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APRESENTACAO

O presente documento é parte integrante da Etapa Ill do Prognéstico, contempla o Plano de
Investimentos para implementar os programas, projetos e agbes propostos para os Servigos de
Saneamento Basico para elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB),
referente ao municipio de Porto Firme, integrante da Unidade de Planejamento e Gestao de
Recursos Hidricos do Rio Piranga — DO1, conforme contrato 27/2013 firmado em 03/12/2013
entre a ENGECORPS e o Instituto BioAtlantica (IBIO — AGB Doce), e a ordem de servigo
01/2014 protocolada em 23/01/2014.

Para a elaboracdo do plano municipal, serao considerados a Lei Federal n? 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico, o Termo de
Referéncia (TdR) do Ato Convocatério n? 11/2013 (Contrato de gestaio ANA n? 072/2011 /
Contrato de gestao IGAM n2 001/2011) para contratagao dos servigos objeto desse contrato, a
proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e procedimentos resultantes da reunido inicial
realizada no municipio de Vigosa, em 07 de janeiro de 2014, entre o IBIO — AGB Doce, o
CBH-PIRANCA, os representantes dos municipios e a ENGECORPS.

O Plano de Trabalho, para elaboracdao do PMSB, que engloba os componentes: abastecimento
de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas, representa um modelo de integracdo entre as etapas
estabelecidas no TdR, com inter-relagdo légica e temporal, objetivando a elaboracao dos
produtos solicitados, conforme apresentado a seguir:

ETAPA I — PLANEJAMENTO DO PROCESSO

4+ PRODUTO 1 — PLANO DE TRABALHO;

+ PRODUTO 2 — PLANO DE COMUNICACAO E MOBILIZACAO SOCIAL.
ETAPA Il — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO
BASICO

¢ PRODUTO 3 - DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVICOS DE

SANEAMENTO BASICO.

ETAPA Il - PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO BASICO

+ PRODUTO 4 — OBJETIVOS E METAS DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO;

+ PRODUTO 5 — PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E HIERARQUIZACAO DAS AREAS
E/OU PROGRAMAS DE INTERVENCAO PRIORITARIOS;

< PRODUTO 6 — PLANO DE INVESTIMENTOQOS;

¢+ PRODUTO 7 — ARRANJO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL
DE  SANEAMENTO BASICO COM SELECAO DOS INDICADORES PARA
MONITORAMENTO DO PMSB.
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ETAPA IV - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E CONSULTA PUBLICA

4+ PRODUTO 8 — RELATORIO FINAL DO PMSB;
+ CONSULTA PUBLICA.

O processo de elaboragao do PMSB terd como referéncia as diretrizes sugeridas pelo Ministério
das Cidades, através do Guia para Elaboracdao de Planos Municipais de Saneamento
(MCidades, 2011), quais sejam:

v" Integracao de diferentes componentes da area de Saneamento Ambiental e outras que se
fizerem pertinentes;

v Promogao do protagonismo social a partir da criacdo de canais de acesso a informagao e a
participacdo que possibilite a conscientizacdo e a autogestdo da populagao;

v Promocao da satde publica;

v' Promocdo da educagdo sanitdria e ambiental que vise a construgdo da consciéncia
individual e coletiva e de uma relacao mais harmonica entre o homem e o ambiente;

v" Orientacao pela bacia hidrogréfica;

v Sustentabilidade;

v Protecao ambiental;

v" Inovagdo tecnoldgica.
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1. INTRODUCAO

O Produto 6 — Plano de Investimentos faz parte das atividades desenvolvidas na Etapa llI,
configurando-se como um relatério parcial do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB).

O enfoque principal estd relacionado com o levantamento dos investimentos necessdrios para
implementar os programas, projetos e agoes e a hierarquizacao das areas e/ou programas de
intervencao prioritdrios dos servicos do saneamento bdsico definidos no Produto 5.

Portanto, nos capitulos subsequentes, apresentam-se todas as questdes que, direta e
indiretamente, estao relacionadas com este Produto 6. Ressalva-se que informagoes e dados,
ainda nao obtidos ou obtidos de forma parcial, junto a diversas entidades envolvidas com o
problema, em funcao de dificuldades de natureza variada ou mesmo porque exigem um maior
tempo para obtencao, poderdao ou deverao ser complementados, revisados ou alterados no
Produto 8 (PMSB propriamente dito).
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2. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A definigdo dos valores estimados para cada agao foi realizada através de diversas consultas
junto a fornecedores, operadores, prefeituras e empresas que estao implantando projetos e
executando obras semelhantes, tabelas de servicos e insumos (como é o caso da SINAPI), bem
como indicadores de custos do Ministério das Cidades. Quanto aos produtos, maquinas,
veiculos, equipamentos, softwares, etc., as consultas foram baseadas em publicagoes
especializadas.

Cabe destacar que esses valores sao estimados, levando-se em conta a realidade econémica do
mercado atual, o que exigird da administracdo municipal atualizacdo e adaptacao dos custos
aos projetos bdsicos e executivos especificos que serdao elaborados. Por apresentarem datas-
bases distintas, os custos definidos foram reajustados pelo INCC (indice Nacional dos Custos da
Construgao) para agosto de 2014.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Os custos previstos para o sistema de abastecimento de dgua do municipio de Porto Firme
foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Bésico desenvolvidos
anteriormente para outros municipios, de planilhas de célculo consolidadas disponibilizadas
por concessiondrias do setor e da Resolucdo ARSAE n® 47 (2014). Com base nesses
documentos, foi possivel estabelecer férmulas para célculo do custo, valores unitarios e valores
fixos (relativos ao porte do municipio).

Nos casos em que os custos a serem determinados faziam referéncia a manutencao de
reservatério existente ou de sistema de tratamento de agua, considerou-se o valor
correspondente como sendo 20% dos respectivos custos de implantagcdo. Para casos de
ampliacdo de sistema de tratamento existente (ETA existente), considerou-se 50% do custo de
implantacao de uma nova ETA.

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2
2.125 (2014), relacionado a obtengao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento para a
implantacio e operagio de FEstacbes de Tratamento de Agua, classificadas como
empreendimento classe 1 segundo a Deliberacao Normativa COPAM n2 74 (2004). Incluiu-se
nesse valor também a elaboracdo de estudos ambientais, taxa do DAE e obtencdo de ART do
engenheiro responsavel.

O Quadro 2.1 apresenta a metodologia utilizada para o célculo dos custos do sistema de
abastecimento de agua de Porto Firme.
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QUADRO 2.1 - CALCULO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Acdo Custo
Obtengao/Renovagao de Outorga de Captagao Custo (R$) = 5.000 x N_,a5e5 (UN)
Implantagdo do sistema de tratamento de agua Custo (R$) = 11.188,00 x Q (L/s) + 177.540,00

Implantagdo de sistema de tratamento do lodo e de recirculagao

das dguas de lavagem dos filtros da ETA Custo (R$) = 3.661,60 x Q (L/s) + 146.861,00

Obtencao de Autorizacao Ambiental de Funcionamento da ETA Custo (R$) = 7.000,00 "

Aquisicao de Conjunto Motobomba Custo (R$) = 721,00 x Poténcia (cv)
Ligagdo dos pogos a ETA existente Custo (R$) = 350,00 x L (m)
Ampliagdo do sistema de reservagao de dgua tratada Custo (R$) = 417,63 x Vol. (m3) + 32.689,00
Implantagao de rede de distribuicao Custo (R$) = 105,11 x L (m)
Implantacao de ligagdes prediais, incluindo hidrometros Custo (R$) = 388,42 x Njy,cse (UN)
Cadastro técnico do sistema de abastecimento de agua Custo (R$) = 2,04 x L (m) + 5,82 x Ny, 50 (UN)

M Incluiu-se nesse valor também a elaboragdo de estudos ambientais, taxa do DAE e obtengdo de ART do engenheiro responsével.

Legenda: N: Ndmero; Q: Vazao nominal de tratamento; Vol.: Volume de reservacao; L: Extensio de rede.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Motuca (2014); PMSB — Juiz de Fora (2013); SABESP (2013); ARSAE (2014); Incontrol (2014);
SEMAD; IEF; FEAM (2014).

Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 9,36%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de junho/2013 a
agosto/2014.

2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Os custos previstos para o sistema de esgotamento sanitdrio do municipio de Porto Firme foram
estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Basico desenvolvidos anteriormente
para outros municipios, de planilhas de calculo consolidadas disponibilizadas por
concessionarias do setor e da Resolugao ARSAE n® 47 (2014).

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucdo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2
2.125 (2014), relacionado a obtengdo de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento para a
implantacdo e operacdo de Estagdes de Tratamento de Esgoto, classificadas como
empreendimento classe 1 segundo a Deliberacdo Normativa COPAM n2 74 (2004). Incluiu-se
nesse valor também a elaboracdo de estudos ambientais, taxa do DAE e obtencao de ART do
engenheiro responsavel.

Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer férmulas para célculo do custo,
conforme ilustrado no Quadro 2.2.
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QUADRO 2.2 - CALCULO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Item Custo
Implantagdo de rede de esgotamento sanitdrio Custo (R$) = 284,15 x L (m)
Implantagao de ligages de esgoto Custo (R$) = 452,78 X Njggses (Un)
Obtencao/Renovacao de Outorga de Langamento Custo (R$) = 10.000 X Nygntostancamentos (UN)
Cadastro técnico da rede de esgotamento sanitdrio Custo (R$) = 2,04 x L (m) + 11,37 X Njgscses (Un)
Implantagao de sistema de tratamento de esgotos Custo (R$) = 420.000,00 x Q (L/s)
Obtencao de Autorizacio Ambiental de Funcionamento da ETE Custo (R$) = 7.000,00

MIncluiu-se nesse valor também a elaboragao de estudos ambientais, taxa do DAE e obtengao de ART do engenheiro responsavel.
Legenda: N: Nimero; Q: Vazao nominal de tratamento; L: Extensao de rede.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); SABESP (2013); ARSAE (2014); SEMAD; IEF; FEAM (2014).
Adaptacdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de janeiro/2014 a
agosto/2014.

2.3 LimPEzA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Os custos previstos para os servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do
municipio de Porto Firme foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento
Bésico anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi
possivel estabelecer férmulas para célculo do custo, bem como valores fixos, de acordo com o
porte do municipio.

Nos casos em que os custos a serem determinados faziam referéncia a manutencao ou
ampliagao de usina de triagem, central de compostagem e usina de britagem, considerou-se o
valor correspondente como sendo 20% do custo de implantagao. De maneira analoga, custos
referentes a andlise de projetos das usinas e central de compostagem foram considerados como
sendo 10% do custo de implantagao.

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucdo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n?
2.125 (2014), relacionado a obtencdo de licencas ambientais para a instalagao e operagao do
Aterro Sanitdrio, classificado como empreendimento classe 3 segundo a Deliberagao Normativa
COPAM n2 74 (2004). O Quadro 2.3 apresenta a metodologia utilizada para o célculo.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira
. . . 1249-1BA-03-SA-RT-0006
Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Porto Firme



-12-

QUADRO 2.3 - CALCULO DOS CUSTOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS
Residuo Item Custo
C 20 d . 0 a 5.000 hab — R$ 340.000,00
ompra e manutencao de equipamentos, 5.000 a 35.000 hab — R$ 680.000,00
avaliagdo de convénios e parcerias para aumento
P . p 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.020.000,00
do indice de coleta seletiva na drea urbana
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.360.000,00
C 20 d . 0 a 5.000 hab - R$ 25.000,00
ormpra € manutencao de equipamentos, 5.000 a 35.000 hab — R$ 40.000,00
avaliagdo de convénios e parcerias para aumento
. 7 . p 35.000 a 75.000 hab — R$ 50.000,00
do indice de coleta seletiva na érea rural
75.000 a 250.000 hab — R$ 75.000,00
0 a 5.000 hab - R$ 1.500.000,00
Implantacio de aterro sanitirio 5.000 a 35.000 hab — R$ 3.500.000,00
prantas 35.000 a 75.000 hab — R$ 6.500.000,00
RSU 75.000 a 250.000 hab — R$ 12.000.000,00
Obtencao de Licenga Prévia, Licenga de
Instalacdo e Licenca de Operacao do Aterro Custo (R$) = 8.001,33
Sanitario
0 a 5.000 hab — R$ 150.000,00
Projeto e encerramento da area degradada por 5.000 a 35.000 hab — R$ 300.000,00
disposicao irregular de RSU 35.000 a 75.000 hab — R$ 500.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.000.000,00
0 a 5.000 hab — R$ 450.000,00
Implantacio de usina de triagem 5.000 a 35.000 hab - R$ 750.000,00
prantas 8 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.450.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 2.200.000,00
Implantacao de central de compostagem Custo (R$) = 49.979,83 X Ceq imidos (t/dia)
0 a 5.000 hab — R$ 30.000,00
RSS Monitoramento e avaliagdo dos servigos de 5.000 a 35.000 hab - R$ 60.000,00
coleta, transporte e destinagao final 35.000 a 75.000 hab — R$ 90.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 200.000,00
0 a 5.000 hab — R$ 340.000,00
Compra e manutengao de equipamentos, 5.000 a 35.000 hab - R$ 680.000,00
contratacdo de funciondrios 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.020.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.360.000,00
RCC Implantacao de usina de britagem Custo (R$) = 7.936,57 x Cycc (t/dia)
0 a 5.000 hab — R$ 100.000,00
Implantacao de drea para estocagem 5.000 a 35.000 hab —R$ 150.000,00
prantas P 8 35.000 a 75.000 hab — R$ 200.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00
PGIRS Elab/ora(;ao,d.e Plano de Cestao Integrada de Custo (R$) = 80% x V (R$)
Residuos Sélidos

Legenda: C: Quantidade de residuo gerado; V: Valor total do contrato assinado entre a Engecorps e o IBIO — ACB Doce para execucao do
PMSB de Porto Firme.
Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB - Itabirito (2013); PGIRS Rio Negro (2008); PMSB — Ouro Preto (2013);
SEMAD; IEF; FEAM (2014).

Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de janeiro/2014 a

agosto/2014.
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2.4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE A’GUAS PLUVIAIS

Os custos previstos para os servicos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais do
municipio de Porto Firme foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento
Bésico anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi
possivel estabelecer valores fixos, correspondentes ao porte do municipio.

O Quadro 2.4 apresenta a metodologia utilizada para o cdlculo dos custos dos servigos de
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais em Porto Firme.

QUADRO 2.4 - CALCULO DOS CUSTOS DOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE

AGUAS PLUVIAIS

Iltem

Custo

Elaboragao de registros de incidentes envolvendo
microdrenagem e macrodrenagem

0 a 5.000 hab — R$ 512.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 640.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 800.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 1.200.000,00

Elaboragao de Plano Diretor de Drenagem Urbana

0 a 5.000 hab — R$ 288.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 360.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 450.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 675.000,00

Elaboragao de Plano Diretor Urbanistico com tépicos relativos a
drenagem

0 a 5.000 hab — R$ 200.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 250.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 315.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 470.000,00

Elaboragao de legislagao especifica de uso e ocupagao do solo

0 a 5.000 hab - R$ 51.200,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 64.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 80.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 100.000,00

Criagdo de equipe para realizar servico de verificacao e andlise
dos projetos de pavimentagdo e/ou loteamentos; e implantacao
de estrutura de inspecao e manutengao do sistema de drenagem
pluvial

0 a 5.000 hab — R$ 640.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 800.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 1.000.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.500.000,00

Elaborar diretrizes para padronizagao de projeto viario e
drenagem pluvial, com fiscalizagdo dos mesmos

0 a 5.000 hab — R$ 108.800,00
5.000 a 35.000 hab— R$ 136.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 255.000,00

Caracterizagao do escoamento de 4guas de chuva no sistema
vidrio

0 a 5.000 hab - R$ 76.800,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 96.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 120.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Elaboracao de cadastro técnico do sistema de drenagem

0 a 5.000 hab* - R$ 150.000,00
5.000 a 35.000 hab* — R$ 300.000,00
35.000 a 75.000 hab* — R$ 600.000,00

75.000 a 250.000 hab* — R$ 1.000.000,00

*Populagdo urbana.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB — ltabirito (2013); SABESP (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variacdo do INCC de janeiro/2014 a

agosto/2014.
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2.5 PROGRAMAS GERAIS

Os custos previstos para os programas gerais do municipio de Porto Firme foram estimados a
partir de Planos Municipais de Saneamento Basico anteriores, desenvolvidos para municipios
mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer valores fixos, correspondentes
ao porte do municipio.

O Quadro 2.5 apresenta a metodologia utilizada para o calculo dos custos dos programas
gerais a serem implantados em Porto Firme.

QUADRO 2.5 — CALCULO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS GERAIS

Item Custo

Programa de Protecao de Nascentes e Mananciais de

A *
Abastecimento de Agua R$ 1.751.000,00

0 a 5.000 hab - R$ 250.000,00
Programa de Adequacdo de Interferéncias entre Redes de Esgoto 5.000 a 35.000 hab — R$ 750.000,00

e Drenagem 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.500.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 2.500.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00
Programa de Capacitagao dos Operadores dos Servigos de 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
Saneamento Bésico 35.000 a 75.000 hab — R$ 225.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 750.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 25.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 50.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 100.000,00

Programa de Cobranga pelos Servigos de Saneamento Bésico

* Custo de programa estimado pelo PARH Piranga (2010), para todos os municipios da Bacia.
Fonte: PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB — Itabirito (2013); PMSB — Ouro Preto (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variacdo do INCC de janeiro/2014 a
agosto/2014.

2.6 PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Os custos previstos para os programas educacionais do municipio de Porto Firme foram
estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Basico anteriores, desenvolvidos para
municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer valores fixos,
correspondentes ao porte do municipio.

O Quadro 2.6 apresenta a metodologia utilizada para o calculo dos custos dos programas
educacionais a serem implantados em Porto Firme.
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QUADRO 2.6 — CALCULO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Item Custo

0 a 5.000 hab - R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 35.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 75.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Estimulo a populagao para apoio de programas ambientais

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00
Programa de Utilizacao Racional de Agua, com incentivo ao 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
Reuso da Agua 35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00
Conscientizagdo da utilizacao do Sistema de Esgotamento 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
Sanitario 35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 35.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 75.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Conscientizagao da coleta seletiva

Fonte: PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB - Itabirito (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de janeiro/2014 a
agosto/2014.

2.7 PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Em relagdo aos programas de saneamento rural do municipio, destaca-se que nao é possivel
apresentar uma estimativa global de custos, pois os programas, projetos e agoes apresentados
sdo somente orientagdes ou caminhos que podem ser seguidos, fornecidos em nivel macro.
Ressalta-se que a FUNASA é o 6rgao do governo federal responsavel pela implementagao das
acoes de saneamento nas dreas rurais de todos os municipios brasileiros, competindo a ela, em
parceria com o Municipio, a definicdo e o detalhamento de quais agdes serdo de fato
implantadas.

Diante disto, no presente item sdo apresentados apenas alguns custos unitdrios, com o objetivo
de subsidiar uma primeira estimativa a ser realizada pelos 6rgaos responsaveis, apés a definicao
das solugdes escolhidas. Tais custos unitarios foram estimados a partir de Planos Municipais de
Saneamento Bdésico anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros, consulta a fabricantes
e fornecedores diversos de solugdes isoladas e solugdes compactas, e noticias publicas sobre
solugdes implantadas em cendrios semelhantes. O Quadro 2.7 apresenta os valores
encontrados.
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QUADRO 2.7 — CUSTOS DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Componente

Item

Observacoes

Custo

Abastecimento

Protecao de ponto de
captacao (nascente e/ou
poco)

Cercamento em arame farpado e mourao
de eucalipto. Custo estimado por metro
de cerca.

Custo (R$) = 10,00 x L (m)

Dissolvedor de pastilhas de
cloro (pogo)

1 dissolvedor de 5 pastilhas de cloro de
200 gramas.

Custo (R$) = 1.200,00 (un)

1 dissolvedor de 10 pastilhas de cloro de

Custo (R$) = 2.100,00 (un)

Residuos Sélidos

por cores e cobertos para protegao de
intempéries e sua devida implantacao.

de Agua 200 gramas.
Inclui: 2 filtros, material filtrante, Carvao
ETA Compacta ativado, 2 eletrobombas, 1 dissolvedor de
(Capacidade nominal: 5 pastilha, 1 bomba dosadora eletronica, Custo (R$) = 15.000,00
m3/h) painel elétrico com timer, material e mao
de obra para instalagdes hidraulicas.
(ngszz?é);gs nominal: 0.11 Inclui: biofossa em PRFV e meio filtrante.
s b - Y (Lancamento de efluente tratado previsto Custo (R$) =2.500,00 (un)
m3/h — solugao para .
habitacao isolada) em sumidouro.)
Inclui: 1 caixa gradeada com divisor de
ETE Compacta vazao, 1 caixa gordura, 2 fossas sépticas e
Esgotamento . . . s -

Sanitario (Capacidade nominal: 1,25 2 filtros anaerébios — meio filtrante Custo (R$) = 40.000,00
m3/h — solugao para instalado. Todas as unidades em PRFV. '
comunidades rurais) (Lancamento de efluente tratado previsto

em sumidouro.)
Padrao Ministério da Sadde: reservatério
Unidade Hidrossanitéria de agua, chuveiro, vaso, pia para lavar as Custo (R$) = 6.500,00 (un)
maos, tanque para lavar roupas e fossa.
Inclui: Os recipientes de volume pré-
. determinado pela quantidade de residuos
lepgza c PEVs (P,o.sto de Entrega gerados na érsa imqplantada, identificados Custo (R$) = 1.200,00 (un)
Manejo de Voluntaria)

Coleta Seletiva

Preco da Coleta Seletiva

Custo (R$) = 216,42 X C (1)

Drenagem Pluvial

Estudos dos corpos hidricos e
do regime pluvial da zona
rural, além do mapeamento
das areas de risco.

Cadastrar interferéncias nesses cursos
d“agua, realizar levantamentos
topobatimétricos, estudos hidrolégicos e
hidraulicos.

Custo (R$) = 320.000,00

Nota: Valores atuais.

Legenda: L: Comprimento; C: Quantidade de residuos coletados.
Fonte: Aquastore (2014); Equisan (2014); MF Rural (2014); PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); Prefeitura Municipal de

Calgado — PE (2014).

Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme,

Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira

Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Porto Firme

ENGECORPS
1249-1BA-03-SA-RT-0006




-17-

3. RELACAO DAS ACOES E SEUS CUSTOS DE INVESTIMENTOS

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O resumo das agbes necessdrias para o sistema de abastecimento de 4gua de Porto Firme
encontra-se apresentado no Quadro 3.1. O montante dos investimentos previstos é da ordem
de R$ 2,7 milhdes, com valores estimados na data base de agosto de 2014.

QUADRO 3.1 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Acoes Intervencoes Custo (R$) Hierarquizacao
Obtengao de outorgas e licengas para
utilizagdo dos pogos (C-07 e C-08) 10.000,00
Atlvggao dos Pogos C-07 e C-08 (aquisigao de 10.000,00
equipamentos)
Ligagao dos pogos a ETA 570.000,00
Ampliagao do Sistema Emergencial
Produtor de Agua Tratada Ampliagbes nas instalacoes da ETA 130.000,00 (2016-2018)

Implantacdo de sistema de tratamento do
lodo e de recirculagdo das aguas de lavagem 230.000,00
dos filtros da ETA

Obtencao de Autorizacdo Ambiental de

Funcionamento da ETA 7:000,00
Ampliagao do Sistema de Implantacdo de novos reservatérios para 90.000.00 Emergencial
Reservacao de Agua Tratada | atender crescimento vegetativo o (2016-2018)
Ampliacao da Rede de Implantagdo de Rede de Distribuigao para 1.300.000.00
Distribuicio de Agua Tratada | acompanhar o crescimento vegetativo o Preventiva
e Implantagdo de Novas Implantagio de Novas Ligacoes Prediais para (2016-2035)
Ligach . A . . 330.000,00
18agoes Prediais de Agua acompanhar o crescimento vegetativo
Levantamento topografico de todas as
Atualizacdo do Cadastro estruturas componentes do sistema de 60.000,00 .
o . ) . Emergencial
Técnico do Sistema de abastecimento de dgua
. ¢ (2016-2018)
Abastecimento de Agua o . L
Verificagao da existéncia de ligacao 10.000,00
Total do Investimento R$ 2.747.000,00
Elaboracdo ENGECORPS, 2014.
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3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O resumo das agbes necessarias para o Sistema de Esgotamento Sanitdrio de Porto Firme
encontra-se apresentado no Quadro 3.2. O montante dos investimentos previstos é da ordem

de R$ 10,6 milhées, com valores estimados na data base de agosto de 2014.

QUADRO 3.2 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Acoes Intervencées Custo (R$) Hierarquizacao
An?pllaga.o dE:‘l extensao da rede para atingir a 350.000,00 '
universalizagao (100% de coleta) Emergencial
Implantacao de ligagdes para atingir a (2016-2018)

Ampliacdo do Sistema de D (1%0%/ o | & 90.000,00
Coleta e Afastamento de LERT P c o
Esgotos e implantacio de Ampliagao da extensdo da rede para
novas Ligacoes de Esgoto acompanhar o crescimento vegetativo da 4.190.000,00 Curto, Médio e
populagao Longo Prazo
a igaco 2019-2035
Impla}ntagao de llgagoes para acom‘panhar o 1.050.000,00 ( )
crescimento vegetativo da populagdo
Implantaf;éo de. nova ETE (considerando que a 4.860.000,00"
[mplantagéo de Estagéo atual sera desatlvada)
de Tratamento (projeto, Obtencao de Autorizagdo Ambiental de 2.000.00 Emergencial
area, interceptores e Funcionamento da ETE T (2016-2018)
implantacao) 3
p G Obtencao de Outorga de langamento do 10.000,00
efluente tratado
Elaboracio de Cad Levantamento topografico de todas as
T:d Qragzo S? a as;ro estruturas componentes do sistema de 20.000,00 Emergencial
ecnico do istema de esgotamento sanitdrio (2016-2018)
Esgotamento Sanitario — — —
Verificagao da existéncia de ligagao 20.000,00

Total do Investimento

R$ 10.597.000,00

Elaboracdo ENGECORPS, 2014.

! Esse valor refere-se ao projeto encaminhado pela prefeitura 8 FUNASA para tentar financiamento por meio do PAC 2 do Governo Federal.
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3.3 LimMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

O resumo das agdes necessdrias para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos de Porto Firme encontra-se apresentado no Quadro 3.3. O montante dos investimentos
previstos é da ordem de R$ 7,0 milhdes, com valores estimados na data base de agosto de

2014.
QUADRO 3.3 - ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS
Acoes Intervencées Custo (R$) Hierarquizacao

Compra e manutencao de
equipamentos, avaliagdo de convénios
e parcerias para aumento do indice de 720.000,00

Expansio do atendimento pelos coleta seletiva na drea urbana

servicos de coleta na area rural; Compra € manutengéo de _

definicio e implantagdo de nova | e€quipamentos, avaliagdo de convénios 40.000.00

érea pra destinacao final dos e parcerias para aumento do indice de T

residuos coletados, obter coleta seletiva na area rural

I/ICGI’]Q&IS necessarias, € recqp_erar Implantacao de aterro sanitario 3.710.000,00

area degradada por disposicao

inadequada; implantagdo da Obtengao de Licenga Prévia, Licenga

coleta seletiva e a pratica de de Instalagdo e Licenga de Operagao 10.000,00

reaproveitamento dos residuos do Aterro Sanitério

S(’?Iidos — SeCos (centra}l de Recuperagao de drea degradada por 320.000.00

triagem) e dmidos (usina de disposigao inadequada de RSU T

compostagem)
Implantagao de usina de triagem 800.000,00 Emergencial
Implantacao de central de (2016-2018)
compostagem 150.000,00

Compra e manutencao de

equiparrjgntos, contratacdo de Compra de equipamentos, contratagio 720.000,00

funciondrios de mao de obra, aquisicao de nova

Implantagao de usina de area, projeto de implantagdo de Usina 80.000 00

britagem de Britagem e Area de Estocagem, T

5 5 conscientizacao da populagao

Implantagdo de drea para 160.000,00

estocagem

Adequar os servicos de coleta Monitoramento da qualidade dos

q TGOS € ! servigos prestados pela empresa a ser 60.000,00

transporte e disposicao dos RSS*
contratada.

Faboragio de Plano de Cestzo | COUOLEE S ENER, o

Integrada dos Residuos Sélidos P & 170.000,00

(PSGIRS)

de Gestao Integrada dos Residuos
Sélidos (PGIRS)

Total do Investimento

R$ 6.940.000,00

* O municipio devera contratar empresa especializada para a prestagao dos servigos de coleta, transporte e destinacao final do RSS, estima-se
que o custo deste servigo seja de aproximadamente R$ 8,50/kg de RSS gerado.

Elaboragdo ENGECORPS, 2014.
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3.4

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE A’GUAS PLUVIAIS

O resumo das agOes necessarias para o sistema de drenagem urbana de Porto Firme encontra-
se apresentado no Quadro 3.4. O montante dos investimentos previstos é da ordem de
R$ 2,8 milhdes, com valores estimados na data base de agosto de 2014.

QUADRO 3.4 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E

MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Acoes Intervencoées Custo (R$) Hierarquizacdao
Elaboragdo de diretrizes para
padronizagao de projeto vidrio e Contratacao de pessoal e
. e« . 140.000,00
drenagem pluvial, com fiscalizagao dos | treinamento
mesmos
Criagao de equipe para realizar servigo Emergencial
de verificagdo e andlise dos projetos de (2016-2018)
pavimentagao e/ou loteamentos; e Contratagao de pessoal e
. - . ~ . 850.000,00
implantagdo de estrutura de inspegdo | treinamento
e manutencao do sistema de
drenagem pluvial
Elr;a\&)(;)]\r/aeieadoodriirctiil(jtr;ongeelrr;identes Criagao de um Banco de Dados 680.000.00 Emergencial
8 com o registro dos incidentes B (2016-2018)
macrodrenagem
Elaboragao de Plano Diretor Contratacio de empresa
Urbanistico com tépicos relativos a as P 270.000,00
especializada
drenagem
Contratagao de uma empresa
especializada na Elaboracdo do
Elaboragao do Plano Diretor de Plano Diretor de. Dr?nagem 380.000,00 Longo Prazo
Drenagem Urbana (PDDU) Urbana ou a defini¢ao de uma
. . (2028-2035)
equipe da Prefeitura para a
Elaboracdo do PDDU
Elaboragao da legislagao especifica de
Uso e Ocupagao do Solo que trata de | Contratagdo de empresa
. o . o 70.000,00
impermeabilizagdo, medidas especializada
mitigadoras e compensatérias
Elabora(%ao Cile estudo de Contratagao de empresa Curto Prazo
caracterizacdo do escoamento do . 100.000,00
iz S especializada (2019-2023)
curso d“agua Rio Piranga
Levantamento topogréfico e
- - cadastro das redes coletoras e
Elaboragao de cadastro técnico do demais estruturas que compem o 320.000,00 Curto Prazo

sistema de Drenagem

sistema de micro e
macrodrenagem

(2019-2023)

Total do Investimento

R$ 2.810.000,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2014.

3.5

PROGRAMAS GERAIS

Além das agoes propostas para os 4 (quatro) componentes, foram considerados programas
gerais aplicaveis as dreas de saneamento. O Quadro 3.5 apresenta as agdes e investimentos
necessdrios. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 940 mil, com valores
estimados na data base de agosto de 2014, excluindo o custo do Programa de Protecdo das
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Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua, que é um programa do PARH Piranga —
Plano de Agao de Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestao DO1.

QUADRO 3.5 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMAS GERAIS

Acoes | Intervencoées Custo (R$) Hierarquizacao
Programa de Protegao de - .
o Implantagdo do Programa P052 do " Preventiva

Nascent.es e Manan/aals de PARH (2010) 1.751.000,00 (2016-2035)
Abastecimento de Agua

Cobranca pela prestagao dos servigos
Programa de Cobranga pelos de Esgotamento Sanitdrio, Limpeza Emergencial

8 Ga PEIos Urbana e Manejo de Residuos Sélidos 30.000,00 8

servicos de Saneamento Bésico . . (2016-2018)

e Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas
Programa de Adequagao de Eliminacao de ligagdes cruzadas; Emercencial
Interferéncias entre Redes de realizacao de oficinas de 800.000,00 (201 6g—201 8)
Esgoto e Drenagem conscientizacdo com a populagao

L Treinamentos nas areas de: operagao
Pr?grama de Capacltagao de de ETA e ETA, operagao de éreas de .
Mao-de-obra dos Técnicos . L p Preventiva
. manejo e destinagao final de residuos 110.000,00
Operadores dos Servicos de - - : (2016-2035)
L. sélidos, operagdo dos sistemas de

Saneamento Bésico . . .

drenagem e manejo de aguas pluviais.

Total do Investimento R$ 940.000,00%*

* Custo de programa estimado pelo PARH Piranga (2010), para todos os municipios da Bacia.
**Custo total, excluindo-se o custo do Programa de Protecao de Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua.
Elaboragdo ENGECORPS, 2014.

3.6 PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Quanto a educagdo ambiental, foram apresentadas algumas sugestbes de programas
educacionais aplicaveis para garantir o engajamento e a conscientizagdo da populagao, a fim
de tornar intrinseca a postura adequada para resultar no melhor uso e desempenho dos
sistemas de saneamento bésico. O Quadro 3.6 apresenta as agoes e investimentos necessdrios.
O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 300 mil, com valores estimados na
data base de agosto de 2014.

QUADRO 3.6 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Acoes Intervencées Custo (R$) Hierarquizacdao
Estimulo a populagao para apoio Realizagao de oficinas, programas Preventiva
. . M 40.000,00
de programas ambientais educacionais nas escolas, teatros populares (2016-2035)
Programa de Utilizagao Racional Realizagao de oficinas de conscientizagdo com .
Z . . < o Preventiva
da Agua, com incentivo ao Reuso a populagao, programas educacionais nas 110.000,00
p (2016-2035)
da Agua escolas
Conscientizagao da Utilizagao do ieﬂlzjéac;gi Ofrlglr:z;ii Zgzscgceigt:ijfizscom 110.000.00 Emergencial
Sistema de Esgotamento Sanitario populag prog T (2016-2018)
escolas
Mobilizar a populagao a realizar a coleta Preventiva
Conscientizacdo da coleta seletiva | seletiva em suas residéncias e em locais 40.000,00
ol (2016-2035)
publicos
Total do Investimento R$ 300.000,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2014.
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3.7 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL

A Fundagao Nacional de Saide (FUNASA) é o 6rgao do governo federal responsavel pela
implementacdo das agoes de saneamento nas areas rurais de todos os municipios brasileiros,
conforme ja descrito no Produto 5. O Quadro 3.7 apresenta o montante de investimentos
previstos para o programa de saneamento rural no Brasil.

QUADRO 3.7 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO RURAL

Acoes Intervencées Custo (R$) Hierarquizacao

Implantagdo de medidas estruturais de abastecimento de
agua potavel nas dreas rurais e comunidades tradicionais

Implantacao de fossas sépticas individuais; em alguns casos

implantacao de sistema de esgotamento sanitario, com rede

coletora, rede de afastamento e sistema de tratamento
Programa Nacional (fossas sépticas coletivas)

de Saneamento Rural Implantacao de medidas de educacao ambiental para o

Ao longo do

. . . . L . 22,7 bilhoes periodo de
manejo e destinagdo dos residuos rurais; aquisicao de areas .

; - (ano base 2012) * planejamento
para implantar Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) (2016-2035)

Estudo dos corpos hidricos e do regime pluvial, com
mapeamento das dreas de risco para prevenir desastres
relacionados a inundagoes e deslizamentos de terra

Criagdo de um Comité para intervir junto com a FUNASA
para implantagao dos programas de saneamento na zona
rural

Criacao de um
Comité

* A coordenagao do Programa serd atribuida ao MS, que devera compartilhar sua execucao com outros 6rgaos federais afins ao tema,
incentivando-se a inclusao do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar ambiente propicio a coordenagao
integrada da politica federal. Além desses ministérios deverao participar, também, os da Integracdo Nacional, dada sua atuagdo em todo o
territério nacional; do Desenvolvimento Agrério, pela relagdo direta com a zona rural e suas comunidades; do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, em vista da importante experiéncia do Projeto Cisternas; da Educagdo, sobretudo com seu potencial aporte para agoes de
educacdo ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas agdes voltadas para a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
para a rea rural, como o Projeto Agua Doce; e das secretarias especiais de Politicas de Promogao da Igualdade Racial e de Politicas para as
Mulheres.

Elaboragdo ENGECORPS, 2014.

Ressalva-se que para uma estimativa exata dos investimentos necessdrios para a area rural do
municipio de Porto Firme, é necessdria a elaboracao de estudos especificos para a proposicao
de solugbes, e, conforme ja mencionado, a elaboracdo de tais estudos sao de responsabilidade
da Fundacao Nacional de Satide (FUNASA), com acompanhamento da Prefeitura Municipal.
Porém, a fim de fornecer subsidios ao municipio, caso o mesmo deseja realizar uma primeira
estimativa de custos, para determinadas localidades da zona rural, no item 2.7 foram
apresentados custos unitarios para as principais agoes de saneamento basico.
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4. CRONOGRAMA

A seguir sao apresentadas as planilhas sinteses com os cronogramas fisico-financeiros, de
acordo com os quadros apresentados no capitulo anterior.
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QUADRO 4.1 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

Intervencoes

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Ampliagao do Sistema Produtor de
Agua Tratada

Obtencgao de outorgas e licengas para utilizagdo dos pogos (C-07 e C-
08)

Ativagao dos Pogos C-07 e C-08 (aquisigao de equipamentos)

Ligacdo dos pogos a ETA

Ampliagoes nas instalagdes da ETA

Implantagdo de sistema de tratamento do lodo e de recirculagao das
aguas de lavagem dos filtros da ETA

Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETA

Ampliagdo do Sistema de Reservacao
de Agua Tratada

Implantagao de novos reservatérios para atender crescimento vegetativo

Ampliagdo da Rede de Distribuicao
de Agua Tratada e Implantacao de
Novas Ligagoes Prediais de Agua

Implantagao de Rede de Distribuigao para acompanhar o crescimento
vegetativo

Implantacao de Novas Ligagoes Prediais para acompanhar o
crescimento vegetativo

Atualizacdo do Cadastro Técnico do
Sistema de Abastecimento de Agua

Levantamento topogréfico de todas as estruturas componentes do
sistema de abastecimento de dgua

Verificagao da existéncia de ligacao

Total do Investimento

1.361.500,00

Investimentos Previstos

(R$)

10.000,00

10.000,00

570.000,00

130.000,00

230.000,00

7.000,00

90.000,00

1.300.000,00

330.000,00

60.000,00

10.000,00

407.500,00

326.000,00

652.000,00

2.747.000,00

Elaboragao ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.2 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO

Cronograma Fisico-Financeiro

Investimentos Previstos

Intervencées Emergencial Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo RS)
Ampliagdo da extensao da rede para atingir a
universalizacdo (100% de coleta) 350.000,00
Ampliacio do Sistema de Coleta e lmplintagéo de ligagdes para atingir a universalizagao 90.000,00
Afastamento de Esgotos e (100% de coleta)
implantagao de novas Ligagoes de Ampliacdo da extensdo da rede para acompanhar o 4.190.000.00
Esgoto crescimento vegetativo da populagio o
lmplant.agao de Ilgago?s para acompanhar o crescimento 1.050.000,00
vegetativo da populagdo
Implantagdo de nova ETE (considerando que a atual serd
desativada) 4.860.000,00
Implantagdo de Estacao de ~ o . .
. h Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento
Tratamento (projeto, area, da ETE 7.000,00
interceptores e implantacao)
Obtengdo de Outorga de langamento do efluente tratado 10.000,00
Levantamento topogréfico de todas as estruturas
Elaboragao de Cadastro Técnico componentes do sistema de esgotamento sanitdrio 20.000,00
do Sistema de Esgotamento
Sanitario Verificagdo da existéncia de ligagao 20.000,00
Total do Investimento 5.357.000,00 1.541.176,47 1.232.941,18 2.465.882,35 10.597.000,00
Elaboragao ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.3 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Cronograma Fisico-Financeiro

Intervencées Emergencial

Curto Prazo

Meédio Prazo Longo Prazo

2016
2017
2018

Expansao do atendimento pelos servigos de coleta
na drea rural; definicdo e implantacao de nova
area pra destinagdo final dos residuos coletados,
obter licengas necessérias, e recuperar area
degradada por disposicao inadequada;
implantacdo da coleta seletiva e a prética de
reaproveitamento dos residuos sélidos — secos
(central de triagem) e Gmidos (usina de
compostagem)

2019

2020
2021
2022
2023

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033

2034

2035

Investimentos Previstos

(R$)

Compra e manutencao de equipamentos, avaliagdo de convénios
e parcerias para aumento do indice de coleta seletiva na 4rea
urbana

720.000,00

Compra e manutengao de equipamentos, avaliagdo de convénios
e parcerias para aumento do indice de coleta seletiva na érea rural

40.000,00

Implantagao de aterro sanitdrio

3.710.000,00

Obtencao de Licenga Prévia, Licenca de Instalacdo e Licenca de
Operacao do Aterro Sanitério

10.000,00

Recuperacao de area degradada por disposicao inadequada de
RSU

320.000,00

Implantagao de usina de triagem

800.000,00

Implantagao de central de compostagem

Compra e manutengao de equipamentos,
contratacao de funcionérios

Implantagao de usina de britagem

Implantacao de area para estocagem

150.000,00

720.000,00

Compra de equipamentos, contratagdo de mao de obra, aquisicao
de nova area, projeto de implantagao de Usina de Britagem e
Area de Estocagem, conscientizagao da populacao

80.000,00

Adequar os servigos de coleta, transporte e
disposicao dos RSS

160.000,00

Monitoramento da qualidade dos servigos prestados pela empresa
a ser contratada.

Elaboragdo de Plano de Gestao Integrada dos
Residuos Sélidos (PGIRS)

60.000,00

Contratagao de uma empresa especializada na Elaboragao do
Plano de Cestdo Integrada dos Residuos Sélidos (PGIRS)

Total do Investimento

170.000,00

6.940.000,00

6.940.000,00

Elaboragao ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Intervencoes

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial

Curto Prazo

Meédio Prazo Longo Prazo

Elaboragao de diretrizes para padronizagao de projeto vidrio
e drenagem pluvial, com fiscalizagdo dos mesmos

Contratagdo de pessoal e treinamento

Criagdo de equipe para realizar servigo de verificagao e
analise dos projetos de pavimentacao e/ou loteamentos; e
implantacdo de estrutura de inspecao e manutencao do
sistema de drenagem pluvial

Contratagdo de pessoal e treinamento

Elaboragdo de registro de incidentes envolvendo
microdrenagem e macrodrenagem

Criagao de um Banco de Dados com o
registro dos incidentes

Elaboragao de Plano Diretor Urbanistico com t6picos
relativos a drenagem

Contratagao de empresa especializada

2016
2017
2018

2019

2020
2021
2022
2023

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033

2034

2035

Investimentos Previstos

(R$)

140.000,00

850.000,00

Elaboragdo do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU)

Contratagao de uma empresa especializada na
Elaboragao do Plano Diretor de Drenagem
Urbana ou a definicao de uma equipe da
Prefeitura para a Elaboragao do PDDU

Elaboragao da legislacao especifica de Uso e Ocupagao do
Solo que trata de impermeabilizagao, medidas mitigadoras e
compensatorias

Contratagao de empresa especializada

Elaboracado de estudo de caracterizagdo do escoamento do
curso d“agua Rio Piranga

Contratagao de empresa especializada

Elaboracao de cadastro técnico do sistema de Drenagem

Levantamento topogréfico e cadastro das
redes coletoras e demais estruturas que
compdem o sistema de micro e
macrodrenagem

Total do Investimento

1.670.000,00

420.000,00

680.000,00

270.000,00

380.000,00

70.000,00

100.000,00

320.000,00

- 720.000,00

2.810.000,00

Elaboragao ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.5 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — PROGRAMAS GERAIS

Intervencoées

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo
els|slg|s|s |8 /8| 3 |8/s|s|s|8|s|s/e|8|z|zs
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
N N N N N N N N N N N N N N N N N N ] ]

Investimentos Previstos

(R$)

Programa de Protegao de
Nascentes e Mananciais de
Abastecimento de Agua

Implantagdo do Programa P52 do PARH — Plano de
Acao de Recursos Hidricos da Unidade de
Planejamento e Gestao DO1 — junho/2010

Programa de Cobranga pelos

Cobranga pela prestacao dos servigos de
Esgotamento Sanitdrio, Limpeza Urbana e Manejo

1.751.000,00*

servigos de Saneamento Bésico de Residuos Sélidos e Drenagem e Manejo de Aguas 30.000,00
Pluviais Urbanas

Programa de Adequagao de T L AT

Interferéncias entre Redes de Ellvmvlnagao de |Igfi§0(?5 cr_uzadas, reallzagao_ de 800.000,00
oficinas de conscientizagdo com a populagao

Esgoto e Drenagem

rogama deCapctogio de i | e s i e ot e £ o 1

de-obra dos Técnicos Operadores p, S o - jo e § 110.000,00

. .. | residuos sélidos, operagao dos sistemas de

dos Servicos de Saneamento Bésico : ) .

drenagem e manejo de 4guas pluviais.
Total do Investimento 846.500,00 27.500,00 22.000,00 44.000,00 940.000,00**

* Custo de programa estimado pelo PARH Piranga, para todos os municipios da Bacia.

** Custo total, excluindo-se o custo do Programa de Protegdo de Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua

Elaboragdo ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.6 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Cronograma Fisico-Financeiro

Investimentos Previstos

Intervencées Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo ®S)
elsz|ge|s|sla|a|3s|s/n|8|a|slz|a|z|z s
) ) ) S ) S | o ) ) ) ) ) ) ) S IS S | | @ |
3 3 3 N 3 NN N N 3 N N N N 3 N NN NN
Estimulo a populagdo para apoio de Realizagao de oficinas, programas educacionais nas 40.000.00
programas ambientais escolas, teatros populares o
Programa de Utilizagao Racional da Realizacdo de oficinas de conscientizagdo com a 110.000.00
Agua, com incentivo ao Reuso da Agua | populagdo, programas educacionais nas escolas o
Conscientizagdo da Utilizagao do Realizacdo de oficinas de conscientizagdo com a 110.000.00
Sistema de Esgotamento Sanitdrio populagao e programas educacionais nas escolas Y
Conscientizagdo da coleta seletiva Mo'bthza'r a populagag a r/ea!|zar a coleta seletiva em suas 40.000,00
residéncias e em locais publicos
Total do Investimento 138.500,00 47.500,00 38.000,00 76.000,00 300.000,00
Elaboragao ENGECORPS, 2014.
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QUADRO 4.7 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL

Cronograma Fisico-Financeiro

- Emergencial Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo Investimentos Previstos
Intervencoes
(R$)
sislelels|s|8lal3lals/alalslsls/8|alz|s
S| o | o |||l |o|o|lo|o|s|s| |||
N U O A I VAN YA A A A S A A N N N R (O IRV IR
Implantagdo de medidas estruturais de abastecimento de dgua potavel
nas areas rurais e comunidades tradicionais
Implantagao de fossas sépticas individuais; em alguns casos implantagao
de sistema de esgotamento sanitario, com rede coletora, rede de
. afastamento e sistema de tratamento (fossas sépticas coletivas)
Programa Nacional de Saneamento Rural — - - - -
Implantagao de medidas de educagao ambiental para o manejo e 22 7 bilhdes*
’

destinagao dos residuos rurais; aquisigao de dreas para implantar Pontos
de Entrega Voluntaria (PEVs)

Estudo dos corpos hidricos e do regime pluvial, com mapeamento das
areas de risco para prevenir desastres relacionados a inundagdes e
deslizamentos de terra

Criagao de um Comité para intervir junto com a FUNASA para

Criacao de um Comité . -
implantagao dos programas de saneamento na zona rural

(ano-base 2012)

* A coordenagdo do Programa serd atribuida ao MS, que deverd compartilhar sua execugdo com outros 6rgaos federais afins ao tema, incentivando-se a inclusio do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar ambiente propicio a coordenagdo integrada da politica federal. Além desses
ministérios deverao participar, também, os da Integragdo Nacional, dada sua atuagao em todo o territério nacional; do Desenvolvimento Agrério, pela relagdo direta com a zona rural e suas comunidades; do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em vista da importante experiéncia do Projeto Cisternas; da
Educagdo, sobretudo com seu potencial aporte para agoes de educagdo ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas agdes voltadas para a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e para a drea rural, como o Projeto Agua Doce; e das secretarias especiais de Politicas de Promogao da Igualdade

Racial e de Politicas para as Mulheres.

Nota: Para uma estimativa exata dos investimentos necessarios para a drea rural do municipio de Porto Firme, é necessaria a elaboragao de estudos especificos para a proposigao de solugoes, e, conforme ja mencionado, a elaboragao de tais estudos sao de responsabilidade da Fundagao Nacional de Satde (FUNASA),
com acompanhamento da Prefeitura Municipal. Porém, a fim de fornecer subsidios ao municipio, caso o mesmo deseja realizar uma primeira estimativa de custos, para determinadas localidades da zona rural, no item 2.7 foram apresentados custos unitdrios para as principais agoes de saneamento basico
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5. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE
CAPTACAO DE RECURSOS

5.1 CONDICIONANTES GERAIS

Nos itens em sequéncia, apresentam-se varias informacoes relativas a captagao de recursos
para execucao dos programas, projetos e agoes para o PMSB. A selecdo dos programas de
financiamento mais adequados dependera das condigoes do municipio, atreladas aos objetivos
de curto, médio e longo prazo, aos montantes de investimentos necessarios, aos ambientes
legais de financiamento e outras condigdes institucionais especificas.

Em termos econdmicos, sob o regime de eficiéncia, os custos de exploracdo e administragao
dos servicos devem ser suportados pelos precos publicos, taxas ou impostos, de forma a
possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras,
incluindo o custo do servico da divida de empréstimos contraidos. O modelo de financiamento
a ser praticado envolve a avaliagdo da capacidade de pagamento dos usuarios e da capacidade
do tomador do recurso, associado a viabilidade técnica e econdmico-financeira do projeto e as
metas de universalizacao dos servicos de saneamento. As regras de financiamento também
devem ser respeitadas, considerando-se a legislacao fiscal e, mais recentemente, a Lei das
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bésico (Lei n2 11.445/2007).

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicagdo em saneamento
basico, as agbes e os programas pertinentes deverdo ser enquadrados em categorias que se
insiram no planejamento geral do municipio e deverao estar associadas as Leis Orcamentdrias
Anuais, as Leis de Diretrizes Orcamentdrias e aos Planos Plurianuais do Municipio. Em
principio, as principais categorias, que serdo objeto de propostas, sdo: Desenvolvimento
Institucional; Planejamento e Gestao; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitacdo em
Recursos Hidricos; Conservagio de Solo e Agua e de Ecossistemas; Conservacio da
Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hidricos; Cestao, Recuperagdo e Manutencao de
Mananciais; Obras e Servigos de Infraestrutura Hidrica de Interesse Local; Obras e Servicos de
Infraestrutura de Esgotamento Sanitdrio.

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os programas de
financiamentos, a serem elaborados pelo préprio municipio, deverao contemplar a definicao
do modelo de financiamento e a identificagdo das fontes e usos de recursos financeiros para a
sua execugao. Para tanto, poderao ser levantados, para efeito de apresentacdo do modelo de
financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os seguintes aspectos: as
fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo
perdido (ndo onerosos); as fontes no ambito do municipio; as fontes internas, resultantes das
receitas da prestacao de servicos e as fontes alternativas de recursos, tal como a participacao do
setor privado na implementacao das agbes de saneamento no municipio.
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5.2 FORMAS DE OBTENCAO DE RECURSOS

As principais fontes de financiamento disponiveis para o setor de saneamento basico do Brasil,
desde a criagao do Plano Nacional de Saneamento Bésico (1971), sdo as seguintes:

v" Recursos onerosos, oriundos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo-FGTS e Fundo de Amparo do Trabalhador-FAT); sdo captados através de operagbes
de crédito e sao gravados por juros reais;

v Recursos ndo onerosos, derivados da Lei Orcamentaria Anual (LOA), também conhecida
como OGU (Orcamento Geral da Uniao) e, também, de orcamentos de estados e
municipios; sao obtidos via transferéncia fiscal entre entes federados, nao havendo
incidéncia de juros reais;

v' Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraidos junto as agéncias
multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
Banco Mundial (BIRD);

v" Recursos captados no mercado de capitais, por meio do lancamento de agdes ou emissao
de debéntures, onde o conceito de investimento de risco apresenta-se como principal fator
decisério na inversao de capitais no saneamento basico;

v" Recursos proprios dos prestadores de servigos, resultantes de superavits de arrecadagao;

v" Recursos provenientes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos (Fundos Estaduais de
Recursos Hidricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo
prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econémica Federal, com recursos do FGTS, e pelo
BNDES, com recursos préprios e do FAT. Os recursos ndo onerosos nao preveem retorno
financeiro, uma vez que os beneficiarios de tais recursos ndo necessitam ressarcir os cofres
publicos.

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de financiamentos existentes e as
respectivas fontes de financiamento, conforme a disponibilidade de informagoes constantes dos
6rgaos envolvidos.

5.3 FONTES DE CAPTACAO DE RECURSOS

De forma resumida, apresentam-se as principais fontes de captagdo de recursos, através de
programas instituidos e através de linhas de financiamento, na esfera federal e estadual:

v No ambito Federal:

+ ANA — Agéncia Nacional de Aguas — PRODES/Programa de Gestio de Recursos
Hidricos, etc.;

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
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< BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social;

+ CEF — Caixa Econdmica Federal — Abastecimento de Agua/Esgotamento Sanitério/Brasil
Joga Limpo/Servigos Urbanos de Agua e Esgoto, etc.;

< Ministério das Cidades — Saneamento para Todos, etc.;
< Ministério da Satde (FUNASA);
¢ FNMA — Fundo Nacional do Meio Ambiente;
< COFIEX — Investimentos Externos;
< Ministério do Meio Ambiente;
< Ministério da Ciéncia e Tecnologia.
v No ambito Estadual:
<+ FHIDRO - Fundo de Recuperagao, Protegao e Desenvolvimento Sustentdvel das Bacias
Hidrogréficas do Estado de Minas Gerais;
<+ BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.

No ambito do Governo do Estado de Minas Gerais, deverdo ser considerados os programas,
projetos, fundos, enfim, todas as acoes do Comité de Bacias Hidrogréficas do Rio Doce, bem
como de outras pastas, que efetivamente se aplicam ao municipio, que poderdo resultar em
recursos para a implantacdo do plano de saneamento basico. Atualmente, podem ser citados
0s seguintes programas/projetos:

v" Programa de Saneamento da Bacia,

v" Programa de Universalizacao do Saneamento,

v" Programa de Convivéncia com as Cheias,

v’ Programa de Incentivo ao Uso Racional de Agua na Agricultura, entre outros.

Ja o Plano Plurianual do Governo do Estado de Minas Gerais (2012-2015) destinou verbas a
diversos programas aplicaveis ao saneamento basico do Estado de Minas Gerais, podendo ser
citados, entre outros:

v" Programa 053 — Saneamento para Todos — universalizar o acesso da populacdo de Minas
Gerais aos servicos de saneamento basico;

v" Programa 222 — Residuos Sélidos - apoiar as administragdes municipais na implementacao
de medidas tecnicamente adequadas para disposicao final de residuos urbanos;

v Programa 205 - Regulagdo da prestacdo dos servicos de abastecimento de d4gua e
esgotamento sanitdrio;

v Programa 113 — desenvolvimento sustentdvel de recursos hidricos - contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da populagdo, especialmente nas regides menos
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desenvolvidas de Minas Gerais, mediante planejamento e gestdao dos recursos hidricos
simultaneamente com a expansdo e otimizacdo da infraestrutura hidrica, de forma a
garantir a oferta sustentdvel de dgua em quantidade e qualidade adequadas aos usos
mdltiplos.

5.4

SANEAMENTO

LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E AS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O

Cumpre salientar que o municipio, na implementagao das agdes necessdrias para se atingir a
universalizacdo do saneamento, deverd selecionar o(s) programa(s) de financiamento que
melhor se adequar(em) as suas necessidades, fungdo, evidentemente, de uma série de
procedimentos a serem cumpridos, conforme exigéncias das instituicbes envolvidas.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

. Programa . s Origem dos . ee .
Instituicao . g. Beneficiario '8 Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
FHIDRO - Fundo de Recuperagao,
protecdo e Desenvolvimento das Prefeitur
Bacias Hidrogréficas. Mineilciup:iz
L ,
SEMAD Var.los P.rogrflmas voltados para a Empresas Piblicas | BDMG Projeto / Obras e Servigos.
racionalizagdo do uso e a melhoria .
e R . e Consorcios
dos recursos hidricos. Sao incluidos Intermunicinais
também programas voltados a pais.
prevengao de inundagdes.
. Prefeituras
Programa de Modernizagao Munilciupais
Institucional e Ampliacdo d o .
BDMG neiciona’ e Ampliacao da Empresas Piblicas | BDMG Projetos de Infraestrutura
Infraestrutura em municipios do e Consércios
Estado de Minas Gerais Intermunicipais
Obras de abastecimento de
Pr6 Comunidade — Programa de ZELSIS’n gsgézt?jrgfgst%szzltano,
CAIXA Melhoramentos Comunitérios: s6lidos gmelhorametr:to om
ECONOMICA | Viabilizar Obras de Saneamento Prefeituras FCTS vias L’J’b“CEiS drenagem
FEDERAL através de parceria entre a Municipais. distriFlz)ui 5o (,ie energia !
(CEF) comunidade, Prefeitura Municipal elétrica g construgéoge
e CEF. melhorias em dreas de lazer e
esporte.
. Prefei .
PRO-SANEAMENTO refeituras, . Destina-se ao aumento da
~ Governos Estaduais
Agbes de saneamento para e do Distrito cobertura e/ou tratamento e
melhoria das condigoes de satde e Federal FGTS - Fundo destinacao final adequados
da qualidade de vida da L . dos efluentes, através da
MPOG - - . Concessionarias de Garantia por | . _ .
SEDU populagao, aumento da eficiéncia Estaduais e Tempo de implantagdo, ampliagao,
dos agentes de servico, drenagem Municinais de Servico otimizagao e/ou reabilitagao
urbana, para familias com renda Sanean?ento o 50 de Sistemas existentes e
média mensal de até 12 salarios Orodos AUONOMOS expansdo de redes e/ou
minimos. gaos AL ligagdes prediais.
Municipais.

Continua...
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Continuagao.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

Lo Programa L . j . o
Institui¢cao . g. Beneficidrio Origem dos Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
Prefeituras
Municipais, Obras integradas de
PROSANEAR Governos Estaduais | . . saneamento: abastecimento
L s Financiamento < N
Acbes integradas de saneamento e do Distrito arcial com de agua, esgoto sanitario,
em aglomerados urbanos Federal, P . microdrenagem/instalagoes
MPOG - - . S contrapartida e o s
ocupados por populagdo de baixa | Concessionarias hidraulico sanitarias e
SEDU . P! o B retorno do ~
renda (até 3 saldrios minimos) com | Estaduais e e contengao de encostas com
) LA L empréstimo / - L
precariedade e/ou inexisténcia de | Municipais de FCTS agoes de participagao
condicbes sanitdrias e ambientais. | Saneamento e | comunitaria (mobilizagao,
Orgaos Autbnomos educacao sanitéria).
Municipais.
PASS - Programa de Acao Social . Fundo perdido Contem_pla agoes d?
Prefeituras abastecimento em agua,
em Saneamento L com g
MPOG - . . Municipais, . esgotamento sanitario,
Projetos integrados de saneamento .| contrapartida / o .
SEDU y Governos estaduais disposicao final de residuos
nos bolsées de pobreza. Programa o orcamento da L N P
. S e Distrito Federal. . sélidos. Instalagoes hidraulico-
em cidades turfsticas. unido. N -
sanitdrias intradomiciliares.
Encontros técnicos,
PROGEST - Programa de Apoio a Prefeituras . publicagdes, estudos, sistemas
< . S Fundo perdido . ~ ~
MPOCG - Gestao do Sistema de Coleta e Municipais, / Orcamento da piloto em gestao e redugao
SEDU Disposicao Final de Residuos Governos Estaduais Unié(i;o de residuos sélidos; andlise
Sélidos. e Distrito Federal. ' econdmica de tecnologias e
sua aplicabilidade.
Orcamento
PRO-INFRA Geral da Uniao
. ‘ (OGU) - . .
Programa de Investimentos Areas urbanas Emendas Melhorias na infraestrutura
MPOG - Piblicos em Poluicao Ambiental e | localizadas em urbana em areas degradadas,
- . L Parlamentares, ) . B
SEDU Reducao de Risco e de todo o territério . insalubres ou em situagao de
. p . . Contrapartidas .
Insalubridade em Areas habitadas | nacional. risco.
Populacio de Baixa Rend dos Estados,
por Populagdo de Baixa Renda. Municipios e
Distrito Federal.
Sistemas de residuos sélidos,
MINISTERIO | FUNASA - Fundagao Nacional de Municipais e Fundo perdido melhorias sanitérias/
DA SAUDE - | Sadde Servigos / Ministério da domiciliares. sistemas de
FUNASA Obras e servigos em saneamento. Municipais de Salde L [
: s abastecimento de agua,
Limpeza Pdblica. .
sistemas de esgotamento
sanitario, estudos e pesquisa.
Servigo publico
aberto a toda a
PROGRAMA DO CENTRO populagao, aos
NACIONAL DE REFERENCIA EM formadores de Convénio do
GESTAO AMBIENTAL URBANA opinido, aos Ministério do
MINISTERIO | Coletar e Organizar informagoes, profissionais que Meio Ambiente
DO MEIO Promover o Intercambio de lidam com a com a _
AMBIENTE Tecnologias, Processos e administragao Universidade
Experiéncias de Gestao municipal, aos Livre do Meio
Relacionada com o Meio técnicos, aos Ambiente.
Ambiente Urbano. prefeitos e as
demais autoridades
municipais.

Continua...
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Continuagao.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

b :
Instituicao 'rogf‘ama Beneficiario Origem dos Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
Convénios
s firmados com
Municipios e P
S 6rgaos dos
Associacoes
x ticipantes do Governo
PROGRAMA DE CONSERVACAO Iﬁar Eq & Federal,
MINISTERIO | E REVITALIZAGAO DOS R S e | Estaduale
DO MEIO RECURSOS HIDRICOS RECUTSOS EOS Lais Municipal, _
AMBIENTE Acoes, Programas e Projetos no . nosq Organismo
AL ¢ i~ seja identificada .
Ambito dos Residuos Sélidos. L - Nacionais e
prioridade de agao o
. . Internacionais e
na drea de residuos
sSlidos Orcamento
’ Geral da Uniao
(OGU).
MINISTERIO REBRAMAR - Rede Brasileira de EStad.O,S y Ministério do Programas entre os agentes
DO MEIO . . P Municipios em . que geram residuos, aqueles
Manejo Ambiental de Residuos . Meio
AMBIENTE — Sélidos todo o territério Ambiente que o controlam e a
IBAMA ’ nacional. ’ comunidade.
LIXO E CIDADANIA
MINISTERIO A retirada de criancas Municipios em . .
adolescentes dos lixdes, onde o . Melhoria da qualidade de
DO MEIO . - todo o territorio Fundo perdido. | .
trabalham diretamente na catagao . vida.
AMBIENTE . nacional.
ou acompanham seus familiares
nesta atividade.
FINEP, CNPQ,
PROSAB - Programa de Pesquisa Comunidade Caixa Pesquisas relacionadas a:
MINISTERIO | em Saneamento Basico. acadgmica o Econdmica aguas de abastecimento,
DA CIENCIA E | Visa promover e apoiar o cientifica de todo o Federal, CAPES | 4guas residuarias, residuos
TECNOLOGIA [ desenvolvimento de pesquisas na e . e Ministério da | sélidos (aproveitamento de
. . territrio nacional. A .
drea de saneamento ambiental. Ciéncia e lodo).
Tecnologia.

Notas: MPOG — Ministério de Planejamento, Orgamento e Gestdo — SEDU — Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Elaboracdo ENGECORPS, 2014.

5.5

INTERESSE PARA IMPLEMENTACAO DO PMSB

DESCRICAO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas de grande interesse
para implementagao do PMSB, em nivel federal.

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

Entre os programas instituidos pelo governo federal, o Programa Saneamento para Todos
constitui-se no principal programa destinado ao setor de saneamento basico, pois contempla
todos os prestadores de servigos de saneamento, publicos e privados.
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Visa a financiar empreendimentos com recursos oriundos do FGTS (onerosos) e da
contrapartida do solicitante. Deverd ser habilitado pelo Ministério das Cidades e é gerenciado
pela Caixa Econdmica Federal. Possui as seguintes modalidades:

v Abastecimento de Agua — destina-se a promocdo de agdes que visem ao aumento da
cobertura ou da capacidade de producao do sistema de abastecimento de agua;

v" Esgotamento Sanitario — destina-se a promocao de agdes para aumento da cobertura dos
sistemas de esgotamento sanitario ou da capacidade de tratamento e destinagao final
adequada dos efluentes;

v' Saneamento Integrado — destina-se a promogao de agbes integradas em dreas ocupadas por
populacdo de baixa renda. Abrange o abastecimento de &dgua, esgotamento sanitdrio,
manejo de residuos sélidos e de dguas pluviais, além de acdes relativas ao trabalho
socioambiental nas areas de educagdo ambiental, além da promocao da participagao
comunitdria e, quando for o caso, ao trabalho social destinado a inclusao social de
catadores e aproveitamento econdmico do material reciclavel, visando a sustentabilidade
socioecondmica e ambiental dos empreendimentos.

v" Desenvolvimento Institucional — destina-se a promocao de agdes articuladas, viando ao
aumento de eficiéncia dos prestadores de servigos pulblicos. Nos casos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio, visa a promogdo de melhorias operacionais, incluindo a
reabilitacdo e recuperacao de instalagbes e redes existentes, reducao de custos e de perdas;
no caso da limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, visa a promogao de melhorias
operacionais, incluindo a reabilitagdo e recuperacao de instalagoes existentes.

v Manejo de Residuos Sélidos e de Aguas Pluviais — no caso dos residuos sélidos, destina-se a
promogao de agbes com vistas ao aumento da cobertura dos servigos (coleta, transporte,
tratamento e disposicao dos residuos domiciliares e provenientes dos servigos de satde,
varrigdo, capina, poda, etc.); no caso das aguas pluviais, promocao de agoes de prevencao
e controle de enchentes, inundagoes e de seus danos nas areas urbanas.

Outras modalidades incluem o manejo dos residuos da construgao e demolicao, a preservagao
e recuperagdo de mananciais e o financiamento de estudos e projetos, inclusive os planos
municipais e regionais de saneamento bdsico.

As condigbes gerais de concessao do financiamento sao as seguintes:

v'em operagdes com o setor publico a contrapartida minima de 5% do valor do investimento,
com excecao na modalidade abastecimento de agua, que é de 10%; com o setor privado é
de 20%;

v' os juros sao de 6%, exceto para a modalidade Saneamento Integrado, que é de 5%;

v aremuneracao da CEF é de 2% sobre o saldo devedor e a taxa de risco de crédito limitada
a 1%, conforme a anélise cadastral do solicitante.
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PRODES

O PRODES (Programa Despoluicao de Bacias Hidrograficas), criado pela Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) em 2001, visa a incentivar a implantagio ou ampliagio de estagdes de tratamento
para reduzir os niveis de poluicdo em bacias hidrograficas, a partir de prioridades estabelecidas
pela ANA. Esse programa, também conhecido como “Programa de Compra de Esgoto
Tratado”, incentiva financeiramente os resultados obtidos em termos do cumprimento de
metas estabelecidas pela reducao da carga poluidora, desde que sejam satisfeitas as condigoes
previstas em contrato.

Os empreendimentos elegiveis que podem participar do PRODES sao: estagoes de tratamento
de esgotos ainda nao iniciadas, estagbes em fase de construcdo com, no maximo, 70% do
orcamento executado e estacdes com ampliagoes e melhorias que signifiquem aumento da
capacidade de tratamento e/ou eficiéncia.

PROGRAMA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperacdo e preservagao da
qualidade e quantidade de recursos hidricos das bacias hidrograficas. O programa, que tem
gestdao da ANA — Agéncia Nacional de Aguas, é operado com recursos do Orgamento Geral da
Unido (ndo oneroso-repasse do OGU). Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida
oferecida aos porcentuais definidos pela ANA em conformidade com as Leis das Diretrizes
Orcamentarias (LDO).

As modalidades abrangidas por esse programa sao as seguintes:

Despoluicao de Corpos D’Agua

v" Sistema de transporte e disposicao final adequada de esgotos sanitérios;

v' Desassoreamento e controle da erosao;

v" Contencao de encostas;

v Recomposicao da vegetacao ciliar.

Recuperacdo e Preservacao de Nascentes, Mananciais e Cursos D’/igua em Areas Urbanas
v" Desassoreamento e controle de erosao;

v" Contencao de encostas;

v Remanejamento/reassentamento da populagao;

v" Uso e ocupagao do solo para preservacao de mananciais;

v" Implantagao de parques para controle de erosao e preservacao de mananciais;

v Recomposicao da rede de drenagem;
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v Recomposigao de vegetacao ciliar;

v Aquisicao de equipamentos e outros bens.

Prevencdo dos Impactos das Secas e Enchentes

v' Desassoreamento e controle de enchentes;

v" Drenagem urbana;

v" Urbanizagdo para controle de cheias, erosoes e deslizamentos;
v Recomposigao de vegetacao ciliar;

v' Obras para preservagao ou minimizagao dos efeitos da seca;
v" Sistemas simplificados de abastecimento de agua;

v' Barragens subterraneas.

PROGRAMAS DA FUNASA (FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE)

A FUNASA é um 6rgao do Ministério da Satide que detém a mais antiga e continua experiéncia

BN ’

em acbes de saneamento no Pais. Na busca da reducao dos riscos a satde, financia a
universalizagdo dos sistemas de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio e gestdo de
residuos sélidos urbanos. Além disso, promove melhorias sanitarias domiciliares, a cooperagao
técnica, estudos e pesquisas e agbes de saneamento rural, contribuindo para a erradicagao da
extrema pobreza.

Cabe a FUNASA a responsabilidade de alocar recursos ndo onerosos para sistemas de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e melhorias
sanitarias domiciliares prioritariamente para municipios com populagdo inferior a
50.000 habitantes e em comunidades quilombolas, assentamentos e areas rurais.

As acoes e programas em Engenharia de Salde Pudblica constantes dos financiamentos da
FUNAGSA sdo os seguintes:

v" Saneamento para a Promocao da Saude;
v’ Sistema de Abastecimento de Agua;

v" Cooperacao Técnica;

v' Sistema de Esgotamento Sanitdrio;

v" Estudos e Pesquisas;

v" Melhorias Sanitarias Domiciliares;

v" Melhorias habitacionais para o Controle de Doengas de Chagas;
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v" Residuos Sélidos;
v" Saneamento Rural;
v" Projetos Laboratoriais.

5.6 INSTITUICOES COM FINANCIAMENTOS ONEROSOS

Outras alternativas possiveis, dentre as instituicbes com financiamentos onerosos, podem ser
citadas as seguintes:

BNDES/FINEM

O BNDES poderé financiar os projetos de saneamento, incluindo:

v' abastecimento de agua;

v/ esgotamento sanitdrio;

v efluentes e residuos industriais;

v’ residuos sélidos;

v' gestao de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrograficas);
v' recuperagado de dreas ambientalmente degradadas;

v desenvolvimento institucional;

v" despoluigao de bacias, em regides onde ja estejam constituidos Comités;
v" macrodrenagem.

Os principais clientes do Banco nesses empreendimentos sdo os Estados, Municipios e entes da
Administragao Publica Indireta de todas as esferas federativas, inclusive consércios pablicos. A
linha de financiamento Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos baseia-se nas diretrizes do
produto BNDES FINEM, com algumas condigbes especificas, descritas a seguir:

Taxa de Juros

Apoio Direto: Custo Financeiro + Remuneragao Basica do BNDES +
(operagao feita diretamente com o BNDES) Taxa de Risco de Crédito
Apoio Indireto: Custo Financeiro + Remuneragao Basica do BNDES +
(operagao feita por meio de instituicao financeira Taxa de Intermediagdo Financeira +
credenciada) Remuneragao da Instituigao Financeira Credenciada
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v" Custo Financeiro: TJLP. Atualmente em 6% ao ano
v Remuneragao Basica do BNDES: 0,9% a.a.

v' Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a., conforme o risco de crédito do cliente, sendo
1,0% a.a. para a administragao publica direta dos Estados e Municipios.

v’ Taxa de Intermediagdo Financeira: 0,5% a.a. somente para médias e grandes empresas;
Municipios estao isentos da taxa.

v Remuneracdo: Remuneracdo da Instituicdo Financeira Credenciada serd negociada entre a
instituicao financeira credenciada e o cliente.

v" Participagdo: A participagdo méxima do BNDES no financiamento nao devera ultrapassar a
80% dos itens financidveis, no entanto, esse limite pode ser aumentado para
empreendimentos localizados nos municipios beneficiados pela Politica de Dinamizagao
Regional (PDR).

v Prazo: O prazo total de financiamento sera determinado em funcdo da capacidade de
pagamento do empreendimento, da empresa e do grupo econdmico.

v" Qarantias: Para apoio direto serdo aquelas definidas na andlise da operacao, Para apoio
indireto serdo negociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente.

Para a solicitagio de empréstimo junto ao BNDES, faz-se necessdria a apresentacdo de um
modelo de avaliagio econdmica do empreendimento. O proponente, na apresentagcdao dos
estudos e projetos e no encaminhamento das solicitagbes de financiamento referentes a
implantagao e ampliagio de sistemas, deve apresentar a Avaliagio Econdmica do
correspondente empreendimento. Esta devera incluir os critérios e rotinas para obtencdo dos
resultados econdmicos, tais como calculo da tarifa média, despesas com energia, pessoal, etc.
As informagbes devem constar em um capitulo do relatério da avaliacdo socioecondmica, onde
serdo apresentadas as informagoes de: nome (estado, cidade, titulo do projeto); descricao do
projeto; custo a pregos constantes (investimento inicial, complementares em ampliagdes e em
reformas e reabilitagbes); valores de despesas de exploragdes incrementais; receitas
operacionais e indiretas; volume consumido incremental e populagao servida incremental.

Na analise, serdo selecionados os seguintes indices econdmicos: populagdo anual servida
equivalente, investimento, custo, custo incremental médio de longo prazo - CIM e tarifa média
atual. Também deverd ser realizada uma caracterizagdo do municipio, com breve histérico,
dados geograficos e demogréficos, dados relativos a distribuicao espacial da populagao (atual e
tendéncias), uso e ocupacao do solo, sistema de transporte e transito, sistema de saneamento
basico e dados econdmico-financeiros do municipio.

Quanto ao projeto, deverao ser definidos seus objetivos e metas a serem atingidas. Deverd ser
explicitada a fundamentacdo e justificativas para a realizagdo do projeto, principais ganhos a
serem obtidos com sua realizacao do ndimero de pessoas a serem beneficiadas.
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Banco Mundial

A busca de financiamentos e convénios via Banco Mundial deve ser uma alternativa
interessante para a viabilizacao das agoes. A entidade é a maior fonte mundial de assisténcia
para o desenvolvimento, sendo que disponibiliza cerca de US$30 bilhdes anuais em
empréstimos para os seus paises clientes. O Banco Mundial levanta dinheiro para os seus
programas de desenvolvimento recorrendo aos mercados internacionais de capital e junto aos
governos dos pafses ricos.

A postulagao de um projeto junto ao Banco Mundial deve ocorrer através da SEAIN (Secretaria
de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento). Os 6rgaos publicos postulantes
elaboram carta consulta a Comissao de Financiamentos Externos (COFIEX/SEAIN), que publica
sua resolucdo no Didrio Oficial da Unido. E feita entio uma consulta ao Banco Mundial e o
detalhamento do projeto é desenvolvido conjuntamente. A Procuradoria Geral da Fazenda
Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional entdo analisam o financiamento sob diversos
critérios, como limites de endividamento, e concedem ou nao a autorizacao para contrai-lo.
No caso de estados e municipios, é necessaria a concessao de aval da Unido. Apés essa fase, é
enviada uma solicitagdo ao Senado Federal, e é feito o credenciamento da operagao junto ao
Banco Central - FIRCE - Departamento de Capitais Estrangeiros.

O Acordo Final é elaborado em negociacdo com o Banco Mundial, e é enviada carta de
exposicdo de motivos ao Presidente da Republica sobre o financiamento. Apés a aprovagao
pela Comissao de Assuntos Econdmicos do Senado Federal (CAE), o projeto é publicado e sao
determinadas as suas condicoes de efetividade. Finalmente, o financiamento é assinado entre
representantes do mutuario e do Banco Mundial.

O Banco tem exigido que tais projetos sigam rigorosamente critérios ambientais e que
contemplem a Educagao Ambiental do publico beneficidrio dos projetos financiados.

BID — PROCIDADES

O PROCIDADES é um mecanismo de crédito destinado a promover a melhoria da qualidade
de vida da populagdo nos municipios brasileiros de pequeno e médio porte. A iniciativa é
executada por meio de operacoes individuais financiadas pelo Banco Interamericano do
Desenvolvimento (BID).

O PROCIDADES financia agdes de investimentos municipais em infraestrutura basica e social
incluindo: desenvolvimento urbano integrado, transporte, sistema vidrio, saneamento,
desenvolvimento social, gestdo ambiental, fortalecimento institucional, entre outras. Para serem
elegiveis, os projetos devem fazer parte de um plano de desenvolvimento municipal que leva
em conta as prioridades gerais e concentra-se em setores com maior impacto econéomico e
social, com enfoque principal em populagdes de baixa renda. O PROCIDADES concentra o
apoio do BID no plano municipal e simplifica os procedimentos de preparagao e aprovagao de
projetos mediante a descentralizagio das operagdes. Uma equipe com especialistas,
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consultores e assistentes atua na representacao do Banco no Brasil (CSC/CBR) para manter um
estreito relacionamento com os municipios.

O programa financia investimentos em desenvolvimento urbano integrado com uma
abordagem multissetorial, concentrada e coordenada geograficamente, incluindo as seguintes
modalidades: melhoria de bairros, recuperacao urbana e renovagao e consolidacao urbana.
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custos de andlise de pedidos de autorizacao ambiental e de licenciamento ambiental,
e da outras providencias. 112 p. Belo Horizonte, 2004.

EQUISAN — EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO. Biofossa — Sistema Anaer6bio/Decanto-
Digestor conjugada a Filtro Anaerébio. Material de Apoio. 5 p. Betim, 2014.

FEAM — FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE; IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS; SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO-AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. Resolugio Conjunta n2 2.125, de 28 de julho
de 2014. Revoga a Resolugao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2 1.919, de 17 de
setembro de 2013 e a Resolugdo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n? 1.995, de 06 de
janeiro de 2014 e estabelece os critérios de cdlculo dos custos para andlise de
processos de Regularizacdo Ambiental e da outras providéncias. 7 p. Belo Horizonte,
2014.

INCONTROL — INTELLIGENT CONTROL. Orcamento de medidor de vazao eletromagnético.
Disponivel em: <http://www.incontrol.ind.br/index.php>. Acesso em: out. 2014.
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MF RURAL. Classificados. Disponivel em: <http://www.mfrural.com.br>. Acesso em: set.
2014.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao. Subsecretaria de
Planejamento e Orgcamento. Superintendéncia Central de Planejamento e
Programacgao Orcamentdria. Plano Plurianual de Acao Governamental 2012-2015. 563
p. Belo Horizonte, 2011.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CALCADO. Noticias Recentes. Disponivel em:
http://calcado.pe.gov.br/v1/zona-rural-de-calcado-recebera-90-banheiros/. Acesso em:
set. 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO. Plano de Gerenciamento Integrado de Residuos
Sélidos — PGIRS. Volume 1l — Proposicdes. Elaborado pela ECOTECNICA -
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. 171 p. Rio Negro, 2008.

SABESP — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO.
Superintendéncia de Gestdao de Empreendimentos — TE. Departamento de Valoragao
para Empreendimentos — TEV. Banco de Precgos de Servigos de Engenharia Consultiva.
82 p. Sao Paulo, 2013.

SSRH/CSAN — SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS DE SAO
PAULO; PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA - SP. Plano Municipal Integrado de
Saneamento Basico: Motuca — SP. Elaborado pelo Consércio ENGECORPS -
MALBERTEC. 223 p., 2014.
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ANEXO I - REUNIAO DO PRODUTO 6
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ATA DA REUNIAO DO PRODUTO 6

Reuniao do Plano de Investimentos — Porto Firme

Data: 01/10/2014 — 09:00h
Local: Camara Municipal

Participantes: 6 representantes dos Comités de Coordenagao e Executivo, um representante do
IBIO — AGB Doce e os profissionais da Engecorps, totalizando 9 presentes.

Objetivo: Apresentacao do Produto 6 — Plano de Investimentos

Desenvolvimento da reuniao:

A engenheira responsavel pelo Plano por parte da Engecorps acertou com todos os presentes a
metodologia da reunido, agradeceu a presenca de todos e estimulou a contribuicdo dos
presentes deixando-os a vontade para se manifestarem.

A metodologia acertada, consistiu na leitura em conjunto do Produto 6, e assim cada ponto
e/ou valor foi discutido e consolidado pelos participantes presentes.

Alguns pontos foram levantados como:

v" O valor do PCIRS devera ser refeito, uma vez que este custo deve ser um pouco abaixo do
custo de elaboracao do PMSB no municipio;

v" O custo do cercamento de nascentes que sera corrigido para R$ 10,00 / m;

v" Considerar que a ETE atual serd desativada e o custo da implantagdo de uma nova ETE,
incluindo neste custo a aquisicao de area.

A reuniao foi encerrada com bom aproveitamento e entendimento do tema pelos presentes,
validando o Plano de Investimentos apresentado.

A engenheira responsavel da Engecorps também aproveitou a oportunidade para deixar
agendada a préxima atividade do Plano em Porto Firme, a Oficina do Produto 7, que serd
realizada no dia 22 de outubro, as 16:30h, em local a ser definido pelo municipio.

A reunido foi encerrada com o reforco da representante da Engecorps que a elaboragdo do
PMSB é um processo continuo que s6 finaliza ap6s a realizacdo da audiéncia puiblica com a
consolidacao do Plano e a elaboracdo da minuta de lei do mesmo sendo que a qualquer
momento poderdo ser recebidas contribuigdes sobre os produtos ja entregues.
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ANEXO Il - PARECERES IBIO — AGB DOCE /
MUNICIPIO
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as as adig 1a¢0es Ciladas nesie

Governador Valadares. 08 de outubro de 2014
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Plano Municipal de Saneamentio Bdsico (PMSE) do Munzicipio de Porto Firme
Parecer Conclusive IBEQ/Comite — Produlo 6

Assumta: Avaliagio do Produto § do Municipio de Porto Firme
Empresa: Engecorps Engenbania S.A.

Comtrato: 27/2013

Antecedentes
O contruip o° 27/2013 foi firmedo cm 0371272013 O Produto 6 (I* Revisio) loi

encammnhede por e-mail no dia 02/12/2014 30 IBIO - AGE Doce.
Produto 6 — Plano de Investimento.

[. Apods analise do Produto & foi possivel verificar que as solicitacles do patecer
parcial forsm stendidas, desta fhrma, o Produto 6 (1° Revisio), “Plano de
Tovestimenty™, apresentado conforme indicagdes supracitadas atendc 20 Tormo
de Referancia do Ato Convocatdrio |1/2013, sendo assim, esta aprovado, saivo
o dircito de incluirmos slgum dado importante at¢ a finalizacio da slaboraglo do

Plano Municipal de Saneemento Basico.
I o Parocer
Governador Valadares, 08 de dezembro de 2014

T o Jralon 545

Weverton de Frestas Santos

Engenhetro Sanitarista ¢ Ambiersai

[ 3 -
f .
boosss doy B, B
Maria José Percira Biarfics
Comuzé de Coovdenacio

IBIO AGB Doce - Enderego’ Roa Afonso Pena, 2590 Casa - Ceatro - CEP: 55016080
Governador Valodures - MG - Tel.: (33) 5212-4350
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