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APRESENTACAO

O presente documento é parte integrante da Etapa Ill do Prognéstico, contempla o Plano de
Investimentos para implementar os programas, projetos e agbes propostos para os Servigos de
Saneamento Basico para elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB),
referente ao municipio de Rio Espera, integrante da Unidade de Planejamento e Gestao de
Recursos Hidricos do Rio Piranga — DO1, conforme contrato 27/2013 firmado em 03/12/2013
entre a ENGECORPS e o Instituto BioAtlantica (IBIO — AGB Doce), e a ordem de servico
01/2014 protocolada em 23/01/2014.

Para a elaboracdao do plano municipal, serao considerados a Lei Federal n? 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico, o Termo de
Referéncia (TdR) do Ato Convocatério n? 11/2013 (Contrato de gestaio ANA n? 072/2011 /
Contrato de gestao IGAM n2 001/2011) para contratagao dos servigos objeto desse contrato, a
proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e procedimentos resultantes da reunido inicial
realizada no municipio de Vigosa, em 07 de janeiro de 2014, entre o IBIO — AGB Doce, o
CBH-PIRANCA, os representantes dos municipios e a ENGECORPS.

O Plano de Trabalho, para elaboracdao do PMSB, que engloba os componentes: abastecimento
de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas, representa um modelo de integracdo entre as etapas
estabelecidas no TdR, com inter-relagdo légica e temporal, objetivando a elaboracao dos
produtos solicitados, conforme apresentado a seguir:

ETAPA I — PLANEJAMENTO DO PROCESSO

< PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO;
+ PRODUTO 2 — PLANO DE COMUNICACAO E MOBILIZACAO SOCIAL.

ETAPA Il — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO
BASICO

+ PRODUTO 3 — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO BASICO.

ETAPA Il - PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO BASICO
+ PRODUTO 4 — OBJETIVOS E METAS DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO;

¢+ PRODUTO 5 — PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E HIERARQUIZACAO DAS AREAS
E/OU PROGRAMAS DE INTERVENCAO PRIORITARIOS;

¢ PRODUTO 6 — PLANO DE INVESTIMENTQOS;

<+ PRODUTO 7 — ARRANJO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BASICO COM SELECAO DOS INDICADORES PARA
MONITORAMENTO DO PMSB.
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ETAPA IV - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E CONSULTA PUBLICA

+ PRODUTO 8 — RELATORIO FINAL DO PMSB;
+ CONSULTA PUBLICA.

O processo de elaboracao do PMSB terd como referéncia as diretrizes sugeridas pelo Ministério
das Cidades, através do Guia para Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento
(MCidades, 2011), quais sejam:

v" Integracdo de diferentes componentes da area de Saneamento Ambiental e outras que se
fizerem pertinentes;

v Promogao do protagonismo social a partir da criacdo de canais de acesso a informagao e a
participacdo que possibilite a conscientizacdo e a autogestdo da populagao;

v Promocao da satde publica;

v' Promocdo da educagdo sanitdria e ambiental que vise a construcdo da consciéncia
individual e coletiva e de uma relacao mais harmonica entre o homem e o ambiente;

v" Orientacao pela bacia hidrogréfica;

v Sustentabilidade;

v Protecao ambiental;

v" Inovagdo tecnoldgica.
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1. INTRODUCAO

O Produto 6 — Plano de Investimentos faz parte das atividades desenvolvidas na Etapa IlI
configurando-se como um relatério parcial do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB).

O enfoque principal estd relacionado com o levantamento dos investimentos necessdrios para
implementar os programas, projetos e agoes e a hierarquizacao das areas e/ou programas de
intervencao prioritdrios dos servigos do saneamento basico definidos no Produto 5.

Portanto, nos capitulos subsequentes, apresentam-se todas as questdes que, direta e
indiretamente, estdo relacionadas com esse Produto 6, ressalvando-se que informagbes e
dados, ainda nao obtidos ou obtidos de forma parcial, junto a diversas entidades envolvidas
com o problema, em funcao de dificuldades de natureza variada ou mesmo porque exigem um
maior tempo para obtengao, poderao ou deverao ser complementados, revisados ou alterados
no Produto 8 (PMSB propriamente dito).
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2. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A definigdo dos valores estimados para cada agao foi realizada através de diversas consultas
junto a fornecedores, operadores, prefeituras e empresas que estao implantando projetos e
executando obras semelhantes, tabelas de servicos e insumos (como é o caso da SINAPI), bem
como indicadores de custos do Ministério das Cidades. Quanto aos produtos, maquinas,
veiculos, equipamentos, softwares, etc., as consultas foram baseadas em publicagoes
especializadas.

Cabe destacar que esses valores sao estimados, levando-se em conta a realidade econémica do
mercado atual, o que exigird da administragdo municipal atualizacdo e adaptacdo dos custos
aos projetos bdsicos e executivos especificos que serdao elaborados. Por apresentarem datas-
bases distintas, os custos definidos foram reajustados pelo INCC (indice Nacional dos Custos da
Construgao) para Agosto/2014.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Os custos previstos para o sistema de abastecimento de dgua do municipio de Rio Espera foram
estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Basico desenvolvidos anteriormente
para outros municipios, de planilhas de calculo consolidadas disponibilizadas por
concessionarias do setor e da Resolucao ARSAE n2 47 (2014). Com base nesses documentos,
foi possivel estabelecer férmulas para célculo do custo, valores unitérios e valores fixos (relativos
ao porte do municipio).

Nos casos em que os custos a serem determinados faziam referéncia a manutencao de
reservatério existente ou de sistema de tratamento de d&gua, considerou-se o valor
correspondente como sendo 20% dos respectivos custos de implantagcdo. Para casos de
ampliacdo de sistema de tratamento existente (ETA existente), considerou-se 50% do custo de
implantacao de uma nova ETA.

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2
2.125 (2014), relacionado a obtengao de Autorizagdo Ambiental de Funcionamento para a
implantacio e operagio de FEstacbes de Tratamento de Agua, classificadas como
empreendimento classe 1 segundo a Deliberacao Normativa COPAM n2 74 (2004). Incluiu-se
nesse valor também a elaboracdo de estudos ambientais, taxa do DAE e obtengao de ART do
engenheiro responsavel.

O Quadro 2.1 apresenta a metodologia utilizada para o célculo dos custos do sistema de
abastecimento de agua de Rio Espera.
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QUADRO 2.1 - CUSTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Acdo Custo
Obtencao/Renovagao de Outorga de Captagao Custo (R$) = 5.000 x N_,5e5 (UN)
Implantacao de Sistema de Tratamento de 4gua Custo(R$) = 11.188 x Q (L/s) + 177.540

Implantagao de sistema de tratamento do lodo e de

recirculagao das aguas de lavagem dos filtros da ETA Custo (R$) = 3.661,60 x Q (L/s) + 146.861,00

Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento Custo (R$) = 7.000,00

da ETA
Implantagao de rede de distribuicao Custo (R$) = 105,11 x L (m)
Implantacao de ligagdes prediais, incluindo hidrometros Custo (R$) = 388,42 x Ny, 50 (UnN)

Programa de Redugao de Perdas, com macromedicao

de 4gua bruta e tratada Custo (R$) = 24,00 X N, piantes (hab) + 10.990,00 x N

2) (un)

reservatorioe

Cadastro técnico do sistema de abastecimento de 4dgua Custo (R$) = 2,04 x L (m) + 5,82 x Ny, 50 (UN)

Mncluiu-se nesse valor também a elaboragio de estudos ambientais, taxa do DAE e obtengdo de ART do engenheiro responsével.

@ Considerando também reservatério de dgua bruta na ETA.

Legenda: N: Nimero; Q: Vazao nominal de tratamento; L: Extensao de rede.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Motuca (2014); PMSB — Juiz de Fora (2013); SABESP (2013); ARSAE (2014); Incontrol (2014);
SEMAD; IEF; FEAM (2014).

Adaptacao ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 9,36%. Esse valor foi definido a partir da variagao do INCC de Junho/2013 a
Agosto/2014.

2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Os custos previstos para o sistema de esgotamento sanitdrio do municipio de Rio Espera foram
estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Bésico desenvolvidos anteriormente
para outros municipios, de planilhas de calculo consolidadas disponibilizadas por
concessiondrias do setor e da Resolucao ARSAE n2 47 (2014).

Para casos de ampliacao de sistema de tratamento existente (ETE existente), considerou-se 50%
do custo de implantagdo de uma nova ETE e para os casos de ampliagdo da eficiéncia do
tratamento e manutengao da ETE ja existente foi considerado como sendo 20% do custo de
implantagao de uma nova ETE.

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2
2.125 (2014), relacionado a obtencdo de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento para a
implantacdo e operacdo de Estagdes de Tratamento de Esgoto, classificadas como
empreendimento classe 1 segundo a Deliberacdao Normativa COPAM n2 74 (2004). Incluiu-se
nesse valor também a elaboracao de estudos ambientais, taxa do DAE e obtencao de ART do
engenheiro responsavel.

Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer férmulas para célculo do custo,
conforme ilustrado no Quadro 2.2.
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QUADRO 2.2 — CUSTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Item Custo

Implantagao de rede de esgotamento sanitario Custo (R$) = 284,15 x L (m)

Implantacao de ligagdes de esgoto Custo (R$) = 452,78 X Ny (UN)
Cadastro técnico da rede de esgotamento sanitério Custo (R$) = 2,04 x L (m) + 11,31 x N, 505 (Un)
Implantagdo de sistema de tratamento de esgotos Custo (R$) = 420.000,00 x Q (L/s)
Obtencéo de Autorizagdo Ambiental de Funcionamento da ETE Custo (R$) = 7.000,00 "

Manutengao da ETE existente Custo (R$) = 84.000,00 x Q (L/s)

Implantagao de interceptor Custo (R$) = 565,89 x L (m)

Obtencao outorga de langamento do efluente tratado Custo (R$) = 10.000,00 N, ogancamento (UN)

M Incluiu-se nesse valor também a elaboragdo de estudos ambientais, taxa do DAE e obtengdo de ART do engenheiro responsavel.
Legenda: N: Ndmero; Q: Vazao nominal de tratamento; L: Extensao de rede.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); SABESP (2013); ARSAE (2014); SEMAD; IEF; FEAM (2014).
Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variacdo do INCC de Janeiro/2014 a
Agosto/2014.

2.3 LimPEzA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Os custos previstos para os servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do
municipio de Rio Espera foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Bésico
anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel
estabelecer férmulas para calculo do custo, bem como valores fixos, de acordo com o porte do
municipio.

Nos casos em que os custos a serem determinados faziam referéncia a manutencao ou
ampliagao de usina de triagem, central de compostagem e usina de britagem, considerou-se o
valor correspondente como sendo 20% do custo de implantacdo. De maneira andloga, custos
referentes a andlise de projetos das usinas e central de compostagem foram considerados como
sendo 10% do custo de implantagao.

Por fim, considerou-se também o custo definido na Resolucao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2
2.125 (2014), relacionado a obtengao de licencas ambientais para a instalagdo e operagao do
Aterro Sanitdrio, classificado como empreendimento classe 3 segundo a Deliberagao Normativa
COPAM n2 74 (2004). O Quadro 2.3 apresenta a metodologia utilizada para o célculo.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira

Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Rio Espera 1249-1BA-05-SA-RT-0006
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QUADRO 2.3 — CUSTOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Residuo Item Custo
C 20 d . liacio d 0 a 5.000 hab — R$ 340.000,00
ompra e manutengao de equipamentos, avaliagao de 5.000 a 35.000 hab — R$ 680.000,00

convénios e parcerias para aumento do indice de

. . 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.020.000,00
coleta seletiva na drea urbana

75.000 a 250.000 hab — R$ 1.360.000,00

0 a 5.000 hab - R$ 25.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 40.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 50.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 75.000,00

Compra e manutengao de equipamentos, avaliagdo de
convénios e parcerias para aumento do indice de
coleta seletiva na drea rural

0 a 5.000 hab - R$ 1.500.000,00
RSU < s 5.000 a 35.000 hab - R$ 3.500.000,00
Implantacao de aterro sanitario

35.000 a 75.000 hab — R$ 6.500.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 12.000.000,00

Obtencao de Licencga Prévia, Licenga de Instalacdo e

Licenca de Operagao do Aterro Sanitario Custo (R$) = 8.001,33

0 a 5.000 hab - R$ 450.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 750.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 1.450.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 2.200.000,00

Implantagao de usina de triagem

Implantacao de central de compostagem Custo (R$) = 49.979,83 X C,o. imidos (t/dia)
0 a 5.000 hab — R$ 30.000,00
RSS Monitoramento e avaliacdo dos servicos de coleta, 5.000 a 35.000 hab — R$ 60.000,00
transporte e destinagao final dos RSS 35.000 a 75.000 hab — R$ 90.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 200.000,00
0 a 5.000 hab - R$ 340.000,00
Compra e manutengao de equipamentos, contratagao 5.000 a 35.000 hab - R$ 680.000,00
de funcionarios 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.020.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.360.000,00
Implantagao de usina de britagem Custo (R$) = 7.936,57 x Cyec (t/dia)
0 a 5.000 hab — R$ 100.000,00
ReC Implantacdo de drea para estocagem 5.000 a 35.000 hab - R$ 150.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 200.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00
0 a 5.000 hab — R$ 75.000,00
Recuperacao da drea degradada por disposicao 5.000 a 35.000 hab — R$ 150.000,00
irregular de RCC. 35.000 a 75.000 hab — R$ 300.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 450.000,00
PGIRS Elaboragao de Plano de Cestao Integrada de Residuos Custo (R$) = 80% x V (R$)

Sélidos

Legenda: C: Quantidade de residuo gerado; V: Valor total do contrato assinado entre a Engecorps e o IBIO — AGB Doce para execugao do
PMSB de Rio Espera. Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB - Itabirito (2013); PGIRS Rio Negro (2008); PMSB —
Ouro Preto (2013); SEMAD; IEF; FEAM (2014).

Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de Janeiro/2014 a
Agosto/2014.

2.4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLuvIAIS

Os custos previstos para os servicos de drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais do
municipio de Rio Espera foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Bésico

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira
. P . 1249-1BA-05-SA-RT-0006
Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Rio Espera
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anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel
estabelecer valores fixos, correspondentes ao porte do municipio. O Quadro 2.4 apresenta a
metodologia utilizada para o célculo dos custos dos servigos de drenagem urbana e manejo de

aguas pluviais em Rio Espera.

QUADRO 2.4 — CUSTOS DOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Item

Custo

Implantacao de estruturas de inspegdo e manutencao da rede
de drenagem e criagao de equipe de verificagao e analise dos
projetos de pavimentagao e/ou loteamentos

0 a 5.000 hab — R$ 640.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 800.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 1.000.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.500.000,00

Elaboragao de registros de incidentes envolvendo
microdrenagem e macrodrenagem

0 a 5.000 hab - R$ 512.000,00
5.000 a 35.000 hab— R$ 640.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 800.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.200.000,00

Elaborar diretrizes para padronizagao de projeto vidrio e
drenagem pluvial, com fiscalizagdo dos mesmos

0 a 5.000 hab - R$ 108.800,00
5.000 a 35.000 hab- R$ 136.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 255.000,00

Elaboragao de legislagao especifica de uso e ocupagao do solo

0 a 5.000 hab — R$ 51.200,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 64.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 80.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 100.000,00

Elaboragao do Plano Diretor Urbanistico com Tépicos Relativos
a Drenagem

0 a 5.000 hab - R$ 200.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 250.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 315.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 470.000,00

Elaboragao de Plano Diretor de Drenagem Urbana

0 a 5.000 hab - R$ 288.000,00
5.000 a 35.000 hab — R$ 360.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 450.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 675.000,00

Elaboracao de cadastro técnico do sistema de drenagem

0 a 5.000 hab* - R$ 150.000,00
5.000 a 35.000 hab* — R$ 300.000,00
35.000 a 75.000 hab* — R$ 600.000,00

75.000 a 250.000 hab* — R$ 1.000.000,00

Caracterizagao do escoamento das 4guas de chuvas no sistema
vidrio

0 a 5.000 hab - R$ 76.800,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 96.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 120.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Elaboragao de estudos complementares e intervengoes dos
pontos de erosao.

0 a 5.000 hab - R$ 640.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 800.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 1.000.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 1.500.000,00

Implantagao de Posto Pluviométrico e Fluviométrico

Posto Pluviométrico = 3.500,00 (un)
Posto Fluviométrico = 6.500,00 (un)

*Populagdo urbana.

Fonte: PMSB — Guidoval (2013); PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB — Itabirito (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagao do INCC de Janeiro/2014 a

Agosto/2014.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme,
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira

ENGECORPS
1249-1BA-05-SA-RT-0006
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2.5 PROGRAMAS GERAIS

Os custos previstos para os programas gerais do municipio de Rio Espera foram estimados a
partir de Planos Municipais de Saneamento Basico anteriores, desenvolvidos para municipios
mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer valores fixos, correspondentes
ao porte do municipio.

O Quadro 2.5 apresenta a metodologia utilizada para o calculo dos custos dos programas
gerais a serem implantados em Rio Espera.

QUADRO 2.5 — CUSTOS DOS PROGRAMAS GERAIS

ltem Custo

Programa de Protecao de Nascentes e Mananciais de

A *
Abastecimento de Agua R$ 1.751.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 250.000,00
Programa de Adequacdo de Interferéncias entre Redes de Esgoto 5.000 a 35.000 hab — R$ 750.000,00

e Drenagem 35.000 a 75.000 hab — R$ 1.500.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 2.500.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00
Programa de Capacitagao dos Operadores dos Servigos de 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
Saneamento Baésico 35.000 a 75.000 hab — R$ 225.000,00
75.000 a 250.000 hab — R$ 750.000,00

0 a 5.000 hab - R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 25.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 50.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 100.000,00

Programa de Cobranga pelos Servigos de Saneamento Bésico

* Custo do programa P52 estimado pelo PARH Piranga (2010), para todos os municipios da Bacia.
Fonte: PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB - Itabirito (2013); PMSB — Ouro Preto (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de Janeiro/2014 a
Agosto/2014.

2.6 PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Os custos previstos para os programas educacionais do municipio de Rio Espera foram
estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Basico anteriores, desenvolvidos para
municipios mineiros. Com base nesses documentos, foi possivel estabelecer valores fixos,
correspondentes ao porte do municipio.

O Quadro 2.6 apresenta a metodologia utilizada para o célculo dos custos dos programas
educacionais a serem implantados em Rio Espera.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira

. P . 1249-1BA-05-SA-RT-0006
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QUADRO 2.6 — CUSTOS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Item Custo

0 a 5.000 hab - R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 35.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 75.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Estimulo a populagao para apoio de programas ambientais

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00

Programa de Utilizacao Racional da Agua com incentivo ao 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
reuso da agua 35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00

0 a 5.000 hab — R$ 50.000,00

Conscientizagao da utilizagdo do Sistema de Esgotamento 5.000 a 35.000 hab — R$ 100.000,00
Sanitario 35.000 a 75.000 hab — R$ 170.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 300.000,00

0 a 5.000 hab - R$ 10.000,00
5.000 a 35.000 hab - R$ 35.000,00
35.000 a 75.000 hab — R$ 75.000,00

75.000 a 250.000 hab — R$ 150.000,00

Conscientizacdo da coleta seletiva

Fonte: PMSB — Juiz de Fora (2013); PMSB - Itabirito (2013). Adaptagdo ENGECORPS, 2014.

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para Agosto/2014, considerando
um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variagdo do INCC de Janeiro/2014 a
Agosto/2014.

2.7 PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Em relagdo aos programas de saneamento rural do municipio, destaca-se que nao é possivel
apresentar uma estimativa global de custos, pois os programas, projetos e agdes apresentados
sdo somente orientagdes ou caminhos que podem ser seguidos, fornecidos em nivel macro.
Ressalta-se que a FUNASA é o érgao do governo federal responsavel pela implementagao das
acoes de saneamento nas areas rurais de todos os municipios brasileiros, competindo a ela, em
parceria com o Municipio, a definicdo e o detalhamento de quais agoes serdo de fato
implantadas.

Diante disto, no presente item sdo apresentados apenas alguns custos unitarios, com o objetivo
de subsidiar uma primeira estimativa a ser realizada pelos 6rgaos responsaveis, ap6s a definigao
das solugdes escolhidas. Tais custos unitarios foram estimados a partir de Planos Municipais de
Saneamento Bdsico anteriores, desenvolvidos para municipios mineiros, consulta a fabricantes
e fornecedores diversos de solucoes isoladas e solugbes compactas, e noticias publicas sobre
solugdes implantadas em cendrios semelhantes. O Quadro 2.7 apresenta os valores
encontrados.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira
. P . 1249-1BA-05-SA-RT-0006
Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Rio Espera
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QUADRO 2.7 — CUSTOS DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Componente Item Observacées Custo
Protegdo de ponto de Cercamento em arame farpado e
captagao (nascente e/ou mourdo de eucalipto. Custo Custo (R$) = 10,00 x L (m)
pogo) estimado por metro de cerca.

1 dissolvedor de 5 pastilhas de cloro Custo (R$) = 1.200,00 (un)

Dissolvedor de pastilhas de de 200 gramas.

Abastecimento de cloro (pogo) 1 dissolvedor de 10 pastilhas de Custo (R$) = 2.100,00 (un)
Agua cloro de 200 gramas.

Inclui: 2 filtros, material filtrante,
Carvao ativado, 2 eletrobombas, 1

ETA Compacta . .
h
(Capacidade nominal: 5 dissolvedor d? pasul & ! botnt?a Custo (R$) = 15.000,00
dosadora eletronica, painel elétrico
m3/h) . . <
com timer, material e mao de obra

para instalagdes hidraulicas.

r .
(C .dos(ja septlFa 011 Inclui: biofossa em PRFV e meio
apacidade nor_mna T filtrante. (Langamento de efluente Custo (R$) =2.500,00 (un)
m3/h — solugao para ) .
tratado previsto em sumidouro.)

habitacao isolada)

Inclui: 1 caixa gradeada com divisor
de vazao, 1 caixa gordura, 2 fossas

ETE Compacta L . 1 .
Capacidade nominal: 125 sépticas e 2 filtros anaerdbios — meio
Esgotamento Sanitario (Cap B C filtrante instalado. Todas as unidades Custo (R$) = 40.000,00
m3/h — solugao para
idad is) em PRFV.
comunidades rurais (Langamento de efluente tratado

previsto em sumidouro.)

Padrao Ministério da Sadde:

Unidade Hidrossanitéria re§ervat0r|o de agua, chuveiro, vaso, Custo (R$) = 6.500,00 (un)
pia para lavar as maos, tanque para

lavar roupas e fossa.

Inclui: Os recipientes de volume
pré-determinado pela quantidade
de residuos gerados na drea
Limpeza e Manejo de PEVS (Cglsicr)]t(;fi;ntrega implantada, identificados por cores Custo (R$) = 1.200,00 (un)

e cobertos para protegao de

Residuos Sélidos
intempéries e sua devida

implantacao.
Coleta Seletiva Preco da Coleta Seletiva Custo (R$) = 216,42 X C (t)
hiztﬁgsssggzcr??r?:e Cadastrar interferéncias nesses
. . sme. cursos d “dgua, realizar
Drenagem Pluvial pluvial da zona rural, além levantamentos topobatimétricos Custo (R$) = 320.000,00
do mapeamento das dreas estudos hidrolégicos e hidraulicos.

de risco.

Nota: Valores atuais.

Legenda: L: Comprimento; C: Quantidade de residuos coletados.

Fonte: Aquastore (2014); Equisan (2014); MF Rural (2014); PMSB — Guidoval (2013); PMSB - Juiz de Fora (2013); Prefeitura Municipal de
Calgado — PE (2014).

Adaptagao ENGECORPS, 2014.

Planos Municipais de Saneamento Basico dos Municipios de Bras Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS
Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira
. P . 1249-1BA-05-SA-RT-0006
Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Rio Espera
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3. RELACAO DAS ACOES E SEUS CUSTOS DE INVESTIMENTOS

3.1

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O resumo das acoes necessarias para o Sistema de Abastecimento de Agua de Rio Espera
encontra-se apresentado no Quadro 3.1. O montante dos investimentos previstos é da ordem
de R$ 1,4 milhdes, com valores estimados na data base de Agosto de 2014.

QUADRO 3.1 - ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira

Produto 6 — Plano de Investimentos — Municipio: Rio Espera

Acdo Tipo de Intervencao Custos (R$) | Hierarquizacao
Implantagao de rede de distribuigao e ligagdes prediais (incluindo
hidrémetros) visando acompanhar o crescimento da populacdo — | 300.000,00
Sede
Implantar Rede de - T RS
o Implantagao de rede de distribuicao e ligagdes prediais (incluindo .
Distribuicao e R . h - Preventiva
Lo - hidrémetros) visando acompanhar o crescimento da populagdo — | 40.000,00 .,
Ligacoes Prediais de Pi . 2016 até 2035
Agua Iranguita
Implantagao de rede de distribuicao e ligagdes prediais (incluindo
hidrémetros) visando acompanhar o crescimento da populagdo — | 50.000,00
Rio Melo
Implantacao de ETA convencional para atender a demanda
. . . . 210.000,00
durante todo o horizonte de planejamento — Piranguita
Implantacao de novas unidades (tratamento do lodo e
recirculagao das dguas de lavagem) na ETA e treinamento de 170.000,00
pessoal — Piranguita
Implantar Sistema de Obtencgao de Outorga de Captagao — Piranguita 20.000,00
Tratamento de Agua Emergencial
(projeto, drea e 3 . 2016 até 2018
implantacio) Implantacao de ETA c.onvenuonal pa.ra atender a.demanda 200.000.00
durante todo o horizonte de planejamento — Rio Melo ’
Implantagao de novas unidades (tratamento do lodo e
recirculagao das aguas de lavagem) na ETA e treinamento de 160.000,00
pessoal — Rio Melo
Obtengao de Outorga de Captagao — Rio Melo 10.000,00
Obtencao/Renovagao de Autorizacdo Ambiental de 7.000.00
) o Funcionamento da ETA - Sede Y
Obter Autorlzagao Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETA — Emergencial
Ambiental de . . 7.000,00 J
Funci Piranguita 2016 até 2018
uncionamento
Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETA —
. 7.000,00
Rio Melo
Cadastro Técnico do Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de 30.000.00
Sistema de Abastecimento de Agua — Sede B
Abastecimento de Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de 10.000.00 Emergencial
Agua com verificagao Abastecimento de Agua — Piranguita Y 2016 até 2018
da ex.iSté'jCia de Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de 4.000.00
ligagao Abastecimento de Agua - Rio Melo R
Continua...
Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Municipios de Brds Pires, Lamim, Porto Firme, ENGECORPS

1249-IBA-05-SA-RT-0006
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Continuagao.

QUADRO 3.1 - ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Acado Tipo de Intervencao Custos (R$) | Hierarquizacao
Implantacao de um Programa de Redugio de Perdas — Sede 80.000,00
Programa de Redugao Preventiva
de Perdas, com Programa de Redugao de Perdas — Piranguita 60.000,00 .
v 2016 até 2035
macromedicdo de
4gua bruta e tratada Programa de Redugao de Perdas — Rio Melo 30.000,00
Total do Investimento 1.395.000,00

Elaboragdo ENGECORPS - 2014.

3.2

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O resumo das agdes necessdrias para o Sistema de Esgotamento Sanitdrio de Rio Espera
encontra-se apresentado no Quadro 3.2. O montante dos investimentos previstos é da ordem
de R$ 2,8 milhdes, com valores estimados na data base de Agosto de 2014.

QUADRO 3.2 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Acdo Tipo de Intervencao Custos (R$) Hierarquizacao
Acompanhar o crescimento vegetativo da 500.000,00
populagao — Sede
Implantacao de rede de - - .
o Acompanhar o crescimento vegetativo da Preventiva
coleta de esgotos e ligagoes - . . 70.000,00 )
prediais populagao — Piranguita 2016 até 2035
Acompanhar o crescimento vegetativo da 80.000,00
populagao — Rio Melo
Implantagao de interceptor . Emergencial
no distrito Sede. Implantar interceptor de esgotos — Sede 240.000,00 2016 até 2018
Ampliacao da capacidade da - . - . .
S Elaboragdo de projeto basico e executivo de Emergencial
ETE do distrito Sede,e.do ampliagao de ETE e do tratamento secundario 510.000,00 2016 até 2018
tratamento secunddrio
Obtencao outorga de langamento do efluente Emergencial
Obter outorga (Sede) tratado — Sede 10.000,00 2016 até 2018
Manutengao das estruturas da ETE 310.000,00 Curto / Longo Prazo
wrens o o 2019 até 2035
Manutengao da ETE (Sede) - - -
Obtencao/Renovagao de Autorizacdo Ambiental 7 000.00 Emergencial
de Funcionamento da ETE o 2016 até 2018
Implantagao de ETE com tratamento secundario —
Implantar ETE (projeto, area P ¢ ; . 400.000,00 .
) - 0, 4 Piranguita Emergencial
e implantacao) no distrito - — - 2016 até 2018
Piranguita Obtencao de‘Autorlzagao Ambiental de 7 000.00
Funcionamento da ETE !
. . Obtengao outorga de langamento do efluente Emergencial
Obter outorga (Piranguita) tratado — Piranguita 10.000,00 2016 até 2018
Ampliagao de tratamento Ampliacao de tratamento secunddrio na ETE — Rio 310.000.00 Emergencial
secunddrio na ETE (Rio Melo) Melo B 2016 até 2018
. Obtengao outorga de langamento do efluente Emergencial
Obter outorga (Rio Melo) tratado — Rio Melo 10.000,00 2016 até 2018
Continua...
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Continuagao.

QUADRO 3.2 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Acdo Tipo de Intervencao Custos (R$) Hierarquizacao
. Manutencgao das estruturas da ETE 310.000,00 Curto / Lorjgo Prazo
Manutencio da ETE (Rio 2019 ate 2035
Melo) Obtencao/Renovagao de Autorizagao Ambiental 7 000.00 Emergencial
de Funcionamento da ETE T 2016 até 2018
Levantamento topogréfico de todas as estruturas
componentes do sistema de esgotamento sanitdrio 20.000,00
- Sede
Cadastro Técnico do S.Is,t eMa 1| evantamento topogréfico de todas as estruturas .
de Esgotamento Sanitario . o Emergencial
A oA componentes do sistema de esgotamento sanitario 5.000,00 .
com verificacdo da existéncia . . 2016 até 2018
. — Piranguita
de ligacao
Levantamento topografico de todas as estruturas
componentes do sistema de esgotamento sanitdrio 3.000,00
- Rio Melo
Total do Investimento 2.809.000,00
Elaboracdo ENGECORPS - 2014.
3.3 LimPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

O resumo das agdes necessdrias para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos de Rio Espera encontra-se apresentado no Quadro 3.3. O montante dos investimentos
previstos é da ordem de R$ 5,9 milhdes, com valores estimados na data base de Agosto de

2014.
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QUADRO 3.3 - ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS - SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO

DE RESIDUOS SOLIDOS
Acao Tipo de Intervencao Custos (R$) Hierarquizacao
Compra e manutengao de equipamentos, avaliagio
de convénios e parcerias para aumento do indice de 720.000,00
. . coleta seletiva na area urbana Emergencial
Implantacao da coleta seletiva — - — A
Compra e manutengio de equipamentos, avaliagio 2016 até 2018
de convénios e parcerias para aumento do indice de 40.000,00
coleta seletiva na érea rural
. Estudo de capacidade da UTC, capacitagdo de Curto Prazo
Estudo de capacidade da UTC técnicos para operar a UTC 90.000,00 2019 até 2023
Aquisicao de novos equipamentos para a realizagao
da coleta dos RCC 720.000,00
Ampliacao dos indices de coleta Implantacdo de uma Central de Britagem 40.000,00 Emergencial
e reaproveitamento de RCC Implantagdo de um depésito de Inertes 160.000,00 2016 ate 2018
Recuperagéo dg area degradada por disposicao 160.000,00
irregular de RCC.
|mp|antar Aterro para a Implantar Aterro Sanitario 3710000,00
. . Curto Prazo
disposicao final dos rejeitos de - - — - ,
RSU Obtencao de Licenca Prévia, Licenca de Instalacdo e 2019 até 2023
. ~ s 10.000,00
Licenca de Operagao do Aterro Sanitario
Adequar a pré-coleta de RSS - necessdrio veiculo 70.000,00 Emerg(?naal
para uso exclusivo 2016 até 2018
Monitoramento da qualidade — - - -
dos servicos prestados Crlagao (je equipe de monitoramento e rotina de Emergencial
fiscalizagao de todas as etapas (coleta, transporte e 60.000,00 .
S 2016 até 2018
destinacao final dos RSS)
Elaboracdo de Plano de Gestdo Contratagao de empresa especializada na elaboragao Emergencial
Integrada dos Residuos Sélidos S P p § 130.000,00 8

(PGIRS).

do PCIRS

2016 até 2018

Total do Investimento

5.910.000,00

Elaboracdo ENGECORPS - 2014

3.4

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

O resumo das agdes necessdrias para o Sistema de Drenagem Urbana de Rio Espera encontra-
se apresentado no Quadro 3.4. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 3,5
milhdes, com valores estimados na data base de Agosto de 2014.
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QUADRO 3.4 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E

MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Acdo

Tipo de Intervencao

Implantagdo de estrutura de inspegao e
manutencgao da drenagem

Elaborar diretrizes para padronizagao de
projeto vidrio e drenagem pluvial, com
fiscalizacdo dos mesmos

Elaboragado de projeto, e contratagao de
equipe para a realizagao da fiscalizagao e
contratagdo de equipe necessaria para
realizar manutengao dos equipamentos
de inspecao e contratar mao de obra para
acompanhar o crescimento urbano.

Elaboragao de registro de incidentes
envolvendo microdrenagem e
macrodrenagem

Criagdo de um Banco de Dados com o
registro dos incidentes

Implantacao de posto pluviométrico e
fluviométrico (nivel e vazdo).

Definigdo da area, aquisigdo e instalacao
dos postos pluviométricos.

Elaboragao da legislacao especifica de uso
e ocupagao do solo que trata de
impermeabilizagdo, medidas mitigadoras e
compensatorias

Elaborar legislacdo especifica sobre o uso
e ocupagao do solo

Elaboracdo de Plano Diretor Urbanistico
com Tépicos Relativos a Drenagem

Elaborar Plano Diretor

Implantacao do Plano Diretor de
Drenagem Urbana (PDDU).

Elaborar PDDU

Elaboragao de estudos complementares
dos pontos de erosao.

Realizar analise do escoamento das aguas
das chuvas e implantacao de rede de
drenagem e dissipadores de energia.

Elaboragdo de estudos especificos para o
controle de inundagbes e alagamentos.

Cadastrar as interferéncias no curso
d“agua Rio Espera, realizar levantamentos
topobatimétricos, estudos hidrolégicos e
hidraulicos, e mapear as areas de
inundacao

Elaboracdo de cadastro técnico do sistema
de Drenagem.

Levantamento topografico e cadastro das
redes coletoras e demais estruturas que
compdem o sistema de micro e
macrodrenagem.

Total do Investimento

Custos (R$) Hierarquizacao
850.000,00
Emergencial
2016 até 2018
140.000,00
Emergencial
680.000,00 2016 até 2018
Emergencial
10.
0.000,00 2016 até 2018
70.000,00
Longo Prazo
270.000,00 2028 até 2035
380.000,00
850.000,00
Emergencial
2016 até 2018
100.000,00
Emergencial
160.000,00
' 2016 até 2018
3.510.000,00

Elaboragdo ENGECORPS - 2014.

3.5 PROGRAMAS GERAIS

Além das agdes propostas para os 4 (quatro) componentes foram considerados programas
gerais aplicaveis as dreas de saneamento, o Quadro 3.5 apresenta as agdes e investimentos
necessarios. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 940 mil, com valores
estimados na data base de Agosto de 2014, excluindo o custo do Programa de Protecao das
Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua, que é um programa do PARH Piranga -

Plano de Agao de Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestao DO1.
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QUADRO 3.5 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMAS GERAIS

Acao Tipo de Intervencao Custos (R$) Hierarquizacdao
Programa de Protegao de Nascentes < .
e Mananciais de Abastecimento de Implantagao d(.) Programa P052 do PARH 1.751.000,00* Emergencial
! Piranga (2010) 2016-2018)
Agua
rogama de dequgiode | Ry e i s concentioio o
Interferéncias entre Redes de Esgoto popuiacao, ampiag quac 800.000,00 8
sistema de esgotamento e na rede de (2016-2018)
e Drenagem
drenagem urbana
Implantagao de tarifas ou taxas do sistema de
Programa de Cobranga pelos esgotamento sanitdrio, limpeza urbana e 30.000.00 Emergencial
servigos de Saneamento Basico manejo dos residuos sélidos e drenagem T (2016-2018)
urbana e manejo das aguas pluviais
Programa de Capacitagao dos < . .
Operadores dos Servicos de Implantacao de cursos, palestras e oficinas para 110.000,00 Preventiva
L os operadores (2016-2035)
Saneamento Basico
Total do Investimento 940.000,00**

* Custo de programa estimado pelo PARH Piranga (2010), para todos os municipios da Bacia.
**Custo total, excluindo-se o custo do Programa de Protegdo de Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua.

Elaboracdo ENGECORPS - 2014.

3.6

PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Quanto a educacdo ambiental, foram apresentadas algumas sugestoes de programas
educacionais aplicdveis para garantir o engajamento e a conscientizacdo da populagao, a fim
tornar intrinseca a postura adequada para resultar no melhor uso e desempenho dos sistemas
de saneamento bésico. O Quadro 3.6 apresenta as agdes e investimentos necessarios. O
montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 300 mil, com valores estimados na
data base de Agosto de 2014.

QUADRO 3.6 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Acoes Intervencées Custos (R$) Hierarquizacao
Estimulo a populagao a apoiar Conscientizagao populagao a apoiar programas Preventiva
. . . . 40.000,00
programas ambientais ambientais (2016-2035)
Programa de Utilizagao Racional da I ~ . .
Aeua com incentive ao reuso da Conscientizar a populagao de se usar a agua 110.000.00 Preventiva
8 . racionalmente Y (2016-2035)
agua
Conscientizar a populagdo quanto a correta
Conscientizacao da Utilizagao do utilizagdo e manutengao do sistema de 110.000.00 Emergencial
Sistema de Esgotamento Sanitério esgotamento sanitario para a garantia dos seus B (2016-2018)
beneficios e funcionamento
Conscientizar a populagdo quanto a correta
Lo . ilizaga a i i
Conscientizacdo na Coleta Seletiva utilizagao e n?a,n.utengao do S|st§ma de 40.000,00 Emergencial
esgotamento sanitario para a garantia dos seus (2016-2018)
beneficios e funcionamento
Total do Investimento 300.000,00

Elaboragdo ENGECORPS — 2014.
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3.7 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL

A FUNASA é o 6rgao do governo federal responsavel pela implementacdo das agbes de
saneamento nas areas rurais de todos os municipios brasileiros, conforme ja descrito no
Produto 5. O Quadro 3.7 apresenta o montante de investimentos previstos para o programa de
saneamento rural no Brasil.

QUADRO 3.7 — ACOES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS — PROGRAMA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO RURAL

Acoes Intervencées Custo (R$) Hierarquizacao

Implantagao de medidas estruturais de abastecimento de
agua potavel nas areas rurais e comunidades tradicionais

Implantacao de fossas sépticas individuais; em alguns
casos implantagao de sistema de esgotamento sanitario,
com rede coletora, rede de afastamento e sistema de

Programa Nacional tratamento (fossas sépticas coletivas) I J
de Saneamento Rural Implantacdo de medidas de educagao ambiental para o . Ao ongo do
. L P . b 22,7 bilhées periodo de
manejo e destinagao dos residuos rurais; aquisigao de .
. . .. (ano base 2012)* planejamento
areas para implantar Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) (2016-2035)

Estudo dos corpos hidricos e do regime pluvial, com
mapeamento das dreas de risco para prevenir desastres
relacionados a inundagoes e deslizamentos de terra.

Criagdo de um Comité para intervir junto com a FUNASA
para implantagdo dos programas de saneamento na zona
rural

Criacado de um
Comité

Elaboracio ENGECORPS — 2014. * A coordenagao do Programa serd atribuida ao MS, que deverd compartilhar sua execugdao com outros
6rgaos federais afins ao tema, incentivando-se a inclusdo do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar
ambiente propicio a coordenagdo integrada da politica federal. Além desses ministérios deverdo participar, também, os da Integracao
Nacional, dada sua atuagdo em todo o territério nacional; do Desenvolvimento Agrario, pela relacio direta com a zona rural e suas
comunidades; do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em vista da importante experiéncia do Projeto Cisternas; da Educacio,
sobretudo com seu potencial aporte para agdes de educacdo ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas acdes voltadas
para a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e para a area rural, como o Projeto Agua Doce; e das secretarias especiais de Politicas de
Promogao da Igualdade Racial e de Politicas para as Mulheres.

Ressalva-se que para uma estimativa exata dos investimentos necessdrios para a area rural do
municipio de Rio Espera, é necessaria a elaboracao de estudos especificos para a proposicao
de solugdes, e, conforme ja mencionado, a elaboracdo de tais estudos sao de responsabilidade
da Fundacao Nacional de Satde (FUNASA), com acompanhamento da Prefeitura Municipal.
Porém, a fim de fornecer subsidios ao municipio, caso o mesmo deseja realizar uma primeira
estimativa de custos, para determinadas localidades da zona rural, no item 2.7 foram
apresentados custos unitarios para as principais agoes de saneamento basico.
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4. CRONOGRAMA

A seguir estdo apresentadas as planilhas sinteses com o cronograma fisico, de acordo com os
quadros apresentados no capitulo anterior.
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QUADRO 4.1 - CRONOGRAMA FiSICO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Cronograma Fisico-Financeiro

Intervencées Emergencial

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Implantar Rede de Distribuigdo e Ligagbes
Prediais de Agua

Implantagdo de rede de distribuicdo e ligagbes prediais (incluindo
hidrometros) visando acompanhar o crescimento da populagao — Sede

Implantagdo de rede de distribuicio e ligagbes prediais (incluindo
hidrometros) visando acompanhar o crescimento da populagido — Piranguita

Implantagdo de rede de distribuicdo e ligagbes prediais (incluindo
hidrometros) visando acompanhar o crescimento da populagdo — Rio Melo

Implantar Sistema de Tratamento de Agua
(projeto, drea e implantagao)

Implantagao de ETA convencional para atender a demanda durante todo o
horizonte de planejamento — Piranguita

Implantagcdo de novas unidades (tratamento do lodo e recirculagdo das
aguas de lavagem) na ETA e treinamento de pessoal — Piranguita

Obtengao de Outorga de Captagdo — Piranguita

Implantagdo de ETA convencional para atender a demanda durante todo o
horizonte de planejamento — Rio Melo

Implantagdo de novas unidades (tratamento do lodo e recirculagdo das
aguas de lavagem) na ETA e treinamento de pessoal — Rio Melo

Obtengao de Outorga de Captagao — Rio Melo

Obter Autorizagao Ambiental de
Funcionamento

Obtencao/Renovagao de Autorizagao Ambiental de Funcionamento da ETA
— Sede

Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETA -
Piranguita

Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETA - Rio Melo

Cadastro  Técnico do  Sistema  de
Abastecimento de Agua com verificagdo da
existéncia de ligagao

Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de
Abastecimento de Agua — Sede

Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de
Abastecimento de Agua — Piranguita

Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do Sistema de
Abastecimento de Agua — Rio Melo

Implantagado de um Programa de Redugao de
Perdas, com macromedigdo de agua bruta e
tratada

Programa de Redugdo de Perdas — Sede

Programa de Redugao de Perdas — Piranguita

Programa de Redugao de Perdas — Rio Melo

Total do Investimento

979.000,00

Investimentos Previstos - R$

300.000,00

40.000,00

50.000,00

210.000,00

170.000,00

20.000,00

200.000,00

160.000,00

10.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

30.000,00

10.000,00

140.000,00

112.000,00

224.000,00

4.000,00

80.000,00

60.000,00

30.000,00

1.395.000,00

Elaboragao ENGECORPS - 2014.
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QUADRO 4.2 - CRONOGRAMA FISICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Cronograma Fisico-Financeiro

Intervencées Emergencial

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Investimentos Previstos - R$

Acompanhar o crescimento vegetativo da populacao — Sede 500.000,00
I.mpliantagao .d? rede de coleta de esgotos e Acompanhar o crescimento vegetativo da populagdo — Piranguita 70.000,00
ligagoes prediais
Acompanhar o crescimento vegetativo da populagao — Rio Melo 80.000,00
Implantagao de interceptor no distrito Sede. Implantar interceptor de esgotos — Sede 240.000,00
Ampliagao da capacidade da ETE do distrito | Elaboragao de projeto basico e executivo de ampliagao de ETE e do 510.000.00
Sede e do tratamento secundario tratamento secundario o
Obter outorga (Sede) Obtengdo outorga de langamento do efluente tratado — Sede 10.000,00
Manutencao das estruturas da ETE 310.000,00
Manutengao da ETE (Sede)
Obtencao/Renovacao da Autorizagdo Ambiental de Funcionamento
7.000,00
da ETE
Implantagdo de ETE com tratamento secunddrio — Piranguita 400.000,00
Implantar ETE (projeto, drea e implantagdo) no
distrito Piranguita
Obtencao de Autorizacdo Ambiental de Funcionamento da ETE 7.000,00
Obter outorga (Piranguita) Obtencao outorga de langamento do efluente tratado — Piranguita 10.000,00
Ampllagao de tratamento secunddrio na ETE Ampliagdo de tratamento secunddrio na ETE — Rio Melo 310.000,00
(Rio Melo)
Obter outorga (Rio Melo) Obtengdo outorga de langamento do efluente tratado — Rio Melo 10.000,00
Manutencao das estruturas da ETE ... 310.000,00
Manutengao da ETE (Rio Melo)
Obtengao/Renovacao da Autorizagdo Ambiental de Funcionamento
7.000,00
da ETE
Levantamento topogréfico de todas as estruturas componentes do
. o 20.000,00
sistema de esgotamento sanitario — Sede
Cad.aftro Técnico do Sls’Eema de E.S g?tamento Levantamento topogréfico de todas as estruturas componentes do
Sanitario com verificagdo da existéncia de| . N . . 5.000,00
o sistema de esgotamento sanitdrio — Piranguita
ligacao
Levantamento topogréfico de todas as estruturas componentes do
. o . 3.000,00
sistema de esgotamento sanitdrio — Rio Melo
Total do Investimento 1.636.500,00 344.852,94 275.882,35 551.764,71 2.809.000,00
Elaboragao ENGECORPS - 2014.
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QUADRO 4.3 - CRONOGRAMA FISICO - SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Intervencoes

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial

Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo

Implantagdo da coleta seletiva

Compra e manutengdo de equipamentos, avaliagdo de
convénios e parcerias para aumento do indice de coleta
seletiva na area urbana

Compra e manutengdo de equipamentos, avaliagdo de
convénios e parcerias para aumento do indice de coleta
seletiva na area rural

Estudo de capacidade da UTC

Estudo de capacidade da UTC, capacitagao de técnicos para
operar a UTC

Ampliagao dos indices de coleta
e reaproveitamento de RCC

Aquisicdo de novos equipamentos para a realizagdo da
coleta dos RCC

Implantagdo de uma Central de Britagem

Implantagdo de um depésito de Inertes

Recuperagao da area degradada por disposicao irregular de
RCC.

Implantar ~ Aterro  para a
disposicao final dos rejeitos de
RSU

Implantar Aterro Sanitdrio

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033

2034

2035

Investimentos Previstos - R$

720.000,00

40.000,00

90.000,00

720.000,00

40.000,00

160.000,00

Obtengao de Licenga Prévia, Licenca de Instalagio e
Licenga de Operagao do Aterro Sanitario

Monitoramento da qualidade
dos servigos prestados

Adequar a pré-coleta de RSS - necessario veiculo para uso
exclusivo

Criagdo de equipe de monitoramento e rotina de
fiscalizagdo de todas as etapas (coleta, transporte e
destinacao final dos RSS)

Elaboragao de Plano de Gestao
Integrada dos Residuos Sélidos
(PGIRS).

Contratagdo de empresa especializada na elaboragdo do
PGIRS

Total do investimento

2.100.000,00

160.000,00

3.710.000,00

10.000,00

70.000,00

60.000,00

130.000,00

3.810.000,00 - -

5.910.000,00

Elaboragao ENGECORPS - 2014.
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QUADRO 4.4 - CRONOGRAMA FiSICO — SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Intervencées

Cronograma Fisico-Financeiro

Implantagdo  de  estrutura  de
inspecio e  manutencio  da
drenagem

Elaborar diretrizes para padronizagao
de projeto viario e drenagem pluvial,
com fiscalizagdo dos mesmos

Elaboragdo de projeto, e contratagio de equipe para a
realizagdo da fiscalizagdo e contratacdo de equipe necessaria
para realizar manutengdo dos equipamentos de inspecdo e
contratar mao de obra para acompanhar o crescimento
urbano.

Elaboragao de registro de incidentes
envolvendo  microdrenagem e
macrodrenagem

Criagio de um Banco de Dados com o registro dos
incidentes

Implantagao de posto pluviométrico
e fluviométrico (nivel e vazao).

Definicdo da é&rea, aquisicio e instalagdo dos postos
pluviométricos.

Elaboragdo da legislacdo especifica
de uso e ocupacao do solo que trata
de impermeabilizagdo, medidas
mitigadoras e compensatérias

Elaborar legislagdo especifica sobre o uso e ocupagao do solo

Emergencial Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo
sleleglg|s|s|8 /8|3 |8|s|5/8/a/glz|glsg|z|s
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) S S S S S
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Investimentos Previstos - R$

850.000,00

140.000,00

680.000,00

Elaboracio de  Plano  Diretor
Urbanfstico com Tépicos Relativos a
Drenagem

Elaborar Plano Diretor

Implantagdo do Plano Diretor de
Drenagem Urbana (PDDU).

Elaborar PDDU

Elaboracao de estudos
complementares dos pontos de
€rosao.

Realizar andlise do escoamento das dguas das chuvas e
implantacao de rede de drenagem e dissipadores de energia.

Elaboragdo de estudos especificos
para o controle de inundagdes e
alagamentos.

Cadastrar as interferéncias no curso d“agua Rio Espera,
realizar levantamentos topobatimétricos, estudos hidrolégicos
e hidraulicos, e mapear as dreas de inundagao

Elaboracdo de cadastro técnico do
sistema de Drenagem.

Levantamento topogréfico e cadastro das redes coletoras e
demais estruturas que compdem o sistema de micro e
macrodrenagem.

Total do investimento

2.790.000,00

10.000,00

70.000,00

270.000,00

380.000,00

850.000,00

100.000,00

160.000,00

720.000,00

3.570.000,00

Elaboragao ENGECORPS - 2014.
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QUADRO 4.5 - CRONOGRAMA FISICO - PROGRAMAS GERAIS

Intervencées

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo
els|zl2 s|s|8|8|3/8/8/5|8/a|s|z/8|3/z2|s8
S S S S S S S S S S S S S S S ) ) S ) )
] ] Q N Q Q ] Q Q ] Q ] Q ] Q ] ] x ] ]

Investimentos Previstos - R$

Programa de Protegdo de Nascentes e
Mananciais de Abastecimento de Agua

Recompor APP's e nascentes

1.751.000,00*

Programa de Adequagdo de Interferéncias

Realizacdo de oficinas de conscientizacdo com a

entre Redes de Esgoto e Drenagem populagao, ampliagbes e adequagdes no sistema 800.000,00
de esgotamento e na rede de drenagem urbana
Implantagdo de tarifas ou taxas do sistema de
Programa de Cobranca pelos servigos de | esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
L P 1 . 30.000,00
Saneamento Basico dos residuos s6lidos e drenagem urbana e manejo
das 4guas pluviais
Programa de Capacitagdo dos Operadores | Implantacao de cursos, palestras e oficinas para os
. s 110.000,00
dos Servigos de Saneamento Basico operadores
Total do investimento 846.500,00 27.500,00 22.000,00 44.000,00 940.000,00**
* Custo de programa estimado pelo PARH Piranga, para todos os municipios da Bacia.
** Custo total, excluindo-se o custo do Programa de Protegio de Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Agua.
Elaboracado ENGECORPS — 2014.
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QUADRO 4.6 - CRONOGRAMA FiSICO — PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Intervencées

Cronograma Fisico-Financeiro

Emergencial

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Investimentos Previstos - R$

Estimulo a populagdo para apoio de | Realizagdo de oficinas, programas educacionais e teatros 40.000.00
programas ambientais populares e
Programa de Utilizagio Racional da Agua | Realizacio de oficinas de conscientizagio com a 110.000.00
com incentivo ao reuso da agua populagao e programas educacionais T
Conscientizacdo da utilizacdo do sistema de | Realizacdo de oficinas de conscientizagio com a 110.000.00
esgotamento sanitario populagao e programas educacionais T
Conscientizacgao da coleta seletiva MOb.I lizagio da populagio para realizacio da coleta 40.000,00
seletiva
Total do investimento 172.500,00 37.500,00 30.000,00 60.000,00 300.000,00

Elaboragao ENGECORPS - 2014.
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QUADRO 4.7 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL

Cronograma Fisico-Financeiro

- Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Investimentos Previstos
Intervencoes
(R$)
cly|2|2/s|5/8/8/3|8/s8/8/3/8/8/3/8/8/3 38
S S| o ||| |||l |||l ||s|S| ]
N N N[ |8 8|8 |8 8|8 |8 |88 8| 8|8 |8 Q QS
Implantagdo de medidas estruturais de abastecimento de dgua potavel
nas dreas rurais e comunidades tradicionais
Implantagdo de fossas sépticas individuais; em alguns casos implantagao
de sistema de esgotamento sanitdrio, com rede coletora, rede de
. afastamento e sistema de tratamento (fossas sépticas coletivas)
Programa Nacional de Saneamento Rural - - — - -
Implantagdo de medidas de educagao ambiental para o manejo e o
22,7 bilhoes

destinagao dos residuos rurais; aquisigdo de areas para implantar Pontos
de Entrega Voluntaria (PEVs)

Estudo dos corpos hidricos e do regime pluvial, com mapeamento das
areas de risco para prevenir desastres relacionados a inundagées e
deslizamentos de terra

Criagao de um Comité para intervir junto com a FUNASA para

Criagao de um Comité . <
implantagao dos programas de saneamento na zona rural

(ano-base 2012)

* A coordenagdo do Programa serd atribuida ao MS, que deverd compartilhar sua execugdo com outros 6rgaos federais afins ao tema, incentivando-se a inclusio do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar ambiente propicio a coordenagéo integrada da politica federal. Além desses
ministérios deverao participar, também, os da Integragdo Nacional, dada sua atuacao em todo o territério nacional; do Desenvolvimento Agrério, pela relagdo direta com a zona rural e suas comunidades; do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em vista da importante experiéncia do Projeto Cisternas; da
Educagéo, sobretudo com seu potencial aporte para agdes de educagdo ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas agdes voltadas para a limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e para a drea rural, como o Projeto Agua Doce; e das secretarias especiais de Politicas de Promogao da Igualdade

Racial e de Politicas para as Mulheres.

Nota: Para uma estimativa exata dos investimentos necessarios para a drea rural do municipio de Rio Espera, é necessaria a elaboragao de estudos especificos para a proposigao de solugoes, e, conforme ja mencionado, a elaboragao de tais estudos sao de responsabilidade da Fundagao Nacional de Sadide (FUNASA),
com acompanhamento da Prefeitura Municipal. Porém, a fim de fornecer subsidios ao municipio, caso o mesmo deseja realizar uma primeira estimativa de custos, para determinadas localidades da zona rural, no item 2.7 foram apresentados custos unitdrios para as principais agdes de saneamento basico.
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5. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE
CAPTACAO DE RECURSOS

5.1 CONDICIONANTES GERAIS

Nos itens em sequéncia, apresentam-se varias informacoes relativas a captagao de recursos
para execucao dos programas, projetos e agoes para o PMSB. A selecdo dos programas de
financiamentos mais adequados dependera das condi¢cdes do municipio, atreladas aos
objetivos de curto, médio e longo prazo, aos montantes de investimentos necessarios, aos
ambientes legais de financiamento e outras condigdes institucionais especificas.

Em termos econdmicos, sob o regime de eficiéncia, os custos de exploracdo e administracao
dos servicos devem ser suportados pelos precos publicos, taxas ou impostos, de forma a
possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras,
incluindo o custo do servico da divida de empréstimos contraidos. O modelo de financiamento
a ser praticado envolve a avaliagdo da capacidade de pagamento dos usuarios e da capacidade
do tomador do recurso, associado a viabilidade técnica e econdmico-financeira do projeto e as
metas de universalizacao dos servigos de saneamento. As regras de financiamento também
devem ser respeitadas, considerando-se a legislacao fiscal e, mais recentemente, a Lei das
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bdsico (Lei n2 11.445/2007).

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicagdio em saneamento
basico, as agbes e os programas pertinentes deverdo ser enquadrados em categorias que se
insiram no planejamento geral do municipio e deverdo estar associadas as Leis Orcamentarias
Anuais, as Leis de Diretrizes Orcamentdrias e aos Planos Plurianuais do Municipio. Em
principio, as principais categorias, que serdo objeto de propostas, sdo: Desenvolvimento
Institucional; Planejamento e Gestdao; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitagado em
Recursos Hidricos; Conservagio de Solo e Agua e de Ecossistemas; Conservacdo da
Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hidricos; Cestao, Recuperagdo e Manutencao de
Mananciais; Obras e Servicos de Infraestrutura Hidrica de Interesse Local; Obras e Servicos de
Infraestrutura de Esgotamento Sanitdrio.

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os programas de
financiamentos, a serem elaborados pelo préprio municipio, deverdao contemplar a definicao
do modelo de financiamento e a identificacdo das fontes e usos de recursos financeiros para a
sua execugao. Para tanto, poderao ser levantados, para efeito de apresentacdo do modelo de
financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os seguintes aspectos: as
fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo
perdido (ndo onerosos); as fontes no ambito do municipio; as fontes internas, resultantes das
receitas da prestacao de servigos e as fontes alternativas de recursos, tal como a participacao do
setor privado na implementacao das agoes de saneamento no municipio.
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5.2 FORMAS DE OBTENCAO DE RECURSOS

As principais fontes de financiamento disponiveis para o setor de saneamento bésico do Brasil,
desde a criagao do Plano Nacional de Saneamento Bésico (1971), sdo as seguintes:

v" Recursos onerosos, oriundos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia do Tempo de
Servico-FGTS e Fundo de Amparo do Trabalhador-FAT); sdo captados através de operacoes
de crédito e sao gravados por juros reais;

v Recursos nao onerosos, derivados da Lei Orcamentéaria Anual (Loa), também conhecida
como OGU (Orcamento Geral da Uniao) e, também, de orcamentos de estados e
municipios; sao obtidos via transferéncia fiscal entre entes federados, nao havendo
incidéncia de juros reais;

v" Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraidos junto as agéncias
multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
Banco Mundial (BIRD);

v" Recursos captados no mercado de capitais, por meio do lancamento de agdes ou emissao
de debéntures, onde o conceito de investimento de risco apresenta-se como principal fator
decisério na inversao de capitais no saneamento basico;

v" Recursos proéprios dos prestadores de servigos, resultantes de superavits de arrecadagao;

v" Recursos provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos (Fundos Estaduais de
Recursos Hidricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo
prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econémica Federal, com recursos do FGTS, e pelo
BNDES, com recursos préprios e do FAT. Os recursos ndo onerosos nao preveem retorno
financeiro, uma vez que os beneficiarios de tais recursos nao necessitam ressarcir os cofres
publicos.

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de financiamentos existentes e as
respectivas fontes de financiamento, conforme a disponibilidade de informagbes constantes dos
6rgaos envolvidos.

5.3 FONTES DE CAPTACAO DE RECURSOS

De forma resumida, apresentam-se as principais fontes de captagdo de recursos, através de
programas instituidos e através de linhas de financiamento, na esfera federal e estadual:

v No ambito Federal:

+ ANA — Agéncia Nacional de Aguas — PRODES/Programa de Gestio de Recursos
Hidricos, etc.;
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<%

BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social;

<+

CEF — Caixa Econdmica Federal — Abastecimento de Agua/Esgotamento Sanitério/Brasil
Joga Limpo/Servigos Urbanos de Agua e Esgoto, etc.;

<+ Ministério das Cidades — Saneamento para Todos, etc.;
< Ministério da Satde (FUNASA);
< FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente;
< COFIEX — Investimentos Externos;
< Ministério do Meio Ambiente;
<+ Ministério da Ciéncia e Tecnologia.
v No ambito Estadual:
<+ FHIDRO - Fundo de Recuperacao, Protecao e Desenvolvimento Sustentavel das Bacias
Hidrogréficas do Estado de Minas Gerais;
< BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais;

No ambito do Governo do Estado de Minas Gerais, deverdo ser considerados os programas,
projetos, fundos, enfim, todas as agcdes do Comité de Bacias Hidrogréficas do Rio Doce, bem
como de outras pastas, que efetivamente se aplicam ao municipio, que poderao resultar em
recursos para a implantacdo do plano de saneamento basico. Atualmente, podem ser citados
0s seguintes programas/projetos:

v" Programa de Saneamento da Bacia,

v" Programa de Universalizacao do Saneamento,

v" Programa de Convivéncia com as Cheias,

v’ Programa de Incentivo ao Uso Racional de Agua na Agricultura, entre outros.

Ja o Plano Plurianual do Governo do Estado de Minas Gerais (2012-2015) destinou verbas a
diversos programas aplicaveis ao saneamento basico do Estado de Minas Gerais, podendo ser
citados, entre outros:

v" Programa 053 — Saneamento para Todos — universalizar o acesso da populacao de Minas
Gerais aos servicos de saneamento basico;

v" Programa 222 — Residuos Sélidos - apoiar as administragdes municipais na implementacao
de medidas tecnicamente adequadas para disposicao final de residuos urbanos;

v Programa 205 - Regulagdo da prestacdo dos servicos de abastecimento de d4gua e
esgotamento sanitdrio;

v Programa 113 — desenvolvimento sustentdvel de recursos hidricos - contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da populagdo, especialmente nas regides menos
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desenvolvidas de Minas Gerais, mediante planejamento e gestdao dos recursos hidricos
simultaneamente com a expansdo e otimizacdo da infraestrutura hidrica, de forma a
garantir a oferta sustentdvel de dgua em quantidade e qualidade adequadas aos usos

mdltiplos.

5.4

SANEAMENTO

LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E AS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O

Cumpre salientar que o municipio, na implementagao das agdes necessdrias para se atingir a
universalizacdo do saneamento, devera selecionar o (s) programa (s) de financiamentos que
melhor se adeque (m) as suas necessidades, fungdo, evidentemente, de uma série de
procedimentos a serem cumpridos, conforme exigéncias das instituicbes envolvidas.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

e Programa L. Origem dos . oo
Instituicao . g. Beneficiario '8 Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
FHIDRO - Fundo de Recuperacéo,
protecao e Desenvolvimento das .
. . L Prefeituras
Bacias Hidrogréficas. S
Vérios Programas voltados para a Municipais,
SEMAD 1rios Frogf para 4 Empresas Publicas BDMG Projeto / Obras e Servigos.
racionalizagao do uso e a melhoria L
P I ) e Consorcios
dos recursos hidricos. Sao incluidos S
. Intermunicipais.
também programas voltados a
prevengao de inundagdes.
L Prefeituras
Programa de Modernizagao crre
Institucional e Ampliacao da Municipais,
BDMG phiacac Empresas Pablicas BDMG Projetos de Infraestrutura
Infraestrutura em municipios do e Conséreios
Estado de Minas Gerais L
Intermunicipais.
Obras de abastecimento de
Pr6 Comunidade — Programa de aguda, f.SEOt?mZnt? S::idnltal‘IO,
CAIXA Melhoramentos Comunitérios: 56“32; Erir%ilioreanlentgo;m
ECONOMICA Viabilizar Obras de Saneamento Prefeituras S
. . S FGTS vias publicas, drenagem,
FEDERAL através de parceria entre a Municipais. L .
. . . distribuigao de energia
(CEF) comunidade, Prefeitura Municipal - <
elétrica e construgao e
e CEF. . P
melhorias em areas de lazer e
esporte.
. Prefei .
PRO-SANEAMENTO refeituras, . Destina-se ao aumento da
. Governos Estaduais
Agdes de saneamento para o cobertura e/ou tratamento e
. - b e do Distrito L
melhoria das condicoes de salde e destinacao final adequados
. ) Federal, FGTS - Fundo )
da qualidade de vida da o . dos efluentes, através da
MPOG - lac to da eficienci Concessionarias de Garantia por implantacio. amoliacio
SEDU populacao, aumento da eficiencia Estaduais e Tempo de mpran’acao, amp1asac,
dos agentes de servico, drenagem S . otimizagao e/ou reabilitacio
. Municipais de Servigo. . .
urbana, para familias com renda S de Sistemas existentes e
. S . aneamento e -
média mensal de até 12 salarios _ A expansao de redes e/ou
. Orgaos Autbnomos L ..
minimos. S ligagdes prediais.
Municipais.

Continua...
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Continuagao.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

o P L ' . oo
Institui¢cao .rogf'ama Beneficidrio Origem dos Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
Prefeituras
Municipais, Obras integradas de
PROSANEAR Governos Estaduais . . saneamento: abastecimento
I S Financiamento . .
Agbes integradas de saneamento e do Distrito arcial com de 4gua, esgoto sanitario,
em aglomerados urbanos Federal, P ) microdrenagem/instalagoes
MPOG - - . o contrapartida e A Ll
ocupados por populagdo de baixa Concessionarias hidraulico sanitérias e
SEDU . s L . retorno do -
renda (até 3 salarios minimos) com Estaduais e Lo contengao de encostas com
. L L empréstimo / - L
precariedade e/ou inexisténcia de Municipais de FGTS agoes de participagao
condicoes sanitérias e ambientais. Saneamento e ’ comunitaria (mobilizacdo,
Orgaos Autbnomos educagao sanitaria).
Municipais.
PASS - Programa de Acao Social . Fundo perdido Conte_mpla agoes/de
Prefeituras abastecimento em dgua,
em Saneamento S com o
MPOG - . . Municipais, . esgotamento sanitdrio,
Projetos integrados de saneamento .| contrapartida / e L .
SEDU . Governos estaduais disposicao final de residuos
nos bolsées de pobreza. Programa . orgamento da A i
. . e Distrito Federal. . sélidos. Instalagoes hidraulico-
em cidades turisticas. unido. N o
sanitdrias intradomiciliares.
Encontros técnicos,
PROGEST - Programa de Apoio a Prefeituras . publicagées, estudos, sistemas
- . S Fundo perdido . < -
MPOG - Gestao do Sistema de Coleta e Municipais, / Orcamento da piloto em gestao e redugao
SEDU Disposigao Final de Residuos Governos Estaduais same de residuos sélidos; analise
L) S Unido. . .
Sélidos. e Distrito Federal. econdmica de tecnologias e
sua aplicabilidade.
Orcamento
PRO-INFRA Gerfcl)‘éaUL)J”'ao
Programa de Investimentos Areas urbanas Emendas Melhorias na infraestrutura
MPOG - Pablicos em Poluicdo Ambiental e localizadas em urbana em dreas degradadas,
- . . Parlamentares, . . -
SEDU Reducao de Risco e de todo o territdrio . insalubres ou em situagao de
. < . . Contrapartidas .
Insalubridade em Areas habitadas nacional. risco.
Populacio de Baixa Rend dos Estados,
por Populagdo de Baixa Renda. Municipios €
Distrito Federal.
Sistemas de residuos sélidos,
Prefeituras ool de e
MINISTERIO FUNASA - Fundacao Nacional de Municipais e Fundo perdido melhorias sanitérias,
DA SAUDE - Saudde Servigos / Ministério da domiciliares. sistemas de
FUNASA Obras e servigos em saneamento. Municipais de Satde T P
. P~ abastecimento de 4gua,
Limpeza Pablica. .
sistemas de esgotamento
sanitario, estudos e pesquisa.
Servigo publico
aberto a toda a
PROGRAMA DO CENTRO populagado, aos
NACIONAL DE REFERENCIA EM formadores de Convénio do
GESTAO AMBIENTAL URBANA opiniao, aos Ministério do
MINISTERIO | Coletar e Organizar informagdes, profissionais que | Meio Ambiente
DO MEIO Promover o Intercambio de lidam com a com a B
AMBIENTE Tecnologias, Processos e administragao Universidade
Experiéncias de Gestao municipal, aos Livre do Meio
Relacionada com o Meio técnicos, aos Ambiente.
Ambiente Urbano. prefeitos e as
demais autoridades
municipais.

Continua...
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Continuagao.

QUADRO 5.1 — RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

o P L ' . oo
Institui¢cao .rogf'ama Beneficidrio Origem dos Itens Financiaveis
Finalidade Recursos
Convénios
. firmados com
Municipios e P
L 6rgaos dos
Associacoes
X ticipantes do Governo
PROGRAMA DE CONSERVACAO pé]‘)r p y Federal,
MINISTERIO E REVITALIZACAO DOS Revita Estadual e
DO MEIO RECURSOS HIDRICOS Rec‘ijgoszﬁso u(;sis Municipal, ~
AMBIENTE Acoes, Programas e Projetos no seia identific(;da Organismo
Ambito dos Residuos Sélidos. A < Nacionais e
prioridade de agao Lo
) P Internacionais e
na drea de residuos
sSlidos Orcamento
' Geral da Uniao
(OGU).
MINISTERIO "} REBRAMAR - Rede Brasileira de Estados e Ministério do | rogramas entre os agentes
DO MEIO Maneio Ambiental de Residuos Municipios em Meio que geram residuos, aqueles
AMBIENTE — ) S6lidos todo o territério Ambiente que o controlam e a
IBAMA ’ nacional. ’ comunidade.
LIXO E CIDADANIA
MINISTERIO A retirada de criancas Municipios em . .
DO MEIO adolescentes dos lixdes, onde todo o territério Fundo perdido Melhoria da qualidade de
trabalham diretamente na catagao . ' vida.
AMBIENTE . nacional.
ou acompanham seus familiares
nesta atividade.
FINEP, CNPQ,
PROSAB - Programa de Pesquisa Comunidade Caixa Pesquisas relacionadas a:
MINISTERIO em Saneamento Basico. acadomica e Economica aguas de abastecimento,
DA CIENCIA E Visa promover e apoiar o cientffica de todo o Federal, CAPES aguas residudrias, residuos
TECNOLOGIA | desenvolvimento de pesquisasna | L. oo | € Ministério da sélidos (aproveitamento de
4rea de saneamento ambiental. ‘ Ciéncia e lodo).
Tecnologia.

Notas: MPOG — Ministério de Planejamento, Orgamento e Gestao — SEDU — Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Elaboracdo ENGECORPS, 2014.

5.5

INTERESSE PARA IMPLEMENTACAO DO PMSB

DESCRICAO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas de grande interesse
para implementagao do PMSB, em nivel federal.

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

Entre os programas instituidos pelo governo federal, o Programa Saneamento para Todos
constitui-se no principal programa destinado ao setor de saneamento basico, pois contempla
todos os prestadores de servigos de saneamento, publicos e privados.
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Visa a financiar empreendimentos com recursos oriundos do FGTS (onerosos) e da
contrapartida do solicitante. Deverd ser habilitado pelo Ministério das Cidades e é gerenciado
pela Caixa Econdmica Federal. Possui as seguintes modalidades:

v Abastecimento de Agua — destina-se a promocdo de agdes que visem ao aumento da
cobertura ou da capacidade de producao do sistema de abastecimento de agua;

v" Esgotamento Sanitario — destina-se a promocao de agdes para aumento da cobertura dos
sistemas de esgotamento sanitario ou da capacidade de tratamento e destinagao final
adequada dos efluentes;

v' Saneamento Integrado — destina-se a promogao de agbes integradas em dreas ocupadas por
populacdo de baixa renda. Abrange o abastecimento de &dgua, esgotamento sanitdrio,
manejo de residuos sélidos e de d4guas pluviais, além de acoes relativas ao trabalho
socioambiental nas areas de educagdo ambiental, além da promogdo da participacao
comunitdria e, quando for o caso, ao trabalho social destinado a inclusao social de
catadores e aproveitamento econdmico do material recicldvel, visando a sustentabilidade
socioecondmica e ambiental dos empreendimentos.

v" Desenvolvimento Institucional — destina-se a promocao de agdes articuladas, viando ao
aumento de eficiéncia dos prestadores de servigos publicos. Nos casos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio, visa a promocdo de melhorias operacionais, incluindo a
reabilitacdo e recuperacao de instalagbes e redes existentes, reducao de custos e de perdas;
no caso da limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, visa a promogao de melhorias
operacionais, incluindo a reabilitagdo e recuperacao de instalagbes existentes.

v Manejo de Residuos Sélidos e de Aguas Pluviais — no caso dos residuos sélidos, destina-se a
promogao de agbes com vistas ao aumento da cobertura dos servicos (coleta, transporte,
tratamento e disposicao dos residuos domiciliares e provenientes dos servicos de salde,
varrigdo, capina, poda, etc.); no caso das aguas pluviais, promocao de agoes de prevencao
e controle de enchentes, inundacgoes e de seus danos nas areas urbanas.

Outras modalidades incluem o manejo dos residuos da construcao e demolicdo, a preservacao
e recuperagdo de mananciais e o financiamento de estudos e projetos, inclusive os planos
municipais e regionais de saneamento bdsico.

As condigbes gerais de concessao do financiamento sao as seguintes:

v'em operagdes com o setor publico a contrapartida minima de 5% do valor do investimento,
com excecao na modalidade abastecimento de agua, que é de 10%; com o setor privado é
de 20%;

v' os juros sao de 6%, exceto para a modalidade Saneamento Integrado, que é de 5%;

v aremuneracao da CEF é de 2% sobre o saldo devedor e a taxa de risco de crédito limitada
a 1%, conforme a anélise cadastral do solicitante.
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PRODES

O PRODES (Programa Despoluicao de Bacias Hidrograficas), criado pela Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) em 2001, visa a incentivar a implantagio ou ampliacdo de estacdes de tratamento
para reduzir os niveis de poluicdo em bacias hidrograficas, a partir de prioridades estabelecidas
pela ANA. Esse programa, também conhecido como “Programa de Compra de Esgoto
Tratado”, incentiva financeiramente os resultados obtidos em termos do cumprimento de
metas estabelecidas pela reducao da carga poluidora, desde que sejam satisfeitas as condigoes
previstas em contrato.

Os empreendimentos elegiveis que podem participar do PRODES sao: estagoes de tratamento
de esgotos ainda nao iniciadas, estagbes em fase de construcdo com, no maximo, 70% do
orcamento executado e estacoes com ampliagbes e melhorias que signifiquem aumento da
capacidade de tratamento e/ou eficiéncia.

PROGRAMA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperacdo e preservagao da
qualidade e quantidade de recursos hidricos das bacias hidrogréficas. O programa, que tem
gestdao da ANA — Agéncia Nacional de Aguas, é operado com recursos do Orcamento Geral da
Unido (ndo oneroso-repasse do OGU). Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida
oferecida aos porcentuais definidos pela ANA em conformidade com as Leis das Diretrizes
Orcamentarias (LDO).

As modalidades abrangidas por esse programa sao as seguintes:

Despoluicao de Corpos D’Agua

v" Sistema de transporte e disposicao final adequada de esgotos sanitérios;

v' Desassoreamento e controle da erosao;

v" Contencao de encostas;

v Recomposicao da vegetacao ciliar.

Recuperacdo e Preservacao de Nascentes, Mananciais e Cursos D’/igua em Areas Urbanas
v" Desassoreamento e controle de erosao;

v" Contencao de encostas;

v Remanejamento/reassentamento da populagao;

v" Uso e ocupagao do solo para preservagao de mananciais;

v" Implantagao de parques para controle de erosao e preservacdo de mananciais;

v Recomposicao da rede de drenagem;
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v Recomposigao de vegetacao ciliar;

v Aquisicao de equipamentos e outros bens.

Prevencao dos Impactos das Secas e Enchentes

v' Desassoreamento e controle de enchentes;

v" Drenagem urbana;

v" Urbanizagdo para controle de cheias, erosoes e deslizamentos;
v Recomposigao de vegetacao ciliar;

v' Obras para preservagao ou minimizagao dos efeitos da seca;
v' Sistemas simplificados de abastecimento de agua;

v' Barragens subterraneas.

PROGRAMAS DA FUNASA (FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE)

A FUNASA é um 6rgao do Ministério da Satide que detém a mais antiga e continua experiéncia

BN s

em acbes de saneamento no Pais. Na busca da reducdo dos riscos a saldde, financia a
universalizacdo dos sistemas de abastecimento de &gua, esgotamento sanitdrio e gestdo de
residuos sélidos urbanos. Além disso, promove melhorias sanitarias domiciliares, a cooperagao
técnica, estudos e pesquisas e agoes de saneamento rural, contribuindo para a erradicacao da
extrema pobreza.

Cabe a FUNASA a responsabilidade de alocar recursos ndo onerosos para sistemas de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e melhorias
sanitarias domiciliares prioritariamente para municipios com populagdo inferior a
50.000 habitantes e em comunidades quilombolas, assentamentos e areas rurais.

As acoes e programas em Engenharia de Salde Pudblica constantes dos financiamentos da
FUNAGSA sdo os seguintes:

v" Saneamento para a Promocao da Satde;
v’ Sistema de Abastecimento de Agua;

v" Cooperacao Técnica;

v' Sistema de Esgotamento Sanitdrio;

v" Estudos e Pesquisas;

v" Melhorias Sanitarias Domiciliares;

v" Melhorias habitacionais para o Controle de Doengas de Chagas;
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v" Residuos Sélidos;
v' Saneamento Rural;
v" Projetos Laboratoriais.

5.6 INSTITUICOES COM FINANCIAMENTOS ONEROSOS

Outras alternativas possiveis, dentre as instituicbes com financiamentos onerosos, podem ser
citadas as seguintes:

BNDES/FINEM

O BNDES poderé financiar os projetos de saneamento, incluindo:

v' abastecimento de agua;

v/ esgotamento sanitdrio;

v efluentes e residuos industriais;

v’ residuos sélidos;

v' gestao de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrograficas);
v' recuperagado de dreas ambientalmente degradadas;

v desenvolvimento institucional;

v" despoluigao de bacias, em regides onde ja estejam constituidos Comités;
v" macrodrenagem.

Os principais clientes do Banco nesses empreendimentos sdo os Estados, Municipios e entes da
Administragao Publica Indireta de todas as esferas federativas, inclusive consércios publicos. A
linha de financiamento Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos baseia-se nas diretrizes do
produto BNDES FINEM, com algumas condigdes especificas, descritas a seguir:

Taxa de Juros

Apoio Direto: Custo Financeiro + Remuneragao Basica do BNDES +
(operagao feita diretamente com o BNDES) Taxa de Risco de Crédito
Apoio Indireto: Custo Financeiro + Remuneragdo Bésica do BNDES +
(operagao feita por meio de instituigao financeira Taxa de Intermediacdo Financeira +
credenciada) Remuneragao da Instituicao Financeira Credenciada
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v" Custo Financeiro: TJLP. Atualmente em 6% ao ano
v" Remuneracao Bésica do BNDES: 0,9% a.a.

v' Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a., conforme o risco de crédito do cliente, sendo
1,0% a.a. para a administragao publica direta dos Estados e Municipios.

v Taxa de Intermediacao Financeira: 0,5% a.a. somente para médias e grandes empresas;
Municipios estao isentos da taxa.

v Remuneragdo: Remuneragao da Instituicdo Financeira Credenciada serd negociada entre a
instituicao financeira credenciada e o cliente.

v" Participagdo: A participagdo méxima do BNDES no financiamento nao deverd ultrapassar a
80% dos itens financidveis, no entanto, esse limite pode ser aumentado para
empreendimentos localizados nos municipios beneficiados pela Politica de Dinamizagao
Regional (PDR).

v Prazo: O prazo total de financiamento sera determinado em funcdo da capacidade de
pagamento do empreendimento, da empresa e do grupo econémico.

v' Qarantias: Para apoio direto serdo aquelas definidas na analise da operagao, Para apoio
indireto serdo negociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente.

Para a solicitagio de empréstimo junto ao BNDES, faz-se necessdria a apresentacdo de um
modelo de avaliacdo econdmica do empreendimento. O proponente, na apresentacao dos
estudos e projetos e no encaminhamento das solicitagdes de financiamento referentes a
implantacdo e ampliagdo de sistemas, deve apresentar a Avaliacio Econdmica do
correspondente empreendimento. Esta devera incluir os critérios e rotinas para obtengao dos
resultados econdmicos, tais como calculo da tarifa média, despesas com energia, pessoal, etc.
As informagbes devem constar em um capitulo do relatério da avaliagdo socioecondmica, onde
serao apresentadas as informagdes de: nome (estado, cidade, titulo do projeto); descricao do
projeto; custo a pregos constantes (investimento inicial, complementares em ampliagdes e em
reformas e reabilitages); valores de despesas de exploragbes incrementais; receitas
operacionais e indiretas; volume consumido incremental e populacao servida incremental.

Na andlise, serdo selecionados os seguintes indices econdmicos: populagdo anual servida
equivalente, investimento, custo, custo incremental médio de longo prazo - CIM e tarifa média
atual. Também deverd ser realizada uma caracterizagdo do municipio, com breve histérico,
dados geogréficos e demograficos, dados relativos a distribuicao espacial da populagao (atual e
tendéncias), uso e ocupacao do solo, sistema de transporte e transito, sistema de saneamento
basico e dados econdmico-financeiros do municipio.

Quanto ao projeto, deverdo ser definidos seus objetivos e metas a serem atingidas. Devera ser
explicitada a fundamentacdo e justificativas para a realizacdo do projeto, principais ganhos a
serem obtidos com sua realizagao do ndimero de pessoas a serem beneficiadas.
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Banco Mundial

A busca de financiamentos e convénios via Banco Mundial deve ser uma alternativa
interessante para a viabilizacao das agoes. A entidade é a maior fonte mundial de assisténcia
para o desenvolvimento, sendo que disponibiliza cerca de US$30 bilhdes anuais em
empréstimos para os seus paises clientes. O Banco Mundial levanta dinheiro para os seus
programas de desenvolvimento recorrendo aos mercados internacionais de capital e junto aos
governos dos paises ricos.

A postulagao de um projeto junto ao Banco Mundial deve ocorrer através da SEAIN (Secretaria
de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento). Os 6rgaos publicos postulantes
elaboram carta consulta a Comissao de Financiamentos Externos (COFIEX/SEAIN), que publica
sua resolucdo no Didrio Oficial da Unido. E feita entio uma consulta ao Banco Mundial e o
detalhamento do projeto é desenvolvido conjuntamente. A Procuradoria Ceral da Fazenda
Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional entdo analisam o financiamento sob diversos
critérios, como limites de endividamento, e concedem ou nao a autorizacao para contrai-lo.
No caso de estados e municipios, é necessaria a concessao de aval da Unido. Apds essa fase, é
enviada uma solicitagdo ao Senado Federal, e é feito o credenciamento da operacao junto ao
Banco Central - FIRCE - Departamento de Capitais Estrangeiros.

O Acordo Final é elaborado em negociacdo com o Banco Mundial, e é enviada carta de
exposicdo de motivos ao Presidente da Republica sobre o financiamento. Apés a aprovagao
pela Comissao de Assuntos Econdmicos do Senado Federal (CAE), o projeto é publicado e sao
determinadas as suas condicoes de efetividade. Finalmente, o financiamento é assinado entre
representantes do mutuario e do Banco Mundial.

O Banco tem exigido que tais projetos sigam rigorosamente critérios ambientais e que
contemplem a Educagao Ambiental do publico beneficidrio dos projetos financiados.

BID - PROCIDADES

O PROCIDADES é um mecanismo de crédito destinado a promover a melhoria da qualidade
de vida da populagdo nos municipios brasileiros de pequeno e médio porte. A iniciativa é
executada por meio de operagdes individuais financiadas pelo Banco Interamericano do
Desenvolvimento (BID).

O PROCIDADES financia agoes de investimentos municipais em infraestrutura basica e social
incluindo: desenvolvimento urbano integrado, transporte, sistema vidrio, saneamento,
desenvolvimento social, gestdao ambiental, fortalecimento institucional, entre outras. Para serem
elegiveis, os projetos devem fazer parte de um plano de desenvolvimento municipal que leva
em conta as prioridades gerais e concentra-se em setores com maior impacto econéomico e
social, com enfoque principal em populagdes de baixa renda. O PROCIDADES concentra o
apoio do BID no plano municipal e simplifica os procedimentos de preparagdo e aprovacao de
projetos mediante a descentralizagio das operagdes. Uma equipe com especialistas,
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consultores e assistentes atua na representacao do Banco no Brasil (CSC/CBR) para manter um
estreito relacionamento com os municipios.

O programa financia investimentos em desenvolvimento urbano integrado com uma
abordagem multissetorial, concentrada e coordenada geograficamente, incluindo as seguintes
modalidades: melhoria de bairros, recuperagao urbana e renovagao e consolidagao urbana.
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Saneamento Basico: Juiz de Fora — MG. Elaborado pela ESSE CONSULTORIA E
ENGENHARIA. 206 p., 2013.

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. PRODES — Programa de Despoluicio de Bacias
Hidrogréficas. Disponivel em:
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/projetos/Prodes.aspx>. Acesso em: jun. 2014.

ANA - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Programa de Gestdo de Recursos Hidricos.
Disponivel em:
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/gestaoderecursoshidricos.as
px>. Acesso em: jun. 2014.

AQUASTORE. Agua — Filtragdo, Saneamento, Tratamento, Aquecimento, Piscinas, Spas e
Complementos. Disponivel em: <http://www.aquastore.com.br>. Acesso em: set.
2014.

ARSAE — AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Resolucao n2 47, de 3
de abril de 2014. Homologa a Tabela de Precos e Prazos de Servicos Nao Tarifados da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG.

BID — BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. PROCIDADES. Disponivel em:
<http://www.bidprocidades.org.br/sit/index.do>. Acesso em: jun. 2014.

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.
Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos. Disponivel em:
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Produtos/FINEM/saneamento.html>. Acesso em: jun. 2014.

BRASIL. Lei n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. 17 p. Brasilia (DF), 2007.

—— Ministério das Cidades; Ministério da SalGde. Cuia para Elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento. 152 p. Brasilia (DF), 2011.
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——— Ministério da Sadde, Fundacao Nacional de Sadde — FUNASA. Saneamento Rural.
Disponivel em: <http://www.funasa.gov.br/site/engenharia-de-saude-publica-
2/saneamento-rural/>. Acesso em: jun. 2014.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Programa Saneamento para Todos. Disponivel em:
<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/fina
nciamento/saneamento_para_todos/index.asp>. Acesso em: jun. 2014.

CBH-PIRANGA — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIRANGA. Plano de Acao de
Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestdio DO1 — PARH Piranga.
Elaborado pelo Consércio ECOPLAN-LUME. 125 p., 2010.

CBH-RIO DAS VELHAS — COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS; AGB
PEIXE VIVO — ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO; PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO — MG. Plano
Municipal de Saneamento Bésico: Itabirito — MG. Elaborado pela DRZ GESTAO
AMBIENTAL. 53 p., 2013.

CBH-RIO DAS VELHAS — COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS; AGB
PEIXE VIVO — ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO; PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO — MG.
Plano Municipal de Saneamento Bésico: Ouro Preto — MG. Elaborado pela DRZ
GESTAO AMBIENTAL. 73 p., 2013.

COPAM — CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL. Deliberacio Normativa
COPAM n2 74, de 9 de setembro de 2004. Estabelece critérios para classificagao,
segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras
do meio ambiente passiveis de autorizacdo ambiental de funcionamento ou de
licenciamento ambiental no nivel estadual, determina normas para indenizagao dos
custos de andlise de pedidos de autorizacao ambiental e de licenciamento ambiental,
e da outras providencias. 112 p. Belo Horizonte, 2004.

EQUISAN — EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO. Biofossa — Sistema Anaer6bio/Decanto-
Digestor conjugada a Filtro Anaerébio. Material de Apoio. 5 p. Betim, 2014.

FEAM — FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE; IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS; SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO-AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. Resolugio Conjunta n2 2.125, de 28 de julho
de 2014. Revoga a Resolugao Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n2 1.919, de 17 de
setembro de 2013 e a Resolugdo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n? 1.995, de 06 de
janeiro de 2014 e estabelece os critérios de cdlculo dos custos para andlise de
processos de Regularizacdo Ambiental e da outras providéncias. 7 p. Belo Horizonte,
2014.

INCONTROL — INTELLIGENT CONTROL. Orcamento de medidor de vazao eletromagnético.
Disponivel em: <http://www.incontrol.ind.br/index.php>. Acesso em: out. 2014.
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MF RURAL. Classificados. Disponivel em: <http://www.mfrural.com.br>. Acesso em: set.
2014.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdao. Subsecretaria de
Planejamento e Orgcamento. Superintendéncia Central de Planejamento e
Programacgao Orcamentdria. Plano Plurianual de Acdo Governamental 2012-2015. 563
p. Belo Horizonte, 2011.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CALCADO. Noticias Recentes. Disponivel em:
http://calcado.pe.gov.br/v1/zona-rural-de-calcado-recebera-90-banheiros/. Acesso em:
set. 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO. Plano de Gerenciamento Integrado de Residuos
Sélidos — PGIRS. Volume 1l — Proposicdes. Elaborado pela ECOTECNICA -
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. 171 p. Rio Negro, 2008.

SABESP — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO.
Superintendéncia de Cestdao de Empreendimentos — TE. Departamento de Valoragao
para Empreendimentos — TEV. Banco de Precgos de Servigos de Engenharia Consultiva.
82 p. Sao Paulo, 2013.

SSRH/CSAN — SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS DE SAO
PAULO; PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA - SP. Plano Municipal Integrado de
Saneamento Basico: Motuca — SP. Elaborado pelo Consércio ENGECORPS -
MALBERTEC. 223 p., 2014.
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ANEXO I - REUNIAO DO PRODUTO 6
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ATA DA REUNIAO DO PRODUTO 6

Reuniao do Plano de Investimentos — Rio Espera

Data: 02/10/2014 — 08:00h
Local: Prefeitura Municipal

Participantes: Representantes dos Comités de Coordenagdo e Executivo, o prefeito e demais
representantes da sociedade civil, um representante do IBIO — AGB Doce e os profissionais da
Engecorps, totalizando 13 presentes.

Objetivo: Apresentacao do Produto 6 — Plano de Investimentos

Desenvolvimento da reuniao:

A engenheira responsavel pelo Plano por parte da Engecorps acertou com todos os presentes a
metodologia da reunido, agradeceu a presenca de todos e estimulou a contribuicdo dos
presentes deixando-os a vontade para se manifestarem.

A metodologia acertada, consistiu na leitura em conjunto do Produto 6, e assim cada ponto
e/ou valor foi discutido e consolidado pelos participantes presentes.

Alguns pontos foram levantados como:

v" O valor do PCIRS devera ser refeito, uma vez que este custo deve ser um pouco abaixo do
custo de elaboracao do PMSB no municipio;

v" O custo do cercamento de nascentes que serd corrigido para R$ 10,00 / m;
v Considerar também os custos de manutencao nas ETE’s da Sede e de Rio Melo.

A reuniao foi encerrada com bom aproveitamento e entendimento do tema pelos presentes,
validando o Plano de Investimentos apresentado.

A engenheira responsavel da Engecorps também aproveitou a oportunidade para deixar
agendada a préxima atividade do Plano em Rio Espera, a Oficina do Produto 7, que serd
realizada no dia 21 de outubro, as 16:30h, no CRAS.

A reunido foi encerrada com o reforco da representante da Engecorps que a elaboragdo do
PMSB é um processo continuo que s6 finaliza apds a realizagdo da audiéncia pablica com a
consolidacao do Plano e a elaboracao da minuta de lei do mesmo sendo que a qualquer
momento poderdo ser recebidas contribuigdes sobre os produtos ja entregues.
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ANEXO Il - PARECERES IBIO — AGB DOCE /
MUNICIPIO
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