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v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAPUTIRA/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E HIERARQUIZACAO DAS AREAS E/OU PROGRAMAS DE
INTERVENGAO PRIORITARIOS PARA OS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

1 INTRODUCAO

A partir da promulgacao da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatério do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territério nacional sao

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no Capitulo
Il da Lei do Saneamento. Além de conferir a titularidade aos respectivos entes da federacao, ou seja,
ao municipio, a lei estabelece que os titulares dos servicos publicos de saneamento podem delegar a
organizacao, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o planejamento acao

indelegavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomar para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, comités de bacias hidrograficas, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a
incumbéncia de desenvolvé-los mediante convénio. E o presente caso, onde o Comité de Bacia
Hidrografica do Rio Piranga (CBH Piranga) esta viabilizando sua elabora¢do por meio de recursos

financeiros originarios da cobranca por outorga na Bacia do Rio Doce.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Programas, Projetos e A¢Bes e Hierarquizagao das
Areas de Intervencao Prioritarios, refere-se ao Produto 5 da elaboracdo do PMSB de Caputira. Aqui
serdo propostos os programas, os projetos e as agdes do municipio. No produto 4, foram apresentados
os objetivos e as metas estabelecidos para a universalizagdo dos servicos de saneamento basico, bem
como os calculos das demandas ao longo do horizonte de planejamento para os quatro componentes,
ou seja, abastecimento de dgua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas. Portanto, ambos os produtos constituem um
todo Unico constituindo uma visdo do que serda o saneamento futuro do municipio, desde que o

proposto aqui seja concretizado.

Na secdo 2, sera feita uma rapida conceituagdo para que em seguida sejam apresentados os
programas, os projetos e as a¢bes, levando em conta, porém, os objetivos e as metas pactuados com
a populacdo durante o encontro de mobilizacdo social, denominado Oficina 2 - Objetivos e Metas de
Imediato, Curto, Médio e Longo Prazo. Os objetivos, uma vez definidos, nortearam a elaboracdo das
propostas de programas, projetos e acdes do PMSB aqui apresentados e foram acordados pelos
representantes do municipio. Na oficina, foi possivel capturar a percep¢do social acerca do
progndstico do saneamento municipal por meio de atividades dindmicas e participativas, legitimando

a visdo futura desses servigos propostos pelo PMSB.
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2 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

O planejamento é uma forma sistematica de determinar o estdgio em que se estd, aonde se deseja
chegar e qual o melhor caminho para se chegar 13, com o uso mais eficiente de recursos quase sempre
escassos. Embora recente historicamente como forma estruturada e metodologicamente definida, no
entanto, sempre em evolucdo, o planejamento é um meio eficaz de alcancar objetivos por meio de
metas, consolidados em programas, projetos e acées. Indiscutivelmente, o “planejar” também chegou

ao setor de saneamento, amparado legalmente no Brasil pela Lei Federal n. 11.445/07.

A adocdo de programas, projetos e acdes vincula-se ao planejamento estratégico, o que normalmente
requer uma mudanca bastante significativa na filosofia e na pratica gerencial da maioria das
instituicoes publicas, ou seja, ele ndo é implantado por meio de simples modificacdes técnicas nos
processos e instrumentos decisdrios da organizacdo. Segundo MOTTA (2003apud ATHANAZIO, 2010),
o planejamento estratégico caracteriza-se como uma conquista organizacional que se inicia no nivel
de mudangas conceituais da geréncia, resultando em novas formas de comportamento

administrativo, além de resultar em novas técnicas e praticas de planejamento, controle e avaliagao.

Uma vez definidos nos produtos anteriores, os objetivos e as metas, que devem ser alcancados pelo
municipio nos proximos anos, passam a ser necessarios quanto a definicdo de como proceder para ter

éxito na busca pelos objetivos definidos.

2.1 CONCEITUACAO

As defini¢cGes aqui utilizadas sdo as seguintes:

* Programa: é o instrumento que visa a concretizacdo dos objetivos pretendidos e se presta a
organizagao da atuacao governamental. Articula um conjunto de projetos que concorrem para
um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no PMSB,
visando a solu¢do de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da

sociedade;

* Projeto: empreendimento ou trabalho a ser executado dentro de um esquema ou programa,
composto por um conjunto de acGes desenvolvidas em um periodo de tempo limitado,
resultando em um produto final que contribui para o aumento ou o aperfeicoamento da a¢do
governamental. Logo, para o setor publico, um programa como “Agua para Todos” apoiara-se
em projetos como o de uma nova estacdo de tratamento de dgua, o troca e reabilitacdo da

rede de dgua etc. Um projeto é constituido por vdrias a¢des;
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e Acdo: especifica e detalha as atividades que devem ser executadas para alcangar, com

sucesso, a execugdo de um projeto.

2.2 DEFINICAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Visando a participacdo efetiva da populacdo na elaboracdo do PMSB, conforme garante a lei n.
11.445/07, a definicdo dos programas, dos projetos e das acbes a serem adotados pelo municipio foi

feita por meio da realizagdo da Oficina 3 - Programas, Projetos e Acdes.

A Oficina 3 - Programas, Projetos e A¢des - foi o momento em que os delegados eleitos na Oficina 1 -
Diagnéstico Técnico-Participativo -, em conjunto com os integrantes do Comité de Coordenacédo e
Comité Executivo, discutiram e tracaram as diretrizes estratégicas, assim como validaram os
programas, os projetos e as a¢des propostos para o saneamento bdsico do municipio de Caputira, a

fim de atingir a universalizagdo dos servigos ao longo do horizonte do plano de saneamento.

A participacdo da sociedade nesse processo foi de relevancia, uma vez que nessa etapa foram

estruturadas acOes a serem almejadas num horizonte de 20 anos.

A oficina foi realizada no Conselho Municipal de Assisténcia Social (CRAS) de Caputira- MG; iniciou-se
as 9h25min, do dia 16 de setembro de 2014; contou com a presenca de 10 participantes, dentre eles,
membros dos Comités Executivo e de Coordenagdo e delegados eleitos na Oficina 1 - Diagndstico
Técnico Participativo. O resultado da discussdo foi a consolidagdo dos programas, projetos e acoes

para o saneamento bdsico do municipio Caputira, que se encontra no APENDICE deste produto

FIGURA 1- ABERTURA DA OFICINA (FONTE: ACERVO DO AUTOR,  FIGURA 2 -VALIDAGAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO
2014) PLANO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014)
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A oficina promoveu a discussdao das estratégias para o horizonte de planejamento, assim como

legitimou a participacao social nesse processo.

Dentre os resultados da oficina, destaca-se a definicdo dos programas, dos projetos e das acdes para

a universalizacao dos servicos de saneamento basico, conforme segue.

2.2.1 Abastecimento de Agua Potavel

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populacdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacdo, para a drea de abastecimento de dgua potdvel. Aqui

serdo contemplados a captacdo, o tratamento e a distribuicdo de dgua potavel para toda a populagado

do municipio.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas
1.1.2 | Agdo 2 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis
1.1.3 | Agdo 3 - Elaborar plano de reduc¢do do tempo de conserto de vazamentos.
114 Acdo 4 - Implantar combate a perda comercial, colocando e trocando hidrémetros e atualizando o
cadastro
115 Acdo 5 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e pesquisa de vazamentos
na rede de distribuicdo e nos ramais domiciliares.
1.1.6 | Agdo 6 - Implantar o centro de controle operacional
117 Acdo 7 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de
reservagao, reduzindo extravasamentos.
1.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para redug¢do do consumo
121 Acdo 1 - Elaborar plano de educa¢do ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagdo
dos mananciais, a reducdo de consumo e os cuidados necessarios em situagoes de risco a saude.
1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagao ambiental
1.2.3 | Agdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
2.1 | Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial
2.1.1 | Agdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12
2.1.2 | Acdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais
213 Acdo 3 - Iinplantar medidas e interven¢Ges necessarias a efetiva protecdo ambiental das areas de
preservacao
2.1.4 | Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas/instalagdes potencialmente poluidoras dos mananciais
2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazao de captacdo para a manutencao da vazao de recarga dos mananciais
2.1.6 | Agdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais
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217 Acdo 7 - Efetuar sinalizagdo e cercamento do manancial superficial, a fim de indicar que se trata de
agua potavel para o abastecimento da populagdo.
218 Acgdo 8 - Estabelecer programa de monitoramento e controle do processo de eutrofizagdo no
manancial superficial
219 Acdo 9 - Implantar monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas no sistema de captagdo, Portaria
n.2.914/2011
2.1.10 | Agdo 10 - Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos mananciais utilizados para captagdo
2.1.11 | Agdo 11 - Elaborar estudo para a selegao das espécies de plantio no entorno do manancial
2.1.12 | Agdo 12 - Executar plantio
2.1.13 | Agdo 13 - Realizar monitoramento pds-plantio
2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de dgua bruta
2.2.1 |Acdo 1 - Obter/ renovar as licencas ambientais de operacdo das unidades de captagdo
299 Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizagdo do sistema de captagdo de dgua
bruta
2.2.3 | Acdo 3 - Elaborar programa de manutencgao preventiva
2.2.4 | Agdo 4 - Executar obras e atualizar infraestrutura apds a conclusao do projeto
2.2.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar a area de captacdo
2.3 | Projeto 3 - Implantagdo/ampliacdo e manutengdo do sistema de tratamento
2.3.1 | Agdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais de opera¢do das unidades de tratamento
232 Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagdo e a atualizagao do sistema de tratamento de
agua bruta
2.3.3 | Acdo 3 - Elaborar estudos para a implanta¢do de sistema de automacgdo no tratamento de agua bruta
2.3.4 | Agdo 4 - Estabelecer programa de manutengado preventiva
2.3.5 | Agdo 5 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.3.6 | Agdo 6 - Implantar sistema de tratamento e destina¢do do lodo
2.3.7 | Agdo 7 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da agua
2.3.8 | Agdo 8 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)
2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ amplia¢do e manutencéo do sistema de reservagio
241 Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizacdo do sistema de reservagdo de agua
tratada
24 Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo de sistema de automagdo nos reservatdrios de dgua
tratada
243 Acdo 3 - Estabelecer programa de manutengdo preventiva e limpeza dos reservatérios de agua
tratada
2.4.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.5 |Projeto 5- Implanta¢do/ampliagdo e manutengio do sistema de distribui¢io
2.5.1 | Agdo 1 - Atualizar cadastro da rede coletora
2.5.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo de concepgdo para a ampliagdo da rede de distribuicdo
2.5.3 | Acdo 3 - Realizar projeto basico para o setor da sede
2.5.4 | Agdo 4 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicdo na rede
2.5.5 | Agdo 5 - Elaborar estudos para a ampliagdo da hidrometracao
2.5.6 | Agdo 6 - Elaborar estudos para a padronizagdo das ligagGes prediais
2.5.7 | Acdo 7 - Definir normas para a ampliacdo do sistema de agua potavel efetuada por loteamentos
2.5.8 | Agdo 8 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusado dos projetos
2.5.9 | A¢do 9 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 1 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA O DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas
1.1.2 | Agdo 2 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis
1.1.3 | Agdo 3 - Desenvolver plano de redugdo do tempo de conserto de vazamentos.
1.1.4 | Agdo 4 - Implantar combate a perda comercial, colocando os hidrémetros e atualizando o cadastro

1.1.5 | Agdo 5 - Adquirir equipamentos de macromedigdo

116 Acdo 6 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e para a pesquisa de
vazamentos na rede de distribuicdo e nos ramais domiciliares.

1.1.7 | Agdo 7 - Implantar o centro de controle operacional

Acdo 8 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de

1.1.8 o .
reservacdo, reduzindo extravasamentos

1.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para redug¢ao do consumo

Acdo 1 - Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagao

1.2.1 . o . . . o . .
dos mananciais, a redu¢do de consumo e os cuidados necessdrios em situagdes de risco a saude.

1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagdo ambiental

1.2.3 | Agdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS

2.1 |Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial

2.1.1 | Acdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da dgua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 129
2.1.2 | Agdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais

Acdo 3 - Implantar medidas e intervengdes necessdrias a efetiva protecdo ambiental das areas de
preservacao

2.1.4 | Agdo 4 - Avaliar impactos de estruturas e instalagGes potencialmente poluidoras nos mananciais

2.13

2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazao de captagdo para a manutengao da vazao de recarga dos mananciais

2.1.6 | Agdo 6 - Desativar pogos isolados em consonancia com as normas

2.1.7 | Acdo 7 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais

Acdo 8 - Efetuar sinalizacdo e iluminacgdo dos pocos, a fim de indicar que se trata de dgua potavel para
o abastecimento da populagao.

2.1.9 | Agdo 9 - Elaborar projeto de desinfecgdo e fluoretagdo para o tratamento de dguas subterraneas

Acdo 10 - Desenvolver programa de andlise e inspe¢do de pogos, particulares e publicos, junto a
vigilancia sanitaria

2.1.8

2.1.10

2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de dgua bruta
2.2.1 | Acdo 1 - Obter/renovar as licencas ambientais de opera¢do das unidades de captacgdo

Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizagdo do sistema de capta¢do de agua

2.2.2
bruta

2.2.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengao preventiva
2.2.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.2.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar a area de captacgdo
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2.3 | Projeto 3 - Implantagdo/ampliacdo e manutencdo do sistema de tratamento

2.3.1 | Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantagao do sistema de tratamento de dgua bruta
2.3.2 | Agdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo de sistema de automacgdo no tratamento de agua bruta
2.3.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutencgao preventiva

2.3.4 | Agdo 4 — Executar obras e ampliar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.3.5 | Agdo 5 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da dgua

2.3.6 | Agcdo 6 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)

2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ ampliagdo e manutengdo do sistema de reservagio
Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagdo e atualizagdo do sistema de reservagdo de dgua

24.1
tratada
249 Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantacdo de sistema de automacgdo nos reservatorios de dgua
"7 | tratada

2.4.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva e limpeza dos reservatoérios de dgua tratada
2.4.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.4.5 | Agdo 5 - Sinalizar e iluminar o entorno dos reservatdrios

2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manutencdo do sistema de distribui¢io

Acdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo para o cadastramento, o monitoramento e a atualizagdo da
rede de distribuicdo
2.5.2 | Agdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicao na rede

2.5.1

2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implantagdo da hidrometracdo

2.5.4 | Agdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusao dos projetos

2.5.5 | Agdo 5 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 2 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA AS LOCALIDADES DE PIRAPETINGA E SAO CAETANO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1 PROGRAMA 1 - ZONA RURAL
1.1 |Projeto 1 - Agua na zona rural
Acdo 1 - Implantar medidas e interven¢Oes necessarias a efetiva protecdo ambiental das dreas de
preservagdo (cadastrar e mapear)
1.1.2 | Agdo 2 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12

1.11

1.1.3 | Agdo 3 - Cadastrar e mapear os pontos de captagdo

1.1.4 | Acdo 4 - Cercar e sinalizar a area de captacado

1.1.5 | Agdo 5 - Elaborar programa de manutencgdo preventiva

1.1.6 | Acdo 6 - Implantar sistema de desinfec¢do na agua de abastecimento rural
1.1.7 | Agdo 7 - Monitorar atendimento ao padrdo de potabilidade (Portaria 2.914/11)
1.1.8 | Acdo 8 - Implantar instalagGes sanitarias domiciliares

QUADRO 3- PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Esgotamento Sanitario

descritos abaixo os Programas definidos pela populacdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacdo, para a drea de esgotamento sanitdrio. Neste espaco,

serao

contemplados a coleta, o tratamento e o afastamento do esgoto para toda a populagdo do

municipio de Caputira.

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1.1

1.1.1

1.1.2

1.13

1.1.4

1.15

PROGRAMA 1 - CIDADE SEM ESGOTO

Projeto 1 - Cadastramento da rede coletora de esgoto existente

Acdo 1 - Elaborar procedimento para a implantagdo de cadastro técnico dos servicos de esgotamento
sanitario.

Acdo 2 - Realizar o mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento sanitario

Acdo 3 - Disponibilizar informagdes por meio de sistema, possibilitando a realizagdo dos servigos em
tempo real

Acdo 4 - Rever e atualizar o cadastro comercial

Acdo 5 - Realizar agOes educativas e de fiscalizagdo pela vigilancia sanitaria, visando a efetuar a ligagdo
de domicilio ndo conectado

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Projeto 2 - Implantagdo/amplia¢do e manutencdo do sistema de rede coletora

Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais dos coletores

Acdo 2 - ldentificar redes antigas, danificadas e trechos desprovidos de rede

Acdo 3 - Mapear, identificar e eliminar as liga¢des clandestinas

Acdo 4 - Adquirir equipamentos de manutencao

Acdo 5 - Elaborar procedimento para a manutengdo, os reparos e as atualizagdes no sistema
Acdo 6 - Desenvolver projeto para a ampliagdo de rede coletora de esgoto

Acgdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo

13

13.1

1.3.2

133

1.3.4
135
1.3.6
1.3.7

Projeto 3 - Implanta¢do/ampliagdo e manutengio do sistema de afastamento dos esgotos sanitarios

Acdo 1 - Obter/renovar licencas ambientais das unidades do sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

Acdo 2 - Identificar trechos antigos/danificados ou desprovidos de sistemas de afastamento dos
esgotos sanitarios

Acdo 3 - Elaborar estudo de concepgdo de estagOes elevatdrias, coletores-tronco, interceptores e
emissarios

Acdo 4 - Desenvolver projeto para a implantagdo do sistema

Acdo 5 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 6 - Elaborar procedimento para a manutencdo, os reparos e as atualiza¢des do sistema

Acdo 7 - Sinalizar as dreas, a fim de indicar que se trata de unidade do sistema de esgotamento sanitdrio
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1.4 | Projeto 4 - Implantagdo/amplia¢do e manutengio do sistema de tratamento
1.4.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo de Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
1.4.2 | Agdo 2- Obter licengas ambientais para as unidades de tratamento
143 Acdo 3 - Elaborar estudo de preveng¢dao de maus odores e desenvolvimento de tecnologias para
desodorizagdo
1.4.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
1.4.5 | Agao 5 - Elaborar estudo de destino do lodo
1.4.6 | Acdo 6 - Verificar viabilidade do reuso dos efluentes tratados
1.4.7 | Agao 7 - Acompanhar e monitorar o sistema
2 | PROGRAMA 2 - RIOS MAIS LIMPOS
2.1 | Projeto 1 - Conservagao do corpo receptor
2.1.1 | Agdo 1 - Obter outorgas para langamento do efluente
219 Acdo 2 - Realizar acompanhamento, monitoramento e medigdo integrada do efluente lancado na saida
das unidades de tratamento
2.1.3 | Agdo 3 - Adequar o sistema de tratamento se estiver em desacordo com os padrdes de langamento
2.1.4 | Agdo 4 - Instalar controle operacional eletronico centralizado do sistema automatizado
215 Acgdo 5 - Acompanhar e monitorar a qualidade da 4dgua do corpo receptor, conforme Resolugdo
CONAMA 357/2005

QUADRO 4 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA O DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1.1

1.11

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

PROGRAMA 1 - CIDADE SEM ESGOTO

Projeto 1 - Cadastramento da rede coletora de esgoto existente

Acdo 1 - Elaborar procedimento para a implantagdo de cadastro técnico dos servigcos de esgotamento
sanitdrio.

Acdo 2 - Realizar o mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento sanitdrio

Acdo 3 - Disponibilizar informacgdes por meio de sistema, possibilitando a realizagcdo dos servigos em
tempo real

Acdo 4 - Rever e atualizar o cadastro comercial

Acdo 5 - Realizar agGes educativas e de fiscalizagdo pela vigilancia sanitaria, visando a efetuar a ligacdo
de domicilio ndo conectado

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Projeto 2 - Implantagdo/amplia¢gdo e manutencgdo do sistema de rede coletora
Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais dos coletores

Acdo 2 - Identificar trechos desprovidos de rede

Acdo 3 - Mapear, identificar e eliminar as liga¢gOes clandestinas

Acdo 4 - Adquirir equipamentos de manutencdo

Acdo 5 - Desenvolver projeto para a ampliagdo de rede coletora de esgoto
Acdo 6- Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Agdo 7 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo

13
13.1
1.3.2
133
1.3.4

Projeto 3 - Implanta¢io/amplia¢do e manutengio do sistema de afastamento dos esgotos sanitarios
Acdo 1 - Obter licengas ambientais das unidades do sistema de afastamento dos esgotos sanitarios
Acéo 2 - Identificar trechos desprovidos de sistemas de afastamento dos esgotos sanitarios

Acdo 3 - Desenvolver projeto para a implantagdo do sistema

Acdo 4 - Elaborar estudo de concepcdo de coletores-tronco e emissarios
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1.3.5 | Agdo 5 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
1.3.6 | Agdo 6 - Sinalizar as areas, a fim de indicar que se trata de unidade do sistema de esgotamento sanitario
1.3.7 | Agdo 7- Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo
1.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ampliagdo e manutengdo do sistema de tratamento
1.4.1 | Acdo 1 - Obter licengas ambientais para a unidade de tratamento
1.4.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo de concepgao de sistema alternativo de tratamento
1.4.3 | Agdo 3 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
1.4.4 | Agdo 4 - Elaborar estudo de destino do lodo
1.4.5 | Agdo 5 - Verificar viabilidade do reuso dos efluentes tratados
1.4.6 | Agao 6 - Acompanhar e monitorar o sistema
2 | PROGRAMA 2 - RIOS MAIS LIMPOS
1.1 | Projeto 1 - Conservagao do corpo receptor
2.1.1 | Agdo 1 - Obter/renovar outorgas para o langamento dos sistemas de esgotamento sanitario
212 Acdo 2 - Realizar acompanhamento, monitoramento e medigdo integrada do efluente langado na saida
das unidades de tratamento
2.1.3 | Agdo 3 - Adequar sistema de tratamento se estiver em desacordo com os padrdes de langamento
214 Acdo 4 - Acompanhar e monitorar a qualidade da 4dgua do corpo receptor, conforme Resolugdo
CONAMA 357/2005

QUADRO 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA AS LOCALIDADES PIRAPETINGA E SO CAETANO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1
1.1

111

1.1.2

1.13

PROGRAMA 1 - ZONA RURAL

Projeto 1 - Esgotamento sanitario na zona rural

Acdo 1 - Elaborar estudo de solugdes alternativas de esgotamento sanitdrio - concepgdo de banheiros
(FUNASA) e fossa séptica nos domicilios

Acdo 2 - Estabelecer normas para o projeto, a execugdo e a operagao de tratamento domiciliar ou ndo
coletivo

Acdo 3 - Realizar acompanhamento e monitoramento

QUADRO 6 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

2.2.3

Serao

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

descritos abaixo os Programas definidos pela populagao, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacdo, para a area de limpeza urbana e manejo de residuos

solidos. Neste espaco, serdo contempladas as a¢des de coleta, o transporte, o transbordo, o

tratamento e o destino final dos residuos.
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PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 PROGRAMA 1 - CIDADE LIMPA
11 Projeto 1 - Estruturagao do departamento municipal com atribuices para o manejo de residuos
solidos
111 Acdo 1 - Definir atribuigdes e dispositivos legais que contemplem os principios do gerenciamento e
do ordenamento
112 Acdo 2 - Elaborar planos de gerenciamento de residuos da construgdo civil, servicos de saude e
residuos especiais
1.1.3 [ Agdo 3 - Realocar ou contratar pessoal
1.1.4 | Agdo 4 - Qualificar pessoal
1.2 |Projeto 2 - Universalizagao da coleta de residuos solidos
1.2.1 | Agdo 1 - Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente
1.2.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional
1.2.3 | Agdo 3 - Adquirir coletores publicos
1.2.4 | Agdo 4 - Adquirir cestos para o acondicionamento dos residuos, destinados ao uso dos pedestres
1.2.5 | Agdo 5 - Ampliar o destino adequado desses residuos
1.2.6 | Agdo 6 - Manter a universalizagdo ao acompanhar o crescimento populacional
1.2.7 | Agdo 7 - Realizar operagdo, manutencdo e reabilitacdo das unidades da limpeza publica
1.2.8 [ Agdo 8 - Adquirir material de coleta e EPIs para os funciondrios
1.2.9 [ Agdo 9 - Estudar a melhor rota para os veiculos coletores
1210 Acdo 10 - Acompanhar a execugao dos programas definidos para que a universalizagdo seja alcancada
e mantida
1.3 | Projeto 3 - Cadastro técnico e controle da limpeza publica
13.1 Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de coleta de residuos sélidos urbanos
1.3.2 | Agdo 2 - Monitorar e inspecionar a atualiza¢do do sistema de informagdes de limpeza publica
1.3.3 | Agdo 3 - Elaborar cadastro e metodologia de registro de pontos viciados de langamento irregular.
13.4 Acdo 4 - Disponibilizar informagGes por meio de GIS, possibilitando a realizagdo dos servicos de
limpeza e remog¢dao em tempo reduzido e com maior seguranga
2 PROGRAMA 2 - MENOS LIXO
2.1 |Projeto 1 - Avango da limpeza publica
2.1.1 | Agdo 1 - Planejar e executar oficinas de conscientizagao sobre a problematica de RSU
2.1.2 | Acdo 2 - Reduzir a geracdo de residuos sélidos per capita
2.1.3 | Acdo 3 - Ampliar a reciclagem de residuos secos
2.1.4 | Agdo 4 - Definir critérios técnicos para o projeto, a fiscalizagdo, a execugdo e a operagao de unidades
2.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para coleta seletiva e reciclagem
2.2.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagdo da UTC
2.2.2 | Agdo 2 - Elaborar projeto executivo para implantar UTC
2.2.3 | Agdo 3 - Executar obras e implantar infraestrutura da UTC
2.2.4 | Agdo 4 - Realizar treinamento para os operadores da UTC
2.2.5 | Agdo 5 - Adquirir EPIs
2.2.6 | Agdo 6 - Monitorar e inspecionar a UTC




V

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAPUTIRA/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E HIERARQUIZACAO DAS AREAS E/OU PROGRAMAS DE
INTERVENGAO PRIORITARIOS PARA OS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

3 PROGRAMA 3 - LIXO NO LUGAR CERTO
3.1 |Projeto 1 - Licenciamento ambiental e de transporte

3.1.1 | Acdo 1 - Obter as licengas ambientais das unidades como pontos de apoio

3.1.2 | Agdo 2 - Obter as licengas ambientais das unidades de transbordo e destinagdo final

3.1.3 | Agdo 3 - Obter/renovar as licengas de transporte de residuos sélidos urbanos
3.2 | Projeto 2 - Destino dos residuos sélidos

321 Acdo 1 - Elaborar estudo econémico para verificar a implantagdo de solugdo conjunta com outros
"7 | municipios para a disposicdo final de residuos domiciliares e de limpeza publica

3.2.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo econémico para o destino conjunto dos demais residuos gerados

3.2.3 | Agdo 3 - Estruturar posto de entrega voluntaria no municipio

324 Acdo 4 - Atualizar convénio com empresa terceirizada para a destinacdo dos Residuos dos Servicos de
""" | Saude (RSS)

395 Acdo 5 - Elaborar estudo de viabilidade de area para a destinagao de Residuos da Construgdo Civil
7 [ (RCC)

3.2.6 | Agdo 6 - Estruturar uma usina de triagem e reciclagem no municipio

327 Acdo 7 - Encaminhar corretamente os residuos especiais para a UTC ou direciona-los as empresas
" | responsaveis pela destinagdo final

3.2.8 | Acdo 8 - Identificar e encerrar pontos de acimulo de residuos clandestinos

3.2.9 | Agdo 9 - Realizar fiscalizagdo e acompanhamento da destinagao dos residuos sélidos
3.3 [ Projeto 3 - Protecao e recuperagao das antigas areas de disposi¢cao inadequada

331 Acdo 1 - Elaborar estudo de inspecdo e identificagdo dos passivos ambientais gerados pelos residuos
7 | solidos

3.3.2 | Acdo 2 - Recuperar os pontos mais degradados e ampliar a area de vegetacdo

333 Acdo 3 - Elaborar plano para a realizacdo de limpeza e desassoreamento dos cursos d’agua
7 |impactados

334 Acdo 4 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os 6rgdos ambientais
" | competentes

3.3.5 | Acdo 5 - Propor medidas para a protecdo das areas de mananciais

3.3.6 | Agdo 6 - Acompanhar e monitorar as areas degradadas pelo langamento inadequado de residuos

QUADRO 7 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SRS PARA O MUNICIPIO DE CAPUTIRA (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1
1.1
111

1.1.2

1.13
1.1.4
1.15

PROGRAMA 1 - ZONA RURAL
Projeto 1 - Coleta de residuos sélidos na zona rural

Acdo 1 - Identificar domicilios rurais desprovidos de coleta ou com coleta ineficiente

Acdo 2 - Planejar oficinas de orientagdo sobre o correto acondicionamento e a correta disposi¢ao de
residuos sélidos domiciliares e especiais

Acdo 3 - Implantar pontos de transbordo nas localidades rurais
Acdo 4 - Realizar a coleta regular e dispor o volume coletado adequadamente
Acdo 5 - Acompanhar e monitorar os residuos descartados nas localidades

QUADRO 8 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SRS PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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2.2.4 Drenagem E Manejo De Aguas Pluviais Urbanas

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populacdo, representada pelos delegados eleitos
e pelos comités executivo e de coordenacao, para a area de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos. Neste espaco, serdao contempladas as instalacdes operacionais, o transporte, o tratamento e

a disposicao final das aguas pluviais drenadas nas dreas urbanas.

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - DRENAGEM URBANA PARA TODOS
1.1 |Projeto 1 - Resolver a microdrenagem
Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de microdrenagem
1.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar as licencas ambientais das canalizagdes e dos barramentos
Acdo 3 - Identificar unidades do sistema antigas ou danificadas, trechos desprovidos de rede ou
trechos de rede unitaria
Acdo 4 - Verificar normas e padronizacdo de unidades de drenagem (sarjeta, sarjetdo, pogos de visita,
bocas de lobo e galerias)

1.1.1

1.1.3
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1.1.5 | Agdo 5 - Verificar aspectos hidraulicos e hidroldgicos de travessias

1.1.6 | Agdo 6 - Elaborar projeto para a ampliagdo de microdrenagem

1.1.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Elaborar estudo para a cobranga relativa a prestagdo do servigo publico de manejo de aguas
pluviais urbanas

1.1.9 | Agdo 9 - Elaborar plano de manutencdo corretiva e preventiva de manejo das aguas pluviais urbanas

1.1.8

Acdo 10 - Implantar estrutura especializada em manutengdo e vistoria permanente no sistema de
microdrenagem
1.1.11 | Agdo 11 - Elaborar plano para a limpeza e desobstrucéo periddicas

1.1.10

1.1.12 | Agdo 12 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

1.2 | Projeto 2 - Solugao da macrodrenagem
Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de macrodrenagem

1.2.2 | Agdo 2 - Obter/renovar outorgas para travessias, canais e outras obras hidraulicas

1.2.1

1.2.3 | Agdo 3 - Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundacdo na area urbana

Acdo 4 - Elaborar projetos, visando a minimizag¢do de inundagdes nas dreas delimitadas de alto risco
de inundagdo

1.2.5 | A¢do 5 - Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil

1.2.4

1.2.6 | Agdo 6 - Elaborar plano para a realizacdo de limpeza e o desassoreamento nos rios

1.2.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os érgdos ambientais
competentes

1.2.9 | Agdo 9 - Propor medidas de recuperacdo ambiental para a protecao das dareas de mananciais.

Acdo 10 - Elaborar projeto e implantar sistema de retengdo e aproveitamento de aguas pluviais, para
fins potdveis e ndo potaveis

1.2.11 | Agdo 11 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

1.2.8

1.2.10
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1.3 | Projeto 3 - Minimizar as situagdes criticas

1.3.1 | Agdo 1 - Mapear e cadastrar as areas de risco de escorregamento

1.3.2 | A¢do 2 - Elaborar projetos para a erradicagdo/estabilizagdo de riscos de escorregamento
1.3.3 | Agdo 3 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

1.3.4 | Agdo 4 - Executar melhorias e atualizagGes no sistema

1.3.5 | Agdo 5 - Elaborar plano diretor de drenagem urbana

1.3.6 | Agdo 6 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

QUADRO 9 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SDU DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - DRENAGEM URBANA PARA TODOS

1.1 | Projeto 1 - Resolver a microdrenagem

Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de microdrenagem

1.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar as licencas ambientais das canalizagdes e dos barramentos

Acdo 3 - Identificar unidades do sistema antigas ou danificadas, trechos desprovidos de rede ou
trechos de rede unitaria

Acdo 4 - Verificar normas e padronizacdo de unidades de drenagem (sarjeta, sarjetdo, pogos de visita,
bocas de lobo e galerias)

1.1.1

1.1.3
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1.1.5 | Agdo 5 - Verificar aspectos hidrdaulicos e hidroldgicos de travessias

1.1.6 | Agdo 6 - Elaborar projeto para a ampliagdo de microdrenagem

1.1.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Elaborar estudo para a cobranga relativa a prestagdo do servigo publico de manejo de aguas
pluviais urbanas

1.1.9 | Agdo 9 - Elaborar plano de manutencdo corretiva e preventiva de manejo das aguas pluviais urbanas
Acdo 10 - Implantar estrutura especializada em manutengdo e vistoria permanente no sistema de
microdrenagem

1.1.8

1.1.10

1.1.11 | Agdo 11 - Elaborar plano para a limpeza e desobstrucéo periddicas

1.1.12 | Agdo 12 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

1.2 | Projeto 2 - Solugao da macrodrenagem

Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de macrodrenagem

1.2.2 | Agdo 2 - Obter/renovar outorgas para travessias, canais e outras obras hidraulicas

1.2.1

1.2.3 | Agdo 3 - Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundacdo na area urbana

Acdo 4 - Elaborar projetos, visando a minimizag¢do de inundagdes nas dreas delimitadas de alto risco
de inundagdo.

1.2.5 | A¢do 5 - Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil

1.2.4

1.2.6 | Agdo 6 - Elaborar plano para a realizagdo de limpeza e desassoreamento nos rios

1.2.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os érgdos ambientais
competentes

1.2.9 | Agdo 9 - Propor medidas de recuperagdo ambiental para a protegdo das areas de mananciais

Acdo 10 - Elaborar projeto e implantar sistema de retencdo e aproveitamento de dguas pluviais, para
fins potdveis e ndo potaveis.

1.2.11 | Agdo 11 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

1.2.8

1.2.10
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1.3 | Projeto 3 - Minimizar as situagdes criticas
1.3.1 | Agdo 1 - Mapear e cadastrar as areas de risco de escorregamento
1.3.2 | A¢do 2 - Elaborar projetos para a erradicagdo/estabilizagdo de riscos de escorregamento
1.3.3 | Agdo 3 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
1.3.4 | Agdo 4 - Executar melhorias e atualizagGes no sistema

1.3.5 | Agdo 5 - Elaborar plano diretor de drenagem urbana

1.3.6 | Agdo 6 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema
QUADRO 10 - PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES PARA O SDU DAS LOCALIDADES DE PIRAPETINGA E SAO CAETANO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3 CRITERIOS PARA A HIERARQUIZACAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS
E ACOES

Segundo PARVIS e GINGER (2006), as ferramentas e técnicas usadas para a priorizacdo dos projetos
vao das muito simples as altamente complexas, de acordo com o julgamento da organizacdo a qual o
sistema serd aplicado. Entretanto, independente da complexidade desse sistema de selecdo, a saida
basica é uma lista priorizada de projetos, na qual os projetos que estdo no topo sdo os mais

importantes e devem ter aportados todos os recursos de que ele necessita.

3.1 CRITERIOS DE SELECAO DE PROJETOS

De acordo com CARNEIRO et a/(2010), apesar de a disciplina de gerenciamento de portfdlio ter forte
influéncia na drea financeira, ndo significa que as técnicas de selecdo e priorizacdo sejam apenas
vinculadas a questdes financeiras. No caso da administracdo pubica, podem ser consideradas também
beneficios ao cidaddo, governanca, transparéncia, sustentabilidade e outros beneficios obtidos com

0s projetos ou outros critérios.

O foco desta segao é determinar critérios para a priorizagao dos programas e projetos listados pelos
municipes como necessarios para alcangar as metas definidas. Essa é uma decisdo que deve considerar

multiplos critérios e, conforme o departamento selecionado, critérios distintos.

Ainda, segundo CASTRO (2010), os métodos de Apoio Multicritério a Decisdo- AMD - tém a capacidade
de agregar todas as caracteristicas consideradas importantes, tanto caracteristicas quantitativas
guanto qualitativas, com o objetivo de possibilitar a transparéncia e a sistematiza¢do do processo na
tomada de decisdo. Essa sistematizacdo e transparéncia nao sé produz uma melhor decisdo como
fundamenta e, por consequéncia, protege o decisor. O AMD é dedicado ao desenvolvimento de
metodologias apropriadas em auxiliar os tomadores de decisdo nas situagdes em que multiplos fatores

conflitantes tém de ser considerados simultaneamente.

Dessa forma, definiu-se que a melhor maneira de se efetuar a priorizagdo dos projetos para esse plano
de saneamento é por meio do método de Apoio Multicritério a Decisdo, visto que o enfoque do AMD,
segundo CASTRO (2010), é de apoiar o processo de decisdo, com o objetivo de recomendar a¢des para

a solucdo do problema.

Modelos de pontuacgdo (Scoring) constituem um possivel método utilizado para avaliar componentes

e torna-los comparaveis. Esses modelos baseiam-se na sele¢do de critérios de avaliacdo, tendo pesos
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expressados em porcentagem e uma pontuacdo. A soma da porcentagem de todos os critérios
envolvidos deve ser de 100% e representa a importancia desse critério na avaliacdo dos componentes

do portfélio (PMI, 2008).

A pontuacdo é aplicada a cada critério e deve ser quantitativa. Essa pontuacado representa o quanto o
projeto estd de acordo com o estabelecido em cada um dos critérios. A pontuacao final de cada
componente do portfélio tem o seu valor estabelecido por meio da soma da pontuacdo de cada
critério, que, por sua vez, tem seu resultado decorrente da multiplicacdo da pontuacao do critério

com o seu peso (PMI, 2008).

3.2 DEFINICAO DOS CRITERIOS DE PRIORIZACAO E SEUS PESOS

Uma vez que o PMSB deve garantir a efetiva participacao da sociedade na sua elaboracdo e, de certa
forma, visa a legitimar a elaboracdo desse plano, os critérios de priorizacdo foram definidos pelos
representantes da populacdo em oficina, realizada em 16/09/2014, no municipio de Caputira, Minas
Gerais. O resultado da discussao foi a consolidacao dos critérios de hierarquizacdo para o saneamento

basico do municipio Caputira, que encontra-se no APENDICE deste produto

A oficina contou com a presenca dos delegados eleitos pela populagdo e os comités executivo e de
coordenagdo, que, apds explanagdo sobre a necessidade da definicao dos critérios pela populagao,

debateram sobre o tema e definiram o quadro de indicadores e pesos, conforme segue.
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CODIGO NOME DESCRICAO PESO
) Considera a maior quantidade de pessoas
lpa Indice de Populacdo Atendida |atendidas por um programa, um projeto ou 3
uma acao.
Ics indice de Custo X Beneficio Cop3|dera 0 v,alor dolln_ves‘tlmer_no em uma 2
acdo que trara beneficios a sociedade.
- . Considera a importancia de se atingir a
lam Indice de Atingimento de Meta meta no tempo estipulado no PMSB. 3
) Considera o quanto um programa, um
Irs Indice de Risco a Saude Publica | projeto ou uma ac¢do solucionara um 2
problema de saude publica.
Total: 10

QUADRO 11 - CRITERIOS PARA HIERARQUIZAGAO DAS AREAS DE INTERVENGAO PRIORITARIAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

Esses critérios e pesos determinardo a ordem de execugdo dos programas, dos projetos e das a¢des

gue serdo desenvolvidos posteriormente no PMSB.
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4  PLANO DE CONTINGENCIAS E EMERGENCIAS

O plano de contingéncias e emergéncias tem finalidade preventiva e corretiva, sendo o seu objetivo
evitar possiveis acidentes, utilizando, para isso, métodos de seguranca a fim de evitar o
comprometimento ou a paralisacdo do sistema de saneamento bdsico, aumentando o nivel de

seguranca quanto ao atendimento a populacao.

Nas obras de saneamento basico e de engenharia civil, em geral, sdo respeitados determinados niveis
de seguranca, resultantes de experiéncias anteriores, além de serem seguidas rigorosamente as

normas técnicas reconhecidas para planejamento, projeto e construcao.

Na operagdo e manutengdo dos servicos de saneamento bdsico, sdo utilizadas formas locais e
corporativas, que dependem da operadora, no sentido de prevenir ocorréncias indesejaveis por meio
do controle e monitoramento das condicdes fisicas das instalacdes e dos equipamentos, visando a

minimizar ocorréncias de sinistros e interrup¢ées na prestacdo continua dos servicos de saneamento.

As acbes de carater preventivo, mais ligadas a contingéncia, tém a finalidade de evitar acidentes que
possam comprometer a qualidade dos servicos prestados e a seguranca do ambiente de trabalho,
garantindo também a seguran¢a dos trabalhadores. Essas ag¢des dependem da manutengdo
estratégica, prevista por meio de planejamento, a¢do das dreas de gestdao operacional, controle de

qualidade, suporte de comunicagao, suprimentos e tecnologia de informagdo, entre outros.

J4 em casos de ocorréncias atipicas que possam vir a interromper os servigos de saneamento bdsico,
situagdo mais relacionada a casos de emergéncia, os responsaveis pela operagdao devem dispor de
todas as estruturas de apoio como, mdo de obra especializada, material e equipamento para a
recuperagao dos servigos no menor prazo possivel. Portanto, enquanto as a¢des de contingéncia
relacionam-se a intervenc¢des programadas de interrupg¢do dos servigos, as agdes de emergéncia lidam

com situagdes de parada ndo programada.

De uma maneira geral, o plano de contingéncias e emergéncias tem agbes e alternativas integradas,
no qual o executor leva em conta no momento de decisdo eventuais ocorréncias atipicas. Considera
os demais planos setoriais existentes ou em implanta¢do, que deverdo estar em consonancia com o
PMSB. As agBes preventivas servem para minimizar os riscos de acidentes, além de orientar os setores

responsaveis a controlar e solucionar os impactos causados por alguma situagdo critica ndo esperada.
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4.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria
na gestdao dos servicos, sdo propostas acdes de contingéncia e emergéncia para operacao e

manutencao do sistema de abastecimento de dgua potavel.

As acGes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando os eventuais riscos que poderiam

comprometer o funcionamento do sistema.

Os riscos considerados sdo: falta de dgua generalizada, falta de dgua parcial ou localizada, aumento

da demanda temporaria e paralizacdo do sistema de tratamento.

No Quadro 12, serdo apresentadas a¢Oes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de abastecimento de dgua.
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1. Falta de agua generalizada
Origem Acoes de contingéncia e emergéncia
1 Inundagio das captacdes de dgua com danificacio de equipamentos 1.1.1 | Comunicagdo a populagdo, as instituicdes, as autoridades e a defesa civil
eletromecanicos e estruturas 1.1.2 | Reparo dos equipamentos
1.2 Deslizamento de encostas, movimentacdo do solo, solapamento de 1.2.1 | Comunicaggo as autoridades e a defesa civil
apoios de estruturas com arrebentamento da aduggo de dgua bruta 1.2.2 | Evacuacgao do local e isolamento da area como meio de evitar acidentes
13 Interrupcdo prolongada no fornecimento de energia elétrica nas 1.3.1 | Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica
instalagdes de producéo de dgua 1.3.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia
1.4.1 | Comunicagdo a Policia Militar e ao responsavel pela prestagdo de servigo
1.4 | Agbes de vandalismo 1.4.2 | Reparo das instalages danificadas
1.4.3 | Reparo das instalagdes danificadas
1.5.1 | Controle da agua disponivel em reservatoérios
1.5 |Situacdo de seca, vazdes criticas de mananciais 1.5.2 | Deslocamento de grande frota de caminhdes tanque
1.5.3 | Agdo com a gestdo de recursos hidricos para o controle da demanda
Qualidade inadequada da agua dos mananciais, contaminagio por 161 Verlflca(;laq periddica e ?deguagao do plano de agdo de interrupgao as
1.6 |acidentes como derramamento de substancias tdxicas na bacia de caracteristicas da ocorréncia
captacgao. 1.6.2 | Implementacdo de rodizio de abastecimento

(Continua)
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2 Falta de agua parcial ou localizada

Origem

Agles de contingéncia e emergéncia

2.1 | Deficiéncia de agua nos mananciais em periodos de estiagem

2.1.1 | Comunicagdo a populagdo, as institui¢des, autoridades, a defesa civil

2.1.2 | Deslocamento de frota de caminhGes tanque

Interrupgdo temporaria no fornecimento de energia elétrica nas

2.2 .
instalacdes de producdo de agua

2.2.1 | Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica

2.2.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia

Interrupgdo prolongada no fornecimento de energia elétrica nas

23 |, n ~ .
instalagdes de produgdo de agua.

2.3.1 | Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica

2.3.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia

2.4 | Danificagdo de equipamentos de estacGes elevatdrias de dgua tratada

2.4.1 | Reparo dos equipamentos danificados

Danificagdo de estruturas de reservatdrios e elevatdrias de agua

2.
> tratada.

2.5.1 |Transferéncia de dgua entre setores de abastecimento

2.6 | Rompimento de redes e linhas adutoras de agua tratada

2.6.1 | Controle da dgua disponivel em reservatoérios. Implantagdo de rodizio

2.6.2 | Reparo das linhas danificadas

2.7 | Ag0es de vandalismo

2.7.1 | Comunicacgdo a Policia Militar e ao responsavel pela prestacdo de servico

2.7.2 | Reparo das instala¢Oes danificadas

2.7.3 | Reparo das instala¢Oes danificadas

(Continua)
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3 Aumento da demanda temporaria

Origem

Acoes de contingéncia e emergéncia

3.1 | Monitoramento da demanda

3.1.1 | Registro estatistico do afluxo da populagdo flutuante

3.1.2 | Registro dos consumos e da sua distribui¢cdo espacial

3.2 | Plano de comunicagdo

Alerta a populagdo para o estabelecimento do controle do consumo e da

3.2.1 o . .
reservacao domiciliar de agua

3.2.2 | Articulacdo dos diferentes drgdos envolvidos nos eventos

3.3 |Estratégia de operagao

3.3.1 |Plano de manobras e atendimento as areas de maior demanda

3.3.2 | Disponibilidade de frota de caminhdes tanque

Equipamento reserva e de contingéncias no caso de falta de energia, uso de

3.4 | Mecanismo tarifario para a demanda temporaria

333
geradores.
341 Sistematizacdo dos custos e investimentos necessarios para cobrir a
o demanda

3.4.2 | Calculo tarifario e quantificagdo das receitas e subsidios necessarios

Negociagdo com as partes interessadas para a cobranga temporaria dos

343 .
servicos

(Continua)
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4 Paralizacao do sistema de tratamento

Origem Agles de contingéncia e emergéncia
Reparo das instalagdes. Acionamento de pessoal treinado e capacitado para
4.1 | Vazamento de cloro nas instalagdes de tratamento de agua 4.1.1 | o uso de mascara e outros equipamentos necessarios para corrigir a
situagao
4.2.1 | Comunicagdo a Policia Militar e ao responsavel pela prestagdo de servigo
4.2 | Acdes de vandalismo 4.2.2 | Reparo das instalagdes danificadas
4.2.3 | Reparo das instalagBes danificadas.
4.3.1 | Comunicagdo a operadora de energia elétrica em exercicio
| ~ (. P . i3 elétri . . . .
43 nterrupg¢do tempordaria no fornecimento de energia elétrica no sistema 432 |Acionamento do gerador alternativo de energia
de tratamento
4.3.3 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo dos servigos
4.4.1 | Comunicacdo ao responsavel pela prestacdo dos servicos
4.4 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas.
4.4.2 |Instalagdo dos equipamentos reserva
4.5.1 | Comunicacdo ao responsavel pela prestacdo dos servicos
4.5 | Rompimento das adutoras de agua bruta ou de dgua tratada
4.5.2 | Execugdo do reparo emergencial da area danificada

QUADRO 12 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Concluséo)
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4.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

Baseando-se nos elementos obtidos no levantado de campo, considerando ainda a busca constante
pela melhoria da gestdo dos servicos, assim como para o sistema de abastecimento de dgua potavel,
sdo propostas acGes de contingéncia e emergéncia para operacdao e manutencdo do sistema de

esgotamento sanitario.

As acbes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando os eventuais riscos que poderiam
comprometer o funcionamento do sistema. Constatou-se que, atualmente, Caputira conta com um
sistema de esgotamento sanitdrio precdrio. Isso pode ser notado por meio da coleta parcial dos
esgotos, ocorréncia de redes unitdrias, inexisténcia de tratamento etc.; entretanto, ressalta-se que

essas acdes deverdo ser adotadas de acordo com a evolucdo do sistema.

Os riscos considerados sdo: o extravasamento de esgoto em sistema de tratamento por paralisagdo
de funcionamento, o extravasamento de esgoto em estag¢des elevatdrias, o rompimento de coletores,
os interceptores e emissarios, a ocorréncia de retorno de esgoto nos imédveis, o vazamento e a

contaminacdo de solo, os cursos hidricos ou o lencol freatico por fossas.

No Quadro 13, serdo apresentadas as acbes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de esgotamento sanitario.
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1 Extravasamento de esgoto em sistema de tratamento por paralisagdo do funcionamento desta unidade
Origem Agoes de contingéncia e emergéncia

1.1.1 |Acionamento do gerador alternativo de energia
112 Instalagdo do tanque de acumulagdo e amortecimento do esgoto

1.1 Interrupgdo no fornecimento de energia elétrica nas instalagées o extravasado, com o objetivo de evitar a poluigdo do solo e agua

) internas de bombeamento L . . .
1.1.3 | Comunicagdo ao responsavel pela operadora do servigo de esgotos e a PM
114 Comunicagao a concessiondria de energia para a efetivagao da interrupgdo
o do fornecimento
1.2.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servico de esgotos e a PM
e a . n Comunicagdo aos 6rgdos de controle ambiental dos problemas com os
1.2 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas 1.2.2 . ¢ & P
equipamentos
123 Instalacdo dos equipamentos reserva e possibilidade de ineficiéncia e
o paralisagdo das unidades de tratamento
1.3.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servico de esgotos e a PM
132 Comunicagdo do ato de vandalismo a Policia Militar e ao responsdvel pela
~ i o restacdo de servico

1.3 | Agbes de vandalismo P & ¢
1.3.3 | Reparo das instalages danificadas
1.3.4 | Execugdo do reparo emergencial das instalagGes danificadas

(Continua)
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2 Extravasamento de esgoto em estagGes elevatdrias
Origem Agles de contingéncia e emergéncia
2.1.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servigo de esgotos e a PM
912 Comunicagao a concessiondria de energia e a efetivagdo da interrupgao de
~ . i . n o energia
21 Interrupgdo no fornecimento de energia elétrica nas instalagdes de g
) bombeamento 2.1.3 | Acionamento do gerador alternativo de energia
214 Instalacdo do tanque de acumulagdo do esgoto extravasado, com o objetivo
o de evitar a contaminagdo do solo e dgua
2.2.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servigo de esgotos e a PM
Comunicacdo aos 6rgdos de controle ambiental dos problemas com os
2.2 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas 2.2.2 | equipamentos, possibilidade de ineficiéncia e paralisagdo das unidades de
tratamento
2.2.3 |Instalagdo dos equipamentos reserva
2.3.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servico de esgotos e a PM
232 Comunicacdo do ato de vandalismo a Policia Militar e ao responsavel pela
. . e prestacdo de servigo

2.3 | A¢des de vandalismo.
2.3.3 | Reparo das instala¢Ges danificadas
2.3.4 | Execucdo do reparo emergencial das instalagées danificadas

(Continua)
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3 Rompimento de coletores, interceptores e emissarios

Origem Agles de contingéncia e emergéncia

3.1.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servigo de esgotos e a PM

3.1 |Desmoronamento de taludes ou paredes de canais 3.1.2 | Execucgdo do reparo emergencial da area danificada

3.1.3 |Sinalizagdo e isolamento da drea como meio de evitar acidentes

3.2.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servico de esgotos e a PM

3.2.2 | Execugdo do reparo emergencial da area danificada

3.2 | Erosdes de fundo de vale — — - -
Comunicagao aos 6rgaos de controle ambiental sobre o rompimento em

3.23 .
alguma parte do sistema de coleta de esgoto

3.2.4 |Sinalizacdo e isolamento da drea como meio de evitar acidentes

3.3.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servigco de esgotos e a PM

3.3.2 | Comunicagdo as autoridades de transito sobre o rompimento da travessia

3.3 | Rompimento de pontos para travessia de veiculos 3.3.3 |Sinalizacdo e isolamento da drea como meio de evitar acidentes

3.3.4 | Execucdo do reparo emergencial da area danificada

Comunicagdo aos 6rgdos de controle ambiental sobre o rompimento em

3.3.5 .
alguma parte do sistema de coleta de esgoto

(Continua)
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4 Ocorréncia de retorno de esgoto nos imoveis

Origem Agles de contingéncia e emergéncia

4.1.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servigo de esgotos e a PM

Isolamento do trecho danificado do restante da rede, com o objetivo de

4.1.2 . . ~ .
manter o atendimento das dreas ndo afetadas pelo rompimento

4.1 | Obstrugdo em coletores de esgoto

4.1.3 | Execucdo do reparo emergencial das instalagdes danificadas

4.1.4 | Execucdo do trabalho de limpeza e desobstrugdo

4.2.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servigco de esgotos e a PM

4.2.2 | Comunicacdo a Vigilancia Sanitaria.
4.2 | Langcamento indevido de dguas pluviais na rede de esgoto e vice-versa

Ampliacdo da fiscalizagdo e monitoramento das redes de esgoto e da
captacdo de aguas pluviais, com o objetivo de identificar ligacdes
clandestinas, regularizar a situagao e implantar sistema de cobranga de
multa e punigdo para reincidentes

4.2.3

(Continua)
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5 Vazamentos e contaminagdo de solo, cursos hidricos ou lengol freaticos por fossas
Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
5.1.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
5.1.2 | Comunicagdo ao responsdvel pela prestagdo do servico de esgotos e a PM
Promogdo do isolamento da area e contengdo do residuo, com o objetivo de
51 Rompimento, extravasamento, vazamento ou infiltragdo de esgoto por 5.1.3 reduzir a contaminac3o
ineficiéncia de fossas.
5.1.4 Contenc¢do do vazamento e promocgdo da limpeza da area com caminhdo limpa
o fossa, encaminhando o residuo para a estagdo de tratamento de esgoto
5.1.5 Execuc¢do do reparo das instalages danificadas
5.2.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
592 Exigéncia da substituicdo das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou
- ligacdo do esgoto residencial a rede publica nas areas onde existem esse sistema
5.2 | Construgdo de fossas inadequadas e ineficientes
5.2.3 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servigco de esgotos e a PM
Implantagao do programa de orientagao quanto a necessidade de adogdo de
5.2.4 | fossas sépticas em substituicdo as fossas negras e fiscalizagdo se a substituicdo
estiver acontecendo nos prazos exigidos
5.3.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
53 | Inexisténcia ou ineficiéncia do monitoramento 5.3.2 | Comunicar a responsavel pela presta¢do do servigo de esgotos e a PM
Ampliagdo do monitoramento e fiscalizagdo dos equipamentos na area urbana e
5.3.3 na zona rural, principalmente nas fossas localizadas préximas aos cursos hidricos
e pontos de captagdo subterranea de agua para consumo humano

QUADRO 13 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Concluséo)
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4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria
da gestdo dos servicos, sdo propostas acdes de contingéncia e emergéncia para operacdo e

manutencdo do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

As acOes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando as eventuais ocorréncias que

poderiam comprometer o funcionamento do sistema.

As ocorréncias sdo subdivididas em diferentes servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, como: varricao, coleta de residuos, destinacdo final, podas e supressdes de vegetagdo de porte
arbdreo, capina e rocagem. De uma forma geral, a paralisacdo dos servigos caracteriza-se como

ocorréncia predominante para a implementacao de a¢Ges de contingéncia e emergéncia.

No Quadro 14, serdo apresentadas a¢Oes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.
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Servigos Ocorréncia Acgles de contingéncia e emergéncia
- N . e Acionamento ou contratacdo de funciondrios para efetuar a limpeza
1 Varricao 1.1 | Paralisagdo do sistema de varrigdo 1.1.1 L ¢ . . P P
dos pontos mais criticos e centrais da cidade
Empresas e veiculos previamente cadastrados seriam acionados
2.1.1 | para assumir emergencialmente a coleta nos roteiros programados,
dando continuidade ao servigo
2.1 | Paralisagdo dos servigos de coleta domiciliar 2.1.2 | Contratagdo de empresa especializada em carater de emergéncia
213 Decretacdo de “estado de calamidade publica”, em casos criticos,
o tendo em vista as ameacas a saude publica
2 Coleta de residuos
22 Paralisacdo das coletas seletiva e de residuos 991 Celebragdo de contrato emergencial com empresa especializada na
) de servigos de saude - coleta de residuos conforme sua classificagdo
L ) . 2.3.1 | Acionamento da Prefeitura
Paralisacdo da coleta de residuos de remoc¢ao
2.3 | de objetos e veiculos abandonados, bem como
de animais mortos . o ) .
2.3.2 | Contratacdao de empresa especializada em carater de emergéncia
- N Transporte de residuos para cidades vizinhas com a devida
3.1 |Paralisacdo total do ponto de destinagdo final 3.11 p o P
autorizacdo da FEAM
3 Destinagao final
3.2 391 Evacuagdo da area em cumprimento aos procedimentos de

seguranga
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Servigos

Ocorréncia

Acgles de contingéncia e emergéncia

Paralisacdo parcial do ponto de destinagdo

final, no caso de incéndio, explosdo ou

- 3.2.2 | Acionamento do corpo de bombeiros mais proximo
vazamento tdxico
4.1.1 | Mobilizagdo de equipe de plantdo e equipamentos
Podas, supressdes de
4 | vegetacdo de porte 4.1 |Tombamento de arvores 4.1.2 | Acionamento de concessiondria de energia elétrica
arboéreo
4.1.3 | Acionamento do corpo de bombeiros mais proximo e da defesa civil
511 Acionamento da prefeitura para notificagdao da equipe responsavel
o para cobertura e continuidade do servigo
5 Capina e rogagem 5.1 |Paralisagdo do servigo de capina e rogagem
5.1.2 | Contratagdao emergencial do servigo

QUADRO 14 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclusao)
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4.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria
da gestdo dos servicos, sdo propostas acOes de emergéncia e contingéncia para operagdo e

manutencdo do sistema de drenagem e manejo de agua pluviais urbanas.

Assim como o sistema de esgotamento sanitario, constatou-se que, atualmente, Caputira tem um
sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas deficiente. Essa situagdo foi notada pela auséncia de
sarjetas em alguns trechos, pela inexisténcia de cadastro das redes existentes, pelos lancamentos de

esgotos sanitdrios ou eventuais despejos em alguns pontos da rede etc.

As ocorréncias consideradas sdo situacdes de alagamento, inundacgGes, enchentes provocadas pelo
transbordamento de rios, cérregos ou canais de drenagem, inexisténcia ou ineficiéncia da rede de
drenagem urbana, obstrucdo da rede de drenagem por materiais de grande porte e assoreamento de

bocas de lobo, bueiros e canais.

No Quadro 15, serdo apresentadas a¢des de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.
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Ocorréncia Agles de contingéncia e emergéncia
1.1 Mobilizagdo dos drgdos competentes para a realizagdo da manutengdo da
microdrenagem
1.2 Acionamento da autoridade de transito para que sejam tragadas rotas alternativas a
fim de evitar o agravamento do problema
1 SituagOes de alagamento, problemas relacionados a microdrenagem 13 Acionamento do técnico responsavel designado para verificar a existéncia de risco a
) populagdo; danos a edificagdes, vias; risco de propagagdo de doencgas, entre outros
Proposicdo de solugdes para a resolugdo do problema, com a participagdo da
1.4 populagdo; e informagdo a populagdo sobre a importancia de se preservar o sistema
de drenagem
Criagdo de sistema de monitoramento que possa identificar a priori a intensidade da
2.1 enchente e acionar o sistema de alerta respectivo, bem como dar partida as agGes
preventivas, inclusive a remogao da populagdo potencialmente atingivel
2 Inundagdes, enchentes provocadas pelo transbordamento de rios, cérregos ou 22 Comunicacio ao setor responsavel, a prefeitura ou a defesa civil, para verificacdo de
canais de drenagem. ’ danos e riscos a populagio
23 Comunicagdo ao setor de assisténcia social para que sejam mobilizadas as equipes
necessarias, informacdo dos abrigos
2.4 Estudo para controle das cheias nas bacias
2.5 Medidas para proteger pessoas e bens situados nas zonas criticas de inundagdo
3.1 Verificagdo do uso do solo previsto para a regidao
3.2 Comunicagao ao setor de planejamento da necessidade de ampliagdo ou corre¢do da
3 Inexisténcia ou ineficiéncia da rede de drenagem urbana. rede de. dre~nagem ST =
3.3 Comunicagdo ao setor de fiscalizagdo para detecgdo do ponto de langamento e
regularizacdo da ocorréncia
3.4 Limpeza da boca de lobo
a1 Aumento do trabalho de conscientizagdo da populagao sobre a utilizagdo dos canais
a Presenca de materiais de grande porte, como carcagas de eletrodomésticos, de drenagem
moveis ou pedras. 4.2 Comunicagao ao setor de manutengao sobre a ocorréncia
4.3 Aumento da eficiéncia e cobertura da limpeza publica
5.1 Comunicagdo ao setor de manutengdo sobre a ocorréncia
5 Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais. 5.2 Ver.ifica’gélo dos intervalos entre as manutengles periddicas - se se encontram
satisfatorios
5.3 Aumento da eficiéncia e cobertura da limpeza publica

QUADRO 15 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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DEFINICAO DE PRIORIDADE

MUNICIPIO: W&A@ - G
Vamos estabelecer os indicadores que consideramos mais importantes para definir as prioridades para o Saneamento Basico do nosso municipio. Temos 10
(dez) pontos para distribuir entre os indicadores listados abaixo, que serdo utilizados ara hierarquizagso dos projetos. Desta forma, de acordo com a opinido
de todos, devemos colocar mais pontos onde achamos mais importante e menos pontos onde & o menos importante (das areas e/ou programas de
intervengéo prioritarios no municipio). Assim, apresenta-se indicadores para hierarquizagdo das prioridades a serem observadas para a implementacéo do
PMSB. Nesta etapa, estabeleceremos pesos para cada um dos indicadores sugeridos abaixo. Apés esta definicdo de "pesos", a consultoria tera condicdes
de aplicar a metodologia de hierarquizagéo.
CODIGO NOME DESCRICAO PESO
Iremos considerar o projeto que atende o maior nimero de habitantes do municipio. Deste
IPA indice de Populagéo Atendida |modo, o projeto que atender o maior nimero de municipes recebera pontuagéo maior. No, 3
entanto, o projeto que atender o menor nimero de municipes recebera pontuagéo menor.
Consideraremos o valor investido (R$) por cidaddo. Sendo assim, sera dada pontuacdo
ICB indice de Custo X Beneficio |maior ao projeto cujo custo por habitante € menor. Porém, sera dado pontuagdo menor, : )
ao projeto cujo custo por habitante é maior.
Levaremos em consideragéo os projetos com maior ades&o as metas. O projeto que mais
IAM indice de Atingimento de Meta |contribuir para que as metas sejam atingidas recebera maior pontuagéo, por sua vez, o 3
projeto que menos contribuir para o alcance das metas recebera menor pontuagéo.
Consideraremos os projetos com maior capacidade de diminuir os riscos a satde publica
IRS Ihdics de Risco & Satids Pablica (d'a populagéo). O prgjeto que ma_us solucionar de forma dlrgta os fatores de risco a saude
publica recebera maior pontuagdo. Por outro lado, o projeto que menos solucionar de
forma direta os fatores de risco a satde publica recebera menor pontuacao.

\V‘ vallenge

engenharia

Total: 10
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CAPUTIRA
OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA
PROGRAMA: AGUA PARA TODOS
E

,§; - Inexisténcia de sinalizagdo indicando tratar de
s Cercar e smahzar a 4rea de captagdo o ; 2 2

=3 - unidade do sistema de abastecimento de dgua
< M 50 de Balsa Flut e Mee I %MCMCL p=g

= anutenc¢do de Balsa Flutuante ;LMW Jﬁ»«dﬁ ) o -
2 : G 7

g P dopicAlo Aa ‘A"Q‘Q‘Q“"" e ol A'Inexistém:ia de protecdo contra o acesso de
| Monitoramento do local de captagdo b 3

= i X 5 ] pessoas ndo autorizadas

] > MovwlBone Mm - @l [ OO

e K T =
5 s . - Necessidade de reparos estruturais (tanques,
% Realizar reparos e atualizagdes no sistema teservatorios)

5 ’ o ) - Mas condigdes do depésito de reagentes
E Manutencio do Sistema de Tratamento Executar limpeza periddica das unidades de tratamento qUimicos & casa quimica 3

Implantar sistema de tratamento e destinagdo do lodo o ojaneadosemitamentong corpo
receptor
Realizar reparos e atualizagdes no sistema - Inexisténcia de iluminagdo

= Irexistancl A v, et

2 Cercar e sinalizar o entorno dos reservatérios f'ne)ustencn? demalizosioindicansiotretar de
"3 g G p unidade do sistema de abastecimento de dgua

X kb S0 COD
g Manutencio do Sistema de Reservagio WARAR FJ/QWM’ fo S e Bz mgos
4

Q Monitoramento das unidades de reservagdo

: Executar limpeza periddica das unidades de reservagdo - Presenca de cor e sabor na 4dgua

CRY Pk A y P

2| Mcjc,?a» B PR, T J&LW< o)
g Acompanhamento e monitoramento do cresimento vegetativo

a ] S : ; ] o . e

2| Manutengdo do Sistema de Rede de Distribuigdo [~ (lﬂbcw,cfvd o v:,tnww Ja v«.ufg s ciwt‘._ﬂ»wo-d

2 7 ‘

Y Realizar reparos e atualizagdes no sistema de rede de

3 distribuicdo

& ol oo oo Codasdio o Ruﬂ{

-?”‘Q,aIMc}LO I fv\WCpc—o(k S &i.o';)zca 3 )V\Q/m:tnwcw cda € TA
\ /

SRR T+ walorme Jo W

OBJETIVO: CONSUMO SUSTENTAVEL
OBJETIVO: REDUCAO DO NUMERO DE PERDAS

PROGRAMA: PERDAS REDUZIDAS

Elaborar plano de educagao ambiental com orientagoes aos
usudrios sobre preservagdo dos mananciais, reducdo de
consumo e cuidados necessarios em situagdes de risco 3 saude

Educagio Ambiental para Redugdo de Consumo  [Execugdo do plano de educacdo

Acompanhamento e constante atualizagdo do plano

Abastecimentode dgua

Operagdo e manutengdo eliminando vazamentos visiveis Nty
Micromedigdo « Pwn rJthmuo do ﬁlabﬂs.u o = Micromedresd
Monitora mentole reparos no sistema

MMU\M

Cv
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PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E HIERARQUIZACAO DAS AREAS E/OU PROGRAMAS DE

INTERVENGAOQ PRIORITARIOS PARA OS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

CAPUTIRA

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

leSewagﬁo‘ i ;

PROGRAMA: ZONA RURAL

Agua nas Localidades: Pirapetinga e Sdo Caetano

Implantar sistema de desinfeccdo na dgua de abastecimento

piiblico .2 M
L Ermraasrci Aa (14..\/:&)%9

Monitorar atendimento ao padrao de potabilidade (Portaria

2.914/20:
;%xmmk) el M

e Redle

- Inexisténcia de tratamento na dgua de
consumo

- Inexisténcia de sinalizagdo indicando tratar de
unidade do sistema de abastecimento de dgua

- Inexisténcia de iluminagdo

Az i
Cercar e sinalizar as éreas de cabtagao
Executar reparos e atuzahzagﬁes nas unidades de reservagdo

- AR «.555\, dwo Cadasta
c)vq rm,;:tl/w\, Ji JAM:/\\)

- Inexisténcia de sinalizag¢do indicando tratar de
unidade do sistema de abastecimento de dgua

Agua na Zona Rural

Ki
Estudo de concepgdo para implantagdo de pogos tubulares

Implantagdo de rede de abastecime to

e chccua A - e

dumimleciloio

Elaborar projeto executivo Cg
P; V\ji‘-cc»o C{Q MG/W\W LL 2ia >lad

kA /-w\a/w de \»b»u\c— QW.{MW(:.

Execugdo de obras e implantacdo da infraestrutura

Cercar e sinalizar o entorno dos locais de captagdo

R s)“.‘W dwsﬂ—b Sl b
WI alizar os reservatorios ) -Inexisténcia de iluminacao
8 acon) (}LL %uwvnc-c;c&q ¥ 'd;LLxQK Tt

- Inexisténcia de a¢des e monitoramento da
dgua de consumo

- Inexisténcia de tratamento na dgua de
consumo

- Auséncia de manutengdo nos dispositivos de
captagao e transporte da dgua, evitando-se
desperdicio

... Abastecimento Individual

Conservagédo e M

ial de

¢do do M
Abastecimento da Zona Rural

Elaborar estudo para sele¢do das espécies de reflorestamento
da APP

Execugdo do plantio

ISR s s e
Aon mmoace W
Monitoramento pds-plantio

- Falta/Problemas com a mata ciliar no entorno
do manancial

- Proximidade dos mananciais a areas agricolas
(uso de agrotdxico) e dreas de pastagem

Op%@//}aw SN
B uat Grres s
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CAPUTIRA

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO

PROGRAMA: CIDADE SEM ESGOTO

= NOME DO'PROJETO -

to da Rede Col
Existente

a de Esgoto

AR ‘;ro .
Cadastrar rede coletora de &sgoto exis ente ( Yo *
‘.:}L/: QY’L‘W‘"”“{“ 2 _Ac{g,, i) ©
o 5] : 4

S P9 O o
Realizar mdpeamento georreferenc:ado do snsxema de
esgotamento sanitério

- Inexisténcia de cadastro

 Rede Coletora -

Manutengdo do Sistema de Rede Coletora

Elaborar procedimento para manutengao, reparos e atualizagdes
no sistema

Aquisicio de equipamentos de manutengao

L Ampalioccsy s

Q,J&toﬂc:s

Executar reparos e atualizagdes no sistema de rede coletora

Acompanhamento e monitoramento do sistema e do cresimento
vegetativo

- Predominio de redes unitarias

- Ligagdes clandestinas a rede de dguas pluviais

Implantag&o do Sistema de Afastamento dos Esgotos
Sanitérios

-Afastamento, -

Identificar trechos desprovidos de sistema de afastamento dos
esgotos sanitarios

Elaborar estudo de concepgdo de estacdes elevatorias e coletores-

tronco [/ s ~

Elaborar projeto executivo

Execuggo de obras e implantac3o da infraestrutura

Cercar, iluminar e sinalizar a area das estages elevatorias,
mdlcando se tratar de unidade, do sistema de abaste‘frm‘!'ﬂfm

foe 225 o Somtons

- Auséncia de sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

Implantag8o de Sistema de Tratamento Coletivo

Tratamento ' .’

Obter as licencas ambientais de implantagdo/ampliacdo e operagdo
das unidades do sistema

Elaborar estudo de concepcao de Estacdo de Tratamento de Esgoto
- Eledronan 2 =
(,Lt Ix js‘cmmﬂ/x.t:\h -VV\ > C

Elaborar projeto executivo de sistema de automacdo das ETE's

>

Execugdo de obras e implantac3o da infraestrutura

Acompanhar e monitorar os padrdes de langamento

- Inexisténcia de sistema de tratamento coletivo

- Langamentos in naturano corpo receptor

CAPUTIRA

OBJETIVO: EFICIENCIA DE TRATAMENTO

PROGRAMA: RIOS MAIS LIMPOS

Conservagdo do Manancial

Obteng&o de outorgas para lancamento de efluente

-

Acompanh amento e integrada do
fl lancado na saida das unidades de tratamento

Acompanhamento e monitoramento da qualidade da 4gua do
corpo receptor conforme Resolugdo CONAMA 357/2005

- Auséncia de autorizacdo para lancamento

- Aspectos de eutrofizag3o no corpo receptor

- Inexisténcia de monitoramento da qualidade da
agua langada

- Inexisténcia de monitoramento da qualidade da
4gua dos corpos d'agua
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CAPUTIRA

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO NA ZONA RURAL

PROGRAMA: ZONA RURAL

Cadastrar rede coletora de esgoto existente

Realizar mapeamento georreferenciado do sistema de
esgotamento sanitario

- Inexisténcia de cadastro

Identificar trechos desprovidos de rede ou de langamentos in
natura

Identificar redes antigas ou danificadas
M“P‘U‘ Az J.db,,;

Elaborar projeto executivo, visando substituir as redes ant‘fgas e

damfm:ﬁ::\a ampliagdo go slstema
> ol W

:,‘tvo«v:,o
Execucao de obras e implantacdo da mfraestrutura

1
S
20
o
S
7}
o
1
|

nas Localidades: Pil

Caetano

e Sdo

M

- Predominio de redes unitdrias

Lige- o amclestimas

/

Obter as licencas ambientais de implantacdo e operacdo das

. tadfcdeiﬁﬁte::ﬂtﬁﬁmg‘ ] I fi;:(.ku:— S J\‘i—m%t ols [q{a,{;

st

Acompanhamento e monitoraramento

el Elaborar estudo de concepgdo de Estacdo de Tratamento de Esgoto | - Inexisténcia de sistema de tratamento coletivo
=
7}
£
£ Elaborar projeto executivo de sistema de automagdo das ETE's - Langamentos in naturano corpo receptor
&
Execugo de obras e implantacdo da infraestrutura
Acompanhar e monitorar os padrdes de langamento

= Elaborar estudo de solugdes alternativas de esgotamento sanitario - {Rekistenciade bankelros

: =
= concepgdo de banheiros (FUNASA) e fossa séptica nos domicilios
2
2
'?é: Esgotamento Sanitdrio na Zona Rural Elaborar projeto executivo - Inexisténcia de fossas sépticas
S . £
%I Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura ab(;fto:énua de esgotos sanitarios escoaidoalcet
v

- Langamento in natura no corpo receptor

M@W

@\Q«QQMP J,Mkw el JAQ‘

r;é‘l‘“\“@ /ﬂ[/z/\% Mo,

W““ 24 j@wf&
Omﬁ L
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CAPUTIRA

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES

PROGRAMA: PROGRAMA CIDADE LIMPA

Coleta de residuos domiciliares

Identificar domicilios desprovidos de coleta ou com coleta
ineficiente

Estudo de concepgdo visando atender todos os domicilios da
sede

Elaborar estudo de melhor rota dos veiculos coletores
Executar melhorias e atualizag8es no sistema de coleta

Acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos executados

-Inexisténcia de quantificagdo do volume de
residuos gerados

Instalagéo de coletores publicos de RSU

Estudo de densidade e fluxo populacional
Aquisi¢do dos coletores

Execucdo e instalagdo de coletores
. Deansousd D~ Dok l“»‘_Mc»(.A'«v\)
J2 @ g ek A n O

- Ponto de acondicionamento em local inadequado

- Poucos coletores publicos nas ruas

- Ponto de acondicionamento desprovido de
protegdo

- Acondicionamento dos residuos pendurados em
cercas e arvores

- Acondicionamento dos residuos sobre o chdo

CAPUTIRA

OBJETIVO: RED_UC[\O DA GERACAO PER CAPITA DE RESIDUOS DOMICILIARES

OBJETIVO: AUMENTAR O INDICE DE RECICLAGEM DOS RESIDUOS SECOS

PROGRAMA: MENOS LIXO
INOME DO PROJETO

Educacdo Ambiental para Coleta Seletiva e
Reciclagem

Planejar oficinas de conscientizag&o sobre a problemética de
RSU

Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagdo
daUTR - JTC

Projeto executivo para implantar UTR uTe

Realizar treinamento para os operadores da UTR, assim como
uso de EPI's NVLUTC

Execugdo de obras e implantaggo da infraestrutura da UTR~ L/

Acompar er nento

- Disposi¢do em locais inadequados pela populagdo

- Inexisténcia de coleta seletiva

- Residuos submetidos a triagem néo sdo
segregados

rC
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CAPUTURA

OBJETIVO: DESTINACAO ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO
PROGRAMA: LIXO NO LUGAR CERTO
INOME DO PROJETC

ARENCIAS.

Elaborar arranjo ou consércio regional para implantaggo de
aterro sanitdrio compartilhado

. - Dlsposu;ao em aterro controlado, sem
Estudo de implantac8o de aterro sanitario compartilhado manuten¢do, favorecendo a proliferagdo de vetores
de doenca

Destinagdo Final Adequada E 50 de obras e imp ¢do da infraestrutura

4 e 2 = 5 - Inexisténcia de sistema de impermeabiliz
Elaborar estudo de inspegdo e identificagdo dos passivos 1 bilizacgo do

solo
R diagdo dos Passivos A bientai Elaborar estudo para remediagdo dos passivos - Inexisténcia de coleta/tratamento do chorume
Execugdo da remediagdo
Elaborar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo - Inexisténcia de quantificagdo do volume de
Civil residuos gerados

- Disposigao em locais imprdprios (estradas, rios,

Destinagdo ad da do: iduos da Construcéo
,s, aico < Identificar e encerrar pontos de acimulo clandestinos o + baldi
Civil - Esbuo v Ol e M RCC cérregos ou terrenos baldios)

FP’QM cv::v‘o Ao aca ~ “Q":‘t““%
i

scalizar e acompanhar a execugdo dos servigos

- Inexisténcia de quantificacdo do volume de

Elaborar plano de gerenciamento de residuos pneuméticos ;
residuos gerados

7 Inspeg3o e identificagdo dos pontos de acondicionamento de - Disposi¢éo de pneus favorece a proliferagdo de

Destinaciio adequada dos Resid ico:
g pneus vetores de doencgas
LA W"’ S W mﬁu%

Viabilizar a comercializagdo ou reutilizagdo dos pneus

- Inexisténcia de quantificagdo do volume de

Elaborar plano de gerenciamento de residuos especiais 3
residuos gerados

Destinagéo adequada dos Residuos eletrdnicos,
pilhas, baterias, lampadas fluorescentes e Inspecgo e identificacdo das fontes geradoras

. bal de agrotoxi J)W As. .7_-\4“/\('(‘ t\)g
v o cha ARoou~ A Q_._?{;t;

Encammhar corretamente para UTR, e direcionar para as
empresas responsaveis pela destinagdo final dos materiais

- Aterramento de residuos especiais (pilhas,
baterias, ldmpadas e residuos agrot6xicos)

7!)477 /(/\WW/\ w"“@%\[ﬂ

Guots (g 1225
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CAPUTURA
OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL
PROGRAMA: ZONA RURAL

Identificar domicilios desprovidos de coleta ou com coleta - Ponto de acondicionamento desprovido de
ineficiente protegdo

Realizar oficina de orientacdo sobre RSU e residuos especiais

Implantacpo de pontos de acondicionamento ..%- - Ponto de acondicionamento em local inadequado
C\LWW e T
Coleta regular pela Prefeitura Municipal ou empresa
terceirizada

- Inexisténcia de quantificacdo do volume de

Encaminhamento a UTR X
residuos gerados

Acompanhamento e monitoramento
Fidad,

Coleta de residuos sélidos nas Loc

Pirapetinga e Sdo Caetano Planejar oficinas de conscientizagdo sobre a problematica de
RSU

Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagdo
daUTR

Projeto executivo para implantar UTR - Inexisténcia de coleta seletiva

Realizar treinamento para os operadores da UTR, assim como
uso de EPI's

Execugdo de obras e implantag3o da infraestrutura da UTR

Acompanhamento e monitoramento

Identificar domicilios desprovidos de coleta ou com coleta - Ponto de acondicionamento desprovido de
ineficiente protecdo s

Realizar oficina de orientagdo sobre RSU e residuos especiais | - Ponto de acondicionamento em local inadequado

Coleta de residuos sélidos na zona rural Implantagdo de pontos de acondicionamento - Inexisténcia ou longo periodo sem coleta publica

Coleta regular pela Prefeitura Municipal ou empresa

2 - Ocorréncia de aterramentos particulares ou
terceirizada

queima clandestinas

Encaminhamento a UTR - Inexisténcia de quantificagdo do volume de
residuos gerados

Acompanhamento e monitoramento
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CAPUTIRA
OBJETIVO: CADASTRAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO AOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA
PROGRAMA: DRENAGEM URBANA PARA TODOS

Efetuar cadastro e mapeamento cartogréfico em banco de
dados georreferenciado do sistema de microdrenagem

- Auséncia de cadastro

Identificar unidades do sistema antigos ou danificados

Elaborar estudo de concepgdo da implantagdo de dispositivos = ek

i - Despejos de esgoto sanitdri luvi

Microdrenagem o e espej sgoto sanitario na rede pluvial

Verificagdo hidraulica e hidroldgica de travessias e de
microdrenagem

- Auséncia de bocas-de-lobo

Elaborar projeto de ampliagdo e aumento de cobertura - Auséncia de sargetas

Execucdo de obras e implantacdo da infraestrutura

Acompanhamento e monitoramento do cresimento vegetativo

M t do sist dedrenagam Elaborar plano de manutenc#o corretiva e preventiva de - Auséncia de manutenggo nas unidades do
anutencdo do sistema de drenag manejo de dguas pluviais urbanas sistema

Realizar reparos, limpezas e atualizagdes no sistema de
drenagem

Efetuar cadastro e mapeamento cartogréfico em banco de
dados georreferenciado do sistema de macrodrenagem

- Auséncia de cadastro

Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundagdo na
drea urbana

Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos
mananciais utilizados pelo sistema de drenagem

Macrodrenagem Execugdo de obras e implantacdo das infraestruturas - Ocupacdo nas margens dos cursos d'dgua

Acompanhamento, controle e monitoramento do sistema - Ocorréncia de inundagGes

Elaborar estudo para selegdo das espécies de reflorestamento
da APP

- Assoreamento dos corpos d'agua

Execugdo do plantio

Monitoramento pés-plantio

Efetuar cadastro das dreas de risco - Auséncia de cadastro

Situagdes Criticas Elaborar projeto de estabilizagdo dos riscos - Ocupagio em &reas de encosta
Execugdo de obras e implantagdo das infraestruturas

Elaborar plano diretor de drenagem urbana - N@o ha Plano Diretor

Execugdo das melhorias e atualizagdes no sistema

/-
2l v‘fwgfw f}ﬁ,c- Oy




