

COMUNICADO Nº 01
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA CIRCUNSCRIÇÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGA – CH DO1 PARA SELEÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS DE SISTEMAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Conforme item 17.2 do Edital de Chamamento Público nº 06/2022, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade. Diante do exposto e em conformidade com o item 17.2 do Edital de Chamamento Público nº 06/2022, no item 17.1, **ONDE SE LÊ:**

| Lançamento do Edital | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Divulgação do Edital de Chamamento Público | 29/12/2022 |
| Período de inscrição – manifestação de interesse | 29/12/2022 a 13/02/2023 |
| Divulgação dos Inscritos | 14/02/2023 |
| Habilitação e Hierarquização | |
| Análise da documentação | 14/02/2023 a 23/02/2023 |
| Prazo para adequação documental | 24/02/2023 a 02/03/2023 |
| Divulgação do resultado preliminar | 07/03/2023 |
| Prazo recursal | 08/03/2023 a 14/03/2023 |
| Análise dos recursos | 15/03/2023 a 21/03/2023 |
| Divulgação do resultado | 22/03/2023 |
| Homologação do resultado | 22/03/2023 |
| Convocação | |
| Celebração dos Acordos de Colaboração Técnica – ACT | A partir do dia 27/03/2023 |

LEIA-SE:

| Lançamento do Edital | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Divulgação do Edital de Chamamento Público | 29/12/2022 |
| Período de inscrição – manifestação de interesse | 29/12/2022 a 28/02/2023 |
| Divulgação dos Inscritos | 01/03/2023 |
| Habilitação e Hierarquização | |
| Análise da documentação | 01/03/2023 a 08/03/2023 |
| Prazo para adequação documental | 09/03/2023 a 16/03/2023 |
| Divulgação do resultado preliminar | 20/03/2023 |



| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prazo recursal | 21/03/2023 a 28/03/2023 |
| Análise dos recursos | 29/03/2023 a 05/04/2023 |
| Divulgação do resultado | 06/04/2023 |
| Homologação do resultado | 06/04/2023 |
| Convocação | |
| Celebração dos Acordos de Colaboração Técnica – ACT | A partir do dia 10/04/2023 |

A alteração do cronograma se justifica devido às dificuldades relatadas pelas Prefeituras Municipais dos municípios que integram a da CH DO1 Piranga, em obter a documentação da fase de Habilitação. Tal medida, visa uma maior participação dos municípios.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 13 de fevereiro de 2023.

(assinado eletronicamente)
ALEX CARDOSO PEREIRA
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEVAP - Filial Governador Valadares-MG
Gestor do Processo

