

# PROTRATAR

## OBRAS



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO

### COMUNICADO Nº 01 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

#### EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024

Conforme item 21.2, do Edital de Chamamento Público 02/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 19.2, do Edital de Chamamento Público 02/2024, no item 21.1, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	26/03/2024 a 09/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação.	26/03/2024 a 09/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	10/05/2024

<b>FASE 1 - HABILITAÇÃO</b>	
Análise da documentação.	10/05/2024 a 21/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar.	22/05/2024 a 29/05/2024
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	31/05/2024
Período recursal.	03/06/2024 a 07/06/2024
Análise dos recursos.	03/06/2024 a 10/06/2024
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	11/06/2024
<b>FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO</b>	
Hierarquização das propostas habilitadas.	12/06/2024 a 17/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	18/06/2024
Período recursal.	19/06/2024 a 25/06/2024
Análise dos recursos.	19/06/2024 a 26/06/2024
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	27/06/2024
<b>FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO</b>	
Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	28/06/2024
Período de envio dos Projetos Técnicos.	01/07/2024 a 05/07/2024
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Afluentes.	25/03/2024 a 05/07/2024
<b>SUSPENSÃO DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>05/07/2024</b>

<b>REABERTURA DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>28/10/2024</b>
Análise dos projetos técnicos	05/07/2024 a 28/10/2024
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	29/10/2024
Período recursal.	30/10/2024 a 05/11/2024
Análise dos recursos.	30/10/2024 a 07/11/2024
Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	08/11/2024
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da Nota Final preliminar.	11/11/2024
Prazo recursal.	12/11/2024 a 19/11/2024
Análise dos recursos.	12/11/2024 a 20/11/2024
Divulgação da Nota Final.	21/11/2024
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 02/2024.	21/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	21/11/2024
<b>ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)</b>	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	22/11/2024
Período de envio da documentação final	25/11/2024 a 02/12/2024
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	02/12/2024

Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	03/12/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	05/12/2024
<b>DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS</b>	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	10/12/2024
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	11/12/2024.

**LEIA-SE:**

<b>CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES</b>	
<b>PUBLICAÇÃO</b>	
Publicação do Edital de Chamamento.	25/03/2024
<b>PERÍODO DE INSCRIÇÕES</b>	
Período de inscrições.	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação.	26/03/2024 a 17/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	20/05/2024
<b>FASE 1 - HABILITAÇÃO</b>	
Análise da documentação.	20/05/2024 a 31/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar.	03/06/2024 a 06/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	10/06/2024
Período recursal.	11/06/2024 a 17/06/2024
Análise dos recursos.	11/06/2024 a 18/06/2024



Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	19/06/2024
<b>FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO</b>	
Hierarquização das propostas habilitadas.	20/06/2024 a 25/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	26/06/2024
Período recursal.	27/06/2024 a 03/07/2024
Análise dos recursos.	27/06/2024 a 04/07/2024
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	05/07/2024
<b>SUSPENSÃO DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>05/07/2024</b>
<b>REABERTURA DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>28/10/2024</b>
<b>FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO</b>	
Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	29/10/2024
Período de envio dos Projetos Técnicos.	30/10/2024 a 31/10/2024
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Afluentes.	26/03/2024 a 31/10/2024
Análise dos projetos técnicos	01/11/2024 a 06/11/2024
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	07/11/2024
Período recursal.	08/11/2024 a 14/11/2024
Análise dos recursos.	08/10/2024 a 18/11/2024



Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	19/11/2024
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da Nota Final preliminar.	20/11/2024
Prazo recursal.	21/11/2024 a 27/11/2024
Análise dos recursos.	21/11/2024 a 28/11/2024
Divulgação da Nota Final.	29/11/2024
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 02/2024.	29/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	29/11/2024
<b>ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)</b>	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	02/12/2024
Período de envio da documentação final	03/12/2024 a 05/12/2024
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	05/12/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	12/12/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	13/12/2024
<b>DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS</b>	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	16/12/2024
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	19/12/2024.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 09 de maio de 2024

*(Assinado eletronicamente)*  
Adriano Ferreira Batista  
**Técnico Pleno – Nível Superior**  
**AGEDOCE**

*(Assinado eletronicamente)*  
Alex Cardoso Pereira  
**ASSESSOR DA AGEDOCE**

  
  
*(Assinado eletronicamente)*  
André Luis de Paula Marques  
**DIRETOR-PRESIDENTE DA AGEDOCE**