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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

1 INTRODUCAO

A partir da promulgacdo da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatdrio do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territdrio nacional sdo

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no
Capitulo Il da Lei do Saneamento. Além de definir a titularidade aos respectivos entes da federacgao,
ou seja, ao municipio, a lei estabelece que os titulares dos servigos publicos de saneamento podem
delegar a organizagdo, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o

planejamento acdo indelegdavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomar para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, comités de bacias hidrograficas, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a
incumbéncia de desenvolvé-lo mediante convénio. E o presente caso, onde o Comité de Bacia
Hidrografica do Rio Piranga (CBH Piranga) esta viabilizando sua elaboragdo por meio de recursos

financeiros originarios da cobranca por outorga na Bacia do Rio Doce.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Plano de Investimento, refere-se ao Produto 6 da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Guaraciaba. Aqui serdo tratados os custos
dos projetos e as proposicoes definidos nos Produtos 4 (Objetivos e Metas) e 5 (Programas, Projetos

e AgGes).

Na segunda secdo, sera apresentada a situacdo do municipio, com o intuito de caracterizar, no
ambito econdmico-financeiro, o cenario regional ao qual estd inserido. Além disso, serdo
apresentados os setores de servicos predominantes em Guaraciaba, assim como as principais

despesas de saneamento publicadas no Sistema Nacional de Informacées sobre Saneamento (SNIS).

Na secdao 3, serdo apresentados os custos previstos de implantacdao das ag¢des estruturais e
estruturantes para os servicos de saneamento bdsico, considerando os quatro componentes, ou
seja, abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos e

drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas.

Com o objetivo de estabelecer a ordem de priorizagdo dos projetos, a se¢cdo 4 apresentara a

hierarquizagdo de acordo com os critérios definidos na Oficina 3 - Programas, Projetos e A¢Ges.

E finalmente na secdo 5, serdo apresentadas as fontes de financiamento para custear os projetos

previstos para a universalizacdo dos servicos de saneamento.
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2 SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

O grau de desenvolvimento econdmico e as principais atividades por setor constituem a forma pela

qual vive a populagdo, caracterizando-se a situagdo econdmico-financeira local.

A agropecuadria corresponde a aproximadamente 14% do Produto Interno Bruto (PIB) da regido
hidrografica onde se insere o municipio de Guaraciaba. Conforme mencionado no Plano de Agdo de
Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestdo D01 (2010), a unidade onde se situa o
municipio (UPGRH DO01) contava, no ano de 2006, com pouco mais de 88 mil hectares de area

plantada com lavouras permanentes e 134 mil hectares de lavouras temporarias.

A cafeicultura mostra-se como um dos servicos agropecudrios predominantes na regido em que se
insere o municipio de Guaraciaba. O Quadro 1 representa o volume total de café produzido no
Brasil, nos anos 1960, 1970, 1980 e 1990, com destaque para trés estados: Sdo Paulo, Parand e
Minas Gerais, que juntos participaram com um percentual considerdvel da producdo nacional.
Verifica-se que Minas Gerais mais que duplicou a producdo fisica de café e proporcionalmente
apresentou um aumento de 121,41% no periodo entre 1960 e 1990. O déficit de producao,

verificado entre os anos 1960 e 1970, deve-se ao impacto das politicas de erradicacao.

1960 1970 1980 1990
Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) %
S&o Paulo 1.296.577 29,87% 853.333 35,66% 1.021.881 34,63% 531.317 17,64%
Parana 1.951.929 44 96% 1.074.667 44 91% 493 726 16,73% 417.109 13,85%
Minas Gerais 510.693 11,76% 242.667 10,14% 903.364 30,61% 1.130.754 37,54%
Total 3 Estados) 3.759.199 86,59% 2.170.667 90,70% 2.418.97 81,98% 2.079.180 69,03%
Brasil | 4.341.279 100,00% 2.393.153 100,00% 2.950.786 100,00% 3.012.145 100,00%

QUADRO 1 — PARTICIPACAO DE MINAS GERAIS NA PRODUCAO BRASILEIRA DE CAFE (FONTE: ADAPTADO DE FRAZAO, 1994)

A economia do municipio estd baseada especialmente no setor de servicos (setor terciario) e
agropecuaria (setor primario), tendo a industria (setor secundario) menor participacdo no valor
adicionado total do municipio, conforme dados constantes no site do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica (IBGE).

De acordo com dados publicados pelo IBGE (2011), o municipio tem 16% de seu valor adicionado
provenientes da agropecudria, 11% provenientes da industria, 70% provenientes de servigos e 3%

provenientes de impostos (Figura 1). Os valores adicionados em reais para cada setor encontram-se

no Quadro 2.
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B VA - Agropecudria
B VA - Inddstria
I VA - Servigos

VA - Impostos

FIGURA 1 - VALOR ADICIONADO POR SETOR (%) (FONTE: IBGE, 2011)

Agropecuaria

Industria

Servicos

Impostos

Total

8.575.000,00

5.965.000,00

36.689.000,00

1.319.000,00

52.548.000,00

QUADRO 2 - VALORES ADICIONADOS POR SETOR (RS) (FONTE: IBGE, 2011)

Ha atualmente no municipio 119 empresas, além do setor tercidrio, que empregam 601 pessoas,

tendo cada uma um rendimento médio igual a 1,7 salario minimo (IBGE, 2010). Segundo relatério

das informagbes sobre despesas e receitas dos municipios brasileiros (Finangas do Brasil—

FINBRA,2013), o orcamento do municipio de Guaraciaba é de RS 16.535.006,82.

De acordo com o Sistema Integrado de Monitoramento de Convénios (SISMOC), o municipio de

Guaraciaba ndo tem contratos com a Funda¢do Nacional de Saude (FUNASA) para a aplicagdo de

recursos no setor de saneamento. Destaca-se que esses investimentos s3ao necessarios para a

ampliagdo dos servigcos existentes e o atendimento as metas de universalizagao.

Segundo publicagdo do SNIS do ano de 2011, o valor total de despesas com os servigos de dgua e

esgoto foi equivalente a R$ 579.593,82.
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3 PLANO DE INVESTIMENTO

O PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do municipio para a universalizacdo dos
servicos de saneamento, entendendo a universalizagdo como a ampliagao progressiva do acesso de
todos os domicilios ocupados ao saneamento basico, conforme Lei n. 11.445/07, art. 39, inciso lll.
Em conformidade com a lei, a diretriz do plano de investimento aqui efetuado é levar saneamento

basico para todos, mas de forma eficiente, otimizando o uso de recursos naturais e financeiros.

Os objetivos decorrentes para a formulacdo de proposicdes dividem-se basicamente em
universalizacdo da prestacgdo de servigos e eficiéncia na prestagdo. A universalizacdo significa levar a
infraestrutura e o servico afeito a cada usudrio potencial; ja a eficiéncia refere-se a oferta-los, porém
com o menor custo de execucdo, operacdo e manutencdo, fazendo o uso otimizado dos recursos

naturais.

As proposicGes consideradas no presente plano de investimento foram feitas a partir do
levantamento das condi¢bes operacionais atuais dos sistemas de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas
pluviais urbanas, além de considerar os resultados das oficinas com a participacdo social. Os custos
propostos estdo de acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades

em 2011.

Para os servicos de abastecimento de agua potavel (rede de distribuicdo), esgotamento sanitério
(rede coletora) e limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos (destinagdo final), foram

considerados 2 cenarios.

Nos servicos de abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario, o cenario 1 é aquele em
gue se leva em consideracdo as caracteristicas do atual sistema implantado, observando ainda a
forma de ocupagdo do solo do municipio. J& o cendrio 2 emprega a visdo ideal em termos de
engenharia sanitaria. Por exemplo, em abastecimento de dgua, as dreas urbanas contariam com
redes de 4dgua em anel passando pela calcada, denominadas redes por anel setorizadas, que
otimizam o controle do indice de perdas; em esgotamento sanitdrio, admite-se a implanta¢do de
rede coletora comum aos dois lados da rua, atendendo aos domicilios opostos, cobrindo todas as
ruas e contando com elementos de inspe¢do necessdrios. Baseando-se nesses conceitos, na
presente secdo, sdo obtidos os valores de referéncia para os dois cendrios. Os Quadros 3 e 4
apresentam os parametros de custos utilizados para obtencdo da necessidade de investimento nos

sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.
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Para o sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, para o qual a maioria dos municipios
brasileiros ndo tem capacidade financeira nem recursos técnicos suficientes (inclusive pessoal
especializado), os cendrios referem-se as duas condicdes de destinac¢do final - aterro compartilhado
e aterro individual. O Quadro 5 apresenta os parametros de custos utilizados para obtencdo da

necessidade de investimento nos sistemas de manejo de residuos sdlidos.

Com base nas informacgGes disponiveis e projetos existentes, foram estimados custos para a
implantacdo de dispositivos de drenagem de aguas pluviais para o municipio de Guaraciaba (Quadro
6). Os custos foram determinados por unidade de area, uma vez que a falta de cadastro da rede
atual impede o conhecimento de sua capacidade. Assim sendo, as proposicdes para a drenagem e o
manejo de dguas pluviais urbanas consideram a implantacdo de nova rede em toda a mancha

urbana.

Ressalta-se que para as localidades municipais, onde foram previstas taxas de estabilizacdo da
populacdo, ndo foram projetados os cenarios 1 e 2, sendo os custos previstos a partir de solucdes

alternativas.
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Numero de Domicilios

Unidade 1.000 <D< 2,001 <D< 4.000 4.001 <D< 10.001 <D< 20.001 <D> 34.001 <D< Referéncia
2.000 : : 10.000 20.000 34.000 64.000
Captacgo R$/habitante 98,00 45,00 42,00 40,00 50,00 50,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Estacoes . <
es R$/habitante 50,00 33,00 29,00 25,00 13,00 11,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008

Elevatorias
Aduggo R$/metro 210,00 400,00 750,00 960,00 1.320,00 1.650,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
S < /habitante 110,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Tratamento
Reservacio | R$/habitante 174,00 111,00 44,00 25,00 15,00 12,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Rede de .

cde g€ | R¢/metro 60,00 230,00 280,00 315,00 RB RB MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Distribuicao
Ligagao
. R$/und 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 SINAPI — MG, 2014
Hidrémetro | R$/und 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 SINAPI — MG, 2014
Setorizacio | R$/setor 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 SINAPI — MG, 2014
Peelwilraite |-, 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 SINAPI — MG, 2014
de Cavalete
Bomba
o s R$/und 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Cloro / Flior | R$/ano 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Tratamento . .
e Lo R$/und 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 | Projeto Executivo de ETA, 2013

QUADRO 3 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)




v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — GUARACIABA /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

Numero de Domicilios

Unidade 1.000<D< | 2.001<D< | 4.001<D< | 8.001<D< | 10.001 <D< | 12.001 <D< | 14.001 <D< | 16.001 <D< | 18.001 <D< | 20.001 <D< Referéncia
2.000 4.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 34.000

Rede de MINISTERIO DAS
Colen RS/m 202,00 375,00 398,00 431,00 447,00 465,00 482,00 500,00 510,00 644,00 CIDADES, 2008
Estacdo de MINISTERIO DAS
A RS/hab 617,00 233,00 160,00 160,00 165,00 165,00 165,00 165,00 170,00 180,00 CIDADES, 2008
;'fea(;zf RS/und 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 | SINAPI-MG, 2014
Coletor
Tronco e RS/m 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | PACHECO, 2011
Interceptor
Elszgigﬁa RS/und | 184.414,85|184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | PACHECO, 2011

QUADRO 4 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade

Implantagdo de Aterro Sanitario 6.976.286,00 RS/und ABETRE/FGV, 2009
Implantagdo de UTC 5.000,00 RS/und MELO, 2011
Cestos de Lixo 200,00 RS/und LEROY MERLIN, 2014
Triturador de Verdes 70.000,00 RS/und VERMEER, 2014
PEV’s 500,00 RS/und COMALI, 2014
Cacamba Entulho 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Britador de Entulho 20.000,00 RS/und JARFEL, 2014
Containers 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Veiculo de Coleta Seletiva 170.000,00 RS/und FIPE, 2014

QUADRO 5 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade
Construcdo de Boca de Lobo Dupla 1.738,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de Galerias - diametro variavel 820,53 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de Pogos de Visita 3.063,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Cadastro 3.646,80 RS/ha PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de sarjeta e sarjetdo 35,03 RS/m PMDU do Vale do Ribeira, 2010

QUADRO 6 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

As proposi¢des para o Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) da sede e das localidades, divididas

em prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.1.1 Sede de Guaraciaba

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento

de dgua da sede de Guaraciaba.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captagdo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
{Amplla(;ao~ da oferta de agua captada (projeto e 2.500,00 50.000,00 50.000,00
implantacéo)
Adutora de agua bruta Projeto g |r’r~1planta(;ao (c~aso necessario em fungao 1.000,00 19.000,00
da ampliacdo da captacéo)
Slst’ema de tratamento Implantagao de ;lstema de deS|E1feC(;ao e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de 4gua tratada | FOIS0 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 2.000,00 19.000,00 19.000,00
de distribuicdo
Reservagéo Ampliagao do volume de resenagcao (Projeto e 20.000,00 | 283.00000 | 283.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 97.000,00 97.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 5.000,00 9.000,00 5.000,00
Expanséo de rede de distribuigdo 28.000,00 38.000,00 32.000,00 70.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de ligagGes de agua 11.000,00 15.000,00 14.000,00 30.000,00
Padronizagdo de cavalete 8.000,00 16.000,00 55.000,00
Expanséo de hidrometragdo 28.000,00 38.000,00 34.000,00 76.000,00
SUBTOTAL 254.500,00 615.000,00 510.000,00 218.000,00
TOTAL GERAL 1.597.500,00
| Por ano no periodo 85.000,00 123.000,00 128.000,00 28.000,00
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PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRAZO/ CUSTO (,R$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) [ (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Adutora de &gua bruta  |Manutengao e substituicéo de trechos 9.000,00 9.000,00
Si d
d:fg'zz e tamen'o |\ fanutenco e atualizac&o das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituic&o de trechos 9.000,00 9.000,00
Estagéo elevatéria d
=stagao elevatoriade |\ nutencdo, reforma e atualizac&o das unidades 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00
4gua tratada
Reservacéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 13.000,00 13.000,00 82.000,00 82.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 18.000,00 48.000,00 42.000,00 91.500,00
Distribuigao Ligacdes de agua (Substituicdo) 14.000,00 38.000,00 33.000,00 72.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 71.000,00 186.000,00 161.000,00 355.000,00
SUBTOTAL 126.000,00 295.000,00 397.000,00 679.500,00,
TOTAL GERAL 1.497.500,00
| Por ano no periodo | 42.000,00 59.000,00 100.000,00 85.000,00 |

QUADRO 7 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO SEDE - CENARIO 1

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRAZONCLETO (3
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captagdo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 30.000,00
Ampllau;ao~ da oferta de agua captada (projeto e 2.500,00 50.000,00 50.000,00
implantacéo)
Adutora de agua bruta Projeto g |n~1planta(;ao (c~aso necessario em fungao 1.000,00 19.000,00
da ampliacdo da captacéo)
Slstlema de tratamento Implantagao de §|Stema de desqﬁecgao e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de 4gua tratada | 'S0 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 2.000,00 19.000,00 19.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampliagdo do volume de resenagao (Projeto e 29.000,00 283.000,00 | 283.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 97.000,00 97.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 5.000,00 9.000,00 5.000,00
Expanséo de rede de distribuigdo 54.000,00 73.000,00 63.000,00 136.800,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligacdes de agua 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de ligacGes de agua 11.000,00 15.000,00 14.000,00 30.000,00
Padronizag&o de cavalete 8.000,00 16.000,00 55.000,00
Expanséo de hidrometra¢do 28.000,00 38.000,00 34.000,00 76.000,00
SUBTOTAL 280.500,00 650.000,00 541.000,00 284.800,00
TOTAL GERAL 1.756.300,00
Por ano no periodo | 94.000,00 130.000,00 136.000,00 36.000,00
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PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRAZO/ CUSTO (,R$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Adutora de &gua bruta  |Manutengao e substituicéo de trechos 9.000,00 9.000,00
Si d
df;‘:ﬂz © ratamento |\ anutenco e atualizagio das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituic&o de trechos 9.000,00 9.000,00
Estagéo elevatéria d
=stagao elevatoriade |\ nutencdo, reforma e atualizac&o das unidades 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00
4gua tratada
Reservacéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 13.000,00 13.000,00 82.000,00 82.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 18.000,00 48.000,00 42.000,00 91.500,00
Distribuigao Ligacdes de agua (Substituicdo) 14.000,00 38.000,00 33.000,00 72.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 71.000,00 186.000,00 161.000,00 355.000,00
SUBTOTAL 126.000,00 295.000,00 397.000,00 679.500,00,
TOTAL GERAL 1.497.500,00
| Por ano no periodo | 42.000,00 59.000,00 100.000,00 85.000,00 |

QUADRO 8 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO SEDE CENARIO 2

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de 4dgua potdvel da sede de
Guaraciaba, considerando tanto a implanta¢do quanto a manutencdo dos cenarios 1 e 2, serdo

apresentadas nas Figuras 2 e 3.

16% 1% LS%

= Captagdo subterranea = Captaco subterrinea

= AAB = AAB
Sistema de tratamento Sistema de tratamento
= AAT = AAT
= EEAT = EEAT
Reservagdo Reservagio
= Distribui¢io = Distribuicdo
FIGURA 2 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO FIGURA 3 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO

DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, DISTRITO SEDE - CENARIO2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014) 2014)
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3.1.2 Localidade de Corrego Santa Maria

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo dos sistemas de

abastecimento de 4gua da localidade de Cérrego Santa Maria.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captagdo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
Ampl|a9a0~ da oferta de agua captada (projeto e 2.500,00 25.000,00 25.000,00
implantacéo)
Slstfzn\a de tratamento Implantagao de ;lstema de deS|E1fecga0 e 8.000,00 36.000,00 29.000,00 58.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de gua tratada | FOISt0 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 3.000,00 26.500,00 26.500,00
de distribuicdo
Cadastro das unidades do SAA 13.000,00 13.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 2.000,00 4.000,00
Macromedicao e setorizagédo 11.000,00 11.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00
Padronizagdo de cavalete 1.000,00 2.000,00 4.000,00
Déficit de hidrometracao 9.000,00 21.000,00
SUBTOTAL 81.500,00 137.500,00 100.500,00 73.000,00
TOTAL GERAL 392.500,00
| Por ano no periodo 28.000,00 28.000,00 26.000,00 10.000,00 |
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRAZO/ CUSTO (RS)
¢ MANUTENCAO i IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captag&o subterranea  |Manutenc¢do, reforma e atualizacdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Sistema de trat 1t A A
- ;Tz e raamento | \Manutengao e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [Manuteng&o e substitui¢éo de trechos 18.000,00 18.000,00
Reservagao Manutencéo, reforma e atualizagéo das unidades 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
Rede de distribui¢éo (Substituicdo) 3.000,00 7.500,00 7.000,00 13.000,00
Distribuicéo Ligacdes de agua (Substituicéo) 1.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 9.500,00 19.000,00
SUBTOTAL 8.000,00 15.500,00 62.500,00 80.000,00)
TOTAL GERAL 166.000,00
| Por ano no periodo 3.000,00 4.000,00 16.000,00 10.000,00 |

QUADRO 9 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO CORREGO SANTA MARIA

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de dgua potavel da localidade de
Cérrego Santa Maria serdo apresentadas na Figura 4. Conforme mencionado anteriormente, para as

localidades ndo foram projetados os cenarios 1 e 2 em func¢do da taxa de estabilizacdo populacional.

= Captagdo subterranea
= Sistema de tratamento -
Agua Subterranea

= AAT

= Reservacdo

= Distribuigdo

FIGURA 4 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NA LOCALIDADE CORREGO SANTA MIARIA (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.1.3 Localidade de Penha

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo dos sistemas de

abastecimento de dgua da localidade de Penha.
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRl GLEVORY)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 20.000,00
Ampllagaci da oferta de agua captada (projeto e 2.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
implantacéo)
Adutora de 4gua bruta | OIS0 € Implantagdo (caso necessario em fungao 3.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
da ampliag&o da captacéo)
sSistema de tratamento | implantagdo de sistema de desinfecgdo e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 9.000,00 9.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 2.000,00 3.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicao
Déficit de ligagcdes de agua 1.000,00 1.000,00
Padronizag&o de cavalete 500,00 1.000,00 4.000,00
Déficit de hidrometragéo 7.500,00 19.000,00
SUBTOTAL 55.500,00 98.000,00 51.000,00 63.000,00
TOTAL GERAL 267.500,00
| Por ano no periodo | 19.000,00 20.000,00 13.000,00 8.000,00 |
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRAZO/ CUSTO (RS)
¢ MANUTEN(;AO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengéo, reforma e atualizagdo das unidades 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Adutora de agua bruta  [Manutencao e substituicdo de trechos 15.000,00 15.000,00
dS:;ZTZ de tratamento Manutencéo e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Reservagéo Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 3.000,00 6.000,00 4.500,00 10.000,00
Distribuig&o LigacGes de agua (Substituicao) 1.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00
Hidrometros (Substituig&o) 9.000,00 17.000,00
SUBTOTAL 6.500,00 12.500,00 46.500,00 62.000,00
TOTAL GERAL 127.500,00
| Por ano no periodo | 3.000,00 3.000,00 12.000,00 8.000,00 |

QUADRO 10 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NA LOCALIDADE DE PENHA

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de dgua potdvel da localidade de

Penha serdo apresentadas na Figura 5. Conforme mencionado anteriormente, para as localidades

ndo foram projetados os cendrios 1 e 2 em fungao da taxa de estabilizacdo populacional.
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= Captacdo subterranea

= AAB

= Sistema de tratamento -
Agua Subterranea

= Reservagdo

= Distribui¢do

FIGURA 5 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NA LOCALIDADE DE PENHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

As proposicoes para o Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) da sede e das localidades, divididas

em prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.2.1 Sede de Guaraciaba

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizagdo do sistema de

esgotamento sanitario da sede de Guaraciaba.

. A PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Of CUSTO ( ,$)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Cadastro das unidades do SES 97.000,00 97.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 47.000,00 62.000,00 54.000,00 117.000,00

Expanséo de ligages de esgoto 56.000,00 77.000,00 69.000,00 156.000,00
poletor tronco e ErOJeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 187.000,00 1.246.000,00 1.246.000,00 | 1.246.000,00
interceptor interceptor
:;9120 elevatbriade b eto e implantago de EEE 37.000,00 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00
Linha de recalque Projeto e implantacé&o de linhas de recalque 67.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 104.000,00 689.000,00 689.000,00 689.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 595.000,00 2.862.000,00| 2.749.000,00( 2.899.000,00
TOTAL GERAL 9.105.000,00

Por ano no periodo 199.000,00 573.000,00 688.000,00 363.000,00




\V/

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — GUARACIABA /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

. a PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Qe SOl ,$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituigéo da rede de esgoto 32.000,00 83.000,00 71.000,00 155.000,00
Rede coletora

Substituicio das ligagBes de esgoto 16.000,00 41.000,00 36.000,00 80.000,00
Coletor tronco e ~ I
interceptor Manuteng&o e substituicio de trechos 373.700,00 373.700,00

PR——

5:;%20 elevatdria de Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 23.000,00 148.000,00 148.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 133.500,00 133.500,00
dsfzgzge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 23.000,00 76.000,00 76.000,00
SUBTOTAL 48.000,00 170.000,00 838.200,00 966.200,00
TOTAL GERAL 2.022.400,00
| Por ano no periodo | 16.000,00 34.000,00 210.000,00 121.000,00

QUADRO 11 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO SEDE

CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO

PRAZO/ CUSTO (R$)

) | IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
SANITARIO - INVESTIMENTO (2015-2017)| (2018-2022) (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 97.000,00 97.000,00
Rede coletora Expansao da rede coletora 88.500,00 119.000,00 103.000,00 225.000,00
Expansao de ligagdes de esgoto 56.000,00 77.000,00 69.000,00 156.000,00
Qoletor tronco e Prole_to e implantacédo de coletor tronco 187.000,00 1.246.000,00 1.246.000,00 | 1.246.000,00
interceptor e/ou interceptor
z;"’;‘ii" elevatoriade |5 oieto e implantagao de EEE 37.000,00 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00
Linha de recalque Projeto & implantagdo de linhas de 67.000,00 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00
recalque
Sistema de tratamento  [Projeto de implantacao de sistema de 104.000,00 689.000,00 689.000,00 689.000,00
de esgoto tratamento de esgoto
SUBTOTAL 636.500,00( 2.919.000,00( 2.798.000,00| 3.007.000,00
TOTAL GERAL 9.360.500,00
| Por ano no periodo 67.000,00 115.000,00 172.000,00 46.000,00 |
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PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO ERZZO/ACUSIE (R?S)
SANITARIO - MANUTENCAO IMEDIATO - CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) | (2027-2034)
Substituic&o da rede de esgoto 32.000,00 83.000,00 71.000,00 155.000,00
Rede coletora
Substituicao das ligagdes de esgoto 16.000,00 41.000,00 36.000,00 80.000,00
Coletor tronco e ~ T
interceptor Manutencao e substituicao de trechos 373.700,00 373.700,00
Estagéo el 6ria d
e Stgaogtzo elevatoria de Manutencao, reforma e atualizag&o da unid 23.000,00 148.000,00 148.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 133.500,00 133.500,00
j;sing‘itie tratamento Manutencgéao, reforma e atualizag&o da unid 23.000,00 76.000,00 76.000,00
SUBTOTAL 48.000,00 170.000,00 838.200,00  966.200,00
TOTAL GERAL 2.022.400,00
Por ano no periodo | 16.000,00 34.000,00 210.000,00  121.000,00 |

QUADRO 12 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO SEDE

CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da sede de Guaraciaba,

considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cendrios 1 e 2, serdo apresentadas nas

Figuras6e 7.

= Rede coletora

= Coletor tronco e
interceptor

o B

Estacgdo elevatoria de
esgoto

= Linha de recalque

@
= 4

= Sistema de
tratamento de esgoto

FIGURA 6 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

= Rede coletora

= Coletor tronco e
interceptor

T

Estacdo elevatdria de
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= Sistema de tratamento
de esgoto
FIGURA 7 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO SEDE - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)



PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

l" PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — GUARACIABA /MG

3.2.2 Localidade de Corrego Santa Maria

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo dos sistemas de

esgotamento sanitario de agua da localidade de Cérrego Santa Maria.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENTO (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 13.000,00 13.000,00
Rede coletora Déficit da rede coletora 27.000,00 80.000,00 107.000,00 54.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 7.000,00 20.000,00 26.000,00 13.000,00
poletor tronco e !DYOJEIO e implantagéo de coletor tronco e/ou 44.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00
interceptor interceptor
Estag&o elevatoria d ) )
es;ftz" cevatona e 1projeto e implantagéo de EEE 10.000,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
Linha de recalque Projeto e implantacéo de linhas de recalque 13.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 5.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 119.000,00 577.500,00 597.500,00 531.500,00)
TOTAL GERAL 1.825.500,00
| Por ano no periodo 40.000,00 116.000,00 150.000,00 67.000,00
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PRAZO/ CUSTO (R$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicédo da rede de esgoto 1.000,00 7.500,00 14.000,00 39.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00
Coletor tronco e ~ -
interceptor Manutencg&o e substituicao de trechos 87.000,00 87.000,00
Estag&o elevatéria d . .
esg?tzo clevatoria de Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 6.000,00 37.000,00 37.000,00
Linha de recalque Reforma e atualiza¢&@o da unidade 25.500,00 25.500,00
dsfir;ige tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 10.000,00 17.000,00 17.000,00
SUBTOTAL 2.000,00 24.500,00 182.500,00 210.500,00
TOTAL GERAL 419.500,00
| Por ano no periodo 1.000,00 5.000,00 46.000,00 27.000,00 |

QUADRO 13 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NA LOCALIDADE DE

CORREGO SANTA MARIA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da localidade de Corrego

Santa Maria serdo apresentadas na Figura 8. Conforme mencionado anteriormente, para localidades

ndo foram projetados os cendrios 1 e 2 em fungao da taxa de estabilizagdo populacional.
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FIGURA 8 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NA LOCALIDADE DE CORREGO SANTA MARIA (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.2.3 Localidade de Penha

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo dos sistemas de
esgotamento sanitario da localidade de Penha.
- - PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIEI/EI\S/I-;ID_\"\%IEENI%FSOGOTAMENTO SANITARIO T IMEDIATO . CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 9.000,00 9.000,00
Rede coletora Déficit da rede coletora 20.000,00 58.000,00 77.000,00 39.000,00
Déficit de ligagcBes de esgoto 6.000,00 17.000,00 23.000,00 12.000,00
Icr:ﬁ;?g tronco e _Pro;eto e implantacdo de coletor tronco e/ou 22.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00
ptor interceptor
Sistema de tratamento de | Projeto de implantagdo de sistema de tratamento de 7.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
esgoto esgoto
SUBTOTAL 64.000,00 273.000,00 289.000,00 240.000,00
TOTAL GERAL 866.000,00
| Por ano no periodo [ 22.000,00 55.000,00 73.000,00 30.000,00 |
~ A PRAZO/ CUSTO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ( ,$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) | (2027-2034)
Substitui¢cdo da rede de esgoto 1.000,00 6.000,00 10.000,00 28.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 1.000,00 1.500,00 5.000,00
Coletor tronco e M %0 e substituigao de trech 44.000,00 | 44.000,00
interceptor anutencgao e substituicéo de trechos . 5 . 5
Si d ) )
d':i'gime fratamento |\ janutengao, reforma e atualizaco da unidade 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00
SUBTOTAL 5.000,00 10.000,00 70.500,00 92.000,00
TOTAL GERAL 177.500,00
Por ano no periodo | 2.000,00 2.000,00 18.000,00 12.000,00 |

QUADRO 14 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NA LOCALIDADE DE

PENHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da localidade de Penha
serdo apresentadas na Figura 9. Conforme mencionado anteriormente, para as localidades nao

foram projetados os cendrios 1 e 2 em fungdo da taxa de estabilizagdo populacional.

= Rede coletora

= Coletor tronco e
I interceptor
= Sistema de

tratamento de esgoto

FIGURA 9 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NA LOCALIDADE DE PENHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

As proposicdes para o Sistema de Residuos Sélidos da sede e das localidades, divididas em prazo

imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

PROPOSICOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS R EEEIOEY
SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cestos em vias publicas 6.000,00
Manutencéo de cestos em vias publicas 200,00 200,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutencéo de \eiculos para a coleta domiciliar 11.000,00 11.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletiva  [Manutencdo de weiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantagéo de PEV's 300,00 6.000,00
Trituradores moweis para verdes 1.000.000,00
Limpeza urbana
Manutengéo de trituradores méweis para verdes 2.100,00
Implantagéo de ecopontos ou aquisigédo de cagambas 1.000,00 15.000,00
Residuos de .
construgao civil Britador de entulho 20.000,00
Manutengéo de britador de entulho 1.000,00
Operagéo da UTC 650.000,00 520.000,00 | 1.040.000,00
Manutengdo da UTC 19.500,00 16.000,00 32.000,00
Destinag&o final |Implanta¢do do aterro consorciado 53.000,00 873.000,00 873.000,00
Operagéo do aterro consorciado 98.700,00 80.200,00 164.100,00
Manutenc&o do aterro consorciado 3.000,00 2.500,00 5.000,00
SUBTOTAL 54.300,00 | 3.031.200,00 | 1.512.000,00 | 1.258.300,00
TOTAL GERAL 5.855.800,00
| Por ano no periodo 18.100,00 607.000,00 378.000,00 158.000,00 |

QUADRO 15 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

GUARACIABA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)



PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

l" PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — GUARACIABA /MG

PROPOSIGOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS

PRAZO/ CUSTO (R$)

SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cestos em \vias publicas 6.000,00
Manutencéo de cestos em vias publicas 200,00 200,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutencé&o de veiculos para a coleta domiciliar 11.000,00 11.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletva  |Manutengado de veiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantagéo de PEV's 300,00 6.000,00
Trituradores moéweis para verdes 1.000.000,00
Limpeza urbana
Manutencao de trituradores moweis para verdes 2.100,00
Implantac&o de Ecopontos ou aquisicdo de cacambas 1.000,00 15.000,00
Residuos de i
construgo civil | Britador de entulho 20.000,00
Manutencao de britador de entulho 1.000,00
Operagéao da UTC 650.000,00 520.000,00 1.040.000,00
Manutengéo da UTC 19.500,00 16.000,00 32.000,00
Destinagdo final |Implantacdo do aterro de pequeno porte 210.000,00 | 3.489.000,00 [ 3.489.000,00
Operacao do aterro de pequeno porte 263.200,00 213.800,00 437.500,00
Manutencéo do aterro de pequeno porte 7.900,00 6.500,00 13.200,00
SUBTOTAL 211.300,00 |5.816.600,00 [ 4.265.600,00 | 1.539.900,00
TOTAL GERAL 11.833.400,00
Por ano no periodo 71.000,00 1.164.000,00 1.067.000,00 193.000,00

QUADRO 16 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

GUARACIABA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema limpeza urbana e destina¢do de residuos sélidos do

municipio de Guaraciaba serdo apresentadas nas Figuras 10 e 11.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — GUARACIABA /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

1,7%
’ u Coleta
3,4% 32% = Coleta 1,6% 8,5%

', 17.1% = Coleta seletiva
0,6%

Limpeza urbana

u Coleta seletiva

Limpeza urbana

= Residuos de
construgdo civil

= Residuos de
construcdo civil

= Destinagdo final = Destinacdo final
FIGURA 10 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS - FIGURA 11 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS -
CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

A destinacgdo final compartilhada, apresentada no cenario 1, evidencia a reducdo de despesas para
as administracGes publicas, entre outros pontos favordveis, como: (1) economia na gestdo de
servicos e atividades publicas, (2) planejamento estratégico municipal e regional, (3) ordenamento
territorial, (4) estabelecimento de sinergias entre programas estaduais e municipais, (5)
possibilidade de municipios menores exercerem fungdes publicas mais complexas, (6) ganho de
escala no custeio da instalagdo e da manutencdo dos empreendimentos, (7) maior poder de
barganha na busca de investimentos (aumento da capacidade de endividamento e diminui¢do do
risco), (8) potencial de desenvolvimento de grande know how técnico, (9) possibilidade de licitagGes

compartilhadas entre os entes consorciados.

De acordo com a Abetre/FGV (2009), a operagdo de um aterro sanitdrio somente passa a ser
economicamente viavel a partir de quantitativos didrios superiores a 100 toneladas. Essa condigao
reflete a atual situagdo da maior parte dos municipios de Minas Gerais. Em sua maioria, os pequenos
municipios contam com antigos lixdes ou aterros em valas simples, hoje chamados de aterros
controlados, cujo conceito foi adotado como uma situagdo intermedidria a solugdo definitiva, legal e

tecnicamente adequada as exigéncias atuais.

As solu¢des compartilhadas sao uma forma de se estabelecer relagdes de cooperac¢do federativa
para a realizagdo de objetivos de interesse comum. Essa medida mostra-se como solugdo favoravel
frente ao elevado custo dos aterros individuais e aos resultados pouco efetivos obtidos pela gestdo
individual. A articulagdao entre os municipios pode ser realizada por meio de associagGes, agéncias,

féruns, empresas, autarquias, redes ou consorcios.

Considerando a possibilidade de destina¢do final compartilhada, foram tragados raios de 50 km, 80
km e 100 km a partir de Guaraciaba (Figura 12). Além da identificacdo dos municipios que poderiam

assumir a incumbéncia de ser cidade-polo em eventual consoércio, é possivel analisar as distancias
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entre os municipios contemplados em eventual sistema de destinacdo final compartilhada.
Recomenda-se que os municipios a serem considerados num sistema compartilhado de destinagdo
final situem-se numa distancia inferior a 50 km, isso para que nao haja necessidade de instalacdo de

areas de transbordo intermediarias.

Destaca-se que para a viabilizacdo do local para a destinacdo final dos residuos, mostra-se
necessdrio um estudo de massa para a definicdo de locais apropriados, baseando-se nas leis
municipais vigentes (Zoneamento, Plano Diretor, Cédigo de Obras e demais relacionadas a

organizagdao municipal).
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AUTOR, 2014)
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3.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

As proposicoes para o sistema de drenagem urbana (SDU) da sede e das localidades, divididas em

prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.4.1 Sede de Guaraciaba

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

e manejo de dguas pluviais urbanas da sede de Guaraciaba.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIQGES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 97.000,00 97.000,00
Galerias de aguas pluviais | 120.000,00
Pocos de vsita 4.500,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 10.000,00
Sarjeta e sarjetédo 53.000,00
Galerias de aguas pluviais 1.198.000,00 | 1.198.000,00
Pocos de \isita 44.500,00 44.500,00
Rede de drenagem Implantac&o
Bocas de lobo 93.000,00 93.000,00
Sarjeta e sarjetédo 526.000,00 526.000,00
Galerias de aguas pluviais 301.000,00 903.000,00
Pocos de \sita 7.000,00 21.280,00
Reforma
Bocas de lobo 16.660,00 49.980,00
Sarjeta e sarjetdo 41.000,00 46.000,00
Limpeza do sistema 12.000,00 20.000,00 30.000,00
SUBTOTAL 284.500,00| 1.970.500,00{ 2.247.160,00 1.050.260,00)
TOTAL GERAL 5.552.420,00
[ Por ano no periodo | 95.000,00  395.000,00  562.000,00 132.000,00 |

QUADRO 17 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NO DISTRITO SEDE

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da sede de

Guaraciaba, considerando tanto a implantacdao quanto a manutencgao, serdao apresentadas na Figura

13.
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FIGURA 13 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.4.2 Localidade de Corrego Santa Maria

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

e manejo de aguas pluviais urbanas da localidade de Cérrego Santa Maria.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 13.000,00 13.000,00
Galerias de aguas pluviais 17.000,00
Pocos de visita 1.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 2.000,00
Sarjeta e sarjetédo 5.000,00
Galerias de aguas pluviais 161.000,00 161.000,00
Rede de drenagem Pocos de visita 7.000,00 7.000,00
Implantagdo
Bocas de lobo 13.000,00 13.000,00
Sarjeta e sarjetéo 46.000,00 46.000,00
Galerias de aguas pluviais 26.000,00 96.000,00
Reforma Bocas de lobo 2.000,00 4.000,00
Sarjeta e sarjetédo 5.000,00 4.000,00
Limpeza do sistema 1.000,00 2.000,00 3.000,00
SUBTOTAL 38.000,00 241.000,00 262.000,00 107.000,00,
TOTAL GERAL 648.000,00
[ Por ano no periodo | 13.000,00 49.000,00 66.000,00 14.000,00 |

QUADRO 18 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SDU NA LOCALIDADE DE

CORREGO DE SANTA MARIA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da
localidade de Cdrrego Santa Maria, considerando tanto a implantacdo quanto a manutencgao, serdo

apresentadas na Figura 14.
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FIGURA 14 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NA LOCALIDADE DE CORREGO DE SANTA MIARIA (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)

3.4.3 Localidade de Penha

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

e manejo de dguas pluviais urbanas da localidade de Penha.
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PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 9.000,00 9.000,00
Galerias de aguas pluviais 12.000,00
Pocos de visita 1.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 1.000,00
Sarjeta e sarjetédo 4.000,00
Galerias de aguas pluviais 111.000,00 111.000,00
Rede de drenagem Pocos de visita 5.000,00 5.000,00
Implantagéo
Bocas de lobo 9.000,00 9.000,00
Sarjeta e sarjetdo 32.000,00 32.000,00
Galerias de aguas pluviais 26.000,00 52.000,00
Reforma Bocas de lobo 1.500,00 4.000,00
Sarjeta e sarjetéo 3.000,00 3.000,00
Limpeza do sistema 1.000,00 2.000,00 2.000,00
SUBTOTAL 27.000,00 167.000,00 189.500,00 61.000,00
TOTAL GERAL 444.500,00
| Por ano no periodo | 9.000,00 34.000,00 48.000,00 8.000,00

QUADRO 19 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NA LOCALIDADE DE

PENHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da

localidade de Penha, considerando tanto a implanta¢do quanto a manutengao, serdo apresentadas

na Figura 15.
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FIGURA 15 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NA LOCALIDADE DE PENHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.5 PROPOSICOES PARA A POPULACAO RURAL CONCENTRADA E DISPERSA

Como proposta de universalizagdo dos servicos de saneamento, tanto para populagdo rural
concentrada quanto populagdo rural dispersa (saneamento individual), foram consideradas acGes
previstas no programa Melhorias Sanitarias Domiciliares, da Fundacdo Nacional da Saide (FUNASA,
2014), e na publicacdo “Boas Praticas Ambientais na Cafeicultura”, da Empresa de Assisténcia
Técnica e Extensdo Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER, 2013). Em fun¢do da necessidade de
solucdes individualizadas em diversas situa¢des, principalmente nas pequenas localidades e
periferias das cidades, esses programas visam atuar nos domicilios atendendo as necessidades
basicas de saneamento das familias, por meio de instalagdes hidros sanitarias minimas, relacionados

ao uso da dgua, a higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

De forma geral, as acdes de melhoria domiciliar tém como objetivo implantar solucbes individuais e
coletivas de pequeno porte, com tecnologias apropriadas, contribuindo assim com a reducdo dos
indices de morbimortalidade, provocadas pela falta ou inadequacdo das condi¢cdes de saneamento
domiciliar. Além disso, visa dotar os domicilios de melhorias sanitarias, necessarias a protecao das
familias e a promocao de hdbitos higiénicos. Os projetos vinculados tanto a FUNASA quanto a
EMATER preveem solugbes para o suprimento de dgua potavel, a destinacdo de aguas residuais e a

aquisicdo de utensilios sanitarios.

3.5.1 Suprimento de Agua Potavel

Nesta secdo, serdo apresentadas proposi¢cdes de suprimento de agua para a populagdo rural do

municipio de Guaraciaba.

A. Captacdo de Agua e Fornecimento de Cloro

Pelo fato de as localidades rurais dispersas referirem-se a ocupagdes afastadas do sistema publico de
abastecimento, sdo propostos pogos freaticos rasos como sistema de captagdo de agua. O pogo
escavado ou perfurado no solo é uma instalagdo utilizada para o aproveitamento do lencol freatico,
com profundidade de até 20 metros, revestido, tampado e equipado com bomba elétrica ou manual.
Destaca-se que a dgua que provém dos pogos freaticos esta mais sujeita a contaminagao por dgua de
chuva, a infiltracdo de esgotos no solo, a contaminacdo por agrotoxicos, a residuos sélidos

depositados de forma incorreta no ambiente, a dejetos de animais, dentre outros.
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Para garantir a qualidade dessa dgua na propriedade, alguns cuidados devem ser tomados, desde a
construcdo até a correta utilizacdo dessas estruturas. A perfuracdo do poc¢o deve acontecer numa
distdncia minima de 45 metros de estdbulos, currais, galinheiros, sumidouros ou qualquer outra
fonte de contaminacgdo. O local escolhido para a construcao deve ter um solo que ndo seja muito
resistente, de forma que o poco raso possa ser aberto manualmente. Além disso, deve ser verificada

a necessidade de autorizacdo junto ao érgao responsavel.

Obedecendo aos parametros estabelecidos na Portaria n. 2.914/11, devem ser previstos
procedimentos para a limpeza e dispositivos para a desinfeccdo da dgua captada no poco. Baseando-
se no estudo de andlise do custo da captac¢do subterranea (BORGES, 2004), além de pesquisas de
mercado, estabeleceu-se que o custo mensal de fornecimento de pastilhas de cloro para cinco
domicilios rurais é equivalente a RS 6,00. A desinfec¢do por meio de pastilhas de cloro é uma forma
de garantir a qualidade da dgua a ser consumida, uma vez que, mesmo respeitada a distancia de
currais e outras fontes poluidoras, a dgua do lencol fredtico é suscetivel a contaminacdo a montante.
Com relacdo a limpeza dos pogos de abastecimento, deve ser feita pelo menos uma vez ao ano

(EMATER, 2013).

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de sistemas de captacgdo de dgua é equivalente a RS 98,00 por habitante.

B. Reservatorio Elevado

O reservatoério elevado de dgua é um recipiente destinado ao armazenamento de dgua do domicilio,
podendo ser de fibra de vidro, polietileno, pré-fabricado de concreto armado ou alvenaria, nao
devendo ser utilizado material como amianto na sua composi¢ao. Poderd ser implantado sobre
estrutura de alvenaria ou madeira ou, ainda, sobre outro tipo de estrutura que garanta altura

suficiente para que a agua chegue com pressdo adequada ao domicilio.

Assim como o pogo raso, devem ser previstos procedimentos de limpeza periddica no reservatério de

armazenamento de agua.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de reservatdrios é equivalente a RS 174,00 por habitante.
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3.5.2 Destinacdo de Aguas Residuais
Nesta secdo, serdo apresentadas proposicdes de destinacdo de aguas residuais para a populagdo

rural do municipio de Guaraciaba.

A. Fossa Séptica e Filtro Bioldgico

A solucdo domiciliar que apresenta a tecnologia mais indicada para sistemas individuais e pequenos
sistema coletivos é a combinacdo de fossa séptica e filtro biolégico. Na definicdo das alternativas
técnicas para o tratamento e a destinacdao ambientalmente corretos dos esgotos sanitdrios no meio
rural, devem-se levar em conta o relevo, a textura e a permeabilidade do solo; o posicionamento em
relacdo ao ponto de abastecimento de dgua; os corpos d’dgua proximos as areas de preservacao

permanente.

A fossa séptica é uma unidade cilindrica ou de sec¢do retangular, utilizada para o tratamento de
esgotos por processo de sedimentacdo, flotacdo e digestdo. Pode ser construida em alvenaria,
argamassa armada (ferrocimento) ou outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, a
durabilidade e as dimensdes definidas em projeto. Em terrenos que geralmente ficam encharcados,
recomenda-se a utilizacdo de fossa séptica constituida em material pré-fabricado, como polietileno,

fibra de vidro, dentre outros.

Depois de passar pela fossa séptica, o efluente deve passar por mais um processo de tratamento,
sendo preferencialmente filtro bioldgico, a fim de garantir que o efluente final esteja em condigdes
de ser disposto em solo ou reaproveitado na irriga¢do. O filtro é um tanque em forma cilindrica,
retangular ou quadrada, que pode ser construido em alvenaria, argamassa armada (ferrocimento) ou
outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, dentre outros requisitos definidos no

projeto.

Para a construcdo do sistema de tratamento de 4guas residuais (fossa séptica e filtro bioldgico),
devem ser atendidos alguns requisitos, tais como: (1) deve ser implantado a uma distancia minima
de 1,5 metros das construgdes, dos limites de terreno, dos sumidouros, das valas de infiltragdo e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distancia minima de 3 metros de arvores e de
qualquer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia
minima de 30 metros de pocos fredticos e de corpos d’agua de qualquer natureza. A cada ano,

devera ser feita a limpeza da fossa séptica para retirar o lodo que se acumula no fundo.

Ressalta-se que o efluente que sai do filtro bioldgico deve ser destinado a vala de infiltracdo, a vala

de filtracdo, ao sumidouro ou a outra solu¢do técnica indicada.
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B. Vala de Infiltracao, Vala de Filtracdo e Sumidouro
Conforme mencionado anteriormente, o efluente de saida do filtro bioldgico deve ser encaminhado
ao sistema de disposicdo final do efluente tratado, sendo os mais comuns: vala de infiltracdo, vala de

filtracdo e sumidouro.

As valas de infiltragcdo sdo valas escavadas no solo, préoximas a superficie, ndo impermeabilizadas,
destinadas a disposicdo final do efluente tratado. Esse sistema é proposto geralmente quando o
lencol fredtico é bastante raso (proximo a superficie), inviabilizando a ado¢do de sumidouros. O
comprimento total das valas depende do tipo de solo e da quantidade de efluentes. De maneira
geral, para as areas rurais, recomenda-se aproximadamente 6 metros lineares de vala para cada

usuario do sistema.

J4 as valas de filtragdo sdo valas escavadas no solo, préximas a superficie, preenchidas com pedras,
areia ou carvao, onde o efluente tratado é langado por gravidade, por meio de tubula¢do perfurada.
O efluente percola pela vala de filtragdo e passa por processo de filtragem bioldgica, aumentando
assim o tratamento do efluente. Esse sistema é indicado para as localidades onde o solo é pouco

permedvel e o lencol fredtico é raso.

Os sumidouros sdo pogos escavados no solo, destinados a disposicdo final do efluente tratado,
devendo ser revestidos internamente e tampados e conter dispositivo de ventilagdo. Para a definicdo
do local onde o sumidouro deve ser implantado, devem ser atendidos os mesmos requisitos
propostos para os sistemas de fossa séptica e filtro bioldgico, a saber: (1) deve ser implantado a uma
distancia minima de 1,5 metros das construgdes, dos limites de terreno, das valas de infiltragdo e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distancia minima de 3 metros de arvores e de
qualquer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia

minima de 15 metros de pogos freaticos e de corpos d’agua de qualquer natureza.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades em 2011, o
custo para a implantagdo de sistemas de agua residuais, considerando o tratamento e a disposi¢ao

dos efluentes tratados, é equivalente a RS 617,00 por habitante.

3.5.3 Utensilios Sanitarios e Escoamento de Agua Pluviais

Nesta secdo, serdao apresentadas solugdes de higiene e seguranca sanitaria para a populagao rural do

municipio de Guaraciaba.
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A. Conjunto Sanitario

O conjunto sanitario é definido como espacgo fisico comumente chamado de banheiro, dotado de
vaso sanitario, lavatério e chuveiro. Deve ser construido preferencialmente na parte interna ou
integrado ao domicilio para facilitar o acesso dos moradores, e ndo deve ter nenhum material

utilizado na construgdo constituido em amianto.

A drea destinada ao banho deve conter instalagbes que permitam o uso da agua corrente, com
chuveiro elétrico ou ndo, alimentado preferencialmente por reservatério domiciliar. O lavatério é
destinado a lavagem das maos e do rosto e a escovagdo dentdria, entre outras a¢des de higiene
pessoal. Considerando que a instalacdo e utilizacdo do conjunto sanitario geram aguas residuais, o

sistema deve prever destinagdo do efluente para o sistema de tratamento domiciliar.

Em acesso as planilhas orcamentdrias do programa Melhorias Sanitarias Domiciliares da FUNASA, o
custo referente a implantacdo de conjunto sanitdrio em domicilios rurais é equivalente a RS 8.000,00
por unidade implantada. Considerando que a média de habitantes por domicilios rurais do municipio
de Guaraciaba (IBGE, 2010) é igual a 3,50, foi possivel prever o custo de implantagdo de conjunto

sanitario por domicilio.

B. Recipiente para Residuos Solidos

De alguns anos pra c3, tornou-se comum a presenca de residuos na paisagem rural, causando ndo sé
o problema da questdo visual, mas também todos os outros relativos a sua presenga, como
contaminacgao do solo, da dgua e do ar e dos seres vivos, gerando problemas ambientais e de saude
publica (EMATER, 2013). Tratando-se de residuos gerados no meio rural, é importante destacar a
guestdo das embalagens de agrotdxico, que ndo podem ser descartadas junto com os residuos

comuns.

Os residuos e as embalagens de agrotdxicos sdo objetos de logistica reversa, conforme preconizado
na Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS). Segundo a Lei Federal n. 12.305/10, os
consumidores deverdo efetuar a devolugdo, apds o uso, aos comerciantes ou distribuidores. Na
propriedade rural, o armazenamento das embalagens vazias de agrotdxico, etapa que precede o
recolhimento pelo vendedor, deve acontecer em local apropriado, exclusivo, trancado e arejado.
Conforme apresentado na publicacdo “Boas Praticas Ambientais na Cafeicultura” da EMATER (2013),
o produtor rural deve exigir do vendedor (credenciado) um local para devolver as embalagens vazias

de agrotoxicos.
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Tratando-se dos demais residuos produzidos nas propriedades rurais, sdo propostos recipientes para
residuos solidos. Conforme apresentado no programa Melhorias Sanitarias Domiciliares, da FUNASA
(2014), os recipientes para residuos sélidos sdo dispositivos destinados a disposicdo temporaria do
residuo produzido no domicilio, adaptado para a colocacdo de sacolas plasticas até que sejam

recolhidos pela coleta publica municipal.

Tendo em vista a implantacdo de efetivas a¢des de coleta seletiva, inclusive para a zona rural, é
proposto que o recipiente para residuos sdlidos seja dividido em dois compartimentos para facilitar
a separacdo do residuo seco do Umido. Destaca-se que os recipientes para os residuos solidos
devem ser preferencialmente metalicos, protegidos com pintura antioxidante e instalados na frente

do domicilio, a uma altura minima de 80 cm do chao, visando a impedir a agdo de animais.

Baseando-se em pesquisas de mercado, foi obtido um valor equivalente a RS 200,00 por conjunto de
recipiente para residuos sélidos. Assim como o conjunto sanitdrio domiciliar, o custo para os
recipientes de acondicionamento dos residuos sélidos foi obtido por meio da média de habitantes

por domicilios rurais do municipio de Guaraciaba (IBGE, 2010).

C. Escoamento de Agua Pluviais e Manutencdo de Estradas Vicinais

O que determina a vida util de estradas vicinais é a capacidade que tém de escoar superficialmente
as aguas pluviais. Segundo Baesso e Gongalves (apud Fattori 2007), os principais problemas que
acabam interferindo negativamente na serventia do pavimento sdo: se¢do transversal impropria,
escoamento superficial inadequado, corrugacles, excesso de poeira, buracos etc. Ambos os
problemas mencionados podem ser solucionados mediante a a¢cdo de mdquinas pesadas, como

motoniveladora, retroescavadeira e rolo compressor.

O escoamento superficial inadequado ocasiona o acimulo de dgua na plataforma de rolamento da
estrada, sendo caracterizado pelo mau funcionamento dos dispositivos de drenagem e, muitas

vezes, pela inexisténcia de elementos de manutencdo periddica.

O uso de materiais bem compactados, com superficie de rolamento adequadamente mantida,
resulta em estradas com durabilidade satisfatdria e reduzidos custos para a manutencgdo futura.
Nesse sentido, foi proposto o custo de operagdo de maquinas motoniveladoras para executar
reparos e manutengdes nas estradas vicinais do municipio de Guaraciaba. O valor de operagdo de
maquinas motoniveladoras é equivalente a RS 70,00 por hora, obtido junto ao Departamento de

Estradas de Rodagem (DER) por meio das Tabelas de Pregos Unitarios (TPU).
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3.5.4 Custos Previstos
Com excec¢do das localidades de Corrego Santa Maria e Penha, as quais possuem servigos publicos
de saneamento basico prestados pela Prefeitura Municipal, a populagdo rural de Guaraciaba divide-

se em duas situacées, sendo populacgdo rural concentrada e populacdo rural dispersa.

A populacdo rural concentrada é representada pelas localidades de Xibu, Santana, Mata Caes, Abre
Campo, Brecha, Bananal, Pedras de Sdo José, Fazenda Independéncia, Bau, Lopes, Cdrrego da Laje e
Traquejada. De acordo com a Prefeitura Municipal, sdo localidades onde é possivel a adocdo de

solucgdes coletivas para os sistemas de saneamento basico, a depender dos projetos de concepg¢ao.

As demais localidades do municipio sdo constituidas por habitantes situados em domicilios rurais

dispersos, caracterizando-se exclusivamente por solugGes individuais.

Com base no levantamento de campo, nas informacdes publicadas nos Setores Censitarios do IBGE
(2010) e ainda, nos dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Guaraciaba, foi possivel definir a

populacgdo rural do municipio.

Levando em conta a populagdo rural estabelecida no Censo Demografico IBGE (2010) e
desconsiderando os habitantes do distrito-sede e das localidades de Cérrego Santa Maria e Penha,
atendidas pelos servigos publicos de saneamento basico, foram contabilizados 6.459 habitantes em

regides que nado sao atendidas por sistemas publicos de saneamento.

Baseando-se nos custos previstos para as unidades de saneamento basico, foi calculada a ordem de

investimento para o saneamento rural, conhecidas como alternativas individuais (Quadro 20).

Alternativas individuais de Custo previsto (R$) Referéncia
saneamento

Captacdo de agua 632.982,00 | Ministério das Cidades, 2011
Reservatodrio 1.123.866,00 | Ministério das Cidades, 2011
Fornecimento de cloro 531.484,00 Borges, 2004
Sistema de tratamento de dguas residuais 3.985.203,00 | Ministério das Cidades, 2011
Conjunto sanitdrio 14.763.429,00 Funasa, 2014
Recipiente para residuos sélidos 369.086,00 Leroy Merlin, 2014
Manutencgdo de estradas vicinais 504.000,00 DER, 2014
Total 21.910.050,00 -

QUADRO 20 - CUSTOS PREVISTOS PARA O SANEAMENTO RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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4 HIERARQUIZACAO DAS AREAS DE INTERVENCAO PRIORITARIAS

Visando a legitimar a participacdo social na elaboracdao do PMSB, a hierarquizacao aqui apresentada
define a priorizacdo para os projetos de saneamento do municipio de Guaraciaba, assim como
define as dreas de intervencdo prioritdrias de acordo com o entendimento dos representantes
municipais. Destaca-se que foi concretizada por meio dos custos das proposicdes dos sistemas e dos
critérios de hierarquizacdo consolidados pelos representantes da populagdo na Oficina 3 -

Programas, Projetos e Agoes.

Conforme descrito no Produto 5 (anterior), definiu-se que a melhor maneira de se efetuar a
priorizacdo dos projetos para o plano de saneamento é por meio do método de Apoio Multicritério a
Decisdo (AMD), visto que é um método cujo enfoque é apoiar o processo de decisdo, com o objetivo

de recomendar a¢ées para a solucdo do problema.

Os critérios de hierarquizacdo indice de Populacdo Atendida (IPA), indice de Custo x Beneficio (ICB),
indice de Atingimento de Meta (IAM) e indice de Risco a Saude Publica (IRS), com os pesos
determinados de acordo com o entendimento dos representantes locais, sdo colocados como

coeficientes de determinacdo do peso para os projetos.

O critério IPA, com peso igual a 4, prioriza os projetos cuja caracteristica é atender a maior
guantidade de pessoas. O critério ICB, com peso igual 1, prioriza os projetos cujos investimentos por
cidaddo atendido sdao menores, mesmo assim, atendem grande parte da populagdo. Ja o critério
IAM, com peso igual a 3; prioriza os projetos que sado relevantes ao atingimento dos objetivos e das
metas estabelecidos na Oficina 2 e definidas no Produto 4 do PMSB. O critério de hierarquizacdo IRS,
com peso igual a 2; prioriza os projetos que apresentam maior capacidade de reduzir os riscos a

saude publica da populagdo.

Ressalta-se que os valores de populagdo utilizados no procedimento de hierarquizag¢do sdo aqueles
publicados no Censo Demogréfico IBGE (2010). Com base no levantamento de campo e nas
informacdes publicadas nos Setores Censitario (IBGE, 2010), foi possivel determinar a populagdo que
reside fora do perimetro urbano, mas que tem servigos publicos de saneamento estabelecidos,

como é o caso das localidades de Corrego Santa Maria e Penha.
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4 1 3 2
IPA ICB IAM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemii Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL 1AM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Perdas
. Controle de Perdas 3.764 64.000,00 0,37 1,47 0,12 0,12 A 1 3 B 0,3 0,6 5,19 22
reduzidas
Perdas Educagdo ambiental para 3.764 80.000,00 037 1.47| 0,00 0,09 A 1 3 B 03 06 516 23
reduzidas redugéo do consumo
Aguapara | Consenagdo e manutengdo do 3.764 30.000,00 0,37 147| 0,25 0,25 M 05 15 A 1 2 s522| 21
todos manancial
Agua para Implantagéo/ampliacéo e
gtodgs manutencéo do sistema de 3.764 602.500,00 0,37 1,47 0,01 0,01 A 1 3 M 0,5 1 5,48 20
Abastecimento de captacéo de agua bruta
agua potavel Aqua para Implantagao/ampliag3o e
gtod(?s manutencao do sistema de 3.764 473.000,00 0,37 1,47 0,02 0,02 A 1 3 A 1 2 6,49 11
tratamento
Aqua para Implantagcdo/ampliagéo e
gtodgs manutengéo do sistema de 3.764 809.000,00 0,37 1,47 0,01 0,01 A 1 3 A 1 2 6,48 12
resenacao
Agua para Implantagdo/ampliacéo e
s manutengdo do sistema de 3.764 2.100.000,00 037 147| 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 6as| 14
distribuicéo
Zona rural Agua na zona rural 6.459 2.300.000,00 0,63 2,53 0,01 0,01 A 1 3 A 1 2 7,53 8
(Continua)
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4 1 3 2
IPA ICB 1AM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciciihda Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL 1AM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Esgoto | Cadastramento da rede coletora | 5 ¢, 238.000,00 0,37 1,47| 003 0,03 B 0.3 0,9 B 03 06 300| 26
tratado existente
Esgot Implantacao/ liaca
Sgoto mpantagao/ampliagan 3.764 1.862.000,00 0,37 147 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 68| 13
tratado manutencéo de rede coletora
Implantagao/ampliagao e
Esgoto manutencdo do sistema de 3.764 9.649.900,00 0,37 147| 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 6a7| 17
tratado afastamento dos esgotos
Esgotamento it Arine
sanitario Esoto Implantagao/ampliagso e
tra?ado manutengéo do sistema de 3.764 2.666.000,00 0,37 1,47 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 6,48 15
tratamento
Rios mais -
limpos Conservagéo do corpo receptor 10.223 25.000,00 1,00 4,00 0,80 0,80 M 0,5 15 A 1 2 8,30 3
Zona rural Esgmamemorz?;”ano nazona | g 450 18.800.000,00 0,63 253| 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 753 9
(Continua)
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4 1 3 2
IPA ICB 1AM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemiica Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL IAM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Estruturacdo do departamento
Cidade limpa | municipal com atribui¢des para o 10.223 80.000,00 1,00 4,00 0,25 0,25 M 0,5 1,5 B 0,3 0,6 6,35 18
manejo de residuos soélidos
) lizacs |
Cidade limpa | Unversalizacdo da coleta de 10.223 198.400,00 1,00 400 o010 0,10 A 1 3 A 1 2 910 1
residuos sélidos
. i Cadastro técni trole d
Cidade limpa | ~2¢@stio tecnico € controle da | 555 25.000,00 1,00 400| o080 0,80 B 03 0,9 M 05 1 670| 10
limpeza publica
Menos lixo Avango da limpeza publica 10.223 182.000,00 1,00 4,00 0,11 0,11 A 1 3 M 0,5 1 8,11 4
Limpeza urbana e % .
. , . Educacgao ambiental para coleta
manejo de residuos Menos lixo seletiva e reciclagem 10.223 2.277.500,00 1,00 4,00 0,01 0,01 A 1 3 M 0,5 1 8,01 5
sélidos
Lixo no lugar | Licenciamento ambiental e de
10.223 215.250,00 1,00 4,00 0,09 0,09 M 0,5 1,5 B 0,3 0,6 6,19 19
certo transporte
L'XOCZ?IL”gar Destino dos residuos 10.223 3.197.900,00 1,00 400| o001 0,01 A 1 3 A 1 2 901 2
. Protecé&o e recuperagéo das
Lixo no lugar . . " o
certo antigas areas de disposicao 10.223 20.000,00 1,00 4,00 1,00 1,00 B 0,3 0,9 A 1 2 7,90 6
inadequada
Zona rural | Coleta de residuos na zona rural 6.459 369.100,00 0,63 2,53 0,03 0,03 A 1 3 A 1 2 7,56 7
Drenagem Aprimoramento da
urbana para P . 3.764 6.644.920,00 0,37 1,47 0,00 0,00 A 1 3 A 1 2 6,47 16
microdrenagem
todos
Drenagem e manejo | Drenagem Aprimoramento da
de aguas pluviais | urbana para P 3.764 1.500.000,00 0,37 1,47| 0,00 0,00 M 0,5 15 A 1 2 4,98 24
macrodrenagem
urbanas todos
Drenagem
urbana para | Minimizar as situagdes criticas 3.764 300.000,00 0,37 1,47 0,02 0,02 B 0,3 0,9 A 1 2 4,40 25
todos

QUADRO 21 - HIERARQUIZACAO DOS PROJETOS DE ACORDO COM A PARTICIPACAO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3do)
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5 FONTES DE FINANCIAMENTO

A maioria dos municipios mineiros de pequeno porte ndao tem capacidade financeira e ndo dispde de
recursos técnicos suficientes para a gestao plena, direta e individualizada de alguns servigos publicos
de sua competéncia constitucional, entre eles os servicos de saneamento basico e manejo de
residuos solidos. Além disso, ndo tem escala adequada para a viabilizacdo e sustentacdo econémica

desses servicos, sob qualquer forma de sua prestacao individualizada.

Os recursos destinados ao saneamento bdsico, no dmbito do mercado interno de recursos
financeiros, provém em sua maior parte de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), aportes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) e outras fontes
de recursos, como os obtidos pela cobranca e pelo uso da dgua. Existem também os Programas do
Governo Estadual e outras fontes externas de recursos de terceiros, representadas pelas agéncias
multilaterais de crédito, tais como: BIRD (Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento), BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e JBIC (Banco Japonés de
Cooperacdo Internacional) os mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes prestadores dos
servicos. Porém, a fonte primaria de recursos para o setor constitui-se nas tarifas, nas taxas e nos
precos publicos, que se constituem na principal fonte de canalizacdo de recursos financeiros para a
exploracdo dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, que, além de
recuperarem as despesas de explora¢do dos servigos, podem gerar um excedente que fornega a
base de sustentacdo para alavancar investimentos, quer com recursos préprios ou de terceiros. Nas
demais vertentes do saneamento basico, representadas pelos residuos sélidos e pela drenagem que
ainda funciona de forma incipiente no estado em termos de organizagdao mais efetiva visando a
melhoria do meio ambiente, devem predominar as taxas, os impostos especificos ou gerais. Sobre a
parcela dos servigos com possibilidades de individualizagao, coleta doméstica, hospitalar, industrial e
inerte de residuos, deve ser definido o preco publico (taxa ou tarifa especifica). A seguir, apresenta-
se um quadro-resumo das principais fontes de captacdo de recursos financeiros para as agoes

necessdrias ao ambito do saneamento basico nos municipios.
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Fontes proprias

- Tarifas, Taxas e Precos Publicos;
- Transferéncias e Subsidios;

Fontes do Governo Federal

- Recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico);
- Recursos da OGU (Orgamento Geral da Unido):
Ministério das Cidades;
Funasa
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES);
- Ministério da Justica:
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD).

Fontes do Governo Estadual

- Fundo de Recuperacdo, Protecdo e Desenvolvimento Sustentdvel das Bacias Hidrograficas do
Estado de Minas Gerais (FHIDRO);

- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);

- Recursos Orcamentdrios Préprios do Municipio;

- Recursos da Operacao.

Outras fontes

- Instituto BioAtlantica (IBIO);

- Financiamentos internacionais;

- Participacao do Capital Privado;

- Proprietdrio de Imével Urbano - Contribuicdo de Melhoria e Plano Comunitario de Melhoria;
- Expansao Urbana.

QUADRO 22 - FONTES DE FINANCIAMENTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

5.1 FONTES PROPRIAS

Tradicionalmente, é a modalidade fundamental para o financiamento dos servicos publicos que
possam ser individualizados (divisiveis) e quantificados. As fontes prdprias de financiamento serdo

descritas a seguir.

5.1.1 Tarifas, Taxas, Precos Publicos, Transferéncias e Subsidios

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos é a fonte primaria para o financiamento das a¢Ges do
saneamento bdsico. As tarifas, as taxas e os precos publicos devem, além de recuperar os custos
operacionais, gerar um excedente para alavancar investimentos, quer sejam diretos (recursos
préprios) ou com financiamentos, para compor a contrapartida de empréstimos e o posterior

pagamento do servico da divida.

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos tem sempre uma restricdo basica na capacidade de
pagamento da populacdo e, por se tratar de um servico essencial a ser estendido a todos os

municipes, deve contemplar algum nivel de subsidio classificado em trés modalidades.
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Subsidios a oferta, por meio do qual o poder publico transfere recursos do orcamento fiscal para
financiar a implantacdo, expansdao ou ampliacdo dos sistemas de saneamento basico, indo até o
financiamento de parte ou do total da operacdao e manutencdo dos sistemas, onde existir baixa

sustentabilidade financeira, o que ocorre, em geral, nos municipios de pequeno porte.

Subsidios a demanda, por meio do qual o poder publico transfere diretamente ao usuario parte ou
toda a cobranga pelos servigos dirigidos a ele, de acordo com critérios de necessidade estabelecidos

a priori. E pouco difundido no sistema brasileiro de financiamento do saneamento basico.

Essas duas modalidades de subsidios provém do orcamento fiscal das unidades federadas e,

portanto, o financiamento do sistema depende de toda a sociedade que paga impostos.

As diretrizes para a cobranca pelos servicos de saneamento basico estdo definidas na Lei n.

11.445/07 cujos principais artigos estdo listados a seguir:

Art. 29 - Os servigos publicos de saneamento basico terdo a sustentabilidade
econOmico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remuneragdo
pela cobranga dos servigos

| - de abastecimento de agua e esgotamento sanitario: preferencialmente na
forma de tarifas e outros precgos publicos, que poderao ser estabelecidos para cada
um dos servigos ou para ambos conjuntamente;

Il - de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros pregos publicos, em conformidade com o regime de prestagdo do servigo
ou de suas atividades;

Il - de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestacdo do servico ou de suas atividades.

§ 12 Observado o disposto nos incisos | a Il do caput deste artigo, a instituicao das
tarifas, precos publicos e taxas para os servicos de saneamento basico observara
as seguintes diretrizes:

| -prioridade para atendimento das fun¢des essenciais relacionadas a saude
publica;

Il - ampliagdo do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos servigos;

Il - geracdo dos recursos necessdrios para realizagdo dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do servico;

IV - inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;

V - recuperagdo dos custos incorridos na prestacdo do servico, em regime de
eficiéncia;

VI - remuneragdo adequada do capital investido pelos prestadores dos servigos;

VIl - estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com os
niveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranga na presta¢do dos servicos;
VIII - incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servicos.

§ 22 Poderdo ser adotados subsidios tarifarios (cruzados) e ndo tarifarios (tributos)
para os usuarios e localidades que ndo tenham capacidade de pagamento ou
escala econdmica suficiente para cobrir o custo integral dos servigos.
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Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta lei, a estrutura de remuneragdo e
cobranca dos servigos publicos de saneamento bdsico poderd levar em
consideragao os seguintes fatores:

| - categorias de usuarios, distribuidas por faixas ou quantidades crescentes de
utilizagdo ou de consumo;

Il - padrdes de uso ou de qualidade requeridos;

Il - quantidade minima de consumo ou de utilizagdo do servigo, visando a garantia
de objetivos sociais, como a preservagdo da saude publica, o adequado
atendimento dos usuarios de menor renda e a prote¢ao do meio ambiente;

IV - custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e
qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos servigos, em periodos
distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31. Os subsidios necessarios ao atendimento de usudrios e localidades de
baixa renda serao, dependendo das caracteristicas dos beneficidrios e da origem
dos recursos

| - diretos, quando destinados a usuarios determinados, ou indiretos, quando
destinados ao prestador dos servigos;

Il - tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais, quando
decorrerem da alocagdo de recursos orgamentarios, inclusive por meio de
subvencgoes;

Il - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipdteses de gestdo associada
e de prestagao regional.

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestacdo de servigo publico de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos devem levar em conta a
adequada destinagdo dos residuos coletados e poderdo considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas;
Il - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicilio.

Art. 36. A cobrancga pela prestacdo do servigco publico de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais
de impermeabilizagdo e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou de
retencdo de agua de chuva, bem como podera considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as dreas que podem ser neles edificadas.

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos em saneamento bdsico estd fortemente

correlacionada aos conceitos e as diretrizes expostos, em que devem estar sempre presentes 0s

aspectos de eficiéncia, alocativa e técnica, na prestacdo dos servicos consubstanciados em bases

econdmicas de custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia mais adequada as possibilidades

financeiras da comunidade, cuja finalidade mor consiste na melhoria ambiental com reflexos sobre a

qualidade de vida e de saude da populagdo beneficiada. A outra modalidade sdo os subsidios

cruzados em que os custos dos servigos sdo rateados entre os usudrios do sistema de Saneamento

Basico, em proporc¢des diferentes, mediante critérios que reproduzam a diferencia¢cdo de renda da

comunidade beneficiada. Essa modalidade é bastante utilizada no sistema tarifario dos servigos de
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abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, mediante a classificagdo dos usuarios em

categorias e faixas de consumo.

5.2

FONTES DO GOVERNO FEDERAL

As fontes de financiamento do governo federal serdo descritas a seguir.

52.1

Recursos Federais

Pleito a ser realizado pelo municipio junto a Unido para inser¢cdo no orcamento federal de valores,

justificado mediante projetos, para aplicagdo em melhorias no municipio.

Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servico “Saneamento para

Todos”

Com o Programa Saneamento para Todos, que visa a financiar empreendimentos ao setor publico e

ao setor privado, a Caixa Econ6mica Federal apoia o poder publico na promo¢do a melhoria das

condicBes de salde e da qualidade de vida da popula¢do urbana, promovendo a¢des de saneamento

basico integradas e articuladas com outras politicas setoriais. Os recursos do programa sdo oriundos

de Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e da contrapartida do solicitante. O programa se destina

ao:

Setor Publico - Estados, municipios, Distrito Federal, concessiondrias publicas de
saneamento, consdrcios publicos de direito publico e empresas publicas ndo dependentes.

Setor Privado - Concessionarias ou sub concessiondrias privadas de servicos publicos de
saneamento basico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de propdsito
especifico para o manejo de residuos sdlidos e manejo de residuos da construgdo e

demoligdo.
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A.1 Modalidades

Abastecimento de agua

Destina-se a promocdo de agdes que visem ao aumento da cobertura ou da capacidade de producao

do sistema de abastecimento de agua.
Esgotamento Sanitdrio

Destina-se a promocdo de a¢des que visem ao aumento da coleta, do afastamento e do tratamento

dos esgotos sanitdrios produzidos.

Saneamento Integrado

Destina-se a promocdo de acles integradas de saneamento em areas ocupadas por populacdo de
baixa renda, onde esteja caracterizada a precariedade ou a inexisténcia de condi¢des sanitdrias e
ambientais minimas. O programa é efetivado por meio de solucées técnicas adequadas, abrangendo
abastecimento de agua, esgotamento sanitdrio, manejo de aguas pluviais, manejo de residuos
solidos, implantagdo de unidades sanitarias domiciliares e outras agdes relativas ao trabalho
socioambiental nas areas de educagdo ambiental, além da promoc¢do da participagdo comunitaria e,
guando for o caso, do trabalho social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento
econdmico de material reciclavel, visando a sustentabilidade socioeconbmica e ambiental dos

empreendimentos.

Desenvolvimento Institucional

Destina-se a promocdo de ag¢des articuladas, visando ao aumento da eficiéncia dos prestadores de

servicos publicos de:

e Abastecimento de agua e esgotamento sanitario, por meio da promoc¢do de melhorias
operacionais, incluindo reabilitacdo e recuperacdo de instalagGes e redes existentes; de
outras agdes de reducdo de custos e de perdas; de preservacdo de mananciais utilizados

para o abastecimento publico;



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO —~GUARACIABA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

e Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, por meio de promocdao de melhorias
operacionais, incluindo reabilitacdo e recuperacdo de instalagbes existentes e de outras

acOes de reducdo de custos e aumento de eficiéncia.

Manejo de aguas pluvial

Destina-se a promog¢ao de ag¢bes com vistas a melhoria das condi¢cGes de salubridade ambiental
associadas ao manejo das aguas pluviais, em particular, por meio de promoc¢do de acbes de
prevencdo e de controle de enchentes, de inundacbes e de seus danos nas areas urbanas e de

melhoria da qualidade da dgua dos corpos que recebem lancamentos de aguas pluviais.
Manejo de residuos sélidos

Destina-se a promocdo de acBes com vista ao aumento da cobertura dos servicos de coleta,
transporte, tratamento e disposicao final de residuos sélidos urbanos domiciliares e assemelhados e
a implantacdo de infraestrutura necessdria a execugdo de coleta de residuos de servicos de saude,
varricdo, capina, poda e atividades congéneres, bem como ao apoio a implementacdo de acgGes
relativas a coleta seletiva, a triagem e a reciclagem, além da infraestrutura necessaria a
implementacdo de acbes de reducdo de emissdo de gases de efeito estufa em projetos de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no ambito do Tratado de Quioto

Destina-se também ao desenvolvimento de a¢bes relativas ao trabalho socioambiental nas areas de
educa¢do ambiental e promogdo da participagdo comunitaria e, quando for o caso, ao trabalho
social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento econdmico do material

reciclado.

Manejo de residuos da construc¢do e demoli¢dao

Destina-se a promoc¢do de acGes com vistas ao acondicionamento, a coleta, ao transporte, ao
transbordo, a triagem, a reciclagem e a destinac¢do final dos residuos oriundos das atividades de
construcdo e demoligao, incluindo as a¢Ges similares que envolvam residuos volumosos, por meio da
implantacdo e ampliacdo de instalagGes fisicas, inclusive aterros, e da aquisicdo de equipamentos

novos. Destina-se também ao desenvolvimento de agGes relativas ao trabalho socioambiental nas
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areas de educacdo ambiental, promocdo da participacdo comunitaria e, quando for o caso, ao

trabalho social destinado a inclusdo social de transportadores informais desses residuos.

Preservacao e recuperacao de mananciais

Destina-se a promoc¢do da preservacdo e da recuperacdo de mananciais para o abastecimento
publico de dgua, por intermédio de acdes na bacia do manancial, coleta, transporte, tratamento de
esgotos sanitarios, instalacdes de ramais prediais ou ramais condominiais de esgoto sanitario e
unidades sanitdrias em domicilios de baixa renda, desassoreamento de cursos de dgua, protecao de
nascentes, recomposicdo de matas ciliares, recuperacdo de margens, recuperacdo de dreas
degradadas (inclusive pela deposicdo indevida de residuos sélidos), processo erosivo (em particular
os causados por drenagem inadequada de dgua em vias), apoio a implantacdo de coleta seletiva de
materiais recicladveis. Destina-se também ao desenvolvimento de ac¢des relativas ao trabalho

socioambiental nas dreas de educacdo ambiental e a promogdo da participagdo comunitdria.

Estudos e projetos

Destina-se a elaborag¢do de planos municipais e regionais de saneamento bdsico; a elaboragao de
estudos de concepgdo e projetos para empreendimentos de abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de aguas pluviais, manejo
de residuos sélidos, incluindo os que visem a redugdo de emissdo de gases de efeito estufa
enquadrados como projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), no dmbito do
Protocolo de Quioto, ao manejo da construgdo e demolicdo e preservagdao de mananciais, desde que

esses empreendimentos possam ser enquadrados nas demais modalidades.

A.2 Condigao de Financiamento

Contrapartida Minima: em operacdes com o setor publico, o valor correspondente a contrapartida
minima é de 5% do valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Agua, na qual a
contrapartida minima é de 10%. Em operagSes com o setor privado, o valor correspondente a

contrapartida minima é 20% do Valor do Investimento.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO —~GUARACIABA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

A.3 Prazos

De caréncia:

Corresponde ao prazo originalmente previsto para a execu¢ao de todas as etapas calculadas para o
cumprimento do objeto contratual, acrescido de até 4 meses, limitado a 48 meses contados a partir
da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogacao por até metade do

prazo de caréncia originalmente pactuado.

De amortizagao:

Contados a partir do término da caréncia em:

Até 240 meses nas modalidades Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario e Manejo de Aguas

Pluviais e Saneamento Integrado;

Até 180 meses nas modalidades Manejo de Residuos Sélidos, Manejo de Residuos da Construcdo e

Demoligao;

Até 120 meses nas modalidades Desenvolvimento Institucional e Preservagdo e Recuperacdo de

Mananciais;
Até 60 meses na modalidade Estudos e Projetos.

De realizagdo do 12 desembolso: o 12 desembolso deve ocorrer em até 12 meses a partir da

assinatura do contrato.

A.4 Encargos Financeiros

Juros

Definido segundo taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento Integrado que

tem taxa nominal de 5,0% a.a.
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Remuneragao Caixa Econ6mica Federal

2% sobre o saldo devedor

A.5 Taxa de Risco de Crédito

Definida conforme a analise cadastral do solicitante, limitado a 1% a.a.

Procedimentos

O interessado em participar do programa deve, desde que aberto o processo de sele¢do publica pelo
Ministério das Cidades, preencher ou validar a Carta-Consulta eletrénica disponibilizada no sitio
daquele Ministério na internet. Uma via impressa da Carta-Consulta deve ser entregue na
Superintendéncia Regional de vinculacdo do solicitante, acompanhada de todos os anexos
relacionados, como a documentacdo necessdria a andlise de risco de crédito, assim como do Projeto
Basico do empreendimento, juntamente com as demais pecas de engenharia e do trabalho técnico
social necessario as analises técnicas pertinentes. Em conjunto com a Superintendéncia Regional, o
solicitante, quando estado, municipio ou Distrito Federal, envia a Secretaria do Tesouro Nacional a
documentacdo constante do Manual de Instrucdo de Pleitos daquela Secretaria, com vistas a

obtencdo da autorizacdo de crédito.

B. Orcamento Geral da Uniado

Os recursos nao onerosos para o municipio, destinados ao setor de saneamento e contidos no OGU,
sdo mobilizados por meio de diretrizes contidas no Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC2),

por meio do Ministério das Cidades e da Fundagdo Nacional de Satde (FUNASA).

B.1 Ministério das Cidades

Participantes
- Ministério das Cidades - planejar, regular e normatizar a aplicagdo dos recursos;

- Caixa EconOmica Federal - operacionalizar o programa;
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- Entes Federados - municipios, estados, Distrito Federal e Consdrcios Publicos.

Para efeito de aplicacdo dos recursos do PAC2 o pais foi dividido em grupos de acordo com a
concentracdo da populacdo em regides metropolitanas e porte dos municipios em termos

populacionais.

- Grupo 1: Regides Metropolitanas e municipios com populacdo superior a 70 mil habitantes nas

regioes Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;

- Grupo 2: municipios com populacdo entre 50 a 70 mil habitantes, nas regides: Norte, Nordeste e

Centro Oeste e Municipios com populacdo entre 50 e 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;

- Grupo 3: municipios com populacdo inferior a 50 mil habitantes, em qualquer regido.

Contrapartida

A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos destinados aos
municipios, aos estados e ao Distrito Federal em funcdo do indice de Desenvolvimento Humano

(IDH), de acordo com o Quadro a seguir.

Descri¢ao % do investimento IDH
2 =0,5
3 >0,5e<=0,6
Municipios 4 >0,6e<=0,7
8 >0,7e<=0,8
20 >0,8
10 <=0,7
Estado e Distrito Federal 15 >0,7e<=0,8
20 >0,8

QUADRO 23 - CONTRAPARTIDA - ORCAMENTO GERAL DA UNIAO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Os pedidos devem ser encaminhados por meio da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério

das Cidades, apoiados na Portaria n. 40 de 31/01/2011 que aprovou o Manual de Instrucdes para a

contratagdo e execucdo das a¢des do Ministério das Cidades inseridas na segunda fase do PAC2.
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Os recursos alocados no OGU para a FUNASA aplicar nos setores de abastecimento de agua e

esgotamento sanitdrio destinam-se, prioritariamente, aos municipios com menos de 50 mil

habitantes (censo do IBGE - 2010), exceto os das RegiGes Metropolitanas, mediante os seguintes

critérios de priorizagao:

Municipios que contam com projetos de engenharia devidamente elaborados e com plena
condicdo de viabilidade das obras;

Municipios que contam com gestdo estruturada de servigos publicos de saneamento basico
com entidade ou érgdo especializado (autarquia, empresa publica, sociedade de economia
mista, consércio publico) e concessao regularizada, nos casos em que couber;
Complementacdo de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC1);

Empreendimentos que promovam a universalizacdo do abastecimento de dgua;

Municipios com elevado risco de transmissdo de doencas relacionadas a falta ou
inadequacdo das condi¢cGes de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e
dengue, conforme classificacdo do Ministério da Saude;

Municipios com menores Indices de Desenvolvimento Humano (IDH);

Municipios com menores indices de abastecimento de agua;

Municipios com maiores Taxas de Mortalidade Infantil (TMI), segundo dados do Ministério
da Saude;

Municipios inseridos nos bolsGes de pobreza identificados pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS);

Municipios que tenham Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em elaborac¢do, nos
moldes de Lein. 11.445/07;

Municipios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informacbes sobre Saneamento

(SNIS, 2009).

As propostas hierarquizadas serdao submetidas ao Grupo Executivo do Programa de Aceleracao do

Crescimento (GEPAC) e pré-selecionadas em fun¢do da demanda apresentada e da disponibilidade

de recursos constantes das Leis Orcamentarias de 2010 e 2011. Para detalhes adicionais, vide

Portaria da FUNASA n. 314 de 14-06-2011.
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C. Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES)

O BNDES atua no financiamento de projetos e programas do Saneamento Basico atendendo a
entidades de direito publico e direito privado. A seguir, serd exposta uma descri¢cao dos projetos que

sao financidveis, quem pode participar e as condi¢Ges gerais dos financiamentos.

Projetos Financiaveis

- abastecimento de dgua;

- esgotamento sanitario;

- efluentes e residuos industriais;

- residuos sélidos;

- gestdo de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrograficas);
- recuperacdo de dreas ambientalmente degradadas;

- desenvolvimento institucional;

- despoluigdo de bacias, em regides onde ja estejam constituidos Comités;

- macrodrenagem.

Participantes

Sociedades com sede e administragdo no pais, de controle nacional ou estrangeiro, empresarios

individuais, associagdes, fundagdes e pessoas juridicas de direito publico.

Contrapartida

A participagdo mdaxima do BNDES nos itens financidveis dos projetos é de 80%, podendo ser

ampliada para 100% nos seguintes casos:

- o cliente que tenha arcado com os custos referentes a aquisicdo do terreno destinado ao referido

projeto, 180 dias anteriores a data de protocolo da Consulta Prévia no BNDES;
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- situacdo em que esteja contemplada uma solucdo de tratamentos dos residuos, como
compostagem, mass burning (aproveitamento energético a partir da incineracdo de residuos
sélidos), plantas de blendagem de residuos, transformacdo de residuos em matéria-prima, dentre

outros.

Condig¢Oes Financeiras

Custos Financeiros Apoio Direto (*) Apoio Indireto (**)
) oo i R
b) Remuneracgdo Basica do BNDES 0,9% a.a. 0,9% a.a.
c) Taxa de Intermediacdo Financeira (****) - 0,5%
d) Taxa de Institui¢do Financeira Credenciada - (Fx*x*)
e) Taxa de Risco de Crédito (*¥*****) Até 3,57% a.a. -

(*) Operacdo feita diretamente com o BNDES;

(**) Operagdo feita por meio de institui¢do financeira credenciada;

(***) Calculada com base na meta de inflagdo para o ano seguinte e mais um prémio de risco

(****) Somente para grandes empresas. As Micro e Pequenas Empresas (MPEMs) estdo isentas

(*****) Negociada pelo cliente junto a instituigdo financeira credenciada

(*****) Varia de acordo com o risco de crédito do cliente; e de 1% a. a. para Administragdo Publica Direta dos Estados e
Municipios

QUADRO 24 - CONDICOES FINANCEIRAS BNDES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES)
Area de Planejamento (AP)

Departamento de Prioridades (DEPRI)

Av. Republica do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

20031-917 - Rio de Janeiro - RJ
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D. Ministério da Justica

O Ministério da Justica, por meio do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (CFDDD), seleciona, via edital, projetos das areas de meio ambiente, protecao e defesa do
consumidor e promocdo e defesa da concorréncia, patrimonio cultural brasileiro e outros direitos
difusos e coletivos. Direito difuso é aquele que abrange nimero indeterminado de pessoas unidas
pelo mesmo fato, diferentemente dos direitos coletivos, que pertencem a grupos ou categorias de
pessoas determindveis. O CFDDD é responsavel por administrar a aplicacdo dos recursos financeiros
originados de multas aplicadas pela Justica Federal, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) e pela Secretaria de Direito Econ6mico do Ministério da Justica, condenag¢des
judiciais, dentre outros, decorrentes da violacdo dos direitos difusos. A seguir, serd descrito o

procedimento para a obtencdo desse recurso.

D.1 Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD)

O FDDD foi criado pela Lei n. 7.347/85, denominada Lei da Ac¢do Civil Publica, e é constituido
primordialmente por recursos financeiros de condenacg6es judiciais e multas resultantes das lesGes
ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem econdmica e a outros interesses difusos e coletivos. As
entidades poderdo apresentar projetos visando a recuperacdao do bem ambiental lesado, promoc¢ao
de eventos educativos e cientificos ou edicdo de material informativo especificamente relacionado

com a natureza das infragdes ou danos causados ao meio ambiente e a outros direitos difusos.

Publico-Alvo

O publico-alvo sdo as instituicbes governamentais da administracdo direta ou indireta, nas
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organiza¢gdes ndo governamentais
brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos relacionados a atuag¢do no
campo do meio ambiente, do consumidor e de bens e direitos de valor artistico, estético, histérico,

turistico ou paisagistico e a infracdo a ordem econémica.

Finalidade

A finalidade desse fundo reside na reparacdo dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artistico, estético, histdrico, turistico, paisagistico, bem como aqueles

ocasionados por infracdo a ordem econdGmica e a outros interesses difusos e coletivos. Serdo
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apoiados projetos de manejo e gestdo de residuos sdlidos que incentivem o gerenciamento dos
residuos sélidos em areas urbanas e rurais e que contribuam para a implantacdo de politicas
municipais ambientalmente corretas ou que promovam ac¢des de reducao, reutilizacdo e reciclagem

do lixo.

Contrapartida

A contrapartida é um requisito indispensavel para a aprovacao dos projetos e poderd se dar em
forma de prestacdo pecuniaria e/ou bens e servicos mensuraveis economicamente. O percentual da
contrapartida decorrerd da Lei de Diretrizes Orcamentarias, podendo ser alterada anualmente de

acordo com a legislagcdo em vigor na época da celebracdo do convénio.

Encaminhamento

Os procedimentos e as diretrizes técnicas para a apresentacdo e anadlise de projetos serdo
direcionados ao CFDDD, criado por meio da Lei n. 9.008/95, que é um érgdo vinculado ao Ministério
da Justica e foi criado para gerir o FDDD. Para receber apoio financeiro do Fundo, é necessario
apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justica.
As entidades contempladas atuam diretamente na defesa dos direitos difusos, como a preservagao e
recuperacao do meio ambiente, a prote¢do e defesa do consumidor, a promogdo e defesa da
concorréncia, a conservagao do patrimonio cultural brasileiro, a prevengado de trabalho escravo, a

promocao da igualdade racial, dentre outros.

5.3 FONTES DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

As fontes de financiamento do governo do estado de Minas Gerais serdo descritas a seguir.

5.3.1 Cobranca pelo Uso da Agua

Esta fonte de recurso ainda ndo estd disponibilizada, sendo possivel a efetiva cobranca pelos
municipios apés a regulamentacao da legislacdo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. A
cobranca pelo uso da dgua é um dos instrumentos previstos na Lei das Aguas (Lei n. 9.433/97) que
institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH). O objetivo desse instrumento é estimular o

uso racional da agua e gerar recursos financeiros para os investimentos na recuperagdo e
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preservacdao dos mananciais da regido. A cobranca ndo é um imposto, mas um preco publico
condominial, fixado a partir de um pacto entre usudrios, poder publico e sociedade civil, no ambito
do Comité de Bacia Hidrografica. Estdo sujeitos a cobranca os usos de agua localizados em rios de
dominio da Unido da bacia, como, por exemplo o rio Doce, que foi objeto de processo de
regularizacdo de forma auto declaratéria e se encontram disponiveis no Cadastro Nacional de
Usuarios de Recursos Hidricos (CNARH). Os usudrios que ndo se cadastraram nesse processo
encontram-se ilegais e sujeitos as penalidades previstas em lei. Os usos de recursos hidricos em rios
de dominio do estado de Minas Gerais estdo sujeitos ao estabelecido na Lei Estadual Decreto n.

44.046, de 13/06/05.

5.3.2 Fundo de Recuperagao, Protecdo e Desenvolvimento Sustentavel das Bacias

Hidrograficas do estado de Minas Gerais (FHIDRO)

O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
racionalizacdo do uso e a melhoria dos recursos hidricos, quanto aos aspectos qualitativos e
guantitativos. Incluem-se também os ligados a prevencao de inundacgdes e ao controle da erosdo do
solo, em consonancia com as Leis Federais n. 6.938, de 31 de agosto de 1981; n. 9.433, de 8 de

janeiro de 1997; n. 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

A. Modalidades de Aplicacdo de Recursos do FHIDRO

Recursos nao reembolsaveis

A aplicacdo dos recursos pode ser direcionada ao pagamento de despesas de consultoria, ao
reembolso de custos de execucdo de programas, aos projetos ou empreendimentos de protecdo e a
melhoria dos recursos hidricos. O FHIDRO deverd aplicar seus recursos na modalidade ndo
reembolsavel na propor¢do de no minimo 70%, sendo que o proponente deverd oferecer

contrapartida de no minimo 10% do valor do Projeto.

Recursos reembolsaveis

Os recursos podem ser aplicados na elaborag¢do de projetos, na realizacdo de investimentos fixos e

mistos, inclusive na aquisicdo de equipamentos relativos a projetos de comprovada viabilidade
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técnica, social, ambiental, econdmica e financeira, que atendam aos objetivos do Fundo, mas no
caso de o proponente ser pessoa juridica de direito privado com finalidades lucrativas, os recursos
ndo poderdo incorporar-se definitivamente aos seus patriménios. Essa modalidade deverd ter
aplicacdo dos recursos do FHIDRO de até 30%, sendo que o proponente devera oferecer

contrapartida de no minimo 20% do valor do Projeto.

B. Contrapartida Financeira Assumida pelo Estado

A contrapartida financeira é assumida pelo Estado em operacées de crédito ou em instrumentos de
cooperacgdo financeira que tenham como objeto o financiamento da execuc¢do de programas e
projetos de prote¢do e melhoria dos recursos hidricos, na forma definida na Lei Estadual n. 15.910

de 21/12/05.

C. Competéncias dos Agentes da Administracao do FHIDRO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD) exercerd as
fungdes de gestor e de agente executor do FHIDRO, bem como de mandatdria do Estado para a
liberagdo de recursos ndo reembolsaveis. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
atuard como mandatario do Estado para contratar operagdo de financiamento com recursos do
FHIDRO e para efetuar a cobranga dos créditos concedidos. Ao Instituto Mineiro de Gestao das
Aguas (IGAM) - Secretaria Executiva do FHIDRO é delegada a andlise técnica, social e ambiental dos
projetos. Cabem a SEMAD e ao BDMG definirem a proposta or¢amentdria anual do FHIDRO e do seu
cronograma financeiro de receita e despesa e tracarem as diretrizes de aplicacdo de recursos do

Fundo.

D. Encaminhamento

Os projetos devem ser protocolados no IGAM por meio eletrénico, com postagem no Sistema de
Cadastramento de Projetos do FHIDRO, sendo que a documentagdo devera ser encaminhada a
Secretaria Executiva do FHIDRO que esta elencada no Decreto n. 44.314/06 e na Resolucdo Conjunta
SEMAD/IGAM n. 1.162/10. Os projetos sob a forma n3o reembolsavel sdo submetidos a comissdo de
andlise técnica do IGAM, e caso considerados vidveis, seguirdo para aprovacao do Grupo
Coordenador do FHIDRO. Quanto aos projetos sob a modalidade reembolsdvel, passardao pela

comissdo de analise técnica e caso estejam aptos, seguirdo para o BDMG.
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5.3.3 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

O BDMG, com recursos proprios, criou uma linha de financiamento para apoiar a moderniza¢do dos
municipios e a melhoria da qualidade de vida da popula¢gdo mineira, conforme orientagdo do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Denominado Programa de Modernizagdo
Institucional e Ampliacdo da Infraestrutura em Municipios do Estado de Minas Gerais (NOVO
SOMMA URBANIZA), sua finalidade consiste no apoio a projetos de investimentos na infraestrutura

dos municipios mineiros, sendo financidveis os seguintes projetos:

- saneamento basico: sistemas de dgua para abastecimento publico e de esgotamento sanitario e

planos municipais de saneamento basico;

- mobilidade urbana: implantacdo, ampliacdo, moderniza¢do e/ou adequacio das vias de transporte

publico voltadas a inclusdo social, a mobilidade urbana e a acessibilidade;

- drenagem urbana: para minimizar os efeitos de enchentes e inundac¢des e melhorar a qualidade
das dguas pluviais, faz-se necessaria a execucdo de obras e servicos de drenagem, execucdo de

outros itens necessarios e elaboracdo de plano diretor de manejo de dguas pluviais.

A. Condi¢des de Financiamento

O financiamento ndo podera exceder RS 5 milh&es por beneficidrio;

Sera exigida contrapartida minima de 10% do valor do projeto;

O prazo para saneamento basico é de até 15 anos incluidos até 3 de caréncia;

O prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluidos até 2 anos de caréncia;
Atualizacdo Monetdria: Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP);

Juros: 4% ao ano;

Tarifa de analise de crédito de 0,5% do valor financiado;

Garantias: caucdo de receitas de transferéncias constitucionais.
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B. Beneficiarios

Municipios, autarquias, funda¢Ges e empresas publicas municipais.

5.3.4 Recursos Proprios do Municipio

Geracgdo de recursos tarifarios (receitas menos despesas) para:
- investimentos diretos;

- contrapartidas de financiamentos;

- reposicdo do parque produtivo;

- garantias financeiras de financiamentos;

- recursos orcamentarios municipais.

5.3.5 Recursos Oriundos da Operacao
Prevé-se que esses recursos serdao gerados internamente por meio da cobranga de tarifa de

exploragdo dos sistemas, a saber:

- tarifas com nivel suficiente para a cobertura das despesas de operagdo, manutencao,

comercializagcdo e administracgao;

- eficiéncia operacional, administrativa e comercial.

5.4 OUTRAS FONTES

A seguir serdo descritas outras fontes que viabilizam os financiamentos.

5.4.1 Financiamentos Internacionais

Obtencdo de financiamentos junto as organiza¢gdes internacionais por meio de empréstimos

oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:
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e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
e Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento (BIRD);

e Banco Japonés de Cooperagao Internacional (JBIC).

Em geral, as condicbes financeiras, em termos de taxa de juros, sdo mais favordveis se comparadas
aos empréstimos do mercado nacional, porém o acesso é limitado a grandes empreendimentos e

estd sujeito a riscos cambiais.

5.4.2 Participacao do Capital Privado

Nas parcerias firmadas entre o poder publico e a iniciativa privada definidas na secdo 6, existem

diversas formas de financiamento que a seguir serdo elencadas.

A. Parceria Publico-Privada

Definida como um contrato administrativo de concessao de servicos publicos esta regulada pela Lei
n. 11.079/04. Tem dois tipos de modalidades: a chamada patrocinada e a administrativa. As PPPs, na
modalidade concessdo patrocinada, sdo uma concessao de servicos em que ha patrocinio publico a

iniciativa privada.

Geralmente, os investimentos privados sdo financiados via BNDES (tesouro nacional) a juros baixos.
J4 nas PPPs na modalidade administrativa, o parceiro privado sera remunerado unicamente pelos
recursos publicos orgamentarios apds a entrega do contratado, como, por exemplo, a concessdo
para a remogao de lixo. Os contratos de PPPs constituem mecanismos de alavancagem de recursos
para projetos de infraestrutura de interesse social por meio de investimentos privados,

especialmente para entes federativos com maiores restricdes orgamentarias.

B. Build-Own-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO) e Build-Own-Operate
(BOO)

Os contratos conhecidos como BOT, BTO e BOO sao utilizados para a obtencao de recursos privados
na construcdo de um novo sistema, como, por exemplo, as estacdes de tratamento de agua ou

esgoto (SAVAS, 2000: 243-244).
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No caso de BOT, a empresa constrdi, com recursos proprios, uma infraestrutura, operando-a por
determinado periodo. Somente depois desse prazo, a propriedade é transferida para a
administracdo publica. Um traco caracteristico da BOT é a alocacao do risco comercial junto ao
poder publico. Assim, ainda que uma parcela da remuneracdo do contratado seja atrelada a
arrecadacao de tarifas, o governo compromete-se a adquirir ao menos uma quantidade minima de
servico, o que significa a garantia de um piso de remuneracdo para a empresa (PLUMMER e GENTRY,

2002, p. 201; SILVA et al., 1999, p. 10).

Os contratos de BTO e BOO sdo variacdes do BOT. Pelo contrato de BTO, o contratado financia e
constrdi a nova estrutura e imediatamente a transfere para o poder publico, que, em seguida, a
aluga para o contratado. A principal diferenca no caso do BOO é a manutencdo da propriedade
privada sobre o sistema construido. Todavia, como a operac¢ao do sistema, ainda que privado,
requer algum tipo de licenca ou franquia por parte do poder publico, podendo a atividade ser
interrompida por ato do governo, que em seguida expropriard, mediante indenizacdo, a
infraestrutura. Assim, a diferenca entre o BOO e outro modelo que imponha um prazo determinado

para sua extin¢do na pratica ndo é tao significativa (SAVAS, 2000, p. 247).

C. Concessoes

Os contratos de concessdo transferem para o contratado toda a operagdo e manutengdo do sistema
e a responsabilidade de realizar os investimentos necessarios por determinado periodo, durante o
qual a empresa serd remunerada por meio da cobranga de tarifas dos usudrios. O poder publico
define regras sobre a qualidade dos servigcos e composi¢do das tarifas. Normalmente, a concessao
tem por objeto a operagdo de um sistema ja existente, sendo necessarios, todavia, investimentos

significativos para sua expansao ou reforma.

O risco comercial nos casos de concessdo, portanto, é suportado pelo contratado, podendo ser
particularmente alto nos casos de instabilidade do cdmbio. Como a tarifa é a principal forma de
remuneragdo do contratado, sua composicdo e seu monitoramento sdo elementos centrais nos
contratos de concessao. Aqui, vale destacar que os contratos de concessdao requerem capacidade e
constante compromisso por parte do poder publico no monitoramento e controle de sua

implementacao.
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5.4.3 Proprietario de Imdével Urbano - Contribuicao de Melhoria e Plano Comunitario

de Melhoria

A Contribuicdo de Melhoria e o Plano Comunitario de Melhoria sdo alternativas, até entdo pouco
utilizadas, de financiamento dos investimentos em infraestrutura urbana, aplicavel nas areas

urbanas ja ocupadas que ndo dispdem desses servigos.

A contribuicdo de melhoria é uma espécie de género tributo vinculado a uma atuacao estatal, qual
seja, a construcdo de obra publica que acarrete valorizacdao imobilidria ao patrimonio do particular.
Dessa forma, é um tributo decorrente de obra publica que gera valorizacdo em bens iméveis do
sujeito passivo. A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notavel, pois
determina o incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. A hipdtese de incidéncia da
contribuicdo de melhoria é a construcdo de obra publica que acarreta a valoriza¢gdo imobilidria ao

patrimonio do particular. Sob esse aspecto, o Cddigo Tributario Nacional prescreve:

Art. 81. A contribuicio de melhoria cobrada pela Unido, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribuicGes, é
instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizagdo
imobilidria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imovel beneficiado.

A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notdvel, porque determina o
incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. Essa valorizagdo é algo novo que aconteceu
como repercussdo da obra, ndo se confundindo com a obra, mas sendo um efeito seu. E o fruto da

combinacgdo da obra com algo ja existente - os imdveis que Ihe sdo avizinhados.

A Contribuicdo de Melhoria prevista na Constituicdo Federal/88, no artigo 145, inciso |,
regulamentada pelo Decreto-Lei n. 195/67, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imoével
localizado nas areas beneficiadas direta ou indiretamente por obras publicas, e serd devida quando
ocorrer as hipdteses elencadas nos incisos do artigo 22 daquele decreto, ou seja, quando sobreviver

a qualquer das seguintes obras publicas:

| - abertura, alargamento, pavimentagao, iluminacdo, arborizagcao, esgotos pluviais
e outros melhoramentos de pracas e vias publicas;

Il - construcdo e ampliacdo de parques, campos de desportos, pontes, tuneis e
viadutos;



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO —~GUARACIABA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

Ill - construgdo ou ampliagdo de sistemas de transito rapido inclusive todas as
obras e edificagGes necessarias ao funcionamento do sistema;

IV - servicos e obras de abastecimento de agua potavel, esgotos, instalagdes de
redes elétricas, telefbnicas, transportes e comunicacdes em geral ou de
suprimento de gas, funiculares, ascensores e instalagdes de comodidade publica;

V - protegdo contra secas, inundagbes, erosdo, ressacas, e de saneamento de
drenagem em geral, diques, cais, desobstrucdo de barras, portos e canais,
retificacdo e regularizagdo de cursos d’agua e irrigagdo;

VI - construgdo de estradas de ferro e construgdo, pavimentacao e melhoramento
de estradas de rodagem;

VII - construgdo de aerédromos e aeroportos e seus acessos;

VIII - aterros e realizagdes de embelezamento em geral, inclusive desapropriagdes
em desenvolvimento de plano de aspecto paisagistico.

No cenario atual, a Contribuicdo de Melhoria é aplicada nas obras de pavimentacdo em diversos
municipios do Brasil, sedimentando a eficdcia da sua aplicacdo. O artigo 2°, inciso V, do decreto

supra citado traz a previsdo de obras na area de saneamento e drenagem em geral.

Nos ultimos anos, alguns municipios estdo implementando o Plano Comunitario de Melhoria, tendo
como principal diferenga a Contribuicao de Melhoria, porque o Plano Comunitdrio de Melhoria é um
instrumento instituido pelo Direito Privado, por meio do qual contratante e contratado firmam um

"contrato", ou seja, € um acordo entre as partes.

O Plano Comunitdrio de Melhoria é um instrumento juridico idealizado para viabilizar a execugdo de
obras e melhoramentos publicos de interesse do municipio e da comunidade, do qual participam a
Prefeitura Municipal, os municipes interessados na melhoria, a empreiteira responsavel pela obra e
0 banco, como agéncia financeira. Nessa modalidade, a Prefeitura responsabiliza-se por definir os
padrdes técnicos de obras desejaveis em sua circunscricdo e, em seguida, encarrega-se de iniciar um
processo licitatério para que empresas cadastrem-se e concorram ao direito de executar

determinada obra.

O cadastramento contém aspectos prevendo tipo de obra, preco, forma de calculo, parcelamento,
taxas de juros, dentre outros elementos. Em seguida, as empresas cadastradas podem, de acordo
com o estabelecido, procurar adesdes dos municipes nas areas especificas para o inicio dos
trabalhos. Na maioria dos lugares, quando as empresas conseguem 70% de adesao, iniciam-se as
obras. Nesse caso, a prefeitura pode estipular, via Legislagdo especifica e garantia orcamentaria, sua

responsabilidade por 30% do custo da obra.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO —~GUARACIABA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

Desse modo, o Poder Publico é responsavel pelo pagamento de 30% do valor da obra, e os
municipes, por meio de contratos privados e individuais junto a uma empresa privada ou banco
(enquanto agéncia financeira), responsabilizam-se pelos outros 70%. No caso de ndo pagamento, a

tramitacado juridica é entre as partes envolvidas - empreiteira e municipe.

Tanto a Contribuicdo de Melhoria quanto o Plano Comunitdrio de Melhoria sdo amplamente

utilizados para pavimentagdo, drenagem, esgotamento e saneamento basico e iluminagao publica.

5.4.4 Expansdo Urbana

Com a criacdo da Lei Federal n. 6.766/79, que regulamenta o Parcelamento do Solo Urbano,
transferiu-se para o loteador/empreendedor a implantacdo de loteamentos, os conjuntos
habitacionais e loteamentos sociais e a responsabilidade pela construcdo da infraestrutura de

saneamento - basicamente redes e ligacdes e, em certos casos, unidades de producdo/tratamento.

Os projetos de loteamento sdo aprovados pelo Estado e pela municipalidade, mediante suas diversas

secretarias (Planejamento, Obras, Transito, Meio Ambiente etc.).

Para que a Prefeitura Municipal autorize o inicio das obras, é solicitada ao loteador uma garantia
real nos termos da lei a favor do municipio, que garante a execugao das obras no prazo estipulado.
Na hipétese do ndo cumprimento por parte do loteador, quanto ao término das obras, a garantia é

exercida para que seja cumprida a entrega.

Para a entrega definitiva do loteamento, todas as obras exigidas e aprovadas pela Prefeitura
Municipal tém de estar concluidas e aceitas por todos os departamentos competentes
(Planejamento, Obras, Agua e Esgoto Transito, Meio Ambiente). Apds o recebimento definitivo do
loteamento, o Poder Publico passa a assumir a responsabilidade pela operagao e manutengdo da

infraestrutura e pelos servigos publicos implantados.
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