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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

1 INTRODUCAO

A partir da promulgacdo da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatdrio do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territdrio nacional sdo

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no
Capitulo Il da Lei do Saneamento. Além de definir a titularidade aos respectivos entes da federacgao,
ou seja, ao municipio, a lei estabelece que os titulares dos servigos publicos de saneamento podem
delegar a organizagdo, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o

planejamento acdo indelegdavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomar para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, comités de bacias hidrograficas, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a
incumbéncia de desenvolvé-lo mediante convénio. E o presente caso, onde o Comité de Bacia
Hidrografica do Rio Piranga (CBH Piranga) esta viabilizando sua elaboragdo por meio de recursos

financeiros originarios da cobranca por outorga na Bacia do Rio Doce.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Plano de Investimento, refere-se ao Produto 6 da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Jequeri. Aqui serdo tratados os custos dos
projetos e as proposi¢des definidos nos Produtos 4 (Objetivos e Metas) e 5 (Programas, Projetos e

Acoes).

Na segunda secdo, sera apresentada a situacdo do municipio, com o intuito de caracterizar, no
ambito econdmico-financeiro, o cenario regional ao qual estd inserido. Além disso, serdo
apresentados os setores de servigos predominantes em Jequeri, assim como as principais despesas

de saneamento publicadas no Sistema Nacional de Informac&es sobre Saneamento (SNIS).

Na secdao 3, serdo apresentados os custos previstos de implantacdao das ag¢des estruturais e
estruturantes para os servicos de saneamento bdsico, considerando os quatro componentes, ou
seja, abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos e

drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas.

Com o objetivo de estabelecer a ordem de priorizagdo dos projetos, a se¢cdo 4 apresentara a

hierarquizagdo de acordo com os critérios definidos na Oficina 3 - Programas, Projetos e A¢Ges.

E finalmente na secdo 5, serdo apresentadas as fontes de financiamento para custear os projetos

previstos para a universalizacdo dos servicos de saneamento.
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2 SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

O grau de desenvolvimento econdmico e as principais atividades por setor constituem a forma pela

qual vive a populagdo, caracterizando-se a situagdo econdmico-financeira local.

A agropecuadria corresponde a aproximadamente 14% do Produto Interno Bruto (PIB) da regido
hidrografica onde se insere o municipio de Jequeri. Conforme mencionado no Plano de Acdo de
Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestdo D01 (2010), a unidade onde se situa o
municipio (UPGRH DO01) contava, no ano de 2006, com pouco mais de 88 mil hectares de area

plantada com lavouras permanentes e 134 mil hectares de lavouras temporarias.

A cafeicultura mostra-se como um dos servicos agropecudrios predominantes na regido em que se
insere o municipio de Jequeri. O Quadro 1 representa o volume total de café produzido no Brasil,
nos anos 1960, 1970, 1980 e 1990, com destaque para trés estados: Sdo Paulo, Parana e Minas
Gerais, que juntos participaram com um percentual consideravel da producdo nacional. Verifica-se
gue Minas Gerais mais que duplicou a producao fisica de café e proporcionalmente apresentou um
aumento de 121,41% no periodo entre 1960 e 1990. O déficit de producao, verificado entre os anos

1960 e 1970, deve-se ao impacto das politicas de erradicacao.

1960 1970 1980 1990
Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) %
S&o Paulo 1.296.577 29,87% 853.333 35,66% 1.021.881 34,63% 531.317 17,64%
Parana 1.951.929 44 96% 1.074.667 44 91% 493 726 16,73% 417.109 13,85%
Minas Gerais 510.693 11,76% 242.667 10,14% 903.364 30,61% 1.130.754 37,54%
Total 3 Estados) 3.759.199 86,59% 2.170.667 90,70% 2.418.97 81,98% 2.079.180 69,03%
Brasil | 4.341.279 100,00% 2.393.153 100,00% 2.950.786 100,00% 3.012.145 100,00%

QUADRO 1 - PARTICIPACAO DE MINAS GERAIS NA PRODUCAO BRASILEIRA DE CAFE (FONTE: ADAPTADO DE FRAZAO, 1994)

A economia do municipio estd baseada especialmente no setor de servicos (setor terciario) e
agropecuaria (setor primario), tendo a industria (setor secundario) menor participacdo no valor
adicionado total do municipio, conforme dados constantes no site do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica (IBGE).

De acordo com dados publicados pelo IBGE (2011), o municipio tem 43% de seu valor adicionado
provenientes da agropecudria, 7% provenientes da industria, 48% provenientes de servicos e 2%

provenientes de impostos (Figura 1). Os valores adicionados em reais para cada setor encontram-se

no Quadro 2.
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B VA - Agropecudria
B VA - Industria
VA - Servicos

VA - Impostos

FIGURA 1 - VALOR ADICIONADO POR SETOR (%) (FONTE: IBGE, 2011)

Agropecuaria Inddstria Servicos Impostos Total

49.657.000,00 7.720.000,00 56.493.000,00 2.879.000,00 116.749.000,00
QUADRO 2 - VALORES ADICIONADOS POR SETOR (RS) (FONTE: IBGE, 2011)

Ha atualmente no municipio 195 empresas, além do setor tercidrio, que empregam 751 pessoas,
tendo cada uma um rendimento médio igual a 1,8 salario minimo (IBGE, 2010). Segundo relatério
das informagdes sobre despesas e receitas dos municipios brasileiros (Finangas do Brasil—

FINBRA,2013), o orcamento do municipio de Jequeri é de RS 19.781.600,36.

De acordo com o Sistema Integrado de Monitoramento de Convénios (SISMOC), o municipio de
Jequeri tem contratos com a Fundag¢do Nacional de Saude (FUNASA) para a aplicacdo de recursos no
setor de saneamento. Destaca-se que esses investimentos sdo necessarios para a ampliagdo dos

servigos existentes e o atendimento as metas de universalizagao.

Segundo publicagdo do SNIS do ano de 2011, o valor total de despesas com os servigos de dgua e

esgoto foi equivalente a RS 328.476,00.
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3 PLANO DE INVESTIMENTO

O PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do municipio para a universalizacdo dos
servicos de saneamento, entendendo a universalizagdo como a ampliacdo progressiva do acesso de
todos os domicilios ocupados ao saneamento basico, conforme Lei n. 11.445/07, art. 39, inciso .
Em conformidade com a lei, a diretriz do plano de investimento aqui efetuado é levar saneamento

basico para todos, mas de forma eficiente, otimizando o uso de recursos naturais e financeiros.

Os objetivos decorrentes para a formulacdo de proposicdes dividem-se basicamente em
universalizacdo da prestacdo de servicos e eficiéncia na prestagdo. A universalizacdo significa levar a
infraestrutura e o servico afeito a cada usudrio potencial; ja a eficiéncia refere-se a oferta-los, porém
com o menor custo de execucdo, operacdo e manutencdo, fazendo o uso otimizado dos recursos

naturais.

As proposicGes consideradas no presente plano de investimento foram feitas a partir do
levantamento das condi¢cdes operacionais atuais dos sistemas de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de dguas
pluviais urbanas, além de considerar os resultados das oficinas com a participacdo social. Os custos
propostos estdo de acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades

em 2011.

Para os servicos de abastecimento de agua potavel (rede de distribuicdo), esgotamento sanitdrio
(rede coletora) e limpeza urbana e manejo de residuos sdélidos (destinagdo final), foram

considerados 2 cenarios.

Nos servicos de abastecimento de dgua potavel e esgotamento sanitario, o cendrio 1 é aquele em
gue se leva em consideracdo as caracteristicas do atual sistema implantado, observando ainda a
forma de ocupagdo do solo do municipio. J& o cendrio 2 emprega a visdo ideal em termos de
engenharia sanitaria. Por exemplo, em abastecimento de agua, as dreas urbanas contariam com
redes de 4dgua em anel passando pela calcada, denominadas redes por anel setorizadas, que
otimizam o controle do indice de perdas; em esgotamento sanitdrio, admite-se a implanta¢do de
rede coletora comum aos dois lados da rua, atendendo aos domicilios opostos, cobrindo todas as
ruas e contando com elementos de inspe¢do necessdrios. Baseando-se nesses conceitos, na
presente secdo, sdo obtidos os valores de referéncia para os dois cendrios. Os Quadros 3 e 4
apresentam os parametros de custos utilizados para obtencdo da necessidade de investimento nos

sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - JEQUERI /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

Para o sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, para o qual a maioria dos municipios
brasileiros ndo tem capacidade financeira nem recursos técnicos suficientes (inclusive pessoal
especializado), os cendrios referem-se as duas condicdes de destinac¢do final - aterro compartilhado
e aterro individual. O Quadro 5 apresenta os parametros de custos utilizados para obtencdo da

necessidade de investimento nos sistemas de manejo de residuos sdlidos.

Com base nas informacGes disponiveis e projetos existentes, foram estimados custos para a
implantacdo de dispositivos de drenagem de dguas pluviais para o municipio de Jequeri (Quadro 6).
Os custos foram determinados por unidade de drea, uma vez que a falta de cadastro da rede atual
impede o conhecimento de sua capacidade. Assim sendo, as proposicdes para a drenagem e o
manejo de dguas pluviais urbanas consideram a implantacdo de nova rede em toda a mancha

urbana.

Ressalta-se que para as localidades municipais, onde foram previstas taxas de estabilizacdo da
populacdo, ndo foram projetados os cenarios 1 e 2, sendo os custos previstos a partir de solucdes

alternativas.
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Numero de Domicilios

Unidade 1.000 <D< 2,001 <D< 4.000 4.001 <D< 10.001 <D< 20.001 <D> 34.001 <D< Referéncia
2.000 : : 10.000 20.000 34.000 64.000
Captacgo R$/habitante 98,00 45,00 42,00 40,00 50,00 50,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Estacoes . <
es R$/habitante 50,00 33,00 29,00 25,00 13,00 11,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008

Elevatorias
Aduggo R$/metro 210,00 400,00 750,00 960,00 1.320,00 1.650,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
S < /habitante 110,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Tratamento
Reservacio | R$/habitante 174,00 111,00 44,00 25,00 15,00 12,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Rede de .

cde g€ | R¢/metro 60,00 230,00 280,00 315,00 RB RB MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Distribuicao
Ligagao
. R$/und 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 SINAPI — MG, 2014
Hidrémetro | R$/und 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 SINAPI — MG, 2014
Setorizacio | R$/setor 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 SINAPI — MG, 2014
Peelwilraite |-, 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 SINAPI — MG, 2014
de Cavalete
Bomba
o s R$/und 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Cloro / Flior | R$/ano 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Tratamento . .
e Lo R$/und 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 | Projeto Executivo de ETA, 2013

QUADRO 3 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Numero de Domicilios

Unidade 1.000<D< | 2.001<D< | 4.001<D< | 8.001<D< | 10.001<D< | 12.001 <D< | 14.001 <D< | 16.001 <D< | 18.001 <D< | 20.001 <D< Referéncia
2.000 4.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 34.000

Rede de MINISTERIO DAS
Colen RS/m 202,00 375,00 398,00 431,00 447,00 465,00 482,00 500,00 510,00 644,00 CIDADES, 2008
Estacdo de MINISTERIO DAS
A RS/hab 617,00 233,00 160,00 160,00 165,00 165,00 165,00 165,00 170,00 180,00 CIDADES, 2008
;'fea(;zf RS/und 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 | SINAPI-MG, 2014
Coletor
Tronco e RS/m 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | PACHECO, 2011
Interceptor
Elszgigﬁa RS/und | 184.414,85|184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | PACHECO, 2011

QUADRO 4 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade

Implantagdo de Aterro Sanitario 6.976.286,00 RS/und ABETRE/FGV, 2009
Implantagdo de UTC 5.000,00 RS/und MELO, 2011
Cestos de Lixo 200,00 RS/und LEROY MERLIN, 2014
Triturador de Verdes 70.000,00 RS/und VERMEER, 2014
PEV’s 500,00 RS/und COMALI, 2014
Cacamba Entulho 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Britador de Entulho 20.000,00 RS/und JARFEL, 2014
Containers 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Veiculo de Coleta Seletiva 170.000,00 RS/und FIPE, 2014

QUADRO 5 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade
Construcdo de Boca de Lobo Dupla 1.738,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de Galerias - diametro variavel 820,53 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de Pogos de Visita 3.063,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Cadastro 3.646,80 RS/ha PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de sarjeta e sarjetdo 35,03 RS/m PMDU do Vale do Ribeira, 2010

QUADRO 6 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

As proposicdes para o Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) da sede e dos distritos, divididas em

prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.1.1 Distrito Sede

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento

de dgua do distrito sede.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRl GLEVORY)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) [ (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captagéo superficial
Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
. Amplla(;ao~ do sistema tratamento de agua (Projeto e 12.000,00 250.000,00
Sistema de tratamento  [implantac&o)
de 4gua i i | i
g IF(’)rgéeszto e implantagé&o do sistema de tratamento de 35.000,00 350.000,00 350.000,00
Adutora de 4gua tratada | 'OIS10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 7.000,00 70.000,00 70.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 10.000,00 190.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 120.000,00 120.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 21.000,00 40.000,00 20.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 100.000,00 131.000,00 111.000,00 240.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 3.000,00 5.000,00 3.000,00
Expans&o de ligacdes de agua 14.000,00 20.000,00 15.000,00 31.000,00
Padronizag&o de cavalete 12.000,00 23.000,00 80.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 33.000,00 44.000,00 40.000,00 80.000,00
SUBTOTAL 358.000,00]  1.243.000,00 711.000,00 379.000,00
TOTAL GERAL 2.691.000,00
[ Por ano no periodo 120.000,00 249.000,00 178.000,00 48.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISIE,“J-?EDNEQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captag&o superficial Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 4.400,00 4.400,00 30.000,00 30.000,00
Adutora de agua bruta  [Manutenc&o e substituicdo de trechos 7.000,00 7.000,00
jf;eg’tj‘zde ratamento | 1 anutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 6.800,00 6.800,00 50.000,00 50.000,00
Adutora de 4gua tratada |Manuteng&o e substituicéo de trechos 52.000,00 52.000,00
',EStagﬁo elevatoria de Manutencéo, reforma e atualizag&o das unidades 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00
4gua tratada
Reservacéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 11.000,00 11.000,00 72.000,00 72.000,00
Rede de distribuicéo (Substitui¢&o) 80.000,00 210.000,00 180.000,00 390.000,00
Distribuig&o Ligagdes de agua (Substituigao) 20.000,00 52.000,00 45.000,00 100.000,00
Hidrémetros (Substitui¢&o) 100.000,00 262.000,00 223.000,00 481.000,00
SUBTOTAL 228.200,00 552.200,00 699.000,00| 1.222.000,00
TOTAL GERAL 2.701.400,00
| Por ano no periodo 77.000,00 111.000,00 175.000,00 153.000,00

QUADRO 7 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captagéo superficial
Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
. f'AmphaL(;aLo~ do sistema tratamento de agua (Projeto e 12.000,00 250.000,00
Sistema de tratamento  [implantac&o)
de 4gua i i | i
g IF(’)r;éeszto e implantagé&o do sistema de tratamento de 35.000,00 350.000,00 350.000,00
Adutora de 4gua tratada | 'OIS10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 7.000,00 70.000,00 70.000,00
de distribuicdo
Reservago Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 10.000,00 190.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 120.000,00 120.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 21.000,00 40.000,00 20.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 210.000,00 272.000,00 710.000,00 500.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 3.000,00 5.000,00 3.000,00
Expans&o de ligacdes de agua 14.000,00 20.000,00 15.000,00 31.000,00
Padronizag&o de cavalete 12.000,00 23.000,00 80.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 33.000,00 44.000,00 40.000,00 80.000,00
SUBTOTAL 468.000,00] 1.384.000,00] 1.310.000,00 639.000,00
TOTAL GERAL 3.801.000,00
[ Por ano no periodo 156.000,00 277.000,00 328.000,00 80.000.00 |
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. i PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZEM?EI’D\EQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captag&o superficial Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 4.400,00 4.400,00 30.000,00 30.000,00
Adutora de &gua bruta  |Manutengao e substitui¢éo de trechos 7.000,00 7.000,00
dsffgtde fratamento | \janutengéo, reforma e atualizagéo das unidades 6.800,00 6.800,00 50.000,00 50.000,00
Adutora de agua tratada | Manutenc&o e substituic&o de trechos 52.000,00 52.000,00
Estagdo elevaldriade |\)anutencao, reforma e atualizagéo das unidades 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00
agua tratada
Reservagéo Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 11.000,00 11.000,00 72.000,00 72.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 80.000,00 210.000,00 180.000,00 390.000,00
Distribui¢éo LigagGes de agua (Substituicéo) 20.000,00 52.000,00 45.000,00 100.000,00
Hidrometros (Substitui¢&o) 100.000,00 262.000,00 223.000,00 481.000,00
SUBTOTAL 228.200,00 552.200,00 699.000,00| 1.222.000,00
TOTAL GERAL 2.701.400,00
| Por ano no periodo | 77.000,00 111.000,00 175.000,00 153.000,00

QUADRO 8 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de 4dgua potdvel da sede de
Jequeri, considerando tanto a implantacdo quanto a manutencdo dos cendrios 1 e 2, serdo

apresentadas nas Figuras 2 e 3.

= Captacdo superficial
165%  0,26% L37% 0,22%

= AAB
= Captagio superficial 3,87%

= ARB A LAZ% 4 Sistema de tratamento - Agua

Superficial
Sistema de tratamento "
= AAT

20,30%

= AAT

171%  u EEAT
= EEAT
Reservagio

= Distribuigio Reservagio

= Distribuicio

FIGURA 2 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO FIGURA 3 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO
DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, DISTRITO SEDE - CENARIO2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014) 2014)
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3.1.2 Distrito de Grota

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de dgua do distrito de Grota.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRl GLEVORY)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 20.000,00
f'AmphaL(;aLo~ da oferta de agua captada (projeto e 3.000,00 50.000,00
implantacéo)
Sistema de tratamento | Implantacdo de sistema de desinfec¢ao e 5.000,00 24.000,00 20.000,00 39.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantaco)
Adutora de agua tratada | OI10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 31.000,00 31.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 3.000,00 60.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 40.000,00 40.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 10.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 11.000,00 14.000,00 12.000,00 25.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expans&o de ligacdes de agua 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
Padronizag&o de cavalete 2.000,00 4.000,00 12.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 6.000,00 10.000,00 6.000,00 14.000,00
SUBTOTAL 119.000,00 261.000,00 90.000,00 98.000,00
TOTAL GERAL 568.000,00
| Por ano no periodo | 40.000,00 53.000,00 23.000,00 13.000,00 |
o a PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - e ) ( %)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
S:;Z'Li de ratamento Manutencdo e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutencdo e substituicdo de trechos 23.000,00 23.000,00
Reservagéo Manutencgao, reforma e atualizagdo das unidades 4.000,00 4.000,00 21.000,00 21.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 10.000,00 25.000,00 21.000,00 45.000,00
Distribuig&o LigagGes de agua (Substituicao) 4.000,00 10.000,00 10.000,00 16.000,00
Hidrometros (Substituig&o) 16.000,00 40.000,00 34.000,00 74.000,00
SUBTOTAL 38.000,00 83.000,00 130.000,00 200.000,00|
TOTAL GERAL 451.000,00
| Por ano no periodo | 13.000,00 17.000,00 33.000,00 25.000,00 |

QUADRO 9 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE GROTA

- CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PlRiAO) GUETO (2
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 20.000,00
f'AmphaL(;aLo~ da oferta de agua captada (projeto e 3.000,00 50.000,00
implantacéo)
sSistema de tratamento | Implantacdo de sistema de desinfecgao e 5.000,00 24.000,00 20.000,00 39.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de agua tratada | OI10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 31.000,00 31.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 3.000,00 60.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 40.000,00 40.000,00
Déficit de rede de distribuigcdo 10.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 16.000,00 21.000,00 20.000,00 40.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacdes de agua 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
Padronizag&o de cavalete 2.000,00 4.000,00 12.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 6.000,00 10.000,00 6.000,00 14.000,00
SUBTOTAL 124.000,00 268.000,00 98.000,00 113.000,00
TOTAL GERAL 603.000,00
| Por ano no periodo | 42.000,00 54.000,00 25.000,00 15.000,00 |
~ q PRAZO/ CUSTO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ( %)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captacéo subterranea  [Manutencéo, reforma e atualizagéo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Si d
d:;egt‘z © tameN'o |\ fanutenco e atualizac&o das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituic&o de trechos 23.000,00 23.000,00
Reservacéo Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 4.000,00 4.000,00 21.000,00 21.000,00
Rede de distribuicéo (Substitui¢&o) 10.000,00 25.000,00 21.000,00 45.000,00
Distribuig&o LigagBes de agua (Substituic&o) 4.000,00 10.000,00 10.000,00 16.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 16.000,00 40.000,00 34.000,00 74.000,00
SUBTOTAL 38.000,00 83.000,00 130.000,00 200.000,00
TOTAL GERAL 451.000,00
| Por ano no periodo | 13.000,00 17.000,00 33.000,00 25.000,00

QUADRO 10 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE

GROTA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de
Grota, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cenarios 1 e 2, serdo apresentadas

nas Figuras 4 e 5.

= Captagdo subterranea

b = Captacdo subterranea
‘ = Sistema de tratamento = Sistema de tratamento
= AAT = AAT
= Reservagdo

» Reservagio

= Distribuiciio

= Distribuicdo
FIGURA 4 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO FIGURA 5 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO
DISTRITO DE GROTA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO DISTRITO DE GROTA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO
AUTOR, 2014) AUTOR, 2014)

3.1.3 Distrito de Piscamba

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de 4dgua do distrito de Piscamba.
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PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
f'AmphaL(;aLo~ da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 100.000,00
implantacéo)
Slst:snla de tratamento |mp|antat~;ao de ;lstema de desTfecgao e 10.000,00 40.000,00 30.000,00 60.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de gua tratada | 'OIS10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 7.000,00 61.000,00 61.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 2.000,00 35.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 50.000,00 50.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 7.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 10.000,00 12.000,00 10.000,00 22.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expans&o de ligacdes de agua 3.000,00 4.000,00 3.000,00 7.000,00
Padronizacéo de cavalete 3.000,00 5.000,00 16.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
SUBTOTAL 151.000,00 341.000,00 135.000,00 127.000,00,
TOTAL GERAL 754.000,00
[ Por ano no periodo | 51.000,00 69.000,00 34.000,00 16.000,00 |
~ ; PRAZO/ CUSTO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ( 2
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagdo subterranea  |Manuten¢do, reforma e atualizac&o das unidades 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00
Si d
d:;e;z e 1aMmeN'o |\ fanutenco e atualizac&o das unidades 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituicdo de trechos 50.000,00 50.000,00
Reservacéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 4.000,00 4.000,00 30.000,00 30.000,00
Rede de distribuicéo (Substitui¢&o) 8.000,00 21.000,00 20.000,00 40.000,00
Distribuigéo Ligacdes de agua (Substituicéo) 4.000,00 11.000,00 10.000,00 20.000,00
Hidrémetros (Substitui¢&o) 20.000,00 52.000,00 44.000,00 100.000,00
SUBTOTAL 41.500,00 93.500,00 186.000,00 272.000,00
TOTAL GERAL 593.000,00
| Por ano no periodo | 14.000,00 19.000,00 47.000,00 34.000,00 |

QUADRO 11 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE

PISCAMBA -CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
f'AmphaL(;aLo~ da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 100.000,00
implantacéo)
Slst:snla de tratamento |mp|antat~;ao de §|stema de de5|[1fec<;ao e 10.000,00 40.000,00 30.000,00 60.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacdo)
Adutora de gua tratada | 'OIS10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 7.000,00 61.000,00 61.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 2.000,00 35.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 50.000,00 50.000,00
Déficit de rede de distribuigcdo 7.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 20.000,00 23.000,00 20.000,00 42.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expans&o de ligacdes de agua 3.000,00 4.000,00 3.000,00 7.000,00
Padronizag&o de cavalete 3.000,00 5.000,00 16.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
SUBTOTAL 161.000,00 352.000,00 145.000,00 147.000,00|
TOTAL GERAL 805.000,00
| Por ano no periodo | 54.000,00 71.000,00 37.000,00 19.000,00 |
o a PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - e ) ( %)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) [ (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00
S:;Z'Li detralamento | nutencéo e atualizacio das unidades 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutencdo e substituicdo de trechos 50.000,00 50.000,00
Reservagéo Manutencgao, reforma e atualizagdo das unidades 4.000,00 4.000,00 30.000,00 30.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 8.000,00 21.000,00 20.000,00 40.000,00
Distribuig&o LigagBes de agua (Substituicao) 4.000,00 11.000,00 10.000,00 20.000,00
Hidrometros (Substituig&o) 20.000,00 52.000,00 44.000,00 100.000,00
SUBTOTAL 41.500,00 93.500,00 186.000,00 272.000,00|
TOTAL GERAL 593.000,00
| Por ano no periodo | 14.000,00 19.000,00 47.000,00 34.000,00 |

QUADRO 12 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE

PISCAMBA -CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de
Piscamba, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cendrios 1 e 2, sdo apresentadas

nas Figuras 6 e 7.

= Captacdo subterranea = Captacdo subterranea

= Sistema de tratamento

u Sistema de tratamento
= AAT = AAT
‘ = Reservagdo = Reservacdo
\- & Distribuigio \ « Distribuicio

FIGURA 6 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO FIGURA 7 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO
DISTRITO DE PISCAMBA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO  DISTRITO DE PISCAMBA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014) AUTOR, 2014)

3.1.4 Distrito de Pouso Alegre da Mata

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de dgua do distrito de Pouso Alegre da Mata.
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PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 5.000,00 5.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 10.000,00
Ampllagaci da oferta de agua captada (projeto e 3.000,00 50.000,00
implantacéo)
Slst:snla de tratamento |mp|antat~;ao de ;lstema de desTfecgao e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 2.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacdes de agua 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Padronizag&o de cavalete 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Expanséo de hidrometra¢do 1.000,00 2.000,00 3.000,00
SUBTOTAL 39.000,00 98.000,00 29.000,00 36.000,00
TOTAL GERAL 202.000,00
[ Por ano no periodo | 13.000,00 20.000,00 8.000,00 5.000,00 |
. a PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - O/ CUSTO ( %)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Si d
d:;ﬁ e ratamento Manutencéo e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituicdo de trechos 4.000,00 4.000,00
Reservacéo Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
Distribuic&o Ligacdes de agua (Substituicéo) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Hidrometros (Substitui¢&o) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 7.500,00 14.500,00 27.000,00 41.000,00
TOTAL GERAL 90.000,00
| Por ano no periodo | 3.000,00 3.000,00 7.000,00 6.000,00 |

QUADRO 13 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE

POUSO ALEGRE DA MIATA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PIRAO) GLETO (2
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 5.000,00 5.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 10.000,00
Ampllagaci da oferta de agua captada (projeto e 3.000,00 50.000,00
implantacéo)
Slst:snla de tratamento |mp|antat~;ao de ;lstema de desTfecgao e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 5.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacdes de agua 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Padronizag&o de cavalete 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Expanséo de hidrometra¢do 1.000,00 2.000,00 3.000,00
SUBTOTAL 42.000,00 101.000,00 32.000,00 41.000,00
TOTAL GERAL 216.000,00
[ Por ano no periodo 14.000,00 21.000,00 8.000,00 6.000,00 |
~ o PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - >
¢ MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Si d
d::gr:z e ratamento Manutencéo e atualizacao das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituic&o de trechos 4.000,00 4.000,00
Reservacéo Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
Distribuicéo Ligacdes de dgua (Substituicéo) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Hidrometros (Substitui¢&o) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 7.500,00 14.500,00 27.000,00 41.000,00
TOTAL GERAL 90.000,00
| Por ano no periodo 3.000,00 3.000,00 7.000,00 6.000,00

QUADRO 14 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE

POUSO ALEGRE DA MIATA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de

Pouso Alegre da Mata, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cenarios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 8 e 9.
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FIGURA 8 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO

DISTRITO DE POUSO ALEGRE DA MATA - CENARIO 1 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.1.5 Distrito de S3o Vicente do Grama

Os quadros a

>

2,61% 2,61%

AAT

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

= Captagdio subterrénea

= Sistema de tratamento

= Reservacdo

= Distribuigio

FIGURA O - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO

DISTRITO DE POUSO ALEGRE DA MATA - CENARIO 2 (FONTE:

seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de dgua do distrito de S3o Vicente do Grama.

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRAZONCLETO (3
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017)_| (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captagdo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
Amplla(;ao~ da oferta de agua captada (projeto e 10.000,00 150.000,00
implantacéo)
Slst‘ema de tratamento Implantagao de ;lstema de deS|[1fecga0 e 10.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantaco)
Adutora de agua ratada Prolgto le |rn|:3lanta(;ao de adutoras, inclusive anéis 5.000,00 50.000,00 50.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Amplla(;ao~ do wlume de resernvacao (Projeto e 3.000,00 53.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 30.000,00 30.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 4.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuigdo 5.000,00 7.000,00 6.000,00 12.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligagGes de agua 2.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizagdo de cavalete 2.000,00 3.000,00 10.000,00
Expanséo de hidrometragédo 4.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 121.000,00 356.000,00 97.000,00 84.000,00
TOTAL GERAL 658.000,00
| Por ano no periodo 41.000,00 72.000,00 25.000,00 11.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISZEII\L/JI_?EIID\‘IZQSASTECIMENTO DE AGUA - e CURTO MEDIO TONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00
S:;Z'Li detralamento |\ nutencéo e atualizacio das unidades 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Adutora de agua tratada [ Manutencdo e substituicdo de trechos 51.000,00 51.000,00
Reservagéo Manutencgéo, reforma e atualizagdo das unidades 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 5.000,00 13.000,00 11.000,00 23.000,00
Distribuig&o LigagcBes de agua (Substituicao) 2.000,00 6.000,00 5.000,00 11.000,00
Hidrometros (Substitui¢&o) 11.000,00 27.000,00 23.000,00 50.000,00
SUBTOTAL 25.500,00 53.500,00 135.000,00 180.000,00
TOTAL GERAL 394.000,00
Por ano no periodo | 9.000,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 |

QUADRO 15 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE SAO

VICENTE DO GRAMA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -

PRAZO/ CUSTO (R$)

INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 15.000,00 15.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da area incluindo controle de acesso 30.000,00
f'AmphaL(;aLo~ da oferta de agua captada (projeto e 10.000,00 150.000,00
implantacéo)
Slst:snla de tratamento |mp|antat~;ao de ;lstema de desTfecgao e 10.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantaco)
Adutora de 4gua tratada | 'OIS10 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 5.000,00 50.000,00 50.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllaga(i do wlume de reservacao (Projeto e 3.000,00 53.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 30.000,00 30.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 4.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuic&o 13.000,00 17.000,00 15.000,00 31.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacdes de agua 2.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizag&o de cavalete 2.000,00 3.000,00 10.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 4.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 129.000,00 366.000,00 106.000,00 103.000,00
TOTAL GERAL 704.000,00
Por ano no periodo | 43.000,00 74.000,00 27.000,00 13.000,00 |
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. a PRAZ TO (R
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SIS ( %)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00
Sistema de trat 1t ) )
- az'zi © 1AM Manutengéo e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Adutora de agua tratada | Manutencdo e substituicdo de trechos 51.000,00 51.000,00
Reservagéo Manutengéo, reforma e atualizagdo das unidades 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 5.000,00 13.000,00 11.000,00 23.000,00
Distribuig&o Ligagdes de agua (Substituigao) 2.000,00 6.000,00 5.000,00 11.000,00
Hidrometros (Substituigéo) 11.000,00 27.000,00 23.000,00 50.000,00
SUBTOTAL 25.500,00 53.500,00 135.000,00 180.000,00|
TOTAL GERAL 394.000,00
| Por ano no periodo | 9.000,00 11.000,00 34.000,00 23.000,00 |

QUADRO 16 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE SAO

VICENTE DO GRAMA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de
Sdo Vicente do Grama, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cenarios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 10 e 11.

‘ = Captacdo subterrdnea ‘ = Captagio subterranea
u Sistema de tratamento = Sistema de tratamento
AAT AAT
20% = Reservacdo 18,85% = Reservacdo
= Distribuicdo = Distribuigio

u

FIGURA 10 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAANO ~ FIGURA 11 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SAA NO
DISTRITO DE SAO VICENTE DO GRAMA - CENARIO 1 (FONTE: DISTRITO DE SAO VICENTE DO GRAMA - CENARIO 2 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

As proposicoes para o Sistema de Esgotamento Sanitdrio (SES) da sede e dos distritos, divididas em

prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.
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3.2.1 Distrito Sede

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito sede.

- - PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIE\';IEI\S/I:IC_\I ,\I,?ENF:?C?OTAMENTO SANITARIO A EOTRTG CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 120.000,00 120.000,00
Déficit da rede coletora 480.000,00 800.000,00 1.280.000,00 640.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 162.000,00 214.000,00 182.000,00 392.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 200.000,00 330.000,00 523.000,00 262.000,00
Expanséo de ligagdes de esgoto 70.000,00 92.000,00 80.000,00 164.000,00
Coletor tronco e Projeto e implantagdo de coletor tronco e/ou 130.000,00 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00
interceptor interceptor
Estag&o elevatoria d ) )
es:;izo elevatoria de Projeto e implantagéo de EEE 18.500,00 370.000,00
Linha de recalque Projeto e implantacéo de linhas de recalque 46.500,00 465.000,00 465.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 46.000,00 910.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 1.273.000,00 4.151.000,00] 3.380.000,00| 2.308.000,00
TOTAL GERAL 11.112.000,00
[ Por ano no periodo 425.000,00 831.000,00 845.000,00 289.000,00 |
_ 3 PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;;EN'\LAJ?E?\]EQ%%GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO cURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicdo da rede de esgoto 21.000,00 125.000,00 210.000,00 591.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 5.000,00 26.000,00 43.000,00 122.000,00
Coletor tronco e ~ -
interceptor Manutenc¢éo e substituicao de trechos 255.000,00 255.000,00
Estac&o elevatoria d . .
- ;ftzf’ cevalonate® | Manutencao, reforma e atualizagéo da unidade 11.100,00 11.100,00 73.800,00 73.800,00
Linha de recalque Reforma e atualizagéo da unidade 93.000,00 93.000,00
if:;ige fratamento | janutencéo, reforma e atualizagdo da unidade 23.000,00 23.000,00 150.000,00 | 150.000,00
SUBTOTAL 60.100,00 185.100,00 824.800,00] 1.284.800,00
TOTAL GERAL 2.354.800,00
Por ano no periodo | 21.000,00 38.000,00 207.000,00 161.000,00 |

QUADRO 17 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENTO (2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 120.000,00 120.000,00
Déficit da rede coletora 480.000,00 800.000,00 1.280.000,00 640.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 163.000,00 220.000,00 183.000,00 400.000,00
Déficit de ligagbes de esgoto 200.000,00 330.000,00 523.000,00 262.000,00
Expanséo de ligages de esgoto 70.000,00 92.000,00 80.000,00 164.000,00
poletor tronco e PrOJeto e implantagéo de coletor tronco e/ou 130.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00
interceptor interceptor
20 clovatora d
EZ;QSO elevatoriade 15 ieto e implantagéo de EEE 18.500,00 370.000,00
Linha de recalque Projeto e implantacéo de linhas de recalque 46.500,00 465.000,00 465.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 46.000,00 910.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 1.274.000,00 4.157.000,00| 3.381.000,00| 2.316.000,00|
TOTAL GERAL 11.128.000,00
Por ano no periodo 425.000,00 831.000,00 845.000,00 289.000,00 |
_ ) PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;;ENI\L/IJ?EI?\E;;GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017)| (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicdo da rede de esgoto 21.000,00 125.000,00 210.000,00 591.000,00
Rede coletora
Substituicéo das ligagdes de esgoto 5.000,00 26.000,00 43.000,00 122.000,00
Coletor tronco e ~ T
interceptor Manuteng&o e substituicdo de trechos 255.000,00 255.000,00
Estacéo elevatéria d . ~ .
esg"ﬁzo eevatoriade Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 11.100,00 11.100,00 73.800,00 73.800,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 93.000,00 93.000,00
ifi’;t‘;e traamento. |y, nutengéo, reforma e atualizag&o da unidade 23.000,00 |  23.000,00 150.000,00 | 150.000,00
SUBTOTAL 60.100,00 185.100,00 824.800,00( 1.284.800,00
TOTAL GERAL 2.354.800,00
Por ano no periodo | 21.000,00 38.000,00 207.000,00 161.000,00 |

QUADRO 18 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitdrio da sede de Jequeri,

considerando tanto implantagdo quanto manutengdo dos cenarios 1 e 2, serdo apresentadas nas

Figuras 12 e 13.
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FIGURA 12 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

3.2.2 Distrito de Grota

= Rede coletora

= Coletor tronco e
interceptor

= Estacdo elevatéria de
esgoto

= Linha de recalque

= Sistema de tratamento
de esgoto

FIGURA 13 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO

DISTRITO SEDE - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizagdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Grota.

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PEAZON UG (R,$)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 40.000,00 40.000,00
Déficit da rede coletora 40.000,00 80.000,00 160.000,00 120.000,00
Rede coletora Expansao da rede coletora 20.000,00 25.000,00 21.000,00 46.000,00
Déficit de ligagBes de esgoto 21.000,00 42.000,00 84.000,00 63.000,00
Expanséo de ligagBes de esgoto 12.000,00 15.000,00 12.000,00 30.000,00
;oletor tronco e Froleto e implantacéo de coletor tronco e/ou 54.000,00 540.000,00 540.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantagé&o de sistema de tratamento 17.000,00 330.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 204.000,00 1.072.000,00 817.000,00 259.000,00|
TOTAL GERAL 2.352.000,00
| Por ano no periodo | 68.000,00 215.000,00 205.000,00 33.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SI;;ENI\ZIJ?EI?\‘EQEZGOTAMENTO SANITARIO - AEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 2.000,00 12.000,00 22.000,00 70.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 4.000,00 6.000,00 20.000,00
Coletor tronco e ~ o x
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 110.000,00 110.000,00
dsftei';ge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 23.000,00 74.000,00 74.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 39.000,00 212.000,00 274.000,00
TOTAL GERAL 528.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 8.000,00 53.000,00 35.000,00 |

QUADRO 19 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE GROTA

- CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENTO (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 40.000,00 40.000,00
Déficit da rede coletora 40.000,00 80.000,00 160.000,00 120.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 30.000,00 34.000,00 30.000,00 62.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 21.000,00 42.000,00 84.000,00 63.000,00
Expanséo de ligagGes de esgoto 12.000,00 15.000,00 12.000,00 30.000,00
Coletor tronco e Projeto e implantagdo de coletor tronco e/ou
interceptor interceptor 54.000,00 540.000,00 540.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantag&o de sistema de tratamento 17.000,00 330.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 214.000,00 1.081.000,00 826.000,00 275.000,00
TOTAL GERAL 2.396.000,00
Por ano no periodo 68.000,00 215.000,00 205.000,00 33.000,00 |
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRAZO/ CUSTO (R%)
¢ MANUTENCAO | IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicao da rede de esgoto 2.000,00 12.000,00 22.000,00 70.000,00
Rede coletora
Substituicao das ligacBes de esgoto 1.000,00 4.000,00 6.000,00 20.000,00
Coletor tronco e ~ -
interceptor Manutenc¢éo e substituicéo de trechos 110.000,00 110.000,00
j:in;tie tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 23.000,00 74.000,00 74.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 39.000,00 212.000,00 274.000,00
TOTAL GERAL 528.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 8.000,00 53.000,00 35.000,00 |

QUADRO 20 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NO DISTRITO DE GROTA

- CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitdrio do distrito de Grota,

considerando tanto implantacdo quanto manuteng¢do dos cenarios

Figuras 14 e 15.

= Rede coletora

= Coletor tronco e
interceptor
Sistema de tratamento
de esgoto

FIGURA 14 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO DE GROTA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.2.3 Distrito de Piscamba

= Rede coletora

u Coletor tronco e
interceptor

Sistema de tratamento
de esgoto

FIGURA 15 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO DE GROTA - CENARIO2 (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

1 e 2, serdo apresentadas nas

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Piscamba.

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENTO (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 41.000,00 41.000,00
Déficit da rede coletora 34.000,00 240.000,00 270.000,00 140.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 33.000,00 43.000,00 40.000,00 80.000,00
Déficit de ligagBes de esgoto 14.000,00 95.000,00 110.000,00 54.000,00
Expanséo de ligages de esgoto 15.000,00 20.000,00 16.000,00 40.000,00
;oletor tronco e Froleto e implantacéo de coletor tronco e/ou 72.000,00 720.000,00 720.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 22.000,00 430.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 231.000,00 1.589.000,00] 1.156.000,00 314.000,00
TOTAL GERAL 3.290.000,00
| Por ano no periodo 77.000,00 318.000,00 289.000,00 40.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R%)

PROPOSICOES PARA O SI;;ENI\S?EI?\‘E §ZGOTAMENTO SANITARIO - e CURTO MEDIO LONGO
c (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituicéo da rede de esgoto 3.000,00 24.000,00 43.000,00 123.000,00
Rede coletora

Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00
Coletor tronco e ~ L
interceptor Manuteng&o e substituicio de trechos 150.000,00 150.000,00
dsfzgzge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 30.000,00 90.000,00 90.000,00
SUBTOTAL 4.000,00 59.000,00 293.000,00 393.000,00
TOTAL GERAL 749.000,00
| Por ano no periodo | 2.000,00 12.000,00 74.000,00 50.000,00 |

QUADRO 21 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE

PISCAMBA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENTO (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 41.000,00 41.000,00
Déficit da rede coletora 34.000,00 240.000,00 270.000,00 140.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 30.000,00 40.000,00 40.000,00 70.000,00
Déficit de ligagBes de esgoto 14.000,00 95.000,00 110.000,00 54.000,00
Expanséo de ligages de esgoto 15.000,00 20.000,00 16.000,00 40.000,00
;oletor tronco e FrOJeto e implantacéo de coletor tronco e/ou 72.000,00 720.000,00 720.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantacdo de sistema de tratamento 22.000,00 430.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 228.000,00 1.586.000,00] 1.156.000,00 304.000,00
TOTAL GERAL 3.274.000,00
| Por ano no periodo | 77.000,00 318.000,00 289.000,00 40.000,00 |
- o PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;ZEII\L/IJ?EI'D\‘E E(S)GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
= (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicao da rede de esgoto 3.000,00 24.000,00 43.000,00 123.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00
Coletor tronco e ~ -
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 150.000,00 150.000,00
dsfzgzge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 30.000,00 90.000,00 90.000,00
SUBTOTAL 4.000,00 59.000,00 293.000,00 393.000,00
TOTAL GERAL 749.000,00
| Por ano no periodo | 2.000,00 12.000,00 74.000,00 50.000,00

QUADRO 22 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE

PISCAMBA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitdrio do distrito de Piscamba,

considerando tanto implantacdo quanto manutengdo dos cendrios 1 e 2, sdo apresentadas nas

Figuras 16 e 17.
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FIGURA 16 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO DE PISCAMBA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.2.4 Distrito de Pouso Alegre da Mata

» Rede coletora

= Coletor tronco e
interceptor

Sistema de tratamento
de esgoto

&

FIGURA 17 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO DE PISCAMBA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Pouso Alegre da Mata.

PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PR CUAG (R,$)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 10.000,00 10.000,00
Déficit da rede coletora 7.000,00 47.000,00 53.000,00 30.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 7.000,00 10.000,00 7.000,00 15.000,00
Déficit de ligagbes de esgoto 2.000,00 9.000,00 11.000,00 6.000,00
Expanséo de ligagbes de esgoto 1.000,00 3.000,00 6.000,00
Coletor tronco e Projeto e implantagéo de coletor tronco e/ou
interceptor interceptor 20.000,00 200.000,00 200.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 3.000,00 45.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 50.000,00 321.000,00 274.000,00 57.000,00
TOTAL GERAL 702.000,00
Por ano no periodo 17.000,00 65.000,00 69.000,00 8.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SI;;EI\[AJ?EI?\IE E?)GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
c (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituigéo da rede de esgoto 1.000,00 5.000,00 10.000,00 24.000,00
Rede coletora

Substituic&o das ligagdes de esgoto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Coletor tronco e o R
interceptor Manuteng&o e substituicdo de trechos 40.000,00 40.000,00
j:i’git‘ie traamento |\, nutencdo, reforma e atualizacdo da unidade 2.000,00 10.000,00 | 10.000,00
SUBTOTAL 2.000,00 8.000,00 61.000,00 77.000,00
TOTAL GERAL 148.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 2.000,00 16.000,00 10.000,00 |

QUADRO 23 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE POUSO

ALEGRE DA MATA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
INVESTIMENT!
S © (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 10.000,00 10.000,00
Déficit da rede coletora 7.000,00 47.000,00 53.000,00 30.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 2.000,00 9.000,00 11.000,00 6.000,00
Expanséo de ligagbes de esgoto 1.000,00 3.000,00 6.000,00
I Proj impl a |
F:oetor tronco e _ rojeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 20.000,00 200.000,00 200.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantag&o de sistema de tratamento 3.000,00 45.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 50.000,00 321.000,00 277.000,00 62.000,00
TOTAL GERAL 710.000,00
| Por ano no periodo 17.000,00 65.000,00 69.000,00 8.000,00 |
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRAZO/ CUSTO (RS)
¢ AN "| IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
c (2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 1.000,00 5.000,00 10.000,00 24.000,00
Rede coletora
Substituigéo das ligagdes de esgoto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Coletor tronco e - o
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 40.000,00 40.000,00
dsizr;itge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 2.000,00 10.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 2.000,00 8.000,00 61.000,00 77.000,00
TOTAL GERAL 148.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 2.000,00 16.000,00 10.000,00 |

QUADRO 24 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NO DISTRITO DE POUSO

ALEGRE DA MATA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitdrio do distrito de Pouso
Alegre da Mata, considerando tanto implantagdo quanto manuteng¢do dos cendrios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 18 e 19.
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FIGURA 18 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO FIGURA 19 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO
DISTRITO DE POUSO ALEGRE DA MATA - CENARIO 1 (FONTE: DISTRITO DE POUSO ALEGRE DA MATA - CENARIO 2 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.2.5 Distrito de S3o Vicente do Grama

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Sdo Vicente do Grama.

PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PR CUAG (R,$)
INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 30.000,00 30.000,00
Déficit da rede coletora 21.000,00 150.000,00 170.000,00 82.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 20.000,00 24.000,00 20.000,00 43.000,00
Déficit de ligagbes de esgoto 7.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
Expanséo de ligagbes de esgoto 7.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
Coletor tronco e Projeto e implantagédo de coletor tronco e/ou
interceptor interceptor 70.000,00 700.000,00 700.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 17.000,00 330.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 172.000,00 1.296.000,00 960.000,00 175.000,00
TOTAL GERAL 2.603.000,00
Por ano no periodo | 58.000,00 260.000,00 240.000,00 22.000,00 |
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SI’\SAZEIIAJ?EI?\IEQE?)GOTAMENTO SANITARIO - eI o CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 2.000,00 14.000,00 26.000,00 73.000,00
Rede coletora
Substituig&o das ligagdes de esgoto 1.000,00 3.000,00 5.000,00 14.000,00
Coletor tronco e ~ R
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 140.000,00 140.000,00
dsff;[;itie tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 13.000,00 43.000,00 43.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 30.000,00 214.000,00 270.000,00
TOTAL GERAL 517.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 6.000,00 54.000,00 34.000,00 |

QUADRO 25 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NO DISTRITO DE SAO

VICENTE DO GRAMA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O S:ﬁ\';gl;/l?l 'SIIEENE_I_SC?OTAMENTO SANITARIO - TSRO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 30.000,00 30.000,00
Déficit da rede coletora 21.000,00 150.000,00 170.000,00 82.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 30.000,00 30.000,00 24.000,00 51.000,00
Déficit de ligagBes de esgoto 7.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
Expanséo de ligages de esgoto 7.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
;oletor tronco e FrOJeto e implantacéo de coletor tronco e/ou 70.000,00 700.000,00 700.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantacdo de sistema de tratamento 17.000,00 330.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 182.000,00 1.302.000,00 964.000,00 183.000,00
TOTAL GERAL 2.631.000,00
| Por ano no periodo 58.000,00 260.000,00 240.000,00 22.000,00 |
PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PRAZO/ CUSTO (R,$)
MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 2.000,00 14.000,00 26.000,00 73.000,00
Rede coletora
Substituigéo das ligagdes de esgoto 1.000,00 3.000,00 5.000,00 14.000,00
Coletor tronco e - o
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 140.000,00 140.000,00
dsfigitge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 13.000,00 43.000,00 43.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 30.000,00 214.000,00 270.000,00
TOTAL GERAL 517.000,00
| Por ano no periodo 1.000,00 6.000,00 54.000,00 34.000,00 |

QUADRO 26 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NO DISTRITO DE SAO

VICENTE DO GRAMA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario do distrito de S3o Vicente

do Grama, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cendrios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 20 e 21.
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FIGURA 20 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO FIGURA 21 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NO

DISTRITO DE SAO VICENTE DO GRAMA - CENARIO 1 (FONTE: DISTRITO DE SAO VICENTE DO GRAMA - CENARIO 2 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

As proposicOes para o Sistema de Residuos Sélidos da sede e dos distritos, divididas em prazo

imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.
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PROPOSICOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS

PRAZO/ CUSTO (R$)

SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) [ (2023-2026) [ (2027-2034)
Cestos em vias publicas 8.000,00
Manutengéo de cestos em vias publicas 300,00 300,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutengéo de weiculos para a coleta domiciliar 6.000,00 6.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletiva  |Manutengao de veiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantacé@o de PEV's 400,00 7.500,00
Trituradores moweis para verdes 100.000,00
Limpeza urbana
Manutencao de trituradores moéweis para verdes 2.100,00
Implantagé@o de ecopontos ou aquisicdo de cagcambas 750,00 15.000,00
Residuos de .
construgdo civil |Britador de entulho 20.000,00
Manutenc&o de britador de entulho 1.000,00
Implantagéo de UTC 20.000,00 400.000,00
Operacéo da UTC 650.000,00 520.000,00 | 1.040.000,00
Manutengdo da UTC 20.000,00 16.000,00 32.000,00
Destinacao final
Implantag&o do aterro consorciado 53.000,00 880.000,00 880.000,00
Operagéo do aterro consorciado 56.000,00 46.100,00 40.700,00
Manutenc&o do aterro consorciado 1.500,00 1.300,00 1.300,00
SUBTOTAL 74.150,00 | 2.498.000,00 | 1.478.800,00 | 1.126.300,00
TOTAL GERAL 5.177.250,00
| Por ano no periodo 24.716,67 500.000,00 370.000,00 141.000,00 |

QUADRO 27 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

JEQUERI - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSICOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS

PRAZO/ CUSTO (R$)

SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) [ (2027-2034)
Cestos em vias publicas 8.000,00
Manutencéo de cestos em vias publicas 300,00 300,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutencao de weiculos para a coleta domiciliar 6.000,00 6.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletiva  |Manuteng&o de veiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantag&o de PEV's 400,00 7.500,00
Trituradores méweis para verdes 100.000,00
Limpeza urbana
Manutencao de trituradores méweis para verdes 2.100,00
Implanta¢do de Ecopontos ou aquisi¢cdo de cagambas 750,00 15.000,00
Residuos de i
construgdo civil |Britador de entulho 20.000,00
Manutencao de britador de entulho 1.000,00
Implantagéo de UTC 20.000,00 400.000,00
Operagéo da UTC 650.000,00 520.000,00 | 1.040.000,00
Manutengdo da UTC 20.000,00 16.000,00 32.000,00
Destinag&o final
Implantacao do aterro de pequeno porte 210.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00
Operagéo do aterro de pequeno porte 149.300,00 122.800,00 108.500,00
Manutencao do aterro de pequeno porte 4.000,00 3.500,00 3.300,00
SUBTOTAL 231.150,00 | 5.203.800,00 | 4.167.700,00 | 1.196.100,00
TOTAL GERAL 10.798.750,00
Por ano no periodo 78.000,00  1.041.000,00 1.042.000,00 150.000,00 |

QUADRO 28 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

JEQUERI - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema limpeza urbana e destina¢do de residuos sélidos do

municipio de Jequeri serdo apresentadas nas Figuras 22 e 23.
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FIGURA 22 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS - FIGURA 23 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS -
CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

A destinacdo final compartilhada, apresentada no cendrio 1, evidencia a reducdo de despesas para
as administracGes publicas, entre outros pontos favordveis, como: (1) economia na gestdo de
servicos e atividades publicas, (2) planejamento estratégico municipal e regional, (3) ordenamento
territorial, (4) estabelecimento de sinergias entre programas estaduais e municipais, (5)
possibilidade de municipios menores exercerem fung¢des publicas mais complexas, (6) ganho de
escala no custeio da instalagdo e da manutencdo dos empreendimentos, (7) maior poder de
barganha na busca de investimentos (aumento da capacidade de endividamento e diminui¢do do
risco), (8) potencial de desenvolvimento de grande know how técnico, (9) possibilidade de licitagGes

compartilhadas entre os entes consorciados.

De acordo com a Abetre/FGV (2009), a operagdo de um aterro sanitdrio somente passa a ser
economicamente viavel a partir de quantitativos didrios superiores a 100 toneladas. Essa condigao
reflete a atual situagdo da maior parte dos municipios de Minas Gerais. Em sua maioria, os pequenos
municipios contam com antigos lixdes ou aterros em valas simples, hoje chamados de aterros
controlados, cujo conceito foi adotado como uma situagdo intermedidria a solugdo definitiva, legal e

tecnicamente adequada as exigéncias atuais.

As solu¢des compartilhadas sdao uma forma de se estabelecer relagGes de cooperacdo federativa
para a realizagdo de objetivos de interesse comum. Essa medida mostra-se como solug¢do favoravel
frente ao elevado custo dos aterros individuais e aos resultados pouco efetivos obtidos pela gestdo
individual. A articulagdao entre os municipios pode ser realizada por meio de associagGes, agéncias,

féruns, empresas, autarquias, redes ou consorcios.

Considerando a possibilidade de destina¢do final compartilhada, foram tragados raios de 50 km, 80
km e 100 km a partir de Jequeri (Figura 24). Além da identificagdo dos municipios que poderiam

assumir a incumbéncia de ser cidade-polo em eventual consércio, é possivel analisar as distancias
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entre os municipios contemplados em eventual sistema de destinagdo final compartilhada.
Recomenda-se que os municipios a serem considerados num sistema compartilhado de destinagdo
final situem-se numa distancia inferior a 50 km, isso para que nao haja necessidade de instalacdo de

areas de transbordo intermediarias.

Destaca-se que para a viabilizacdo do local para a destinacdo final dos residuos, mostra-se
necessdrio um estudo de massa para a definicdo de locais apropriados, baseando-se nas leis
municipais vigentes (Zoneamento, Plano Diretor, Cédigo de Obras e demais relacionadas a

organizagdao municipal).
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FIGURA 24 - IDENTIFICAGAO DE MUNICIPIOS PARA POSSIVEL SISTEMA DE DESTINAGAO COMPARTILHADA (FONTES ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)
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3.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

As proposicoes para o sistema de drenagem urbana (SDU) da sede e dos distritos, divididas em prazo

imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.4.1 Distrito Sede

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito sede.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 120.000,00 120.000,00
Galerias de aguas pluviais | 150.000,00
Pocos de visita 6.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 12.000,00
Sarjeta e sarjetédo 61.000,00
Galerias de aguas pluviais 1.470.000,00 | 1.470.000,00
Pocgos de visita 56.000,00 56.000,00
Rede de drenagem Implantacdo
Bocas de lobo 113.000,00 113.000,00
Sarjeta e sarjetdo 605.000,00 605.000,00
Galerias de aguas pluviais 350.000,00 1.050.000,00
Pogos de \isita 8.000,00 26.000,00
Reforma
Bocas de lobo 20.000,00 60.000,00
Sarjeta e sarjetdo 50.000,00 53.000,00
Limpeza do sistema 14.000,00 24.000,00 34.200,00
SUBTOTAL 349.000,00( 2.378.000,00{ 2.696.000,00 1.223.200,00
TOTAL GERAL 6.646.200,00
[ Por ano no periodo | 117.000,00  476.000,00  674.000,00  153.000,00 |

QUADRO 29 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NO DISTRITO SEDE

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da sede de

Jequeri, considerando tanto a implantagdao quanto a manutencgao, serao apresentadas na Figura 25.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - JEQUERI /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

1.09% 3,61% Cadastro das unidades do
,09%

sDu

= Galerias de aguas pluviais

4,78% B
= Pocos de visita

2,29% = Bocas de lobo

= Sarjeta e sarjetdo

m Limpeza do sistema

FIGURA 25 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.4.2 Distrito de Grota

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Grota.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 37.000,00 37.000,00
Galerias de aguas pluviais 46.000,00
Pocos de visita 2.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 4.000,00
Sarjeta e sarjetédo 19.000,00
Galerias de aguas pluviais 452.000,00 452.000,00
Pocos de \isita 17.000,00 17.000,00
Rede de drenagem Implantag&o
Bocas de lobo 35.000,00 35.000,00
Sarjeta e sarjetéo 184.000,00 184.000,00
Galerias de aguas pluviais 103.000,00 327.000,00
Pocos de visita 6.000,00
Reforma
Bocas de lobo 7.000,00 21.000,00
Sarjeta e sarjetédo 15.000,00 16.000,00
Limpeza do sistema 4.000,00 8.000,00 12.000,00
SUBTOTAL 108.000,00 729.000,00 821.000,00 382.000,00
TOTAL GERAL 2.040.000,00
[ Por ano no periodo | 36.000,00  146.000,00  206.000,00 48.000,00 |

QUADRO 30 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SDU NO DISTRITO DE

GROTA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito

de Grota, considerando tanto a implantacdo quanto a manutencao, serdo apresentadas na Figura 26.
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FIGURA 26 -PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO DE GROTA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.4.3 Distrito de Piscamba

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizagdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Piscamba.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - JEQUERI /MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 41.000,00 41.000,00
Galerias de aguas pluviais 50.000,00
Pocos de \isita 2.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 4.000,00
Sarjeta e sarjetdo 21.000,00
Galerias de aguas pluviais 497.000,00 497.000,00
Pocos de \isita 19.000,00 19.000,00
Rede de drenagem Implantac&o
Bocas de lobo 39.000,00 39.000,00
Sarjeta e sarjetédo 202.000,00 202.000,00
Galerias de aguas pluviais 116.000,00 352.000,00
Pocos de \isita 8.000,00
Reforma
Bocas de lobo 7.000,00 22.000,00
Sarjeta e sarjetdo 16.000,00 18.000,00
Limpeza do sistema 5.000,00 9.000,00 12.800,00
SUBTOTAL 118.000,00 803.000,00 905.000,00 412.800,00
TOTAL GERAL 2.238.800,00
| Por ano no periodo | 40.000,00  161.000,00  227.000,00 52.000,00 |

QUADRO 31 - PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NO DISTRITO DE

PISCAMBA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito

de Piscamba, considerando tanto implantagdo quanto manutencgao, sdo apresentadas na Figura 27.
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FIGURA 27 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO DE PISCAMBA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.4.4 Distrito de Pouso Alegre da Mata

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Pouso Alegre da Mata.

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSI(;()ES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 10.000,00 10.000,00
Galerias de aguas pluviais 12.000,00
Pocos de visita 1.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 1.000,00
Sarjeta e sarjetédo 5.000,00
Galerias de aguas pluviais 115.000,00 115.000,00
Rede de drenagem Pocos de visita 5.000,00 5.000,00
Implantagao
Bocas de lobo 10.000,00 10.000,00
Sarjeta e sarjetédo 50.000,00 50.000,00
Galerias de aguas pluviais 30.000,00 52.000,00
Reforma Bocas de lobo 2.000,00 4.000,00
Sarjeta e sarjetdo 4.000,00 5.000,00
Limpeza do sistema 1.000,00 2.000,00 2.000,00
SUBTOTAL 29.000,00 191.000,00 218.000,00 63.000,00
TOTAL GERAL 501.000,00
| Por ano no periodo | 10.000,00 39.000,00 55.000,00 8.000,00 |

QUADRO 32 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NO DISTRITO DE

POUSO ALEGRE DA MATA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito

de Pouso Alegre da Mata, considerando tanto implantacdo quanto manutengao, sdao apresentadas na

Figura 28.
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FIGURA 28 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO DE POUSO ALEGRE DA MATA (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.4.5 Distrito de S3o Vicente do Grama

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Sdo Vicente do Grama.

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSIQOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 28.000,00 28.000,00
Galerias de aguas pluviais 35.000,00
Pocos de \isita 2.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 3.000,00
Sarjeta e sarjetédo 15.000,00
Galerias de &guas pluviais 341.000,00 341.000,00
Rede de drenagem Pogos de visita 13.000,00 13.000,00
Implantacéo
Bocas de lobo 27.000,00 27.000,00
Sarjeta e sarjetédo 141.000,00 141.000,00
Galerias de aguas pluviais 77.000,00 231.000,00
Reforma Bocas de lobo 4.000,00 13.000,00
Sarjeta e sarjetdo 11.000,00 13.000,00
Limpeza do sistema 2.000,00 5.000,00 7.800,00
SUBTOTAL 83.000,00 552.000,00 619.000,00 264.800,00
TOTAL GERAL 1.518.800,00
[ Por ano no periodo | 28.000,00  111.000,00  155.000,00 34.000,00 |

QUADRO 33 - PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SDU NO DISTRITO DE SAO

VICENTE DO GRAMA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito
de Sao Vicente do Grama, considerando tanto implantagdao quanto manutencgao, sdo apresentadas na

Figura 29.
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FIGURA 29 - PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO DE SA0 VICENTE DO GRAMA (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.5 PROPOSICOES PARA A POPULACAO RURAL DISPERSA

Como proposta de universalizacdo dos servicos de saneamento para a populagdo rural dispersa
(saneamento individual), foram consideradas ag¢bes previstas no programa Melhorias Sanitarias
Domiciliares, da Fundacdo Nacional da Saude (FUNASA, 2014), e na publicacdo “Boas Praticas
Ambientais na Cafeicultura”, da Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de
Minas Gerais (EMATER, 2013). Em func¢do da necessidade de solugGes individualizadas em diversas
situagdes, principalmente nas pequenas localidades e periferias das cidades, esses programas visam
a atuar nos domicilios atendendo as necessidades basicas de saneamento das familias, por meio de
instalagGes hidros sanitarias minimas, relacionados ao uso da dgua, a higiene e ao destino adequado

dos esgotos domiciliares.

De forma geral, as a¢Ges de melhoria domiciliar tém como objetivo implantar solu¢des individuais e
coletivas de pequeno porte, com tecnologias apropriadas, contribuindo assim com a redug¢do dos
indices de morbimortalidade, provocadas pela falta ou inadequagdo das condi¢cdes de saneamento
domiciliar. Além disso, visa a dotar os domicilios de melhorias sanitdrias, necessarias a protecao das
familias e a promoc¢do de hdbitos higiénicos. Os projetos vinculados tanto a FUNASA quanto a
EMATER preveem solu¢Ges para o suprimento de dgua potavel, a destinagdo de dguas residuais e a

aquisicdo de utensilios sanitarios.
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3.5.1 Suprimento de Agua Potavel

Nesta secdo, serdo apresentadas proposi¢des de suprimento de dgua para a populacgdo rural situada

em domicilios dispersos.

A. Captacdo de Agua e Fornecimento de Cloro

Pelas localidades rurais dispersas tratarem-se de ocupac¢des afastadas do sistema publico de
abastecimento, sdo propostos pocos fredticos rasos como sistema de captacdo de agua. O pogo
escavado ou perfurado no solo é uma instalacdo utilizada para o aproveitamento do lencol freatico,
com profundidade de até 20 metros, revestido, tampado e equipado com bomba elétrica ou manual.
Destaca-se que a dgua que provém dos pocos fredticos estd mais sujeita a contaminacdo por dgua de
chuva, a infiltracdo de esgotos no solo, a contaminacdo por agrotdxicos, a residuos sélidos

depositados de forma incorreta no ambiente, a dejetos de animais, dentre outros.

Para garantir a qualidade dessa dgua na propriedade, alguns cuidados devem ser tomados, desde a
construcdo até a correta utilizacdo dessas estruturas. A perfuracdo do poco deve acontecer numa
distancia minima de 45 metros de estdbulos, currais, galinheiros, sumidouros ou qualquer outra
fonte de contaminacgdo. O local escolhido para a construgdo deve ter um solo que ndo seja muito
resistente, de forma que o pocgo raso possa ser aberto manualmente. Além disso, deve ser verificada

a necessidade de autorizagdo junto ao 6rgdo responsavel.

Obedecendo aos pardmetros estabelecidos na Portaria 2.914/11, devem ser previstos
procedimentos para a limpeza e dispositivos para a desinfecgdo da agua captada no pogo. Baseando-
se no estudo de andlise do custo da captacdo subterranea (BORGES, 2004), além de pesquisas de
mercado, estabeleceu-se que o custo mensal de fornecimento de pastilhas de cloro para cinco
domicilios rurais é equivalente a RS 6,00. A desinfec¢do por meio de pastilhas de cloro é uma forma
de garantir a qualidade da agua a ser consumida, uma vez que, mesmo respeitada a distancia de
currais e outras fontes poluidoras, a agua do lencol freatico é suscetivel a contaminagdo a montante.
Com relacdo a limpeza dos pocos de abastecimento, deve ser feita pelo menos uma vez ao ano

(EMATER, 2013).

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de sistemas de captacdo de dgua é equivalente a RS 98,00 por habitante.
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B. Reservatorio Elevado

O reservatodrio elevado de agua é um recipiente destinado ao armazenamento de agua do domicilio,
podendo ser de fibra de vidro, polietileno, pré-fabricado de concreto armado ou alvenaria, ndo
devendo ser utilizado material como amianto na sua composi¢do. Poderd ser implantado sobre
estrutura de alvenaria ou madeira ou, ainda, sobre outro tipo de estrutura que garanta altura

suficiente para que a agua chegue com pressdo adequada ao domicilio.

Assim como o pogo raso, devem ser previstos procedimentos de limpeza periédica no reservatério de

armazenamento de agua.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de reservatdrios é equivalente a RS 174,00 por habitante.

3.5.2 Destinacdo de Aguas Residuais

Nesta secdo, serdo apresentadas proposicdes de destinacdo de dguas residuais para a populacdo

rural situada em domicilios dispersos.

A. Fossa Séptica e Filtro Bioldgico

A solucdo domiciliar que apresenta a tecnologia mais indicada para sistemas individuais é a
combinacdo de fossa séptica e filtro bioldgico. Na definicdo das alternativas técnicas para o
tratamento e a destinagdao ambientalmente corretos dos esgotos sanitarios no meio rural, devem-se
levar em conta o relevo, a textura e a permeabilidade do solo; o posicionamento em relagdo ao

ponto de abastecimento de dgua; os corpos d’dgua préximos as dreas de preservagao permanente.

A fossa séptica é uma unidade cilindrica ou de secdo retangular, utilizada para o tratamento de
esgotos por processo de sedimentacdo, flotacdo e digestdo. Pode ser construida em alvenaria,
argamassa armada (ferrocimento) ou outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, a
durabilidade e as dimensdes definidas em projeto. Em terrenos que geralmente ficam encharcados,
recomenda-se a utilizacdo de fossa séptica constituida em material pré-fabricado, como polietileno,

fibra de vidro, dentre outros.

Depois de passar pela fossa séptica, o efluente deve passar por mais um processo de tratamento,
sendo preferencialmente filtro bioldgico, a fim de garantir que o efluente final esteja em condi¢des
de ser disposto em solo ou reaproveitado na irrigacdo. O filtro € um tanque em forma cilindrica,

retangular ou quadrada, que pode ser construido em alvenaria, argamassa armada (ferrocimento) ou
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outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, dentre outros requisitos definidos no

projeto.

Para a construcdo do sistema de tratamento de aguas residuais (fossa séptica e filtro biolégico),
devem ser atendidos alguns requisitos, tais como: (1) deve ser implantado a uma distancia minima
de 1,5 metros das construgdes, dos limites de terreno, dos sumidouros, das valas de infiltracdo e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distadncia minima de 3 metros de arvores e de
qualguer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia
minima de 30 metros de pocos freaticos e de corpos d’agua de qualquer natureza. A cada ano,

devera ser feita a limpeza da fossa séptica para retirar o lodo que se acumula no fundo.

Ressalta-se que o efluente que sai do filtro bioldgico deve ser destinado a vala de infiltragdo, a vala

de filtracdo, ao sumidouro ou a outra solucdo técnica indicada.

B. Vala de Infiltracdo, Vala de Filtracdo e Sumidouro
Conforme mencionado anteriormente, o efluente de saida do filtro bioldgico deve ser encaminhado
ao sistema de disposicao final do efluente tratado, sendo os mais comuns: vala de infiltracdo, vala de

filtracdo e sumidouro.

As valas de infiltragdo sdo valas escavadas no solo, préoximas a superficie, ndo impermeabilizadas,
destinadas a disposicdo final do efluente tratado. Esse sistema é proposto geralmente quando o
lengol fredtico é bastante raso (préximo a superficie), inviabilizando a adog¢do de sumidouros. O
comprimento total das valas depende do tipo de solo e da quantidade de efluentes. De maneira
geral, para as areas rurais, recomenda-se aproximadamente 6 metros lineares de vala para cada

usuario do sistema.

J4 as valas de filtragdo sdo valas escavadas no solo, préximas a superficie, preenchidas com pedras,
areia ou carvao, onde o efluente tratado é langado por gravidade, por meio de tubulagdo perfurada.
O efluente percola pela vala de filtragdo e passa por processo de filtragem bioldgica, aumentando
assim o tratamento do efluente. Esse sistema é indicado para as localidades onde o solo é pouco

permeadvel e o lencol fredtico é raso.

Os sumidouros sao pogos escavados no solo, destinados a disposi¢ao final do efluente tratado,
devendo ser revestidos internamente e tampados e conter dispositivo de ventilagdo. Para a defini¢ao
do local onde o sumidouro deve ser implantado, devem ser atendidos os mesmos requisitos

propostos para os sistemas de fossa séptica e filtro bioldgico, a saber: (1) deve ser implantado a uma
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distancia minima de 1,5 metros das construcdes, dos limites de terreno, das valas de infiltracdo e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distadncia minima de 3 metros de arvores e de
qualquer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia

minima de 15 metros de pocos fredticos e de corpos d’dgua de qualquer natureza.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o
custo para a implantacdo de sistemas de agua residuais, considerando o tratamento e a disposi¢ao

dos efluentes tratados, é equivalente a RS 617,00 por habitante.

3.5.3 Utensilios Sanitarios e Escoamento de Agua Pluviais
Nesta secdo, serdao apresentadas solucdes de higiene e seguranca sanitdria para a populagao rural

situada em domicilios dispersos.

A. Conjunto Sanitario

O conjunto sanitario é definido como espacgo fisico comumente chamado de banheiro, dotado de
vaso sanitario, lavatério e chuveiro. Deve ser construido preferencialmente na parte interna ou
integrado ao domicilio para facilitar o acesso dos moradores, e ndo deve ter nenhum material

utilizado na construcdo constituido em amianto.

A darea destinada ao banho deve conter instalagbes que permitam o uso da agua corrente, com
chuveiro elétrico ou ndo, alimentado preferencialmente por reservatério domiciliar. O lavatério é
destinado a lavagem das maos e do rosto e a escovagdo dentdria, entre outras acbes de higiene
pessoal. Considerando que a instalacdo e utilizagdo do conjunto sanitario geram aguas residuais, o

sistema deve prever destinacdo do efluente para o sistema de tratamento domiciliar.

Em acesso as planilhas orcamentdrias do programa Melhorias Sanitarias Domiciliares da FUNASA, o
custo referente a implantacdo de conjunto sanitario em domicilios rurais é equivalente a RS 8.000,00
por unidade implantada. Considerando que a média de habitantes por domicilios rurais do municipio
de Jequeri (IBGE, 2010) é igual a 3,50, foi possivel prever o custo de implantacdo de conjunto

sanitario por domicilio.
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B. Recipiente para Residuos Sdlidos

Ha algum tempo, tornou-se comum a presenca de residuos na paisagem rural, causando ndo s6 o
problema da questdo visual, mas também todos os outros relativos a sua presenga, como
contaminacdo do solo, da dgua e do ar e dos seres vivos, gerando problemas ambientais e de salde
publica (EMATER, 2013). Tratando-se de residuos gerados no meio rural, é importante destacar a
guestdo das embalagens de agrotdxico, que ndo podem ser descartadas junto com os residuos

comuns.

Os residuos e as embalagens de agrotdxicos sdo objetos de logistica reversa, conforme preconizado
na Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS). Segundo a Lei Federal n. 12.305/10, os
consumidores deverdo efetuar a devolugdo, apds o uso, aos comerciantes ou distribuidores. Na
propriedade rural, o armazenamento das embalagens vazias de agrotdxico, etapa que precede o
recolhimento pelo vendedor, deve acontecer em local apropriado, exclusivo, trancado e arejado.
Conforme apresentado na publicacdo “Boas Praticas Ambientais na Cafeicultura” da EMATER (2013),
o produtor rural deve exigir do vendedor (credenciado) um local para devolver as embalagens vazias

de agrotoxicos.

Tratando-se dos demais residuos produzidos nas propriedades rurais, sdo propostos recipientes para
residuos solidos. Conforme apresentado no programa Melhorias Sanitarias Domiciliares, da FUNASA
(2014), os recipientes para residuos sélidos sdo dispositivos destinados a disposi¢cdo temporaria do
residuo produzido no domicilio, adaptado para a colocagdo de sacolas plasticas até que sejam

recolhidos pela coleta publica municipal.

Tendo em vista a implanta¢do de efetivas a¢des de coleta seletiva, inclusive para a zona rural, é
proposto que o recipiente para residuos sdélidos seja dividido em dois compartimentos para facilitar
a separagao do residuo seco do Uumido. Destaca-se que os recipientes para os residuos sélidos
devem ser preferencialmente metalicos, protegidos com pintura antioxidante e instalados na frente

do domicilio, a uma altura minima de 80 cm do chao, visando a impedir a acdo de animais.

Baseando-se em pesquisas de mercado, foi obtido um valor equivalente a RS 200,00 por conjunto de
recipiente para residuos sélidos. Assim como o conjunto sanitdrio domiciliar, o custo para os
recipientes de acondicionamento dos residuos sélidos foi obtido por meio da média de habitantes

por domicilios rurais do municipio de Jequeri (IBGE, 2010).
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C. Escoamento de Agua Pluviais e Manutencdo de Estradas Vicinais

O que determina a vida util de estradas vicinais é a capacidade que tém de escoar superficialmente
as aguas pluviais. Segundo Baesso e Gongalves (apud Fattori 2007), os principais problemas que
acabam interferindo negativamente na serventia do pavimento sdo: se¢dao transversal impropria,
escoamento superficial inadequado, corrugacGes, excesso de poeira, buracos etc. Ambos os
problemas mencionados podem ser solucionados mediante a a¢do de maquinas pesadas, como

motoniveladora, retroescavadeira e rolo compressor.

O escoamento superficial inadequado ocasiona o acimulo de dgua na plataforma de rolamento da
estrada, sendo caracterizado pelo mau funcionamento dos dispositivos de drenagem e, muitas

vezes, pela inexisténcia de elementos de manutencdo periddica.

O uso de materiais bem compactados, com superficie de rolamento adequadamente mantida,
resulta em estradas com durabilidade satisfatdria e reduzidos custos para a manutencdo futura.
Nesse sentido, foi proposto o custo de operacdo de maquinas motoniveladoras para executar
reparos e manutengdes nas estradas vicinais do municipio de Jequeri. O valor de operacdo de
maquinas motoniveladoras é equivalente a RS 70,00 por hora, obtido junto ao Departamento de

Estradas de Rodagem (DER) por meio das Tabelas de Pregos Unitarios (TPU).

3.5.4 Custos Previstos

Com base no levantamento de campo e nas informagdes publicadas nos Setores Censitarios do IBGE

(2010), foi possivel definir a populagdo rural dispersa do municipio de Jequeri.

Levando em conta a populagdo rural estabelecida no Censo Demografico IBGE (2010) e
desconsiderando os habitantes dos distritos-sede, Grota, Piscamba, Pouso Alto e S3o Vicente do
Grama, atendidos pelos servicos publicos de saneamento basico, foram contabilizados 5.555

habitantes em regides que ndo sdo atendidas por sistemas publicos de saneamento.

Baseando-se nos custos previstos para as unidades de saneamento bdsico, foi calculada a ordem de

investimento para o saneamento rural, conhecidas como alternativas individuais (Quadro 34).
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Alternativas individuais de
saneamento

Custo previsto (RS)

Referéncia

Captacao de agua 544.390,00 | Ministério das Cidades, 2011
Reservatdrio 966.570,00 | Ministério das Cidades, 2011
Fornecimento de cloro 457.098,00 Borges, 2004
Sistema de tratamento de dguas residuais 3.427.435,00 | Ministério das Cidades, 2011
Conjunto sanitario 12.697.143,00 Funasa, 2014
Recipiente para residuos sélidos 317.429,00 Leroy Merlin, 2014
Manutencdo de estradas vicinais 504.000,00 DER, 2014

Total 18.914.065,00 -

QUADRO 34 - CUSTOS PREVISTOS PARA O SANEAMENTO RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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4 HIERARQUIZACAO DAS AREAS DE INTERVENCAO PRIORITARIAS

Visando a legitimar a participacdo social na elaboracdao do PMSB, a hierarquizacao aqui apresentada
define a priorizacdo para os projetos de saneamento do municipio de Jequeri, assim como define as
areas de intervencdo prioritarias de acordo com o entendimento dos representantes municipais.
Destaca-se que foi concretizada por meio dos custos das proposicdes dos sistemas e dos critérios de
hierarquizacao consolidados pelos representantes da populacdo na Oficina 3 - Programas, Projetos e

AgOes.

Conforme descrito no Produto 5 (anterior), definiu-se que a melhor maneira de se efetuar a
priorizacdo dos projetos para o plano de saneamento é por meio do método de Apoio Multicritério a
Decisdo (AMD), visto que € um método cujo enfoque é apoiar o processo de decisdo, com o objetivo

de recomendar a¢ées para a solucdo do problema.

Os critérios de hierarquizacdo indice de Populacdo Atendida (IPA), indice de Custo x Beneficio (ICB),
indice de Atingimento de Meta (IAM) e indice de Risco a Saude Publica (IRS), com os pesos
determinados de acordo com o entendimento dos representantes locais, sdo colocados como

coeficientes de determinacdo do peso para os projetos.

O critério IPA, com peso igual a 3,5, prioriza os projetos cuja caracteristica é atender a maior
guantidade de pessoas. O critério ICB, com peso igual 2,0, prioriza os projetos cujos investimentos
por cidaddo atendido sao menores, mesmo assim, atendem grande parte da populagao. Ja o critério
IAM, com peso igual a 3,0; prioriza os projetos que sdo relevantes ao atingimento dos objetivos e das
metas estabelecidos na Oficina 2 e definidas no Produto 4 do PMSB. O critério de hierarquizacdo IRS,
com peso igual a 1,5; prioriza os projetos que apresentam maior capacidade de reduzir os riscos a

saude publica da populagdo.

Ressalta-se que os valores de populagdo utilizados no procedimento de hierarquizagdao sdo aqueles

publicados no Censo Demografico IBGE (2010).
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35 2 3 1,5
PESOS:
IPA ICB IAM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemii Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL 1AM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Perdas
. Controle de Perdas 7.293 105.000,00 0,57 1,99 0,11 0,22 A 1 3 B 0,3 0,45 5,65 22
reduzidas
Perdas Educagdo ambiental para 7.293 80.000,00 057 19| o014 028 A 1 3 B 03 0,45 572 20
reduzidas redugéo do consumo
Aguapara | Consenagdo e manutengdo do 7.293 30.000,00 0,57 19| o038 0,76 M 05 15 A 1 15 574 19
todos manancial
Agua para Implantagéo/ampliacéo e
gtodgs manutencéo do sistema de 7.293 860.800,00 0,57 1,99 0,01 0,03 A 1 3 M 0,5 0,75 5,76 18
Abastecimento de captacéo de agua bruta
agua potavel Aqua para Implantagao/ampliag3o e
gtod(?s manutencao do sistema de 7.293 2.381.600,00 0,57 1,99 0,00 0,01 A 1 3 A 1 1,5 6,50 8
tratamento
Aqua para Implantagao/ampliagéo e
gtodgs manutengéo do sistema de 7.293 678.000,00 0,57 1,99 0,02 0,03 A 1 3 A 1 1,5 6,52 7
resenacao
Agua para Implantagao/ampliacéo e
s manutengdo do sistema de 7.293 5.057.000,00 057 19| 0,00 0,00 A 1 3 A 1 15 60| 10
distribuicéo
Zona rural Agua na zona rural 5.555 2.000.000,00 0,43 1,51 0,00 0,01 A 1 3 A 1 1,5 6,02 15
(Continua)
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35 2 3 15
PESOS:
IPA ICB IAM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto iemiiea Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL IAM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Esgoto | Cadastramento da rede coletora | 7 g5 482.000,00 0,57 19| o002 0,05 B 03 09 B 03 0,45 338 26
tratado existente
Esgoto Implantagao/ampliagao e 7.203 10.549.000,00 0,57 19| o000 0,00 A 1 3 A 1 15 ea9| 12
tratado manutencéo de rede coletora
Implantagdo/ampliacéo e
Esgoto manutengdo do sistema de 7.203 10.326.800,00 0,57 19| 0,00 0,00 A 1 3 A 1 15 eag| 11
£ tratado afastamento dos esgotos
sgotamt_ento sanitarios
sanitario
Esgoto Implantagcdo/ampliagéo e
tra?ado manutencéo do sistema de 7.293 2.998.000,00 0,57 1,99 0,00 0,01 A 1 3 A 1 1,5 6,49 9
tratamento
Rios mais -
limpos Conservagéo do corpo receptor 12.848 25.000,00 1,00 3,50 0,80 1,60 M 0,5 1,5 A 1 1,5 8,10 2
E t t itari
Zonarural | —>90tAmen Orifgl' anonazona | g peg 16.200.000,00 043 151 o000 0,00 A 1 3 A 1 15 eoL| 16
(Continua)
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35 2 3 1,5
IPA ICB 1AM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemiica Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL IAM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Estruturacdo do departamento
Cidade limpa | municipal com atribui¢des para o 12.848 80.000,00 1,00 3,50 0,25 0,50 M 0,5 1,5 B 0,3 0,45 5,95 17
manejo de residuos soélidos
) lizacs |
Cidade limpa | Unversalizacdo da coleta de 12.848 190.600,00 1,00 350| 010 021 A 1 3 A 1 15 g21| 1
residuos sélidos
. . Cadastro técnico e controle da
Cidade limpa ) L 12.848 100.000,00 1,00 3,50 0,20 0,40 B 0,3 0,9 M 0,5 0,75 5,55 23
limpeza publica
Menos lixo Avango da limpeza publica 12.848 182.000,00 1,00 3,50 0,11 0,22 A 1 3 M 0,5 0,75 7,47 5
Limpeza urbana e % .
. , . Educacgao ambiental para coleta
manejo de residuos Menos lixo seletiva e reciclagem 12.848 2.698.000,00 1,00 3,50 0,01 0,01 A 1 3 M 0,5 0,75 7,26 6
sélidos
Lixo no lugar | Licenciamento ambiental e de
12.848 195.990,00 1,00 3,50 0,10 0,20 M 0,5 1,5 B 0,3 0,45 5,65 21
certo transporte
L'XOCZ?IL”gar Destino dos residuos 12.848 2.106.650,00 1,00 350| o001 0,02 A 1 3 A 1 15 goz2| 3
. Protecé&o e recuperagéo das
Lixo no lugar . . " o
certo antigas areas de disposicao 12.848 20.000,00 1,00 3,50 1,00 2,00 B 0,3 0,9 A 1 1,5 7,90 4
inadequada
Zona rural | Coleta de residuos na zona rural 5.555 317.500,00 0,43 1,51 0,03 0,05 A 1 3 A 1 1,5 6,07 14
Drenagem Aprimoramento da
urbana para orl 7.293 21.269.600,00 0,57 1,99 0,00 0,00 A 1 3 A 1 1,5 6,49 13
microdrenagem
todos
Drenagem e manejo | Drenagem Aprimoramento da
de aguas pluviais | urbana para P 7.293 1.500.000,00 0,57 1,99| 0,01 0,02 M 0,5 15 A 1 1,5 5,00 24
macrodrenagem
urbanas todos
Drenagem
urbana para | Minimizar as situagdes criticas 7293 300.000,00 0,57 1,99 0,04 0,08 B 0,3 0,9 A 1 1,5 4,46 25
todos

QUADRO 35 - HIERARQUIZAGAO DOS PROJETOS DE ACORDO COM A PARTICIPAGAO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3do)
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5 FONTES DE FINANCIAMENTO

A maioria dos municipios mineiros de pequeno porte ndo tem capacidade financeira e nao dispde de
recursos técnicos suficientes para a gestao plena, direta e individualizada de alguns servigos publicos
de sua competéncia constitucional, entre eles os servicos de saneamento basico e manejo de
residuos solidos. Além disso, ndo tem escala adequada para a viabilizacdo e sustentacdo econémica

desses servicos, sob qualquer forma de sua prestacao individualizada.

Os recursos destinados ao saneamento bdsico, no dmbito do mercado interno de recursos
financeiros, provém em sua maior parte de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), aportes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) e outras fontes
de recursos, como os obtidos pela cobranca e pelo uso da dgua. Existem também os Programas do
Governo Estadual e outras fontes externas de recursos de terceiros, representadas pelas agéncias
multilaterais de crédito, tais como: BIRD (Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento), BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e JBIC (Banco Japonés de
Cooperacdo Internacional) os mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes prestadores dos
servicos. Porém, a fonte primaria de recursos para o setor constitui-se nas tarifas, nas taxas e nos
precos publicos, que se constituem na principal fonte de canalizacdo de recursos financeiros para a
exploracdo dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, que, além de
recuperarem as despesas de explora¢do dos servigos, podem gerar um excedente que fornega a
base de sustentacdo para alavancar investimentos, quer com recursos préprios ou de terceiros. Nas
demais vertentes do saneamento basico, representadas pelos residuos sélidos e pela drenagem que
ainda funciona de forma incipiente no estado em termos de organizagdao mais efetiva visando a
melhoria do meio ambiente, devem predominar as taxas, os impostos especificos ou gerais. Sobre a
parcela dos servigos com possibilidades de individualizagao, coleta doméstica, hospitalar, industrial e
inerte de residuos, deve ser definido o preco publico (taxa ou tarifa especifica). A seguir, apresenta-
se um quadro-resumo das principais fontes de captacdo de recursos financeiros para as agoes

necessdrias ao ambito do saneamento basico nos municipios.
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Fontes proprias
- Tarifas, Taxas e Precos Publicos;
- Transferéncias e Subsidios;
Fontes do Governo Federal
- Recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico);
- Recursos da OGU (Orgamento Geral da Unido):
Ministério das Cidades;
Funasa
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES);
- Ministério da Justica:
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD).
Fontes do Governo Estadual
- Fundo de Recuperacdo, Protecdo e Desenvolvimento Sustentdvel das Bacias Hidrograficas do
Estado de Minas Gerais (FHIDRO);
- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);
- Recursos Orcamentdrios Préprios do Municipio;
- Recursos da Operacao.
Outras fontes
- Instituto BioAtlantica (IBIO);
- Financiamentos internacionais;
- Participacao do Capital Privado;
- Proprietdrio de Imével Urbano — Contribuicdo de Melhoria e Plano Comunitdrio de Melhoria;
- Expansao Urbana.

QUADRO 36 - FONTES DE FINANCIAMENTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

5.1 FONTES PROPRIAS

Tradicionalmente, é a modalidade fundamental para o financiamento dos servigcos publicos que
possam ser individualizados (divisiveis) e quantificados. As fontes prdprias de financiamento serdo

descritas a seguir.

5.1.1 Tarifas, Taxas, Precos Publicos, Transferéncias e Subsidios

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos é a fonte primaria para o financiamento das a¢des do
saneamento bdsico. As tarifas, as taxas e os precos publicos devem, além de recuperar os custos
operacionais, gerar um excedente para alavancar investimentos, quer sejam diretos (recursos
préprios) ou com financiamentos, para compor a contrapartida de empréstimos e o posterior

pagamento do servico da divida.

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos tem sempre uma restricdo basica na capacidade de
pagamento da populacdo e, por se tratar de um servico essencial a ser estendido a todos os

municipes, deve contemplar algum nivel de subsidio classificado em trés modalidades.
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Subsidios a oferta, por meio do qual o poder publico transfere recursos do orcamento fiscal para
financiar a implantacdo, expansdo ou ampliacdo dos sistemas de saneamento basico, indo até o
financiamento de parte ou do total da operacdao e manutencdo dos sistemas, onde existir baixa

sustentabilidade financeira, o que ocorre, em geral, nos municipios de pequeno porte.

Subsidios a demanda, por meio do qual o poder publico transfere diretamente ao usudrio parte ou
toda a cobranga pelos servigos dirigidos a ele, de acordo com critérios de necessidade estabelecidos

a priori. E pouco difundido no sistema brasileiro de financiamento do saneamento basico.

Essas duas modalidades de subsidios provém do orcamento fiscal das unidades federadas e,

portanto, o financiamento do sistema depende de toda a sociedade que paga impostos.

As diretrizes para a cobranca pelos servicos de saneamento basico estdo definidas na Lei n.

11.445/07 cujos principais artigos estdo listados a seguir:

Art. 29 - Os servigos publicos de saneamento basico terdo a sustentabilidade
econOmico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remuneragdo
pela cobranga dos servigos

| - de abastecimento de agua e esgotamento sanitario: preferencialmente na
forma de tarifas e outros precgos publicos, que poderao ser estabelecidos para cada
um dos servigos ou para ambos conjuntamente;

Il - de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros pregos publicos, em conformidade com o regime de prestagdo do servigo
ou de suas atividades;

Il - de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestacdo do servigco ou de suas atividades.

§ 12 Observado o disposto nos incisos | a Il do caput deste artigo, a instituicao das
tarifas, precos publicos e taxas para os servicos de saneamento basico observara
as seguintes diretrizes:

| -prioridade para atendimento das fun¢des essenciais relacionadas a saude
publica;

Il - ampliagdo do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos servigos;

Il - geracdo dos recursos necessdrios para realizagdo dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do servico;

IV - inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;

V - recuperagdo dos custos incorridos na prestacdo do servico, em regime de
eficiéncia;

VI - remuneragdo adequada do capital investido pelos prestadores dos servigos;

VIl - estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com os
niveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranga na presta¢do dos servicos;
VIII - incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servicos.

§ 22 Poderdo ser adotados subsidios tarifarios (cruzados) e ndo tarifarios (tributos)
para os usuarios e localidades que ndo tenham capacidade de pagamento ou
escala econdmica suficiente para cobrir o custo integral dos servigos.
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Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta lei, a estrutura de remuneragdo e
cobranca dos servigos publicos de saneamento bdsico poderd levar em
consideragao os seguintes fatores:

| - categorias de usuarios, distribuidas por faixas ou quantidades crescentes de
utilizagdo ou de consumo;

Il - padrdes de uso ou de qualidade requeridos;

Il - quantidade minima de consumo ou de utilizagdo do servigo, visando a garantia
de objetivos sociais, como a preservagdo da saude publica, o adequado
atendimento dos usuarios de menor renda e a prote¢do do meio ambiente;

IV - custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e
qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos servigos, em periodos
distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31. Os subsidios necessarios ao atendimento de usudrios e localidades de
baixa renda serao, dependendo das caracteristicas dos beneficidrios e da origem
dos recursos

| - diretos, quando destinados a usudrios determinados, ou indiretos, quando
destinados ao prestador dos servigos;

Il - tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais, quando
decorrerem da alocagdo de recursos orgamentarios, inclusive por meio de
subvencgoes;

Il - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipdteses de gestdo associada
e de prestagao regional.

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestacdo de servico publico de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos devem levar em conta a
adequada destinagdo dos residuos coletados e poderao considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas;
Il - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicilio.

Art. 36. A cobrancga pela prestacdo do servigco publico de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais
de impermeabilizagdo e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou de
retencdo de agua de chuva, bem como podera considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas.

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos em saneamento bdsico estd fortemente

correlacionada aos conceitos e as diretrizes expostos, em que devem estar sempre presentes os

aspectos de eficiéncia, alocativa e técnica, na prestacdo dos servicos consubstanciados em bases

econdmicas de custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia mais adequada as possibilidades

financeiras da comunidade, cuja finalidade mor consiste na melhoria ambiental com reflexos sobre a

qualidade de vida e de saude da populagdo beneficiada. A outra modalidade sdo os subsidios

cruzados em que os custos dos servicos sdo rateados entre os usudrios do sistema de Saneamento

Basico, em proporc¢des diferentes, mediante critérios que reproduzam a diferencia¢do de renda da

comunidade beneficiada. Essa modalidade é bastante utilizada no sistema tarifario dos servicos de
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abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, mediante a classificagdo dos usuarios em

categorias e faixas de consumo.

5.2 FONTES DO GOVERNO FEDERAL

As fontes de financiamento do governo federal serdo descritas a seguir.

5.2.1 Recursos Federais

Pleito a ser realizado pelo municipio junto a Unido para insercdo no orcamento federal de valores,

justificado mediante projetos, para aplicagdo em melhorias no municipio.

A. Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servico “Saneamento Para

Todos”

Com o Programa Saneamento para Todos, que visa a financiar empreendimentos ao setor publico e
ao setor privado, a Caixa Econ6mica Federal apoia o poder publico na promogcdo a melhoria das
condicBes de salde e da qualidade de vida da popula¢do urbana, promovendo a¢des de saneamento
basico integradas e articuladas com outras politicas setoriais. Os recursos do programa sao oriundos
de Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e da contrapartida do solicitante. O programa se destina

ao:

e Setor Publico - Estados, municipios, Distrito Federal, concessiondrias publicas de
saneamento, consdrcios publicos de direito publico e empresas publicas ndo dependentes.

e Setor Privado - Concessiondrias ou sub concessiondrias privadas de servigos publicos de
saneamento basico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de propdsito
especifico para o manejo de residuos sélidos e manejo de residuos da construgdo e

demoligdo.
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A.1 Modalidades

Abastecimento de agua

Destina-se a promocdo de acdes que visem ao aumento da cobertura ou da capacidade de producao

do sistema de abastecimento de agua.
Esgotamento Sanitdrio

Destina-se a promocdo de a¢des que visem ao aumento da coleta, do afastamento e do tratamento

dos esgotos sanitdrios produzidos.

Saneamento Integrado

Destina-se a promocdo de acdes integradas de saneamento em areas ocupadas por populacdo de
baixa renda, onde esteja caracterizada a precariedade ou a inexisténcia de condi¢des sanitdrias e
ambientais minimas. O programa é efetivado por meio de solucdes técnicas adequadas, abrangendo
abastecimento de 3agua, esgotamento sanitdrio, manejo de aguas pluviais, manejo de residuos
solidos, implantagdo de unidades sanitarias domiciliares e outras agdes relativas ao trabalho
socioambiental nas areas de educa¢do ambiental, além da promoc¢do da participagdo comunitaria e,
guando for o caso, do trabalho social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento
econdmico de material reciclavel, visando a sustentabilidade socioeconbmica e ambiental dos

empreendimentos.

Desenvolvimento Institucional

Destina-se a promocdo de ag¢0es articuladas, visando ao aumento da eficiéncia dos prestadores de

servicos publicos de:

e Abastecimento de agua e esgotamento sanitario, por meio da promoc¢do de melhorias
operacionais, incluindo reabilitacdo e recuperacdo de instalagGes e redes existentes; de
outras agBes de redugdo de custos e de perdas; de preservacdo de mananciais utilizados

para o abastecimento publico;
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e Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, por meio de promocdao de melhorias
operacionais, incluindo reabilitacdo e recuperacdo de instalagBes existentes e de outras

acOes de reducdo de custos e aumento de eficiéncia.

Manejo de aguas pluvial

Destina-se a promog¢ao de ag¢bes com vistas a melhoria das condi¢cGes de salubridade ambiental
associadas ao manejo das aguas pluviais, em particular, por meio de promoc¢do de ac¢bes de
prevencdo e de controle de enchentes, de inundagbes e de seus danos nas areas urbanas e de

melhoria da qualidade da dgua dos corpos que recebem lancamentos de aguas pluviais.

Manejo de residuos sélidos

Destina-se a promocdo de acbes com vista ao aumento da cobertura dos servicos de coleta,
transporte, tratamento e disposicao final de residuos sdlidos urbanos domiciliares e assemelhados e
a implantacdo de infraestrutura necessdria a execucdo de coleta de residuos de servicos de saude,
varricdo, capina, poda e atividades congéneres, bem como ao apoio a implementacdo de acbes
relativas a coleta seletiva, a triagem e a reciclagem, além da infraestrutura necessaria a
implementacdo de acbes de reducdo de emissdo de gases de efeito estufa em projetos de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no ambito do Tratado de Quioto

Destina-se também ao desenvolvimento de acGes relativas ao trabalho socioambiental nas areas de
educacdo ambiental e promogdo da participagdo comunitaria e, quando for o caso, ao trabalho
social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento econdmico do material

reciclado.

Manejo de residuos da construc¢do e demoli¢dao

Destina-se a promoc¢do de ag¢Ges com vistas ao acondicionamento, a coleta, ao transporte, ao
transbordo, a triagem, a reciclagem e a destina¢do final dos residuos oriundos das atividades de
construcdo e demoli¢do, incluindo as agdes similares que envolvam residuos volumosos, por meio da

implantacdo e ampliacdo de instalagGes fisicas, inclusive aterros, e da aquisicdo de equipamentos
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novos. Destina-se também ao desenvolvimento de agGes relativas ao trabalho socioambiental nas
areas de educacdo ambiental, promocdo da participacdo comunitdria e, quando for o caso, ao

trabalho social destinado a inclusdo social de transportadores informais desses residuos.

Preservagao e recupera¢ao de mananciais

Destina-se a promoc¢do da preservacdo e da recuperacdao de mananciais para o abastecimento
publico de dgua, por intermédio de acbes na bacia do manancial, coleta, transporte, tratamento de
esgotos sanitarios, instalacGes de ramais prediais ou ramais condominiais de esgoto sanitario e
unidades sanitdrias em domicilios de baixa renda, desassoreamento de cursos de agua, protecdo de
nascentes, recomposicdo de matas ciliares, recuperacdo de margens, recuperacdo de areas
degradadas (inclusive pela deposicdo indevida de residuos sélidos), processo erosivo (em particular
os causados por drenagem inadequada de dgua em vias), apoio a implantacdo de coleta seletiva de
materiais reciclaveis. Destina-se também ao desenvolvimento de ac¢des relativas ao trabalho

socioambiental nas dreas de educacdo ambiental e a promogdo da participagdo comunitdria.

Estudos e projetos

Destina-se a elaboragdo de planos municipais e regionais de saneamento bdsico; a elaboragao de
estudos de concepgdo e projetos para empreendimentos de abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de aguas pluviais, manejo
de residuos sélidos, incluindo os que visem a redugdo de emissdo de gases de efeito estufa
enquadrados como projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), no dmbito do
Protocolo de Quioto, ao manejo da construgdo e demoligao e preservagao de mananciais, desde que

esses empreendimentos possam ser enquadrados nas demais modalidades.

A.2 Condicao de Financiamento

Contrapartida Minima: em operagcdes com o setor publico, o valor correspondente a contrapartida
minima é de 5% do valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Agua, na qual a
contrapartida minima é de 10%. Em opera¢des com o setor privado, o valor correspondente a

contrapartida minima é 20% do Valor do Investimento.
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A.3 Prazos

De caréncia:

Corresponde ao prazo originalmente previsto para a execugao de todas as etapas calculadas para o
cumprimento do objeto contratual, acrescido de até 4 meses, limitado a 48 meses contados a partir
da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogacao por até metade do

prazo de caréncia originalmente pactuado.

De amortizagao:

Contados a partir do término da caréncia em:

Até 240 meses nas modalidades Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario e Manejo de Aguas

Pluviais e Saneamento Integrado;

Até 180 meses nas modalidades Manejo de Residuos Sélidos, Manejo de Residuos da Construcgdo e

Demoligao;

Até 120 meses nas modalidades Desenvolvimento Institucional e Preservagdo e Recuperacdo de

Mananciais;
Até 60 meses na modalidade Estudos e Projetos.

De realizagdo do 12 desembolso: o 12 desembolso deve ocorrer em até 12 meses a partir da

assinatura do contrato.

A.4 Encargos Financeiros

Juros

Definido segundo taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento Integrado que

tem taxa nominal de 5,0% a.a.
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Remuneragao Caixa Econ6mica Federal

2% sobre o saldo devedor

A.5 Taxa de Risco de Crédito

Definida conforme a analise cadastral do solicitante, limitado a 1% a.a.

Procedimentos

O interessado em participar do programa deve, desde que aberto o processo de selecdo publica pelo
Ministério das Cidades, preencher ou validar a Carta-Consulta eletrénica disponibilizada no sitio
daquele Ministério na internet. Uma via impressa da Carta-Consulta deve ser entregue na
Superintendéncia Regional de vinculacdo do solicitante, acompanhada de todos os anexos
relacionados, como a documentacdo necessdria a andlise de risco de crédito, assim como do Projeto
Basico do empreendimento, juntamente com as demais pecas de engenharia e do trabalho técnico
social necessario as analises técnicas pertinentes. Em conjunto com a Superintendéncia Regional, o
solicitante, quando estado, municipio ou Distrito Federal, envia a Secretaria do Tesouro Nacional a
documentacdo constante do Manual de Instrucdo de Pleitos daquela Secretaria, com vistas a

obtencdo da autorizacdo de crédito.

B. Orcamento Geral da Unido

Os recursos nao onerosos para o municipio, destinados ao setor de saneamento e contidos no OGU,
sdo mobilizados por meio de diretrizes contidas no Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC2),

por meio do Ministério das Cidades e da Fundagdo Nacional de Satide (FUNASA).

B.1 Ministério das Cidades

Participantes
- Ministério das Cidades — planejar, regular e normatizar a aplica¢do dos recursos;

- Caixa EconOmica Federal — operacionalizar o programa;
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- Entes Federados — municipios, estados, Distrito Federal e Consdrcios Publicos.

Para efeito de aplicacdo dos recursos do PAC2 o pais foi dividido em grupos de acordo com a
concentracdo da populacdo em regides metropolitanas e porte dos municipios em termos

populacionais.

- Grupo 1: Regides Metropolitanas e municipios com populacdo superior a 70 mil habitantes nas

regioes Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;

- Grupo 2:municipios com populacdo entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiées: Norte, Nordeste e

Centro Oeste e Municipios com populacdo entre 50 e 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;

- Grupo 3:municipios com populagdo inferior a 50 mil habitantes, em qualquer regido.

Contrapartida

A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos destinados aos
municipios, aos estados e ao Distrito Federal em funcdo do indice de Desenvolvimento Humano

(IDH), de acordo com o Quadro a seguir.

Descri¢ao % do investimento IDH
2 =0,5
3 >0,5e<=0,6
Municipios 4 >0,6e<=0,7
8 >0,7e<=0,8
20 >0,8
10 <=0,7
Estado e Distrito Federal 15 >0,7e<=0,8
20 >0,8

QUADRO 37 - CONTRAPARTIDA - ORCAMENTO GERAL DA UNIAO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Os pedidos devem ser encaminhados por meio da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério

das Cidades, apoiados na Portaria n. 40 de 31/01/2011 que aprovou o Manual de Instrugbes para a

contratacao e execucdo das a¢des do Ministério das Cidades inseridas na segunda fase do PAC2.
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Os recursos alocados no OGU para a FUNASA aplicar nos setores de abastecimento de agua e

esgotamento sanitdrio destinam-se, prioritariamente, aos municipios com menos de 50 mil

habitantes (censo do IBGE — 2010), exceto os das Regibes Metropolitanas, mediante os seguintes

critérios de priorizagao:

Municipios que contam com projetos de engenharia devidamente elaborados e com plena
condicdo de viabilidade das obras;

Municipios que contam com gestdo estruturada de servigos publicos de saneamento basico
com entidade ou érgdo especializado (autarquia, empresa publica, sociedade de economia
mista, consércio publico) e concessao regularizada, nos casos em que couber;
Complementacdo de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC1);

Empreendimentos que promovam a universalizacdo do abastecimento de dgua;

Municipios com elevado risco de transmissdo de doencas relacionadas a falta ou
inadequacdo das condi¢cbes de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e
dengue, conforme classificacdo do Ministério da Saude;

Municipios com menores Indices de Desenvolvimento Humano (IDH);

Municipios com menores indices de abastecimento de agua;

Municipios com maiores Taxas de Mortalidade Infantil (TMI), segundo dados do Ministério
da Saude;

Municipios inseridos nos bolsGes de pobreza identificados pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS);

Municipios que tenham Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em elaborag¢do, nos
moldes de Lein. 11.445/07;

Municipios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informacbes sobre Saneamento

(SNIS, 2009).

As propostas hierarquizadas serao submetidas ao Grupo Executivo do Programa de Aceleracao do

Crescimento (GEPAC) e pré-selecionadas em fun¢do da demanda apresentada e da disponibilidade

de recursos constantes das Leis Orcamentarias de 2010 e 2011. Para detalhes adicionais, vide

portaria da FUNASA n. 314 de 14-06-2011.



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - JEQUERI/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

C. Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES)

O BNDES atua no financiamento de projetos e programas do Saneamento Basico atendendo a
entidades de direito publico e direito privado. A seguir, serd exposta uma descricdo dos projetos que

sao financidveis, quem pode participar e as condi¢Ges gerais dos financiamentos.

Projetos Financiaveis

- abastecimento de dgua;

- esgotamento sanitario;

- efluentes e residuos industriais;

- residuos sélidos;

- gestdo de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrograficas);
- recuperacdo de dreas ambientalmente degradadas;

- desenvolvimento institucional;

- despoluigdo de bacias, em regides onde ja estejam constituidos Comités;

- macrodrenagem

Participantes

Sociedades com sede e administragdo no pais, de controle nacional ou estrangeiro, empresarios

individuais, associagbes, fundagdes e pessoas juridicas de direito publico

Contrapartida

A participagdo mdaxima do BNDES nos itens financidveis dos projetos é de 80%, podendo ser

ampliada para 100% nos seguintes casos:

- o cliente que tenha arcado com os custos referentes a aquisicdo do terreno destinado ao referido

projeto, 180 dias anteriores a data de protocolo da Consulta Prévia no BNDES;
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- situacdo em que esteja contemplada uma solucdo de tratamentos dos residuos, como
compostagem, mass burning (aproveitamento energético a partir da incineracdo de residuos
sélidos), plantas de blendagem de residuos, transformacdo de residuos em matéria-prima, dentre

outros.

Condig¢Oes Financeiras

Custos Financeiros Apoio Direto (*) Apoio Indireto (**)
) oo i R
b) Remuneracgdo Basica do BNDES 0,9% a.a. 0,9% a.a.
c) Taxa de Intermediacdo Financeira (****) - 0,5%
d) Taxa de Institui¢do Financeira Credenciada - (Fx*x*)
e) Taxa de Risco de Crédito (*¥*****) Até 3,57% a.a. -

(*) Operacdo feita diretamente com o BNDES;

(**) Operagdo feita por meio de institui¢do financeira credenciada;

(***) Calculada com base na meta de inflagdo para o ano seguinte e mais um prémio de risco

(****) Somente para grandes empresas. As Micro e Pequenas Empresas (MPEMs) estdo isentas

(*****) Negociada pelo cliente junto a instituigdo financeira credenciada

(*****) Varia de acordo com o risco de crédito do cliente; e de 1% a. a. para Administragdo Publica Direta dos Estados e
Municipios

QUADRO 38 - CONDICOES FINANCEIRAS BNDES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES)
Area de Planejamento (AP)

Departamento de Prioridades (DEPRI)

Av. Republica do Chile, 100 - Protocolo — Térreo

20031-917 - Rio de Janeiro — RJ
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D. Ministério da Justica

O Ministério da Justica, por meio do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (CFDDD), seleciona, via edital, projetos das areas de meio ambiente, protecao e defesa do
consumidor e promocdo e defesa da concorréncia, patrimonio cultural brasileiro e outros direitos
difusos e coletivos. Direito difuso é aquele que abrange nimero indeterminado de pessoas unidas
pelo mesmo fato, diferentemente dos direitos coletivos, que pertencem a grupos ou categorias de
pessoas determindveis. O CFDDD é responsavel por administrar a aplicacdao dos recursos financeiros
originados de multas aplicadas pela Justica Federal, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) e pela Secretaria de Direito Econ6mico do Ministério da Justica, condenag¢des
judiciais, dentre outros, decorrentes da violacdo dos direitos difusos. A seguir, serd descrito o

procedimento para a obtencdo desse recurso.

D.1 Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD)

O FDDD foi criado pela Lei n. 7.347/85, denominada Lei da Ac¢do Civil Publica, e é constituido
primordialmente por recursos financeiros de condenacg6es judiciais e multas resultantes das lesGes
ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem econdmica e a outros interesses difusos e coletivos. As
entidades poderdo apresentar projetos visando a recupera¢do do bem ambiental lesado, promogao
de eventos educativos e cientificos ou edicdo de material informativo especificamente relacionado

com a natureza das infragdes ou danos causados ao meio ambiente e a outros direitos difusos.

Publico-Alvo

O publico-alvo sdo as instituicbes governamentais da administracdo direta ou indireta, nas
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organiza¢gdes ndo governamentais
brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos relacionados a atua¢do no
campo do meio ambiente, do consumidor e de bens e direitos de valor artistico, estético, histérico,

turistico ou paisagistico e a infracdo a ordem econémica.

Finalidade

A finalidade desse fundo reside na reparacdo dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artistico, estético, histdrico, turistico, paisagistico, bem como aqueles

ocasionados por infracdo a ordem econdGmica e a outros interesses difusos e coletivos. Serdo
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apoiados projetos de manejo e gestdo de residuos sdlidos que incentivem o gerenciamento dos
residuos sélidos em areas urbanas e rurais e que contribuam para a implantacdo de politicas
municipais ambientalmente corretas ou que promovam ac¢des de reducao, reutilizacao e reciclagem

do lixo.

Contrapartida

A contrapartida é um requisito indispensavel para a aprovacao dos projetos e poderd se dar em
forma de prestacdo pecuniaria e/ou bens e servicos mensuraveis economicamente. O percentual da
contrapartida decorrerd da Lei de Diretrizes Orcamentarias, podendo ser alterada anualmente de

acordo com a legislagcdo em vigor na época da celebracdo do convénio.

Encaminhamento

Os procedimentos e as diretrizes técnicas para a apresentacdo e anadlise de projetos serdo
direcionados ao CFDDD, criado por meio da Lei n. 9.008/95, que é um drgdo vinculado ao Ministério
da Justica e foi criado para gerir o FDDD. Para receber apoio financeiro do Fundo, é necessario
apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justica.
As entidades contempladas atuam diretamente na defesa dos direitos difusos, como a preservagao e
recuperacao do meio ambiente, a prote¢do e defesa do consumidor, a promogdo e defesa da
concorréncia, a conservagao do patrimonio cultural brasileiro, a prevengao de trabalho escravo, a

promocao da igualdade racial, dentre outros.

5.3 FONTES DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

As fontes de financiamento do governo do estado de Minas Gerais serdo descritas a seguir

5.3.1 Cobranca pelo Uso da Agua

Esta fonte de recurso ainda ndo estd disponibilizada, sendo possivel a efetiva cobranca pelos
municipios apés a regulamentacao da legislacdo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. A
cobranca pelo uso da dgua é um dos instrumentos previstos na Lei das Aguas (Lei n. 9.433/97) que
institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH). O objetivo desse instrumento é estimular o

uso racional da agua e gerar recursos financeiros para os investimentos na recuperagdo e
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preservacdao dos mananciais da regido. A cobranca ndo é um imposto, mas um preco publico
condominial, fixado a partir de um pacto entre usudrios, poder publico e sociedade civil, no ambito
do Comité de Bacia Hidrografica. Estdo sujeitos a cobranca os usos de agua localizados em rios de
dominio da Unido da bacia, como, por exemplo, o rio Doce, que foi objeto de processo de
regularizacdo de forma auto declaratéria e se encontram disponiveis no Cadastro Nacional de
Usudrios de Recursos Hidricos (CNARH). Os usudrios que ndo se cadastraram nesse processo
encontram-se ilegais e sujeitos as penalidades previstas em lei. Os usos de recursos hidricos em rios
de dominio do estado de Minas Gerais estdo sujeitos ao estabelecido na Lei Estadual Decreto n.

44.046, de 13/06/05.

5.3.2 Fundo de Recuperagao, Protecdo e Desenvolvimento Sustentavel das Bacias

Hidrograficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO)

O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
racionalizacdo do uso e a melhoria dos recursos hidricos, quanto aos aspectos qualitativos e
guantitativos. Incluem-se também os ligados a prevencao de inundacgdes e ao controle da erosdo do
solo, em consonancia com as Leis Federais n. 6.938, de 31 de agosto de 1981; n. 9.433, de 8 de

janeiro de 1997; n. 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

A. Modalidades de Aplicacdo de Recursos do FHIDRO

Recursos nao reembolsaveis

A aplicacdo dos recursos pode ser direcionada ao pagamento de despesas de consultoria, ao
reembolso de custos de execucdo de programas, aos projetos ou empreendimentos de protecdo e a
melhoria dos recursos hidricos. O FHIDRO deverd aplicar seus recursos na modalidade ndo
reembolsavel na propor¢do de no minimo 70%, sendo que o proponente deverd oferecer

contrapartida de no minimo 10% do valor do Projeto.

Recursos reembolsaveis

Os recursos podem ser aplicados na elaborag¢do de projetos, na realizacdo de investimentos fixos e

mistos, inclusive na aquisicdo de equipamentos relativos a projetos de comprovada viabilidade
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técnica, social, ambiental, econdmica e financeira, que atendam aos objetivos do Fundo, mas no
caso de o proponente ser pessoa juridica de direito privado com finalidades lucrativas, os recursos
ndo poderdo incorporar-se definitivamente aos seus patriménios. Essa modalidade deverd ter
aplicacdo dos recursos do FHIDRO de até 30%, sendo que o proponente devera oferecer

contrapartida de no minimo 20% do valor do Projeto.

B. Contrapartida Financeira Assumida pelo Estado

A contrapartida financeira é assumida pelo Estado em operacées de crédito ou em instrumentos de
cooperacgdo financeira que tenham como objeto o financiamento da execucdo de programas e
projetos de prote¢do e melhoria dos recursos hidricos, na forma definida na Lei Estadual n. 15.910

de 21/12/05.

C. Competéncias dos Agentes da Administracao do FHIDRO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD) exercerd as
fungdes de gestor e de agente executor do FHIDRO, bem como de mandatdria do Estado para a
liberagdo de recursos ndo reembolsaveis. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
atuard como mandatario do Estado para contratar operagdo de financiamento com recursos do
FHIDRO e para efetuar a cobranga dos créditos concedidos. Ao Instituto Mineiro de Gestao das
Aguas (IGAM) - Secretaria Executiva do FHIDRO é delegada a andlise técnica, social e ambiental dos
projetos. Cabe a SEMAD e ao BDMG definirem a proposta or¢amentdria anual do FHIDRO e do seu
cronograma financeiro de receita e despesa e tracarem as diretrizes de aplicacdo de recursos do

Fundo.

D. Encaminhamento

Os projetos devem ser protocolados no IGAM por meio eletrénico, com postagem no Sistema de
Cadastramento de Projetos do FHIDRO, sendo que a documentagdo devera ser encaminhada a
Secretaria Executiva do FHIDRO que esta elencada no Decreto n. 44.314/06 e na Resolucdo Conjunta
SEMAD/IGAM n. 1.162/10. Os projetos sob a forma n3o reembolsavel sdo submetidos a comissdo de
andlise técnica do IGAM, e caso considerados vidveis, seguirdo para aprovacao do Grupo
Coordenador do FHIDRO. Quanto aos projetos sob a modalidade reembolsavel, passardao pela

comissdo de analise técnica e caso estejam aptos, seguirdo para o BDMG.
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5.3.3 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

O BDMG, com recursos proprios, criou uma linha de financiamento para apoiar a moderniza¢do dos
municipios e a melhoria da qualidade de vida da populagdo mineira, conforme orientagdo do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Denominado Programa de Modernizagdo
Institucional e Ampliacdo da Infraestrutura em Municipios do Estado de Minas Gerais (NOVO
SOMMA URBANIZA), sua finalidade consiste no apoio a projetos de investimentos na infraestrutura

dos municipios mineiros, sendo financidveis os seguintes projetos:

- saneamento basico: sistemas de dgua para abastecimento publico e de esgotamento sanitario e

planos municipais de saneamento basico;

- mobilidade urbana: implantacdo, ampliacdo, moderniza¢do e/ou adequacio das vias de transporte

publico voltadas a inclusdo social, a mobilidade urbana e a acessibilidade;

- drenagem urbana: para minimizar os efeitos de enchentes e inundacdes e melhorar a qualidade
das dguas pluviais, faz-se necessaria a execucdo de obras e servicos de drenagem, execucdo de

outros itens necessarios e elaboracdo de plano diretor de manejo de dguas pluviais.

A. Condi¢des de Financiamento

O financiamento n3o podera exceder RS 5 milhes por beneficidrio;

Sera exigida contrapartida minima de 10% do valor do projeto;

O prazo para saneamento basico é de até 15 anos incluidos até 3 de caréncia;

O prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluidos até 2 anos de caréncia;
Atualizacdo Monetaria: Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP);

Juros: 4% ao ano;

Tarifa de anadlise de crédito de 0,5% do valor financiado;

Garantias: caucdo de receitas de transferéncias constitucionais.

B. Beneficiarios

Municipios, autarquias, fundac¢des e empresas publicas municipais.
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5.3.4 Recursos Proprios do Municipio

Geracgdo de recursos tarifarios (receitas menos despesas) para:
- investimentos diretos;

- contrapartidas de financiamentos;

- reposicdo do parque produtivo;

- garantias financeiras de financiamentos;

- recursos orgamentarios municipais.

5.3.5 Recursos Oriundos da Operagao

Prevé-se que esses recursos serdao gerados internamente por meio da cobranga de tarifa de

exploragdo dos sistemas, a saber:

- tarifas com nivel suficiente para a cobertura das despesas de operagdo, manutencgdo,

comercializacdo e administracdo;

- eficiéncia operacional, administrativa e comercial.

5.4 OUTRAS FONTES

A seguir serdo descritas outras fontes que viabilizam os financiamentos.

5.4.1 Financiamentos Internacionais

Obtencdo de financiamentos junto as organizagGes internacionais por meio de empréstimos

oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
e Banco Internacional para Reconstruc¢do e Desenvolvimento (BIRD);

e Banco Japonés de Cooperagdo Internacional (JBIC).
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Em geral, as condig¢Bes financeiras, em termos de taxa de juros, sdo mais favoraveis se comparadas
aos empréstimos do mercado nacional, porém o acesso é limitado a grandes empreendimentos e

estd sujeito a riscos cambiais.

5.4.2 Participacdo do Capital Privado

Nas parcerias firmadas entre o poder publico e a iniciativa privada definidas na secdo 6, existem

diversas formas de financiamento que a seguir serao elencadas.

A. Parceria Publico-Privada

Definida como um contrato administrativo de concessdo de servicos publicos esta regulada pela Lei
n. 11.079/04. Tem dois tipos de modalidades: a chamada patrocinada e a administrativa. As PPPs, na
modalidade concessdo patrocinada, sdo uma concessao de servicos em que ha patrocinio publico a

iniciativa privada.

Geralmente, os investimentos privados sdo financiados via BNDES (tesouro nacional) a juros baixos.
Ja nas PPPs na modalidade administrativa, o parceiro privado sera remunerado unicamente pelos
recursos publicos orcamentarios apds a entrega do contratado, como, por exemplo, a concessdo
para a remocao de lixo. Os contratos de PPPs constituem mecanismos de alavancagem de recursos
para projetos de infraestrutura de interesse social por meio de investimentos privados,

especialmente para entes federativos com maiores restri¢cdes orgamentarias.

B. Build-Own-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO) e Build-Own-Operate
(BOO)

Os contratos conhecidos como BOT, BTO e BOO s3o utilizados para a obtengdo de recursos privados
na construcdo de um novo sistema, como, por exemplo, as estagdes de tratamento de agua ou

esgoto (SAVAS, 2000, p. 243-244).

No caso de BOT, a empresa constrdi, com recursos proprios, uma infraestrutura, operando-a por
determinado periodo. Somente depois desse prazo, a propriedade é transferida para a
administragdo publica. Um trago caracteristico da BOT é a alocagdo do risco comercial junto ao
poder publico. Assim, ainda que uma parcela da remuneracdo do contratado seja atrelada a

arrecadacdo de tarifas, o governo compromete-se a adquirir ao menos uma quantidade minima de
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servico, o que significa a garantia de um piso de remuneracgao para a empresa (PLUMMER e GENTRY,

2002, p. 201; SILVA et al., 1999, p. 10).

Os contratos de BTO e BOO sdo variacdes do BOT. Pelo contrato de BTO, o contratado financia e
constréi a nova estrutura e imediatamente a transfere para o poder publico, que, em seguida, a
aluga para o contratado. A principal diferenga no caso do BOO é a manutencdao da propriedade
privada sobre o sistema construido. Todavia, como a opera¢do do sistema, ainda que privado,
requer algum tipo de licenga ou franquia por parte do poder publico, podendo a atividade ser
interrompida por ato do governo, que em seguida expropriard, mediante indenizacdo, a
infraestrutura. Assim, a diferenca entre o BOO e outro modelo que imponha um prazo determinado

para sua extin¢do na pratica ndo é tdo significativa (SAVAS, 2000, p. 247).

C. Concessoes

Os contratos de concessao transferem para o contratado toda a operagdo e manutencdo do sistema
e a responsabilidade de realizar os investimentos necessarios por determinado periodo, durante o
qual a empresa serd remunerada por meio da cobranga de tarifas dos usudrios. O poder publico
define regras sobre a qualidade dos servicos e composicdo das tarifas. Normalmente, a concessido
tem por objeto a operacdo de um sistema ja existente, sendo necessarios, todavia, investimentos

significativos para sua expansao ou reforma.

O risco comercial nos casos de concessdo, portanto, é suportado pelo contratado, podendo ser
particularmente alto nos casos de instabilidade do cdmbio. Como a tarifa é a principal forma de
remuneragdo do contratado, sua composicdo e seu monitoramento sdo elementos centrais nos
contratos de concessdo. Aqui, vale destacar que os contratos de concessao requerem capacidade e
constante compromisso por parte do poder publico no monitoramento e controle de sua

implementacao.

5.4.3 Proprietario de Imovel Urbano - Contribuicdo de Melhoria e Plano Comunitario

de Melhoria
A Contribuicdo de Melhoria e o Plano Comunitario de Melhoria sdo alternativas, até entdo pouco
utilizadas, de financiamento dos investimentos em infraestrutura urbana, aplicavel nas areas

urbanas ja ocupadas que ndo dispdem desses servigos.
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A contribuicdo de melhoria é uma espécie de género tributo vinculado a uma atuacgdo estatal, qual
seja, a construcdo de obra publica que acarrete valorizacao imobilidria ao patriménio do particular.
Dessa forma, é um tributo decorrente de obra publica que gera valorizagdo em bens imdveis do
sujeito passivo. A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notavel, pois
determina o incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. A hipdtese de incidéncia da

contribuicdo de melhoria é a construcdao de obra publica que acarreta a valorizacdao imobilidria ao

patrimdnio do particular. Sob esse aspecto, o Cédigo Tributdrio Nacional prescreve:

Art. 81. A contribuicdo de melhoria cobrada pela Unido, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribui¢des, é
instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizagdo
imobilidria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imdvel beneficiado.

A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notavel, porque determina o
incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. Essa valorizagdo é algo novo que aconteceu
como repercussdo da obra, ndo se confundindo com a obra, mas sendo um efeito seu. E o fruto da

combinac¢do da obra com algo ja existente - os imdveis que Ihe sdo avizinhados.

A Contribuicdo de Melhoria prevista na Constituicdo Federal/88, no artigo 145, inciso |,
regulamentada pelo Decreto-Lei n. 195/67, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imdvel
localizado nas areas beneficiadas direta ou indiretamente por obras publicas, e serd devida quando
ocorrer as hipéteses elencadas nos incisos do artigo 22 daquele decreto, ou seja, quando sobreviver

a qualquer das seguintes obras publicas:

| - abertura, alargamento, pavimentagao, iluminacdo, arborizagao, esgotos pluviais
e outros melhoramentos de pracas e vias publicas;

Il - construgdo e ampliacdo de parques, campos de desportos, pontes, tuneis e
viadutos;

lll - construcdo ou ampliagcdo de sistemas de transito rapido inclusive todas as
obras e edificagGes necessarias ao funcionamento do sistema;

IV - servicos e obras de abastecimento de agua potavel, esgotos, instalacGes de
redes elétricas, telefénicas, transportes e comunicacbes em geral ou de
suprimento de gas, funiculares, ascensores e instalacdes de comodidade publica;

V - protecdo contra secas, inundagbes, erosdo, ressacas, e de saneamento de
drenagem em geral, diques, cais, desobstrucdo de barras, portos e canais,
retificacdo e regularizagdo de cursos d’agua e irrigacao;
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VI - construgdo de estradas de ferro e construgdo, pavimentacao e melhoramento
de estradas de rodagem;

VIl - construgdo de aerédromos e aeroportos e seus acessos;

VIII - aterros e realizagdes de embelezamento em geral, inclusive desapropriagdes
em desenvolvimento de plano de aspecto paisagistico.

No cenario atual, a Contribuicdo de Melhoria é aplicada nas obras de pavimentacdo em diversos
municipios do Brasil, sedimentando a eficdcia da sua aplicacdo. O artigo 2°, inciso V, do decreto

supra citado traz a previsdao de obras na area de saneamento e drenagem em geral.

Nos ultimos anos, alguns municipios estdao implementando o Plano Comunitdrio de Melhoria, tendo
como principal diferenga a Contribuicdo de Melhoria, porque o Plano Comunitario de Melhoria é um
instrumento instituido pelo Direito Privado, por meio do qual contratante e contratado firmam um

"contrato", ou seja, € um acordo entre as partes.

O Plano Comunitario de Melhoria é um instrumento juridico idealizado para viabilizar a execucdo de
obras e melhoramentos publicos de interesse do municipio e da comunidade, do qual participam a
Prefeitura Municipal, os municipes interessados na melhoria, a empreiteira responsavel pela obra e
0 banco, como agéncia financeira. Nessa modalidade, a Prefeitura responsabiliza-se por definir os
padrdes técnicos de obras desejaveis em sua circunscri¢cao e, em seguida, encarrega-se de iniciar um
processo licitatério para que empresas cadastrem-se e concorram ao direito de executar

determinada obra.

O cadastramento contém aspectos prevendo tipo de obra, preco, forma de calculo, parcelamento,
taxas de juros, dentre outros elementos. Em seguida, as empresas cadastradas podem, de acordo
com o estabelecido, procurar adesdes dos municipes nas areas especificas para o inicio dos
trabalhos. Na maioria dos lugares, quando as empresas conseguem 70% de adesdo, iniciam-se as
obras. Nesse caso, a prefeitura pode estipular, via Legislacdo especifica e garantia orcamentaria, sua

responsabilidade por 30% do custo da obra.

Desse modo, o Poder Publico é responsavel pelo pagamento de 30% do valor da obra, e os
municipes, por meio de contratos privados e individuais junto a uma empresa privada ou banco
(enquanto agéncia financeira), responsabilizam-se pelos outros 70%. No caso de ndo pagamento, a

tramitacdo juridica é entre as partes envolvidas - empreiteira e municipe.

Tanto a Contribuicdo de Melhoria quanto o Plano Comunitario de Melhoria sdo amplamente

utilizados para pavimentagdo, drenagem, esgotamento e saneamento basico e iluminagdo publica.
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5.4.4 Expansao Urbana

Com a criagdo da Lei Federal n. 6.766/79, que regulamenta o Parcelamento do Solo Urbano, foi
transferindo para o loteador/empreendedor a implantacdo de loteamentos, os conjuntos
habitacionais e loteamentos sociais e a responsabilidade pela construcdo da infraestrutura de

saneamento - basicamente redes e ligagGes e, em certos casos, unidades de producdo/tratamento.

Os projetos de loteamento sdo aprovados pelo Estado e pela municipalidade, mediante suas diversas

secretarias (Planejamento, Obras, Transito, Meio Ambiente etc.).

Para que a Prefeitura Municipal autorize o inicio das obras, é solicitada ao loteador uma garantia
real nos termos da lei a favor do municipio, que garante a execucdo das obras no prazo estipulado.
Na hipdtese do ndo cumprimento por parte do loteador, quanto ao término das obras, a garantia é

exercida para que seja cumprida a entrega.

Para a entrega definitiva do loteamento, todas as obras exigidas e aprovadas pela Prefeitura
Municipal tém de estar concluidas e aceitas por todos os departamentos competentes
(Planejamento, Obras, Agua e Esgoto, Transito, Meio Ambiente). Apds o recebimento definitivo do
loteamento, o Poder Publico passa a assumir a responsabilidade pela operacdo e manutengdo da

infraestrutura e pelos servigos publicos implantados.
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